



## LISTA MESTRA PROJETOS EXECUTIVOS

ESCOPO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DO MURO DE CONTENÇÃO RUA LUZIA SALOMÃO  
UNIDADE: SESC VENDA NOVA

DATA: 20/03/2025 - R00

Cód. do Documento	Disciplina	Autor	Empresa	ART/CAU	Revisões	Última Revisão
23_006001_00425-VEN-PE-EST-CONT-MC-0000-R00	Estrutura - Memória de cálculo do projeto de contenção	Glauco Antônio Melo Oliveira	EPG	MG20232169495	0	set/23
23_006001_00425-VEN-PE-EST-CONT-PJ-0001-R01	Estrutura - Projeto de Contenção	Glauco Antônio Melo Oliveira	EPG	MG20232169495	1	26/09/2023
23_006001_00425-VEN-PE-EST-CONT-PJ-0002-R01	Estrutura - Projeto de Contenção	Glauco Antônio Melo Oliveira	EPG	MG20232169495	1	26/09/2023
23_006001_00425-VEN-PE-EST-CONT-PJ-0003-R01	Estrutura - Projeto de Contenção	Glauco Antônio Melo Oliveira	EPG	MG20232169495	1	26/09/2023
23_006001_00425-VEN-PE-EST-CONT-PJ-0004-R01	Estrutura - Projeto de Contenção	Glauco Antônio Melo Oliveira	EPG	MG20232169495	1	26/09/2023
23_006001_00425-VEN-PE-EST-CONT-PJ-0005-R01	Estrutura - Projeto de Contenção	Glauco Antônio Melo Oliveira	EPG	MG20232169495	1	26/09/2023
23_006001_00425-VEN-PE-EST-CONT-PJ-0006-R02	Estrutura - Projeto de Contenção	Glauco Antônio Melo Oliveira	EPG	MG20232169495	2	05/10/2023
23_006001_00425-VEN-PE-EST-CONT-PJ-0007-R01	Estrutura - Projeto de Contenção	Glauco Antônio Melo Oliveira	EPG	MG20232169495	1	26/09/2023
23_006001_00425-VEN-PE-EST-CONT-PJ-0008-R01	Estrutura - Projeto de Contenção	Glauco Antônio Melo Oliveira	EPG	MG20232169495	1	26/09/2023
23_006001_00425-VEN-PE-EST-CONT-PJ-0009-R01	Estrutura - Projeto de Contenção	Glauco Antônio Melo Oliveira	EPG	MG20232169495	1	26/09/2023
23_006001_00425-VEN-PE-EST-CONT-PJ-0010-R01	Estrutura - Projeto de Contenção	Glauco Antônio Melo Oliveira	EPG	MG20232169495	1	26/09/2023
23_006001_00425-VEN-PE-ELE-ILU-PJ-0001-R00	Instalações elétricas - Iluminação da via pública	Alex Lopes Silva	SESC	MG20253781099	0	13/12/2023
23_006001_00425-VEN-PE-EST-TERR-PJ-0001-R00	Terraplanagem - Movimentação de Terra - Corte e Aterro	Jeferson Antônio Marçal	SESC	MG20253845755	0	12/03/2025
23_006001_00425-VEN-PE-EST-TERR-PJ-0002-R00	Terraplanagem - Movimentação de Terra - Corte e Aterro	Jeferson Antônio Marçal	SESC	MG20253845755	0	12/03/2025
23_006001_00425-VEN-PE-EST-TERR-PJ-0003-R00	Terraplanagem - Movimentação de Terra - Corte e Aterro	Jeferson Antônio Marçal	SESC	MG20253845755	0	12/03/2025
23_006001_00425-VEN-PE-EST-TERR-PJ-0004-R00	Terraplanagem - Movimentação de Terra - Corte e Aterro	Jeferson Antônio Marçal	SESC	MG20253845755	0	12/03/2025
23_006001_00425-VEN-PE-EST-TERR-PJ-0005-R00	Terraplanagem - Movimentação de Terra - Corte e Aterro	Jeferson Antônio Marçal	SESC	MG20253845755	0	12/03/2025
23_006001_00425-VEN-PE-DEM-PJ-0001-R00	Projeto de demolição	Jeferson Antônio Marçal	SESC	MG20253845755	0	20/03/2025
23_006001_00425-VEN-PE-CANT-PJ-0001-R00	Projeto do canteiro de obras	Jeferson Antônio Marçal	SESC	MG20253845755	0	12/03/2025
23_006001_00425-VEN-PE-ARQ-PJ-0001-R00	Arquitetura - passeio	Débora Aline de Oliveira	SESC	RRT 15404924	0	20/03/2025
23_006001_00425-VEN-PE-ARQ-PJ-0002-R00	Arquitetura - gradil	Débora Aline de Oliveira	SESC	RRT 15404924	0	12/03/2025

**Importante: Todos os projetos acima listados, serão entregues a contratada, via arquivo digital (OneDrive)**