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1. DOCUMENTA(;AO, PLANEJAMENTO E CONTROLE

Este item tem por objetivo estabelecer as diretrizes minimas necessarias para a execugéo do objeto pela Contratada.

1.1. Reunido deinicio (Kick-off)

A reunido de kick off marca o inicio do prazo de mobilizagdo do contrato e seu objetivo € alinhar junto a Contratada, as
diretrizes que norteardo o desenvolvimento do projeto, bem como as etapas, 0s prazos, responsabilidades, as entregas,
a documentacé@o padrdo que sera utilizada na comunicacdo entre as partes, o critério de medigdo adotado, e demais
informagdes relevantes. Deverdo estar presentes, o fiscal do contrato e o coordenador responsavel técnico da Contratada,
bem como os demais envolvidos na execucéo do objeto.

Nesta reunido, todos os membros envolvidos na execucao dos servigos devem estar cientes do escopo de suas atividades
para que neste momento sejam efetuados os esclarecimentos de quaisquer dividas. Também sera entregue a Contratada
0 pacote de documentos com os padrfes de documentos a serem utilizados durante toda a execuc¢do do Contrato.

A reunido de Kick off deve ser registrada em ata.

1.2. Mobilizagdo de contrato

Nesta etapa a Contratada deve apresentar a fiscalizagdo toda a documentacao necessaria para liberagdo do inicio das
atividades. Atrasos na entrega da documentagdo durante a fase de mobilizacdo, se comprovada a responsabilidade da
Contratada, estéo sujeitos a aplicacdo das sancdes previstas em contrato.

Documentacgéo a ser entregue:

a) ART/ RRT e/ou TRT referente a execucdo da obra contendo os servigos de reforma, instalacdes elétricas,
instalagBes hidraulicas e demais atividades previstas no objeto contratado, com a respectiva taxa recolhida.

b) ART/ RRT e/ou TRT de montagem de equipamentos, andaimes e utilizacdo e maquinas. O responsavel técnico
da ART deve, obrigatoriamente, ser da empresa responsavel pelas montagens e fornecimentos

¢) Matricula CNO da obra;

d) Garantia contratual;

e) Seguro risco de engenharia;

f) Seguro coletivo contra acidente no trabalho;

g) Cronograma fisico financeiro;

h) Curva “S” Previsto x Realizado”;

i) Mapa de suprimentos;

j) Histogramas de m&o-de-obra direta, indireta e equipamentos”;
k) Documentagéo referente a0 SESMT;

I) Laudo de Vistoria Cautelar;

m) Plano de ataque a obra;

n) Comprovacgéo de qualificacéo dos profissionais conforme previsto na fase de contratagéo;

0) Comprovagéo do vinculo junto a contratada conforme previsto na fase de contratacao.

1.3. Documentacdo referente ao SESMT

A documentacdo relativa as exigéncias normativas de Seguranca e Medicina do Trabalho deve ser apresentada no prazo
maximo de 25 dias, a contar da data da reunido de kick off, permitindo analise pela equipe do SESMT dentro do prazo
total de mobilizagéo.

A Contratada devera aprovar a documentacéo junto a Contratante dentro do periodo de mobilizagao contratual, sendo que
a Contratante podera requerer um prazo de pelo menos 5 dias Uteis para a avaliagdo da documentagéo entregue.

No prazo total de mobilizacdo contratual estdo considerados os prazos de analise do Fiscal e do SESMT do Sesc em
Minas, portanto a Contratada devera atentar para eventuais corre¢cdes necessarias nos documentos para sua aprovacgao
dentro do prazo de mobilizacéo estabelecido.
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A aprovacéo da documentacéo € imprescindivel para integracdo da equipe e emissédo do Termo de Inicio, conforme Manual

de Seguranga e Saude no Trabalho para Empresas Contratadas.

ApOs aprovacéo, sera realizado o agendamento da Integracdo da equipe da obra. A execucédo da obra somente podera
ser iniciada apos a realizacéo da Integracéo pelo SESMT.

1.4. Documentacéo a ser disponibilizada no local da obra:

A Contratada deve providenciar, imediatamente apés a reunido de kick off, os documentos legais a serem disponibilizados
no local da obra para fins de fiscalizagao, conforme acordado com a fiscalizagéo, sendo:

a) Placa de Obra, conforme modelo padrao Sesc em Minas;

b) Projetos legais aprovados (Arquitetdnico, projeto elétrico, projeto hidraulico, entre outros);
¢) Comunicado de obra junto ao Ministério do Trabalho;

d) Livro de Inspecédo do Ministério do Trabalho;

e) Livro de Registro dos Funcionarios;

f) Lista de funcionarios da Contratada, atualizada;

g) Lista de funcionérios das Subcontratadas, atualizada;

h) Documentagdo referente ao SESMT conforme Manual de Seguranca e Saude no Trabalho para Empresas
Contratadas, disponibilizado pela Contratante;

i) Projeto do canteiro de obras e medidas de protecdo e combate a incéndio.

1.5. Documentos de planejamento

Os documentos de planejamento devem ser aprovados dentro do periodo de mobiliza¢éo contratual.

Apos a apresentacdo dos documentos de planejamento a Contratada devera considerar os comentarios da Fiscaliza¢éo
e reapresentar a documentagdo até a aprovacao final, atualizando e revisando periodicamente ou a qualquer momento,
sempre que houver qualquer alteragcdo de datas ou solicitacdo da fiscalizagdo.

A apresentacdo dos documentos e suas atualizagBes e/ou revisdes devem ser acompanhadas pela entrega dos arquivos
eletronicos.

Os documentos de planejamento a serem apresentados s&o:
a) CRONOGRAMA FiSICO;

O cronograma fisico executivo devera ser apresentado para a aprovacao da Fiscalizacdo e apés aprovado, sera
utilizado como base para o cumprimento da execucao fisica das atividades correspondentes. Os prazos consignados no
planejamento e aceitos por escrito pela Fiscalizagdo passarédo a ser considerados como obrigagdo contratual, bem como,
aplicacdes de sangbes conforme respectivos marcos definidos pela fiscalizagdo, em cronograma béasico e/ou executivo,
sempre que pertinente. A base do cronograma fisico devera ser EAP apresentada.

A Contratada devera gerar o cronograma fisico executivo das atividades de forma a:

» Indicar as interdependéncias entre atividades, estabelecendo a sequéncia légica da execucdo através de uma
rede integra e completa, identificando o(s) caminho(s) critico(s);

» Indicar os percentuais de previséo e realizacdo de execucdo fisica das atividades por periodo pela alocagéo
dos pesos ponderados da EAP nas atividades;

+ Viabilizar estudo de alternativas (simulagdes) para a conducao das atividades sempre que for solicitado pela
fiscalizacao.

* Plano de suprimentos detalhando programagdo de compra dos principais itens, equipamentos e sistemas, e
seus recebimentos até a fase de comissionamento.
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RONOGRAMA - OBRA DE REFORMA QUI105Q) BAR O
Item DESCRICAO DURACAO MES D1 MES 02 MES 03 MEs D4
OBJETO OU ETAPA s1|s2|s3|sa4|ss|se|s7| s8| so|s10]s11)s12] 513|514 s515| s16

1 |REUNIAD DE KICK OFF 1dia
2 |MOBILIZAGAD DOCONTRATO 30dias
3 |TERMODEINICIO 1 dia
4  |SERVICOSTECNICOS 5 dias
s INSTALAGOES PROVISCRIAS E CANTEIRO DE < dias

OBRAS -
6 DEMOLICOES 10 dias
7  |EQUIPAMENTCS 25 dias
&  |ALVENARIA, VEDAGOES EDIVISORIAS 15 dias
9  |IMPERMEABILIZAGAD 10dias
10 |REVESTIMENTOINTERNO EEXTERNG 20dias
11  |ESQUADRIAS 10dias
12 |INSTALAGEES HIDRAULICAS 10dias
13 |INSTALAGOES ELETRICAS 15 dias

INSTALAGOES DE PREVENGAC E COMBATE A )
14 - 5 dias

INCENDIO
15 [INSTALACOESDEGAS S dias
16 |FORRODEGESSO 10dias
17 |PINTURA 5 dias
18 |COBERTURA 10dias
19 |AMBIENTAGAD 10dias
20 |TESTEEENSAICS 5 dias
21  |LIMPEZADECBRA 5 dias
22 |DESMOBILIZAGAD 5 dias

MARCO TEMPORAL PARA APLICACAO DE MULTA MORATORIA <

O Cronograma de execucdo do objeto apresentado, devera ser utilizado como referéncia, e a empresa devera
apresentar seu cronograma de acordo com o prazo fixado na reunido de kick off.

O Cronograma de execugao do objeto especifica um conjunto de obras iniciando na mesma data, porém com prazos
de execugdo e término distintos para cada edificagdo e vias externas. As datas de intervencado das edificacBes estdo
associadas a sua desocupacdo, total ou parcial, pela unidade para que se executem as adequagdes conforme propostas
e especificagdes dos projetos e memorial descritivo da obra. Portanto é imprescindivel que as obras sejam executadas de
acordo com o cronograma de inicio e término das etapas que compde o conjunto de atividades. O cronograma, devera ser
validado pela fiscaliza¢@o do Sesc em Minas ANTES DE INICIAR AS OBRAS, conforme acordado na reuniéo de kick off.

O cronograma elaborado pela Contratada devera considerar os fins de semana e feriados em sua programacao,
ndo incorrendo em prejuizo ao prazo de execugéo do objeto.

Caso ocorram atrasos na data de término da obra cuja responsabilidade seja da Contratada, esta podera sofrer
Sancbes Administrativas previstas no contrato de prestacdo dos servigos firmado entre o Contratante e a Contratada.

b) MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

A Contratada devera indicar o preposto e responsavel técnico na reuniéo de kick off. Devera ser acordado a data
de entrega pela Contratada da Matriz de Responsabilidades, dentro do prazo de mobilizacdo. Na Matriz de
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Responsabilidades também serédo definidos pela Contratada, os papéis e atribuicdes dos demais envolvidos na execugéo

da obra.

A Contratada devera indicar o profissional designado para o planejamento, programagcéo e controle das atividades
do Contrato. Este profissional permanecera no canteiro de obras desde o inicio da execugdo até a assinatura do Termo
de Recebimento Provisério.

c) PLANO DE TRABALHO OU ATAQUE DA OBRA

Plano que descreve, entre outros, 0s sistemas e critérios que serdo adotados para a medicdo do progresso fisico
das atividades do Contrato, incluindo a equipe a ser mobilizada, os recursos de equipamentos, hardwares e softwares
utilizados. O plano devera contemplar todos os itens de planilha, assim como toda e qualquer providéncia a ser tomada
pelas partes, devendo ser aprovado pela fiscalizag&o dentro do periodo de mobilizacéo.

A Contratada devera definir os principais fluxos de trabalho de producgéo, que deverdo ser elaborados em conjunto
com a identificacdo das restricbes no ambiente produtivo. Devera ser estabelecido o sequenciamento das atividades,
eliminando-se possiveis interferéncias entre equipes, propiciando-se a melhoria dos fluxos de materiais e méo-de-obra
dentro do canteiro.

Para execucao do objeto, devera ser apresentado um Plano de Agéo com previsdo de escalonamento das frentes
de servico. Esse plano de escalonamento deve ser entregue junto com o cronograma de execucao da Contratada,
considerando o plano de frentes de servico e um esquematico demonstrando o isolamento e areas de acesso exclusivos
as atividades, devendo o mesmo ser aprovado pela fiscalizagdo do Sesc em Minas.

d) ESTRUTURA ANALITICA DE PROJETO

A Estrutura Analitica de Projeto (EAP) contemplara todo o escopo de Contrato através dos seus principais produtos
entregaveis. Esta EAP devera ser aprovada pela fiscalizagdo e considerara:

» Facilidade e precis@o para os critérios da medi¢do da evolugéo fisica das atividades pela identificacdo dos
produtos “entregaveis”;

» Distribuicdo ponderada por pesos para os produtos e para as atividades de forma a tracar a curva “S” de
evolucéo fisica.

ApOs aprovada, a EAP passara a ser utilizada como base para os demais documentos de planejamento.
e) CURVA DE EVOLUCAO FiSICA

A curva de execucao fisica deveréa ser apresentada para aprovacao da fiscalizacdo e apds aprovada, sera utilizada
como referéncia para a avaliagcao da evolucao fisica do Contrato. A curva gerada devera ter como base a ponderacgdo dos
pesos da EAP distribuida no tempo de forma consistente com as atividades do cronograma fisico.

A curva devera ser apresentada conforme modelo Sesc em Minas, juntamente com a EAP preenchida com os
avancos do periodo.

f) CRONOGRAMA E CURVA FINANCEIRA

O cronograma financeiro devera ser apresentado para aprovacgao da fiscalizacéo e ap6s aprovado, serd utilizado
como referéncia para a avaliagdo da evolugéo financeira do Contrato. O cronograma financeiro e a curva financeira terdo
como base a planilha de precos, os critérios de medicao, e EAP e o cronograma fisico descrito acima.

A Contratada devera gerar o cronograma financeiro de forma a:
» Estabelecer a previsdo mensal e acumulada de faturamento e tracar a curva de evolucao financeira;

» Permitir projecdes a partir dos valores faturados e das simula¢des do cronograma fisico, sempre que solicitado
pela fiscalizagéo;

A curva deverd ser apresentada conforme modelo Sesc em Minas, juntamente com o cronograma financeiro com
as informagdes acumulada até o més anterior, do periodo e projecBes até o final do contrato.

9) HISTOGRAMA DE ALOCAGCAO DE RECURSO

A Contratada deverd detalhar os recursos de mao de obra direta e indireta e os principais equipamentos
necessarios a execucdo de todas as atividades do Contrato através de tabelas e histogramas que representem a
quantidade e especialidade por atividade e por semana.

Os histogramas deverao ser apresentados conforme modelos Sesc em Minas.
h) PLANO DE SUPRIMENTOS

A Contratada devera detalhar o seu planejamento de compras e aquisicdes, de maneira a permitir um
acompanhamento preciso em todas as etapas da obra garantindo o cumprimento do cronograma fisico e antecipando
gualquer problema ou possivel atraso em decorréncia da disponibilidade de materiais e demais suprimentos exigidos.

O plano de suprimentos deve prever:

+ Cronograma com planejamento e previsdo de pedidos e fornecimento;
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* Relagdo de fornecedores compativeis com a qualidade exigida em edital;

» Planejamento da logistica, frete, entrega e armazenagem compativeis com as etapas executivas;

» Controle de notas fiscais de todas as aquisi¢cdes.

Para toda entrega de material na unidade deve-se fazer o comunicado formal por e-mail para a fiscalizagdo com c6pia
para o coordenador de manutencéo da unidade.

2.  PREMISSAS PARA EXECUGCAO DO OBJETO

Os servigos deverdo ter como referéncia o cronograma de execuc¢édo da reforma do Quiosque Bar, atendendo as datas de
inicio e término das intervencdes.

A Contratada devera atender as orientagdes da reunido de kick off sobre o acesso a unidade, tanto para os seus
funcionarios quanto para a entrada de equipamentos, materiais e fornecedores, bem como o local destinado para
instalacdo do Canteiro de Obras. Contudo, a intervengdo devera ocorrer de forma a causar menos impacto, pautando por
procedimentos que procurem aliar as técnicas da construcéo civil e planejamento, tendo em vista atenderem os interesses
das partes.

Compete a contratada avaliar as condicdes do local da obra, e intervir o menos possivel nas areas que nédo precisardo de
reforma.

E de responsabilidade da Contratada adotar todas as medidas e procedimentos estabelecidos na NR — 10, NR — 35, NR
— 06, e NR — 12, além das demais normas previstas para execugdo dos servicos.

2.1. Acessos a unidade

O Sesc Contagem possui uma Portaria Principal (marcag&o P no
mapa ao lado) feita através da rua Padre José Maria de Man,
805, Novo Riacho, Contagem/MG. Os demais acessos da
unidade estdo fechados e sO serdo abertos com autorizagao
prévia da geréncia da unidade.

O acesso da Contratada, dos seus funcionérios, equipamentos,
fornecedores e terceirizados devera ser realizado pela Portaria
Principal.

A Contratada devera dispor de uma lista com nome, CPF e RG
de todas as pessoas que irdo acessar a unidade, funcionarios,
fornecedores, prestadores de servigos, terceirizados, etc. Esta
lista devera ser atualizada sempre que houver alteragdo, seja
por dispensa ou por novas solicitagfes de pessoas cadastradas
anteriormente. Todos os funcionarios, proprios ou terceirizados,
deverdo estar identificados com cracha para entrada na portaria
e durante a permanéncia no interior da unidade.

A Contratada devera prever um responsavel pelo controle do
acesso a unidade SESC Contagem, conferindo e controlando a
entrada e saida de pessoal, de cargas e descargas, de
equipamentos, de ferramentas entre outras atividades que permitam o controle e seguranga do patriménio do SESC
Contagem.

A entrada de veiculos pela Portaria sera controlada pela Contratada e verificada pelos fiscais da obra. A contratada devera
controlar a entrada de veiculos a unidade mediante informacé&o do dia da entrada, tempo de permanéncia, marca e modelo
do veiculo, nimero da placa, nome do condutor e demais ocupantes com CPF e RG de cada um. A solicitagcdo devera
estar disponivel & fiscaliza¢éo a qualquer tempo.

2.2. Canteiro de obras

O canteiro de obras devera ser em local especifico que a unidade SESC Contagem disponibilizara & Contratada durante
o periodo de intervencdes para instalagcao do almoxarifado geral, escritorio da obra, refeitério, barracéo para corte/dobra
de aco, barracdo de carpintaria, refeitorio, vestiarios e instalagfes sanitarias, conforme previsto nas normas técnicas
especificas.

Os locais destinados a receber os canteiros de apoio deverdo ser devolvidos & unidade em perfeitas condigfes e pelo
menos nas mesmas condi¢cdes de uso de quando foram entregues a Contratada. Nao poderdo ser utilizados para os
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canteiros de obras ou atividades afins, areas arborizadas, sendo estas de preservagdo ambiental ou ndo. Qualquer

comprometimento ou dano decorrente da utilizagdo indevida pela Contratada de areas ndo autorizadas pela fiscalizacéo
sera de responsabilidade da Contratada.

O canteiro, apesar de ser provisorio, € fundamental que o seu dimensionamento e a distribuicdo das instalaces e
equipamentos sejam planejados adequadamente, conforme NR-18, para que os trabalhos sejam executados de forma
adequada e continua.

O local destinado ao Canteiro de Obras trata-se da area adjacente ao Quiosque Bar conforme layout. Nas proximidades
desta area ha disponibilidade de alimentacao de agua, esgoto e eletricidade. As areas de banheiros, escritério, depdsito e
refeitérios serdo disponibilizadas pela unidade para a Contratada. Segue sugestdo de layout a ser executado pela
contratada:

TAPUME

AREADESCOBERTA

TAPUME

2.2.1. Infraestrutura do canteiro

Nao poderdo ser utilizados para os canteiros de obras ou atividades afins, areas arborizadas, sendo estas de
preservacao ambiental ou ndo. Qualquer comprometimento ou dano decorrente da utilizacéo indevida pela Contratada de
areas ndo autorizadas pela fiscalizagdo sera de responsabilidade da Contratada, incluindo nesta a recuperagdo e
recomposicao delas.

Transito horizontal e vertical: é vedada a utilizacdo inadequada de meios e equipamentos para os fins a que ndo
se destinam. Deve-se preservar a condi¢do de transito com segurancga e fluidez suficiente e necesséria.

Andaimes e equipamentos: é vedada a utilizagdo de andaimes e / ou equipamentos para os fins a que néo se
destinam. Ambos deverdo sempre estar em perfeito estado de funcionamento, ter manutencdo periodica e serem
instalados adequadamente, ndo podendo oferecer risco & integridade fisica das pessoas e do patriménio.

Limpeza do canteiro: preservagdo das boas condi¢des de higiene no canteiro, com locais apropriados para depdsito
temporario de lixo e entulhos.

Protecdo e seguranca coletivas: deve-se assegurar a protegdo fisica das pessoas e patrimdnios prevenindo
acidentes através de barreiras fisicas e localizagdo adequada de equipamentos.

Estocagem de material instavel: materiais instaveis, inflamaveis ou perigosos a salde, residuos da Classe D
conforme a resolugdo CONAMA n°307, deverdo ser estocados em local apropriado, com acesso restrito e controlados.

2.3. Horéario para execucéo das obras

O horario de execucgéo das obras devera ocorrer de segunda a sexta feira de 7 (sete) horas as 17 (dezessete) horas. Em
casos excepcionais que a Contratada necessitar realizar alguma atividade aos finais de semana ou ap6s o periodo descrito
acima, a Contratada devera encaminhar uma solicitagdo a Fiscalizagdo com a justificativa e descri¢cdo das atividades que
serdo desenvolvidas, com no minimo 4 (quatro) dias Uteis para que a ela providencie a autorizacdo da Geréncia da
Unidade. As atividades sé poderao ser realizadas na unidade fora do periodo descrito acima sob a autorizagéo formal da
Geréncia da Unidade, que somente podera ser solicitada através da Fiscalizacao.

2.4. Estacionamento

A Contratada deverda entregar a Fiscalizacéo, antes do inicio das obras, a relagdo de veiculos que deverao ser utilizados
pelos seus funcionarios no desempenho das atividades para que seja verificado e autorizada a permanéncia deles dentro
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da unidade durante o periodo de execuc¢éo das obras. Apenas os veiculos cadastrados e autorizados poderdo permanecer
dentro da unidade durante o periodo das obras.

2.5. Equipe técnica— ART/RRT

E de responsabilidade da Contratada, a disponibilizacdo dos profissionais listados abaixo, devidamente registrados pela
empresa contratada, para acompanhamento dos servigos até a entrega da obra ou durante o prazo estimado em planilha.

» engenheiro civil pleno;
» técnico em seguranca do trabalho;
* encarregado geral;

Deverédo ser emitidas as ART’s e RRT'’s referentes aos servicos executados, como a execu¢do da obra de reforma, a
execuc¢do do sistema de exaustdo, o laudo de estanquidade de GLP.

Além dos profissionais supracitados, é responsabilidade da Contratada, a disponibilizacdo de profissional habilitado e
capacitado para acompanhamento de toda e qualquer atividade especializada, sendo ela de engenharia civil, elétrica,
sistemas, eletromecanica, e demais disciplinas necessarias para realizagdo das atividades.

2.6. Licencgas e autorizagdes

E de responsabilidade da Contratada, providenciar toda a documentacéo referente a Licencas e Autorizagdes para inicio
da obra, atendendo as determinagfes dos 6rgdos fiscalizadores e em conformidade com as normas e legislacdes
pertinentes.

3. MAO-DE-OBRA INDIRETA

Para os profissionais citados abaixo, A Contratada devera apresentar a Fiscalizacdo do Sesc os curriculos comprovando
experiéncia nas atividades fins da obra. Todos os curriculos deverdo ser validados pela Fiscalizagdo. A medicéo desses
itens devera ser comprovada através de RDO’s e guias de recolhimento de FGTS, devidamente aprovadas pela
Fiscalizagéo.

3.1. Engenheiro Civil/ Arquiteto/ Engenheiro de Producéo Civil Pleno

E de responsabilidade da Contratada, manter a presenca de 1 (um) graduado com formacdo em Engenharia Civil/
Arquiteto/ Engenheiro de Produgéo Civil, com experiéncia minima de 5 anos (pleno) devidamente registrados, durante 9
(nove) horas de trabalho semanal durante todo o tempo de execug¢éo dos servigos.

A experiéncia em gestdo e execucdo de obras de infraestrutura e edificacdes com complexidade semelhante ao objeto
contratado deve ser devidamente comprovada por meio da documentacao prevista no instrumento de contratacéo.

3.2. Técnico em Seguranca do Trabalho

E de responsabilidade da Contratada, manter a presenca de Técnico em Seguranca do Trabalho devidamente registrado
durante o tempo de execucdo dos servigos.

3.3. Encarregado Geral

E de responsabilidade da Contratada, manter a presenca constante de 1 (um) Encarregado Geral devidamente registrados
durante a execuc¢édo dos servigcos, um para cada frente de trabalho.

4. EXECUCAO DOS SERVICOS

4.1. Mobilizagdo e desmobiliza¢géo do canteiro de obras

A mobilizac&o consiste no conjunto de providéncias a serem adotadas visando o inicio dos servigos contratados. Incluem-
se neste servigo a localizagdo, o preparo e a disponibilizagéo, no local de trabalho, de todos os equipamentos, méo de
obra, materiais e instalagdes necessarios a execugao dos servigos contratados, conforme normas pertinentes.

A desmobilizagéo consiste na desmontagem e retirada de todas as estruturas, constru¢des e equipamentos do canteiro
de obras. Esté incluida neste item a desmobiliza¢@o do pessoal.
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4.2. Placade obra

E de responsabilidade da Contratada o fornecimento e a instalacdo de 1 (uma) placa de obra, de acordo com as normas
e legislagOes pertinentes. A placa indicativa da obra devera ser executada respeitando rigorosamente as referéncias
cromaticas, as dimensges e os tipos de letras e logotipos do modelo apresentado pelo Sesc em Minas conforme manual
de placa de obra. O local de instalagdo das placas sera definido em conjunto com a fiscalizagdo do Sesc e devera atender
as determinag@es dos 6rgaos fiscalizadores e as prescricdes da NR 18.

Deverdo constar os seguintes dados: nome da Contratada, nome dos Responsaveis Técnicos pela execu¢édo da obra,
instalacdes e servicos de acordo com o seu registro no Conselho Regional; atividades especificas pelas quais os
profissionais séo responsaveis; Titulo, nimero da Carteira Profissional e regido do registro dos profissionais.

A contratada devera inserir no relatério fotografico as fotos da placa e seu local de instalagao.

4.3. Administracéao local

E de responsabilidade da Contratada disponibilizar recursos e a estrutura para a realizacdo das atividades de
administracéo local e manutencdo do canteiro de obras, como veiculos, telefone, medicamentos para atendimento a
primeiros socorros e outros conforme NR 24.

O critério de medicao deste item sera por medi¢cdo em percentual, proporcional a execucao financeira da obra.

4.4, Documentacdo de acompanhamento

4.4.1. Relatorio Diério de Obras (RDO)

Na “Reunido de kick off” sera apresentado pela fiscalizagdo do Sesc em Minas o formulario “RDO - Relatério Diario
de Obras” que devera ser implantado pela Contratada, conforme modelo Sesc em Minas.

Devera ser devidamente preenchido diariamente com as atividades do dia anterior, assinado, escaneado e enviado
até as 09h00min via e-mail para a Fiscalizacao.

4.4.2. Relatério Periddico

Deverdo ser emitidos Relatdrios de Periddico, no minimo mensais, conforme modelo a ser disponibilizado pela
Contratante, contendo no minimo:

* Eventos relevantes e comentarios baseados em atas de reunibes e no Relatério Diario de Obras;

+ Pontos criticos de responsabilidade da Contratada e do Sesc em Minas, que possam ou estejam afetando o
andamento dos servigos;

+ Documentos de planejamento, conforme item Documentos de Planejamento, atualizados;
« Justificativa e medidas corretivas para os eventuais atrasos na execugado dos servicos;
* O Relatério de Periddico devera ser apresentado junto a medicdo periodica, definida em Contrato ou pela
Fiscalizac&o.
4.4.3. Relatoério Fotogréfico

Os Relatorios Fotograficos deverdo ser emitidos em sincronia com o Relatério Periédico com fornecimento de copias
digitais. O Relatério Fotografico devera seguir o modelo Sesc em Minas e possuir no minimo vinte fotos do progresso de
cada dentre as atividades mais significativas do Contrato que deveréo ser selecionadas e legendadas em conjunto com a
fiscalizacdo antes da emissdo do Relatério Fotogréfico.

4.5. Fornecimento e emprego de material e m&o de obra

Todos os materiais a serem empregados dos servi¢cos deverdo ser comprovadamente de primeira qualidade.
A mao de obra empregada devera ser especializada sempre que 0 servigo assim o exigir.

A Contratada devera verificar junto as empresas fornecedoras dos materiais especificados, sobre a disponibilidade e
prazos de entrega dos mesmos, ndo podendo alegar, a posteriori, problemas de fornecimento e/ ou impossibilidade de
aquisicao e aplicacdo bem como motivos que justifiquem atrasos no cronograma acertado.

Todos os materiais colocados na area de execugdo dos servigos e que eventualmente ndo vierem a ser utilizados, assim
como aqueles ndo reaproveitados, deverdo ser enviados para 0 Sesc em Minas, sendo tais, objeto da fiscalizacdo.
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Em todos os itens das especificagbes e planilhas em que foi especificado um material pela sua marca, referéncia, ou

denominagéo do fabricante, ficard subtendido o termo “rigorosamente equivalente” ficando a critério da Fiscalizagdo tomar
a necessaria decisdo quanto a equivaléncia.

A Contratada deve dar preferéncia a compra de materiais de origem e fornecedores locais, ou de outras localidades
préximas a regido de execucéo dos servigos, com intuito de reduzir grandes deslocamentos.

A madeira, se utilizada, deve ter origem conhecida, ser legal e certificada, como o selo FSC Brasil.

A Contratada deve realizar a demolicéo seletiva, ou seja, o processo de desmonte deve ser realizado de forma cuidadosa,
para possibilitar a maxima reutilizacdo dos materiais e componentes construtivos para sua reinser¢gdo no processo
produtivo nos préprios servicos ou através da doagdo, venda, pagamento, troca e reciclagem.

4.6. Equipamentos

4.6.1. Andaimes

E de responsabilidade da Contratada, o fornecimento dos andaimes necessarios, assim como a sua estabilidade,
atendendo as prescri¢cdes da NR 18 - Condig6es e Meio Ambiente de Trabalho na IndUstria da Construcao.

Conforme a NR 18, o dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentacéo e fixagédo, deve ser realizado
por profissional legalmente habilitado e devem ser dimensionados e construidos de modo a suportar, com seguran¢a, as
cargas de trabalho a que estardo sujeitos.

O piso de trabalho dos andaimes deve ter forracdo completa, antiderrapante, ser nivelado e fixado de modo seguro
e resistente e devem ser tomadas precaucgfes especiais, quando da montagem, desmontagem e movimentacdo de
andaimes préximos as redes elétricas.

A madeira para confecgdo de andaimes deve ser de boa qualidade, seca, sem apresentar n6s e rachaduras que
comprometam a sua resisténcia, sendo proibido o uso de pintura que encubra imperfeicdes e é proibida também a
utilizacao de aparas de madeira na confec¢do de andaimes.

Os andaimes devem dispor de sistema guarda-corpo, escada de acesso e rodapé, inclusive nas cabeceiras, em todo
0 perimetro, com excec¢éo do lado da face de trabalho.

E proibida, sobre o piso de trabalho de andaimes, a utilizag&o de escadas e outros meios param se atingirem lugares
mais altos.

O acesso aos andaimes deve ser feito de maneira segura.

Devera a Contratada apresentar ART do responsavel pela montagem, manual e treinamento especifico de
montagem.

4.6.2. Tapumes e telas

E de responsabilidade da Contratada, a execucdo das protecbes necessarias, assim como a sua seguranca,
atendendo as prescri¢cdes da NR 18 - Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo. Os tapumes
deverédo ser padrdo Sesc em Minas com altura de 2,20m (dois metros e vinte centimetros).

Conforme a NR18 é obrigatéria a colocagdo de tapumes ou barreiras sempre que se executarem atividades da
industria da construcao, de forma a impedir 0 acesso de pessoas estranhas aos servigos, considerar isolamentos, pois a
unidade estard em funcionamento. E de responsabilidade da contratada impedir 0 acesso de terceiros dentro das frentes
de obra.

Tapume em madeirite: Os tapumes devem ser construidos e fixados de forma resistente, com utilizagao de sarrafos
de madeira e caibros ou pranchas de madeira, ter altura minima de 2,20m (dois metros e vinte centimetros) em relagdo
ao nivel do terreno, utilizado para posterior reaproveitamento e sempre ter sua manutencéo feita a fim de garantir a
seguranga necessaria para execugao da obra. O perimetro do canteiro de obras devera ser fechado e protegido com telas
e tapumes de acordo com a NR18. Apds finalizacdo da obra as areas que por ventura forem danificadas pelo tapume
deverdo ser reconstituidas.

Telas tapume: A tela de Sinalizagédo e guarda corpo, amplamente utilizada na Construcao Civil, sdo fabricadas em
tecido de polipropileno ou em material extrusado. Sua utilizagdo mais comum é na sinalizacéo de obras publicas e privadas
podendo ser aplicada de maneira eficaz em muitas outras finalidades. Possui protecdo UV para aumentar a resisténcia do
material. Caracteristica Técnica: Em toda a extensdo da tela ha abertura nos fios para passar o vento. Largura: 1,2 metros
- Cores: Laranja/Branca ou toda laranja (extrusada).

Foi considerado a utilizagdo de no minimo 3 (trés) vezes para a tela, a qual devera ser transportada de acordo com
0 avanco dos servicos. Sua fixagéo nos pilares devera ser com pregos, arame ou cinta plastica de forma a evitar danos a
tela para condigéo de reaproveita-la.
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4.6.3. Equipamentos e procedimentos de protecdo e seguranca

Os procedimentos relativos a seguranca e medicina do trabalho, devem ser cumpridos pelas empresas contratadas
e subcontratadas seguindo as normas e legislagbes vigentes, na prestacdo de seus servicos no Sesc em Minas, que
devem ser cumpridas para proteger as pessoas.

Nao ser4 aceito alegagao de desconhecimento, por parte da contratada, das normas regulamentadoras de Seguranca
no trabalho, pois séo oficiais.

Cabe a Contratada cumprir e fazer cumprir as Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho constantes da Lei 6514
de 22 de dezembro de 1977 Capitulo V do titulo Il das Consolida¢cdes das Leis do Trabalho (CLT) — Normas
Regulamentadoras.

Devera ser apresentado o Certificado de Treinamento introdutério de seguranga, tedrico e pratico, com periodicidade
conforme norma com carga horaria minima de oito horas, para trabalho em altura, observando NR 35, com contelido
minimo:

* Normas e regulamentos aplicaveis ao trabalho em altura;

» Andlise de Risco e condig8es impeditivas;

* Riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevencgéao e controle;
+ Sistemas, equipamentos e procedimentos de protecao coletiva;

+ Equipamentos de Protecdo Individual para trabalho em altura: selegdo, inspe¢éo, conservacgao e limitacdo de
uso;

» Acidentes tipicos em trabalhos em altura;
+ Condutas em situacdes de emergéncia, incluindo nogdes de técnicas de resgate e de primeiros socorros.

Para a execucdo dos trabalhos com eletricidade serd necesséria apresentacao de certificado de treinamento da NR
10 — Seguranga em Instalagfes e Servigos em Eletricidade.

Cabera a Contratada o fornecimento dos EPI’s e EPC’s especificos e necessarios as atividades desenvolvidas, sendo
uso obrigatério por parte dos empregados. Nenhum servigo podera ser executado sem a utilizagdo dos mesmos. Serdo
de uso obrigatério os equipamentos relacionados a seguir, obedecido ao disposto nas Normas Regulamentadoras dentro
do que determina a NR-6 - Equipamento de Protecdo Individual, Equipamento de Protecédo Individual - EPI e NR-1 -
Disposi¢Bes Gerais da Portaria 3.214/78 do MTE.

» Capacete de seguranca: queda ou projecao de objetos, impactos contra estruturas e outros.

+ Capacete especial: equipamentos ou circuitos elétricos

» Protetor facial: projecéo de fragmentos, respingos de liquidos e radia¢des nocivas.

+  Oculos de seguranca contra impacto: ferimentos nos olhos

+ Oculos de seguranca contra radiac&o: irritagéio nos olhos e lesdes decorrentes da acéo de radiacées

+ Oculos de seguranca contra respingos: irritacao nos olhos e lesdes decorrentes da acdo de liquidos agressivos

+ Luvas e mangas de protecdo (couro, lona plastificada, borracha ou neoprene): contato com substancias
corrosivas ou toxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos ou
radiagcBes perigosas.

» Botas de borracha (PVC): locais molhados, lamacentos ou em presenca de substancias téxicas.

» Calcados de couro: lesdo no pé

+ Cinto de seguranca: queda com diferenca de nivel e linhas de vida.

» Protetores auriculares: nivel de ruido superior ao estabelecido na NR-5 — Atividades e Operac¢des Insalubres
» Respirador contra poeira: trabalhos com producéo de poeira

* Mascara para jato de areia: trabalhos de limpeza por abrasédo através de jatos de areia

» Respirador e mascara de filtro quimico: poluentes atmosféricos em concentrag8es prejudiciais a satude

+ Avental de raspa: trabalhos de soldagem e corte a quente e de dobragem e armacéo de ferros

» Fornecer uniformes de manga comprida para todos os funciondrios e exigir sua utilizacdo dentro da Unidade
durante a execugdo dos servigos contratados. O modelo devera ser aprovado previamente pela fiscalizagédo do
Sesc em Minas.

Cabera a contratada avaliar a aplicagdo de outros dispositivos e equipamentos de seguranca que se fagam
necessarios conforme a atividade a ser desenvolvida, podendo a fiscalizagcdo do Sesc em Minas, solicitar
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paralizacdo parcial ou total dos servicos que possam causar risco grave ou eminente, sendo esta fiscalizagéo

programada ou néo.

Além dos treinamentos citados, serdo necessarios conforme atividade a ser desenvolvida, treinamentos em espaco
confinado, operagfes de equipamentos pesados, entre outros.

4.7. Recursos (softwares e equipamentos)

E obrigacdo da Contratada fornecer os programas (softwares) em suas versées coorporativas, originais e atualizados
assim como os equipamentos de informética (hardwares) para os seus empregados em numero e especificacdes
necessarios ao atendimento dos requisitos desta Diretriz. Os softwares sdo 0s que se seguem em suas versées mais
atuais:

* Planejamento e controle: Microsoft Project em portugués;
» Relatorios e textos: Microsoft Word;

* Planilhas eletrénicas: Microsoft Excel;

+ Desenhos: AutoCAD.

Os softwares de planejamento, textos e planilhas foram especificados com o objetivo de padronizar as interfaces com os
sistemas do Sesc em Minas. Poderdo ser utilizados softwares similares que possuam as mesmas funcionalidades.

4.8. Reunido de avaliacéo

Deverao ser realizadas reunides de avaliacdo do progresso dos servicos entre 0 Sesc em Minas e a Contratada com
periodicidade no minimo mensal ou conforme acordado com a fiscalizag&o.

Deverd ser utilizado o modelo Sesc em Minas para os registros de Ata de Reunido.

Nestas reunides periodicas € indispensavel a participagdo do Coordenador da Contratada, podendo a fiscalizagdo exigir
a presencga de outros profissionais envolvidos. As reunifes ocorreréo na Sede do Sesc, Rua Tupinambas, 956,Centro de
Belo Horizonte.

4.9. Entrega de documentos

Para tramitacdo de documentos técnicos, deverd ser utilizado o modelo de Guia de Remessa de Documentos — GRD que
sera fornecido pela Contratante apés a reunido de kick off.

4.10. Critérios de analogia

Se as circunstancias ou as condic¢des locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns dos materiais especificados,
essa substituicdo obedecera ao disposto a seguir e sé podera ser efetuada mediante expressa autorizagdo, por escrito,
da Fiscalizacéo, para cada caso particular.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivaléncia se desempenham idéntica fungao
construtiva e apresentam as mesmas caracteristicas exigidas na Especificagdo ou no Procedimento que a eles se refiram.

Na eventualidade de uma semelhancga, a substituicdo se processara com a correspondente compensacao financeira para
uma das partes, Contratante ou Contratada.

A consulta sobre analogia, envolvendo equivaléncia ou semelhanca, sera efetuada, em tempo oportuno, pela Contratada,
ndo admitindo a Fiscalizacdo, em nenhuma hipétese, que tal consulta sirva para justificar o ndo cumprimento dos prazos
estabelecidos na documentacéo contratual.

4.11. Amostras

A Contratada devera submeter a apreciacéo da fiscalizagdo amostras dos materiais e / ou acabamentos a serem utilizados
na execucao dos servigos em prazo minimo de 08 (oito) dias antes da aquisicdo dos mesmos, podendo ser danificadas
no processo de verificacdo. As despesas decorrentes de tal providéncia correrdao por conta da Contratada.

4.12. Destinacédo de residuos

Deve ser previsto local para que seja realizada a caracterizagdo (identificar e quantificar os residuos), triagem
(classificacao*) e o acondicionamento dos residuos (garantir o confinamento até a etapa de transporte, assegurando em
todos os casos em que seja possivel, as condi¢des de reutilizacéo e de reciclagem), conforme Resolugdo CONAMA n°307*
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de 5 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgéo civil;
Resolucdo CONAMA n°348 de 16 de agosto de 2004, que inclui o amianto na classe de residuos perigosos e Resolucéo

CONAMA n°275 de 25 de abril de 2001 que estabelece o cédigo de cores para os diferentes tipos de residuos. A
segregacdo devera ocorrer imediatamente apds a geragao do residuo, para evitar perdas no processo.

*| — CLASSE A — sdo os residuos reutilizaveis ou reciclaveis como agregados, tais como:

a) de construcdo, demolicdo, reformas e reparos de pavimentacdo e de outras obras de infraestrutura, inclusive
solos provenientes de terraplanagem;

b) de construgcdo, demolicdo, reformas e reparos de edificagfes: componentes ceramicos (tijolos, blocos, telhas,
placas de revestimento etc.), argamassa e concreto;

c) de processo de fabricacéo e/ou demolicdo de pecas pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meios-fios etc.)
produzidas no canteiro de obras;

Il - CLASSE B - séo os residuos reciclaveis para outras destinacdes, tais como: plasticos, papel/papeldo, metais,
vidros, madeira e outros;

Il — CLASSE C - séo os residuos para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagées economicamente
vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacéo, tais como produtos oriundos do gesso;

Il — CLASSE D - séo os residuos perigosos oriundos do processo de construgao, tais como: tintas, solventes, 6leos
e outros, ou aqueles contaminados oriundos de demoli¢cdes, reformas e reparos de clinicas radioldgicas,
instala¢Bes industriais e outros.

A Contratada, figura como gerador do residuo e sera responsavel pelo recolhimento, transporte e destinagao dos residuos,
para os aterros sanitarios e/ou empresas adequadas para disposic¢éo final, devidamente licenciados/autorizadas pelos
Orgados competentes. A destinacéo dos residuos devera ser realizada em consonancia com as legislacdes vigentes em
esfera federal, estadual e municipal, bem como, atender todas as diretrizes descritas nas Deliberagfes Normativas
aplicaveis e vigentes;

Deverd ser verificado o licenciamento ambiental das empresas receptoras, emitido pelos 6érgdos competentes. Deve-se
também buscar solugdes junto aos fabricantes dos produtos. A Cartilha “Alternativas para a destinagéo de residuos da
Construgdo Civil — 2° edigdo” publicada pelo Sinduscon-MG coloca a disposicdo em seu site, contatos para o
encaminhamento dos residuos, no estado de Minas Gerais, conforme a sua classificacéo.

4.13. Limpezafinal

O canteiro da obra deve ser mantido limpo e desimpedido nas vias de circulagcdo, passagens e escadarias. Onde os
entulhos e sobras de materiais devem ser recolhidos evitando poeiras e riscos.

As retiradas de pavimentos devem ser realizadas através de equipamentos ou dispositivos de evacuacdo, sem
comprometer o andamento da obra, unidade e seguranca dos funcionarios.

Todo e qualquer material estocado devera estar devidamente sinalizado a fim de garantir melhor organizagdo e seguranga
durante a execuc¢édo das atividades.

4.14. Direitos autorais

A Contratada, em carater de exclusividade, devera ceder e transferir ao Contratante todos e quaisquer direitos autorais
de natureza patrimonial sobre os projetos relativos e decorrentes do objeto deste Termo de Referéncia, para que o
Contratante possa utiliza-los, sem quaisquer restrigdes, procedendo inclusive as altera¢des que considerar necessarias,
a seu exclusivo critério, sem 6nus adicional, nos termos do disposto no inciso X, do art. 7°, e art. 49, da Lei 9610/98,
e independentemente de autorizagéo especifica, na forma prevista no art. 16, da Lei n® 12.378/2010.

4.15. Garantia conforme legislagéo

A empresa Contratada devera garantir a solidez e seguranca da edificagdo de acordo com as exigéncias definidas neste
documento bem como na legislagao vigente, utilizando, quando necessério, a referéncia de garantias do Manual de Uso,
Operacéo e Manutencao das Edifica¢des - Sinduscon — 5° edi¢&o.
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5. DIRETRIZES DE SEGURANCA, SAUDE, MEIO AMBIENTE, QUALIDADE E
RESPONSABILIDADE SOCIAL

5.1. Condicdes gerais

A Contratante reserva o direito de estabelecer outras exigéncias em relacdo ao seu Sistema de Gestéo, objetivando a
plena prote¢do do meio ambiente, dos colaboradores, do seu patrimonio e das proprias empresas subcontratadas.

A Contratada deve acatar e cumprir todas as recomendacoes feitas pelo responsavel de Seguranga e Satde Ocupacional
da Contratante, sob pena de paralisacdo dos servigos, o que ndo eximira esta das obrigacdes e penalidades previstas
nas clausulas contratuais referentes a prazos e multas. Qualquer colaborador da Contratada podera ser retirado da obra
pelo ndo cumprimento das normas de seguranc¢a, quando das inspec@es diarias de seguranca realizadas pelo responséavel
de Seguranca e/ou CIPA da Contratante.

5.2. Treinamentos especificos da funcéo

A Contratada deve se responsabilizar pela realizacdo de treinamentos dos seus colaboradores em atividade nas obras
da Contratante, de acordo com a sua fun¢éo e legislacdo aplicavel. Todos os profissionais que realizam operagéo de
magquinas/ equipamentos deverdo possuir treinamento de capacitacdo na NR-12 conforme cada tipo de equipamento. No
certificado de capacitacéo devera constar o tipo do treinamento, a carga horaria, assinatura do responsavel técnico pelo
treinamento (profissional legalmente habilitado) e contetdo programético.

5.3. Protecéo contraincéndio

E terminantemente proibida a queima de qualquer tipo de material, sob qualquer pretexto, em instalages ou frentes de
servigo, sem a prévia autorizagdo da fiscalizacdo da Contratante, incluindo as queimadas para desmatamento. A empresa
Contratada deve comunicar imediatamente a fiscalizagcdo da Contratante, qualquer principio de incéndio, ou queima, em
alguma instalacdo ou equipamento de sua propriedade, independentemente de qualquer providéncia tomada. A
Contratada sera responséavel por disponibilizar extintores de incéndio nas instalagées do Canteiro de Obras de acordo o
tipo de materiais combustivel disposto no local, cabendo também o treinamento dos empregados na utilizagao deles.

54, Gestao ambiental

As frentes de servicos sob a responsabilidade da Contratada devem estar dotadas de embalagem para recolhimento de
residuos. Todo residuo deve ser devidamente acondicionado e transportado para o canteiro de obras onde, a depender
da sua natureza, sera disposto nos locais para tanto indicados, objetivando o descarte ambientalmente correto.

Qualquer colaborador € proibido perseguir, utilizar, destruir, cagar ou apanhar animais silvestres ou domésticos nas areas
ou frentes de servigos. A supressao de quaisquer tipos de vegetacao, em qualquer local da area de obras, sé sera permitida
apos andlise e verificacBes por parte da fiscalizagdo da Contratante.

A Contratada ndo podera executar quaisquer tipos de servicos que possam implicar em impacto ambiental, de qualquer
monta, em area das obras, sem que, antes, comunique-se com o responsavel acima citado.

Nao é permitido fazer quaisquer tipos de sinalizacéo (inclusive, de transito) utilizando-se galhos/folhas da vegetacao,
retirados exclusivamente para este fim. Também nao é permitido utilizar-se os galhos e troncos da vegetagéo para fixacao
de cordas, sustentacdo de objetos e improvisagdes de outras naturezas.

5.5. Gestdo da qualidade

Os materiais, equipamentos e/ou servigos fornecidos pela Contratada devem ter comprovacédo da qualidade, seja por
certificado, testes, ensaios e/ou outros documentos aceitos pela Contratante, para todos os itens exigidos nas Normas
ABNT aplicaveis e/ou requisitos contratuais. Quando estes documentos ndo forem fornecidos, ou quando apresentarem
resultados duvidosos e/ou ndo satisfatérios, o material, equipamento e/ou servico sera reprovado, sendo de
responsabilidade da Contratada providenciar sua reposicdo conforme solicitado inicialmente.

6. OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES

6.1. Contratante

Compete a area de engenharia do Sesc em Minas, realizar a fiscalizacdo e a gestdo do Contrato junto a Contratada,
garantindo o completo entendimento do objeto, escopo de trabalho; a definicdo dos recursos disponiveis para sua
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execugdo sejam financeiros, humanos ou técnicos; a elaboragdo de um planejamento detalhado; o estabelecimento de
rotinas de controle e indices de avaliagdo que permitam saber o status do contrato a qualquer momento e verificagdo de
atendimento as diretrizes, especificacdes e prazos estabelecidos neste documento. Sdo obrigagdes da Contratante:

a)
b)
c)

d)
e)

f)

9)

h)

k)

Prover condigbes que possibilitem a execug¢do dos servi¢os objeto deste documento;
Indicar responsavel(eis) para acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato;

Acompanhar e fiscalizar a execuc¢do dos servicos, realizando diretamente toda e qualquer comunicagdo com
a Contratada (mediante e-mail, oficio, ou outros documentos habeis), inclusive registro nos autos do processo;

Impugnar qualquer servigo e/ou metodologia de execugdo em desacordo com as normas regulamentares e
as especificagfes contidas neste documento;

Aplicar eventuais sanc¢des previstas por inexecucdes parciais ou totais sem a devida justificativa;

Receber o0 objeto de acordo com as especificagBes descritas neste documento, rejeitando, no todo ou em
parte, os servigos executados em desacordo com o contratado, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades
cabiveis;

Receber e verificar a documentagdo comprobatéria da execugdo dos servigos para fins de aceitagdo ou
rejeicdo, no todo ou em parte, dos servigos executados no periodo;

Efetuar os pagamentos nas condi¢des e precos contratados;

Avaliar, em um prazo acordado entre as partes, toda e qualquer modificagéo contratual que se faga necesséria
e envolva acréscimo ou supressdo de servicos e prorrogacdo de prazos, para fins das providéncias
administrativas indispensaveis;

Emitir o Termo de Recebimento Definitivo do contrato;

Praticar todos os demais atos e exigéncias que se fizerem necessérios ao fiel cumprimento do objeto
contratual conforme disposto neste documento.

6.2. Contratada

Compete a

empresa Contratada a responsabilidade pela concepcao, elaboracédo, desenvolvimento, compatibilizacéo,

aprovacdo em o6rgdos (quando necessario), conclusdo e entrega do objeto deste documento. Sdo obrigacdes da
Contratada:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

9)

h)

Elaborar pareceres técnicos referentes ao objeto em questdo sempre que necessario ou quando solicitado
pelo Contratante;

Avaliar e prever a necessidade de altera¢des de projetos ou especificacdes;

Reparar ou refazer, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorre¢fes, conforme apontamentos realizados pela Fiscalizagdo, com prejuizo das penalidades
cabiveis;

Controlar os documentos do projeto, mantendo a nomenclatura de arquivos, bem como as revises de
documentos e organizagdo das correspondéncias e e-mails trocadas entre as partes;

Analisar e compatibilizar previamente todos os documentos fornecidos pela Contratante, considerando
servicos fora de uso ou de dificil obten¢do, execucdo e manutencao;

Executar as etapas técnicas e de metodologias de execucdo de cada servico que componha a obra,
pronunciando-se quanto a sua compatibilidade com as especificagbes técnicas, projetos e planilha
or¢camentéaria, bem como com as boas praticas da construcéo e instalagées;

Controlar os materiais e equipamentos que entrarem no canteiro para fins de utilizacéo na execucéo da obra,
analisando sua qualidade e compatibilidade com as especificagdes e projetos;

Programar e garantir o treinamento basico das equipes de operagfes de todas as instalagfes complementares
dos sistemas prediais, inclusive das empresas terceirizadas, caso houver;

Preparar e realizar “check list” de verificagcdes e testes finais, bem como anadlise dos respectivos laudos e
elaboracgdo de parecer conclusivo, para o recebimento e emissdo do respectivo termo provisério e termo de
entrega definitivo;

Realizar a suas expensas, caso seja detectada pela Fiscalizacdo, a execu¢do de métodos, processos,
procedimentos, testes e provas utilizados para a verificagdo da qualidade, a natureza e o comportamento dos
materiais, m&o de obra e processos construtivos empregados na execu¢do da obra ou servi¢o de engenharia.
Podera ser usado como referéncia, quando ndo constar outro no processo, o Caderno de Encargos da
Sudecap — 3° Edi¢ao
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k)

m)

n)

p)

A Contratada assumira a responsabilidade sobre quaisquer danos ocorridos em equipamentos ou instalacdes
existentes no imoével e adjacéncias, durante a execugdo dos servigos.

Quando houver, além da Contratada, mais de um empreiteiro realizando servigos, havera necessidade de
entendimentos preliminares entre as partes, a fim de se obter um bom entrosamento e compatibilidade no
andamento dos trabalhos, sem prejudicar ou danificar os servigos concluidos e / ou a concluir, pertinentes a
qualquer uma das firmas envolvidas.

Materiais de fabricagdo exclusiva serdo aplicados conforme especificado e, quando omissos nessas
especifica¢des, obedeceréo as recomendac¢des dos fabricantes.

Cabera a Contratada arcar com todos os custos de treinamentos das NR’s (Normas Regulamentadoras)
exigidas pelo MTE, dos EPI's (Equipamentos de Protecéo Individuais) e de EPC’s (Equipamentos de Protegao
Coletiva) para exercicio de todas as atividades que serdo executadas pela equipe de fiscalizagéao.

Proceder registros junto ao CREA e/ou CAU, nos termos da legislacéo propria, sem custo adicional ao Sesc
Minas, inclusive proceder com as baixas das ARTs ap0s a finalizagcdo completa da obra;

Permitir acesso para inspecdo e/ou acompanhamento pela Fiscalizacdo em todas as fases: materiais,
fabricagdo, montagem, execug¢do de servigos, dentre outras, tendo, portanto, livre acesso a todas as
instalag@es relacionadas com o servico.

7. LEIS NORMAS E REGULAMENTOS

A elaboracdo dos documentos descritos neste Termo de Referéncia deve seguir a legislagdo vigente, as normas da
Associagéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT em suas vers@es atualizadas, Instruges Técnicas das concessionarias
locais e demais documentos sendo no minimo as descritas abaixo:

Decreto 2912 de 03/08/1976 e alteragbes;
Decreto 6942 de 22/08/1991 e alteragbes;

Lei 14.130 de 19/12/2001, regulamentada pelo Decreto 44.746 de 29/02/2008 com texto atualizado em
14/06/2017;

Decreto 46.595 de 10/09/2014 e alteragdes;
Normas Regulamentadoras — NR'’s — da Consolidacéo das Leis Trabalhistas — CLT;
Em conformidade com as exigéncias do INMETRO;

Leis e normas estaduais e municipais.

E de responsabilidade da Contratada a verificacdo de restricdes legislativas nas esferas Municipal, Estadual e Federal.

Caso o Sesc em Minas ndo seja antecipadamente notificado, o ndo atendimento de qualquer item da legislacéo vigente,
normas, instrugdes e demais documentos referenciados neste item implicara na total responsabilidade da Contratada.
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