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ABNT — Associagédo Brasileira de Normas Técnicas
APR — Anélise Preliminar de Risco

ART — Anotacdes de Responsabilidade Técnica
AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros
CAT — Certidao de Acervo Técnico

CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo

CBMMG - Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas
Gerais

CEIl — Cadastro Especifico do INSS

CFTV — Circuito fechado de televiséo

CIPA — Comisséo Interna de Prevencao de Acidentes
CLT - Consolidagéo das Leis Trabalhistas

CNO - Cadastro Nacional de Obras

CREA — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CTPS — Carteira de Trabalho e Previdéncia Social
DAE — Documento de Arrecadacéo Estadual

EAP — Estrutura analitica de projeto

EPC — Equipamento de Protec¢do Coletiva

EPI — Equipamento de Prote¢&o Individual

GFIP — Guia de Recolhimento do FGTS e de Informacgdes a
Previdéncia Social

GRD - Guia de Remessa de Documentos

IT — Instrugéo Técnica

MD — Memorial Descritivo

NBR — Norma Brasileira Regulamentadora
NR — Norma Regulamentadora

PNE — Portadores de Necessidades Especiais

PCMAT - Programa de Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho
na Industria da Construgéo Civil

PCMSO - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional

PRECEND - Programa de Recebimento e Controle de Efluentes
para Usuérios ndo Domésticos

RDO - Relatério Diario de Obras
RRT — Registro de Responsabilidade Técnica
SDAI — Sistema de detec¢éo e alarme de incéndio

SESMT - Servigo Especializado em Engenharia de Seguranca e
Medicina do Trabalho

SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
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SPCI - Sistema de prevengao e combate a incéndio
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1. DOCUMENTA(;AO, PLANEJAMENTO E CONTROLE

Este item tem por objetivo estabelecer as diretrizes minimas necessarias para a execugéo do objeto pela Contratada.

1.1. Reunido deinicio (Kick-off)

A reunido de kick off marca o inicio do prazo de mobilizagdo do contrato e seu objetivo € alinhar junto a Contratada, as
diretrizes que norteardo o desenvolvimento do projeto, bem como as etapas, 0s prazos, responsabilidades, as entregas,
a documentacéo padrdo que sera utilizada na comunicacdo entre as partes, o critério de medicdo adotado, e demais
informagdes relevantes. Deverdo estar presentes, o fiscal do contrato e o coordenador responsavel técnico da Contratada,
bem como os demais envolvidos na execucéo do objeto.

Nesta reunido, todos os membros envolvidos na execucao dos servigos devem estar cientes do escopo de suas atividades
para que neste momento sejam efetuados os esclarecimentos de quaisquer davidas. Também sera entregue a Contratada
0 pacote de documentos com os padrfes de documentos a serem utilizados durante toda a execuc¢do do Contrato.

A reunido de Kick off deve ser registrada em ata.

1.2. Mobilizagdo de contrato

Nesta etapa a Contratada deve apresentar a fiscalizagdo toda a documentagéo necesséria para liberacéo do inicio das
atividades. Atrasos na entrega da documentagdo durante a fase de mobilizacdo, se comprovada a responsabilidade da
Contratada, estéo sujeitos a aplicacdo das sancdes previstas em contrato.

Documentag&o a ser entregue:

a) ART/ RRT e/ou TRT referente & execugdo da obra contendo os servigos de reforma, montagem de andaime,
demolicdo, fundagéo, estrutura, drenagem, alvenaria, revestimentos, tratamento de trincas em alvenaria, pintura
e demais atividades previstas no objeto contratado, com a respectiva taxa recolhida.

b) Matricula CNO da obra;

¢) Garantia contratual;

d) Seguro risco de engenharia;

e) Seguro coletivo contra acidente no trabalho;

f) Cronograma fisico financeiro;

g) Documentacéo referente ao SESMT;

h) Laudo de Vistoria Cautelar;

i) Comprovacgéo de qualificacéo dos profissionais conforme previsto na fase de contratagéo;

i) Comprovagéo do vinculo junto & contratada conforme previsto na fase de contratacéo.

1.3. Documentacdo referente ao SESMT

A documentacdo relativa as exigéncias normativas de Seguranca e Medicina do Trabalho deve ser apresentada no prazo
méaximo de 25 dias, a contar da data da reunido de kick off, permitindo analise pela equipe do SESMT dentro do prazo
total de mobilizagéo.

A Contratada devera aprovar a documentacgéo junto a Contratante dentro do periodo de mobilizagao contratual, sendo que
a Contratante podera requerer um prazo de pelo menos 5 dias Uteis para a avaliagdo da documentagao entregue.

No prazo total de mobilizacdo contratual estdo considerados os prazos de analise do Fiscal e do SESMT do Sesc em
Minas, portanto a Contratada devera atentar para eventuais corre¢cdes necessarias nos documentos para sua aprovagao
dentro do prazo de mobilizacdo estabelecido.

A aprovacéo da documentacéo é imprescindivel para integragdo da equipe e emissédo do Termo de Inicio, conforme Manual
de Seguranga e Saude no Trabalho para Empresas Contratadas.

ApOs aprovacéo, sera realizado o agendamento da Integracdo da equipe da obra. A execugdo da obra somente podera
ser iniciada apoés a realizagdo da Integracao pelo SESMT.
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1.4. Documentacéo a ser disponibilizada no local da obra:

A Contratada deve providenciar, imediatamente apos a reunido de kick off, os documentos legais a serem disponibilizados
no local da obra para fins de fiscaliza¢do, conforme acordado com a fiscalizagéo, sendo:

a) Placa de Obra, conforme modelo padréo Sesc em Minas;
b) Licenca para tapume;

c) Autorizagdo de carga e descarga da BH TRANS;

d) Comunicado de obra junto ao Ministério do Trabalho;

e) Livro de Inspecéo do Ministério do Trabalho;

f) Livro de Registro dos Funcionarios;

g) Lista de funcionarios da Contratada, atualizada;

h) Lista de funcionarios das Subcontratadas, atualizada;

i) Documentacao referente ao SESMT conforme Manual de Seguranca e Saude no Trabalho para Empresas
Contratadas, disponibilizado pela Contratante;

j) Projeto do canteiro de obras e medidas de protecdo e combate a incéndio;

k) Plano de Atendimento do Risco.

1.5. Documentos de planejamento

Os documentos de planejamento devem ser aprovados dentro do periodo de mobilizagéo contratual.

ApOs a apresentacao dos documentos de planejamento a Contratada devera considerar os comentarios da Fiscalizagéo
e reapresentar a documentagdo até a aprovacao final, atualizando e revisando periodicamente ou a qualquer momento,
sempre que houver qualquer alteragcdo de datas ou solicitacdo da fiscalizagdo.

A apresentacdo dos documentos e suas atualizagdes e/ou revisdes devem ser acompanhadas pela entrega dos arquivos
eletrénicos.

Os documentos de planejamento a serem apresentados séo:
a) CRONOGRAMA FISICO;

O cronograma fisico executivo devera ser apresentado para a aprovagdo da Fiscalizagcdo e apds aprovado, sera
utilizado como base para o cumprimento da execucéo fisica das atividades correspondentes. Os prazos consignados no
planejamento e aceitos por escrito pela Fiscalizacdo passarédo a ser considerados como obrigagdo contratual, bem como,
aplicacdes de sangbes conforme respectivos marcos definidos pela fiscalizagcdo, em cronograma basico e/ou executivo,
sempre que pertinente. A base do cronograma fisico devera ser EAP apresentada.

A Contratada devera gerar o cronograma fisico executivo das atividades de forma a:

* Indicar as interdependéncias entre atividades, estabelecendo a sequéncia légica da execugdo através de uma
rede integra e completa, identificando o(s) caminho(s) critico(s);

» Indicar os percentuais de previséo e realizagdo de execucdo fisica das atividades por periodo pela alocacao
dos pesos ponderados da EAP nas atividades;

» Viabilizar estudo de alternativas (simula¢des) para a condugao das atividades sempre que for solicitado pela
fiscalizacao.

+ Plano de suprimentos detalhando programacéo de compra dos principais itens, equipamentos e sistemas, e
seus recebimentos até a fase de comissionamento.
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CRONOGRAMA - OBRAS DE REFORCO ESTRUTURAL, DRENAGENS E REFORMA DA AREA DE LAZER
Etapa Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6
s x Duragdo
Item(Descri¢do (dias) S1|S2|S3|S4(S5]|S6|S7|S8| S9|S10|S11[S12(S13|S14|S15(S16(S17|S18|S19(S20|S21|S22|S23(S24
1 |Reunido de Kick Off 1
2 |Mobilizagdo do Contrato 30
100%
3 |InstalagBes provisdrias e canteiro de obras 15
100%
4 |Demoligdo dos trechos de muros 7
100%
5 |Execugdo das fundagdes 30
33% 100%
6 |Alvenarias 30
7 |Sistemas de drenagem 60
8 |Recuperagdo estrutural 60
9 [Embogo 30
6 [Pintura 40
30% 100%
7 |Paisagismo 5
100%
8 |Limpeza final e desmobilizagdo 5
100%
Marco de Sangdo Marco de Sangdo

O Cronograma de execucdo do objeto apresentado, devera ser utilizado como referéncia, e a empresa devera
apresentar seu cronograma de acordo com o prazo fixado na reunido de kick off.

O Cronograma de execucao do objeto especifica um conjunto de obras iniciando na mesma data, porém com prazos
de execucdo e término distintos para cada edificacdo e vias externas. As datas de intervencdo das edificacdes estdo
associadas a sua desocupacao, total ou parcial, pela unidade para que se executem as adequacgdes conforme propostas
e especificacdes dos projetos e memorial descritivo da obra. Portanto € imprescindivel que as obras sejam executadas de
acordo com o cronograma de inicio e término das etapas que compde o conjunto de atividades. O cronograma, devera ser
validado pela fiscalizagdo do Sesc em Minas ANTES DE INICIAR AS OBRAS, conforme acordado na reunido de kick off.

O cronograma elaborado pela Contratada devera considerar os fins de semana e feriados em sua programacao,
ndo incorrendo em prejuizo ao prazo de execug¢édo do objeto.

Caso ocorram atrasos na data de término da obra cuja responsabilidade seja da Contratada, esta podera sofrer
Sancdes Administrativas previstas no contrato de prestagédo dos servigos firmado entre o Contratante e a Contratada.

2. PREMISSAS PARA EXECUCAO DO OBJETO

As obras de intervencao para a reforma de muros da unidade Sesc Carlos Prates em Belo Horizonte em atendimento a
necessidade de restabelecimento das condi¢des de segurancga estrutural dos muros divisérios devem ser entendidos como
de caréater especial, em funcao das particularidades que devem nortear a execucao dos trabalhos, submetidos a rigoroso
controle de qualidade e técnicas de execucgédo, tendo como meta o perfeito entrosamento entre as atividades continuadas
da unidade e a execugéo dos servigos por parte da Contratada.

As obras e servicos necessarios a restruturacdo dos muros da unidade deverdo ter como referéncia o cronograma de
execucdo das obras, atendendo as datas de inicio e término das intervencbdes em cada etapa e as premissas nele
inseridas, as quais estéo transcritas abaixo.

A Contratada devera atender as orientagcdes para o acesso a unidade, tanto para os seus funcionarios quanto para a
entrada de equipamentos, materiais e fornecedores, bem como o local destinado para instalacdo do Canteiro de Obras.
Contudo, a intervengdo devera ocorrer de forma a causar menos impacto nas atividades diarias da unidade e no
atendimento aos usuarios, frequentadores e vizinhanga do Sesc Carlos Prates, pautando por procedimentos que procurem
aliar as técnicas da construcéo civil e planejamento, tendo em vista atenderem os interesses das partes.

Compete a Contratada fazer minucioso estudo, verificagdo e comparacgéo de todos os desenhos dos projetos de arquitetura
e engenharia, memoriais, especificagcbes, cronograma executivo das obras e demais elementos integrantes da
documentacao técnica fornecida a execugéo das obras, sendo estes elementos parte integrante da planilha quantitativa e
orcamentaria.

Dos resultados desta verificagdo preliminar da documentagdo dos projetos, que devera ser feita necessariamente antes

do inicio de qualquer trabalho, caber4 a Contratada dar imediata comunicacdo por escrito aos autores do projeto,
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apontando eventuais desconexdes, omissdes ou erros que porventura tenha observado, com o intuito de evitarem-se
embaracos ao perfeito desenvolvimento das obras.

2.1. Acessos aunidade

O Sesc Carlos Prates ocupa o quarteirdo compreendido pelas ruas Tedfilo Otoni, Virginia, Padre Eustaquio e Brasilia, no
bairro Carlos Prates. Existem duas portarias para acesso a unidade, sendo o acesso principal a unidade a Rua Tedfilo
Otoni, numero 433 e o0 segundo acesso a Rua Virginia, nimero XX. Devido caracteristicas da unidade e do local do canteiro
de obras, esta prevista a abertura de um acesso provisorio a Rua Brasilia para descarte de entulhos e recebimento de
materiais. O acesso provisorio deve ser utilizado apenas para a passagem de materiais, devendo ser mantido trancado
quando nao utilizado, sendo o acesso de pessoas somente permitido pelas portarias da unidade.

A Contratada devera dispor de uma lista com nome, CPF e RG de todas as pessoas que irdo acessar a unidade,
funcionarios, fornecedores, prestadores de servigos, terceirizados, etc. Esta lista devera ser atualizada sempre que houver
alteracao, seja por dispensa ou por novas solicitagdes de pessoas cadastradas anteriormente. Todos os funcionarios,
proprios ou terceirizados, deverdo estar identificados com crach& para entrada na portaria e durante a permanéncia no
interior da unidade.

A Contratada devera manter o Apontador de Obras responsavel pelo controle do acesso a unidade Sesc Carlos Prates,
conferindo e controlando a entrada e saida de pessoal, de cargas e descargas, de equipamentos, de ferramentas entre
outras atividades que permitam o controle e seguranca do patrimdnio do Sesc Carlos Prates.

Na unidade Sesc Carlos Prates nédo existe acesso de veiculos ou estacionamento, por tanto o recebimento de materiais
deve ser planejado com estudo prévio de horérios e logistica.

2.2. Canteiro de obras

O canteiro de obras devera ser em local especifico que a unidade Sesc Carlos Prates disponibilizara a Contratada durante
o periodo de intervencdes para instalagdo do almoxarifado, escritorio da obra e refeitdrio, para o vestiario e instalagdes
sanitarias sera disponibilizado um espago adequado preexistente, conforme projeto “Canteiro de Obras”.

Os locais destinados a receber o canteiro de obras deveréo ser devolvidos & unidade em perfeitas condi¢cdes e pelo menos
nas mesmas condi¢des de uso de quando foram entregues a Contratada. Nao poderao ser utilizados para os canteiros de
obras ou atividades afins, areas arborizadas, sendo estas de preservagdo ambiental ou ndo. Qualquer comprometimento
ou dano decorrente da utilizacdo indevida pela Contratada de &areas ndo autorizadas pela fiscalizagcdo sera de
responsabilidade da Contratada.

O canteiro, apesar de ser provisorio, € fundamental que o seu dimensionamento e a distribuicdo das instalacbes e
equipamentos sejam planejados adequadamente, conforme NR-18, para que os trabalhos sejam executados de forma
adequada e continua.

O local destinado ao Canteiro de Obras trata-se da area compreendida pela quadra e pelo muro na Rua Padre Eustaquio.

2.2.1. Layout do canteiro de obras

O layout do canteiro de obras deve seguir o projeto “Canteiro de Obras”, qualquer adaptagdo devera ser submetida
a aprovacao da fiscalizacao.

2.2.2. Infraestrutura do canteiro

Nao poderdo ser utilizados para os canteiros de obras ou atividades afins, areas arborizadas, sendo estas de
preservacdo ambiental ou ndo. Qualquer comprometimento ou dano decorrente da utilizag&o indevida pela Contratada de
areas ndo autorizadas pela fiscalizagdo sera de responsabilidade da Contratada, incluindo nesta a recuperagdo e
recomposicdo delas.

Transito horizontal e vertical: é vedada a utilizacao inadequada de meios e equipamentos para os fins a que nao
se destinam. Deve-se preservar a condigdo de transito com segurancga e fluidez suficiente e necessaria.

Andaimes e equipamentos: é vedada a utilizagdo de andaimes e / ou equipamentos para os fins a que nao se
destinam. Ambos deverdo sempre estar em perfeito estado de funcionamento, ter manutengdo periddica e serem
instalados adequadamente, ndo podendo oferecer risco a integridade fisica das pessoas e do patriménio.

Limpeza do canteiro: preservagdo das boas condi¢des de higiene no canteiro, com locais apropriados para depésito
temporario de lixo e entulhos.

Protecdo e seguranca coletiva: deve-se assegurar a protecdo fisica das pessoas e patrimdnios prevenindo
acidentes através de barreiras fisicas e localizagdo adequada de equipamentos.

Estocagem de material instavel: materiais instaveis, inflamaveis ou perigosos a salde, residuos da Classe D
conforme a resolugdo CONAMA n°307, deverdo ser estocados em local apropriado, com acesso restrito e controlados.
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2.3. Horério para execucdo das obras

O horario de execucgéo das obras devera ocorrer de segunda a sexta feira de 7 (sete) horas as 17 (dezessete) horas. Em
casos excepcionais que a Contratada necessitar realizar alguma atividade aos finais de semana ou apds o periodo descrito
acima, a Contratada devera encaminhar uma solicitagéo a Fiscalizagdo com a justificativa e descri¢cdo das atividades que
serdo desenvolvidas, com no minimo 4 (quatro) dias Uteis para que a ela providencie a autorizagdo da Geréncia da
Unidade. As atividades s6 poderéo ser realizadas na unidade fora do periodo descrito acima sob a autorizagao formal da
Geréncia da Unidade, que somente podera ser solicitada através da Fiscalizagdo.

2.4. Equipe técnica—- ART/RRT

E de responsabilidade da Contratada, a disponibilizacdo dos profissionais listados abaixo, devidamente registrados pela
empresa contratada, para acompanhamento dos servigos até a entrega da obra ou durante o prazo estimado em planilha.

* engenheiro civil pleno;
» técnico em seguranca do trabalho;
* mestre de obras;
» apontador;
Deverao ser emitidas as ART’s referentes aos servigos executados.

Além dos profissionais supracitados, é responsabilidade da Contratada, a disponibilizacdo de profissional habilitado e
capacitado para acompanhamento de toda e qualquer atividade especializada, sendo ela de engenharia civil, elétrica,
sistemas, eletromecénica, e demais disciplinas necessérias para realizacdo das atividades.

2.5. Licencgas e autorizagdes

E de responsabilidade da Contratada, providenciar toda a documentag&o referente a Licencas e Autorizagdes para inicio
da obra, atendendo as determinagfes dos 6rgdos fiscalizadores e em conformidade com as normas e legislacdes
pertinentes. Esta incluido neste item:

» Licencas para Instalacdo de Tapume;
» Licenca para movimentacéo e trafego de terra, entulho e material organico;
+ Licenca para carga e descarga;

Qualquer outra exigéncia aplicavel.

3. MAO-DE-OBRA INDIRETA

Para os profissionais citados abaixo, A Contratada devera apresentar a Fiscalizagdo do Sesc os curriculos comprovando
experiéncia nas atividades fins da obra. Todos os curriculos deverdo ser validados pela Fiscalizagdo. A medicéo desses
itens devera ser comprovada através de RDO’s e guias de recolhimento de FGTS, devidamente aprovadas pela
Fiscalizacéo.

3.1. Engenheiro Civil/ Arquiteto/ Engenheiro de Producé&o Civil - Pleno

E de responsabilidade da Contratada, manter a presenca de 1 (um) graduado com formacdo em Engenharia Civil/
Arquiteto/ Engenheiro de Produgéo Civil, com experiéncia minima de 5 anos (pleno) devidamente registrados, durante o
turno de trabalho e todo o tempo de execugao dos servigos.

A experiéncia em gestdo e execucgdo de obras de infraestrutura e edificacdes com complexidade semelhante ao objeto
contratado deve ser devidamente comprovada por meio da documentac¢&o prevista no instrumento de contratacao.

3.2. Técnico em Seguranca do Trabalho

E de responsabilidade da Contratada, manter a presenca de Técnico em Seguranca do Trabalho devidamente registrado
durante o tempo de execugao dos servigos.
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3.3. Mestre de Obras

E de responsabilidade da Contratada, manter a presenca constante de 1 (um) Mestre de obras devidamente registrado
durante a execugdo dos servigos.

3.4. Apontador

E de responsabilidade da Contratada, manter a presenca constante de 1 (um) Apontador de obras devidamente registrado
durante a execuc¢do dos servigos. A Contratada devera manter o apontador de obras responséavel pelo controle do acesso
a unidade em questéo, conferindo e controlando a entrada e saida de pessoal, de cargas e descargas, de equipamentos,
de ferramentas entre outras atividades que permitam o controle e seguranca do patrimdnio da Contratante.

4. EXECUCAO DOS SERVICOS

4.1. Mobilizacdo e desmobilizacdo do canteiro de obras

A mobilizag¢&o consiste no conjunto de providéncias a serem adotadas visando o inicio dos servi¢os contratados. Incluem-
se neste servico a localizagdo, o preparo e a disponibilizacdo, no local de trabalho, de todos os equipamentos, mao de
obra, materiais e instalacdes necessarios a execugdo dos servigos contratados, conforme normas pertinentes.

A desmobilizacédo consiste na desmontagem e retirada de todas as estruturas, constru¢des e equipamentos do canteiro
de obras. Esté incluida neste item a desmobilizacéo do pessoal.

4.2. Placade obra

E de responsabilidade da Contratada o fornecimento e a instalacio de uma placa de obra, de acordo com as normas e
legislagdes pertinentes. A placa indicativa da obra deverd ser executada respeitando rigorosamente as referéncias
cromaticas, as dimensges e os tipos de letras e logotipos do modelo apresentado pelo Sesc em Minas conforme manual
de placa de obra. O local de instalagdo das placas sera definido em conjunto com a fiscalizagcao do Sesc e devera atender
as determinag@es dos 6rgaos fiscalizadores e as prescricdes da NR 18.

Deverao constar os seguintes dados: nome da Contratada, nome dos Responsaveis Técnicos pela execucao da obra,
instalagbes e servicos de acordo com o seu registro no Conselho Regional; atividades especificas pelas quais os
profissionais séo responsaveis; Titulo, nimero da Carteira Profissional e regido do registro dos profissionais.

A contratada devera inserir no relatério fotografico as fotos da placa e seu local de instalacao.

4.3. Administracéo local

E de responsabilidade da Contratada disponibilizar recursos e a estrutura para a realizacdo das atividades de
administracéo local e manutencdo do canteiro de obras, como veiculos, telefone, medicamentos para atendimento a
primeiros socorros e outros conforme NR 24.

O critério de medicao deste item sera por medicdo em percentual, proporcional a execugdo financeira da obra.

Para execucdo dos servigos objeto deste termo de referéncia a equipe de funcionarios da Contratada devera ter, no
minimo, como estrutura de trabalho no local da obra local este a ser disponibilizado pela Contratante, os seguintes
materiais e equipamentos, com o sentido de permitir efetividade nos resultados esperados:

* 1 (um) computador portatil, e 1 (uma) impressora para fins de gerenciamento das diversas atividades de
fiscalizagdo, bem como 1 (uma) camera fotogréfica digital para fins de documentacéo de eventos e ocorréncias
que meregcam registro.

4.4, Documentagdo de acompanhamento

4.4.1. Relatorio Diério de Obras (RDO)

Na “Reunido de kick off” sera apresentado pela fiscalizagdo do Sesc em Minas o formulario “RDO - Relatério Diario
de Obras” que devera ser implantado pela Contratada, conforme modelo Sesc em Minas.

Devera ser devidamente preenchido diariamente com as atividades do dia anterior, assinado, escaneado e enviado
até as 09h00min via e-mail para a Fiscalizacao.

23_006001-00310-CPT-OB-EST-000-TR-0003 - CADERNO DE PLANEJAMENTO 9



SERVICO SOCIAL DO COMERCIO processon® Folna n®
@ Departamento Regional Minas Gerais 006001'003 10
4.4.2. Relatorio Periddico

Deverao ser emitidos Relatérios de Periédico, no minimo mensais, conforme modelo a ser disponibilizado pela
Contratante, contendo no minimo:

* Eventos relevantes e comentarios baseados em atas de reunides e no Relatério Diario de Obras;

» Pontos criticos de responsabilidade da Contratada e do Sesc em Minas, que possam ou estejam afetando o
andamento dos servi¢os;

+ Documentos de planejamento, conforme item Documentos de Planejamento, atualizados;
« Justificativa e medidas corretivas para os eventuais atrasos na execuc¢do dos servicos;
» O Relatério de Periédico devera ser apresentado junto a medicdo periddica, definida em Contrato ou pela
Fiscalizacéo.
4.4.3. Relatério Fotogréfico

Os Relatérios Fotograficos deverao ser emitidos em sincronia com o Relatério Periédico com fornecimento de copias
digitais. O Relat6rio Fotografico devera seguir o modelo Sesc em Minas e possuir no minimo vinte fotos do progresso de
cada dentre as atividades mais significativas do Contrato que deverédo ser selecionadas e legendadas em conjunto com a
fiscalizacdo antes da emissado do Relatério Fotogréfico.

4.5. Fornecimento e emprego de material e m&o de obra

Todos os materiais a serem empregados dos servi¢os deverdo ser comprovadamente de primeira qualidade.
A mao de obra empregada devera ser especializada sempre que 0 servico assim o exigir.

A Contratada deverd verificar junto as empresas fornecedoras dos materiais especificados, sobre a disponibilidade e
prazos de entrega dos mesmos, ndo podendo alegar, a posteriori, problemas de fornecimento e/ ou impossibilidade de
aquisicao e aplicagdo bem como motivos que justifiquem atrasos no cronograma acertado.

Todos os materiais colocados na area de execug¢do dos servigos e que eventualmente nédo vierem a ser utilizados, assim
como aqueles ndo reaproveitados, deverdo ser enviados para o Sesc em Minas, sendo tais, objeto da fiscalizagdo.

Em todos os itens das especificagBes e planilhas em que foi especificado um material pela sua marca, referéncia, ou
denominagéao do fabricante, ficara subtendido o termo “rigorosamente equivalente” ficando a critério da Fiscalizagdo tomar
a necessaria decisdo quanto a equivaléncia.

A Contratada deve dar preferéncia a compra de materiais de origem e fornecedores locais, ou de outras localidades
proximas a regido de execucao dos servigos, com intuito de reduzir grandes deslocamentos.

A madeira deve ter origem conhecida, ser legal e certificada, como o selo FSC Brasil.

A Contratada deve realizar a demolicdo seletiva, ou seja, o processo de desmonte deve ser realizado de forma
cuidadosa, para possibilitar a maxima reutilizacdo dos materiais e componentes construtivos para sua reinsercao no
processo produtivo nos proprios servigcos ou através da doagdo, venda, pagamento, troca e reciclagem.

4.6. Equipamentos

4.6.1. Andaimes

E de responsabilidade da Contratada, o fornecimento dos andaimes necessarios, assim como a sua estabilidade,
atendendo as prescricées da NR 18 - Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao.

Conforme a NR 18, o dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentacao e fixacdo, deve ser realizado
por profissional legalmente habilitado e devem ser dimensionados e construidos de modo a suportar, com seguranc¢a, as
cargas de trabalho a que estardo sujeitos.

O piso de trabalho dos andaimes deve ter forracdo completa, antiderrapante, ser nivelado e fixado de modo seguro
e resistente e devem ser tomadas precaucdes especiais, quando da montagem, desmontagem e movimentacdo de
andaimes préximos as redes elétricas.

A madeira para confecgdo de andaimes deve ser de boa qualidade, seca, sem apresentar nds e rachaduras que
comprometam a sua resisténcia, sendo proibido o uso de pintura que encubra imperfeicdes e € proibida também a
utilizacao de aparas de madeira na confec¢do de andaimes.

Os andaimes devem dispor de sistema guarda-corpo, escada de acesso e rodapé, inclusive nas cabeceiras, em todo
0 perimetro, com excec¢éo do lado da face de trabalho.

E proibida, sobre o piso de trabalho de andaimes, a utilizacéo de escadas e outros meios param se atingirem lugares
mais altos.
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O acesso aos andaimes deve ser feito de maneira segura.

Devera a Contratada apresentar ART do responsavel pela montagem, manual e treinamento especifico de
montagem.

4.6.2. Tapumes e telas

E de responsabilidade da Contratada, a execugcdo das protecdes necessarias, assim como a sua seguranca,
atendendo as prescri¢cdes da NR 18 - Condiges e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo. Em caso de
obras no lado externo do edificio, deverdo ser usados tapumes com altura de 3,00m (trés metros), jA em obras internas,
os tapumes deverdo ser padrdo Sesc em Minas com altura de 2,20m (dois metros e vinte centimetros).

Conforme a NR18 é obrigatéria a colocacdo de tapumes ou barreiras sempre que se executarem atividades da
industria da construcéo, de forma a impedir o acesso de pessoas estranhas aos servi¢os, considerar isolamentos, pois a
unidade estard em funcionamento. E de responsabilidade da contratada impedir 0 acesso de terceiros dentro das frentes
de obra.

Tapume com telhas metdlicas: Os tapumes (em telhas metdlicas) devem ser construidos e fixados de forma
resistente, com utilizagdo de sarrafos de madeira e caibros ou pranchas de madeira, ter altura minima de 2,20m (dois
metros e vinte centimetros) em relagdo ao nivel do terreno, utilizado para posterior reaproveitamento e sempre ter sua
manutencao feita a fim de garantir a seguranga necessaria para execucao da obra. O perimetro do canteiro de obras
deveré ser fechado e protegido com telas e tapumes de acordo com a NR18.

Telas tapume: A tela de Sinalizacdo e guarda corpo, amplamente utilizada na Construcédo Civil, sdo fabricadas em
tecido de polipropileno ou em material extrusado. Sua utilizagdo mais comum é na sinalizacéo de obras publicas e privadas
podendo ser aplicada de maneira eficaz em muitas outras finalidades. Possui prote¢do UV para aumentar a resisténcia do
material. Caracteristica Técnica: Em toda a extensdo da tela ha abertura nos fios para passar o vento. Largura: 1,2 metros
- Cores: Laranja/Branca ou toda laranja (extrusada).

Foi considerado a utilizagdo de no minimo 3 (trés) vezes para a tela, a qual devera ser transportada de acordo com
0 avanco dos servi¢os. Sua fixacdo nos pilares de madeira devera ser com pregos, arame ou cinta plastica de forma a
evitar danos a tela para condicdo de reaproveita-la.

4.6.3. Equipamentos e procedimentos de protecdo e seguranca

Os procedimentos relativos a seguranca e medicina do trabalho, devem ser cumpridos pelas empresas contratadas
e subcontratadas seguindo as normas e legislacdes vigentes, na prestacao de seus servicos no Sesc em Minas, que
devem ser cumpridas para proteger as pessoas.

Nao sera aceito alegagdo de desconhecimento, por parte da contratada, das normas regulamentadoras de Seguranca
no trabalho, pois séo oficiais.

Cabe a Contratada cumprir e fazer cumprir as Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho constantes da Lei 6514
de 22 de dezembro de 1977 Capitulo V do titulo Il das ConsolidagBes das Leis do Trabalho (CLT) — Normas
Regulamentadoras.

Devera ser apresentado o Certificado de Treinamento introdutério de seguranca, tedrico e pratico, com periodicidade
conforme norma com carga horéaria minima de oito horas, para trabalho em altura, observando NR 35, com contetdo
minimo:

* Normas e regulamentos aplicaveis ao trabalho em altura;

» Andlise de Risco e condi¢fes impeditivas;

* Riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevencgéo e controle;
+ Sistemas, equipamentos e procedimentos de protecao coletiva;

+ Equipamentos de Protecdo Individual para trabalho em altura: selecéo, inspecao, conservagéo e limitagdo de
uso;

» Acidentes tipicos em trabalhos em altura;
+ Condutas em situagdes de emergéncia, incluindo nog¢des de técnicas de resgate e de primeiros socorros.

Para a execugdo dos trabalhos com eletricidade sera necessaria apresentagdo de certificado de treinamento da NR
10 — Seguranca em Instalacfes e Servicos em Eletricidade.

Cabera a Contratada o fornecimento dos EPI's e EPC’s especificos e necessarios as atividades desenvolvidas, sendo
uso obrigatério por parte dos empregados. Nenhum servico podera ser executado sem a utilizagdo dos mesmos. Serdo
de uso obrigatério os equipamentos relacionados a seguir, obedecido ao disposto nas Normas Regulamentadoras dentro
do que determina a NR-6 - Equipamento de Protecdo Individual, Equipamento de Protecdo Individual - EPl e NR-1 -
Disposicfes Gerais da Portaria 3.214/78 do MTE.

+ Capacete de seguranca: queda ou projecao de objetos, impactos contra estruturas e outros.
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+ Capacete especial: equipamentos ou circuitos elétricos

» Protetor facial: projecéo de fragmentos, respingos de liquidos e radia¢des nocivas.

+ Oculos de seguranca contra impacto: ferimentos nos olhos

+ Oculos de seguranca contra radiagao: irritagéio nos olhos e leses decorrentes da agio de radiagdes

+ Oculos de seguranga contra respingos: irritacao nos olhos e lesdes decorrentes da acdo de liquidos agressivos

* Luvas e mangas de protecdo (couro, lona plastificada, borracha ou neoprene): contato com substancias
corrosivas ou toxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos ou
radiacdes perigosas.

» Botas de borracha (PVC): locais molhados, lamacentos ou em presenca de substancias toxicas.

» Calcados de couro: leséo no pé

» Cinto de seguranga: queda com diferenga de nivel e linhas de vida.

» Protetores auriculares: nivel de ruido superior ao estabelecido na NR-5 — Atividades e Operagdes Insalubres
* Respirador contra poeira: trabalhos com produgéo de poeira

» Mascara para jato de areia: trabalhos de limpeza por abraséo através de jatos de areia

* Respirador e mascara de filtro quimico: poluentes atmosféricos em concentrag@es prejudiciais a saude

» Avental de raspa: trabalhos de soldagem e corte a quente e de dobragem e armagcéo de ferros

» Fornecer uniformes de manga comprida para todos os funciondrios e exigir sua utilizacdo dentro da Unidade
durante a execugdo dos servigos contratados. O modelo devera ser aprovado previamente pela fiscalizacdo do
Sesc em Minas.

Cabera a contratada avaliar a aplicagdo de outros dispositivos e equipamentos de seguranca que se facam
necessarios conforme a atividade a ser desenvolvida, podendo a fiscalizacdo do Sesc em Minas, solicitar
paralizacdo parcial ou total dos servicos que possam causar risco grave ou eminente, sendo esta fiscalizagdo
programada ou néo.

Além dos treinamentos citados, serdo necessarios conforme atividade a ser desenvolvida, treinamentos em espacgo
confinado, operagdes de equipamentos pesados, entre outros.

4.7. Recursos (softwares e equipamentos)

E obrigacdo da Contratada fornecer os programas (softwares) em suas versdes coorporativas, originais e atualizados
assim como os equipamentos de informatica (hardwares) para os seus empregados em numero e especificacdes
necessarios ao atendimento dos requisitos desta Diretriz. Os softwares sdo 0s que se seguem em suas versées mais
atuais:

+ Planejamento e controle: Microsoft Project em portugués;
* Relatérios e textos: Microsoft Word;

* Planilhas eletronicas: Microsoft Excel;

* Desenhos: AutoCAD.

Os softwares de planejamento, textos e planilhas foram especificados com o objetivo de padronizar as interfaces com os
sistemas do Sesc em Minas. Poderao ser utilizados softwares similares que possuam as mesmas funcionalidades.

4.8. Reunido de avaliacdo

Deverdo ser realizadas reunides de avaliagdo do progresso dos servi¢cos entre o Sesc em Minas e a Contratada com
periodicidade no minimo quinzenal ou conforme acordado com a fiscalizagao.

Todos os custos, diretos e indiretos, bem como horas técnicas para participagdo em reuniées durante o desenvolvimento
dos projetos, devem ser considerados no valor global da proposta.

Devera ser utilizado o modelo Sesc em Minas para os registros de Ata de Reunido.

Nestas reunides periodicas € indispensavel a participacdo do Coordenador da Contratada, podendo a fiscalizagdo exigir
a presenca de outros profissionais envolvidos.

Fica a critério da fiscalizacao definir o local para realiza¢éo das reunides, que podera ocorrer na Sede Administrativa do
Sesc em Minas, no local referente ao projeto ou no escritério da Contratada.

23_006001-00310-CPT-OB-EST-000-TR-0003 - CADERNO DE PLANEJAMENTO 12



SERVICO SOCIAL DO COMERCIO processon® Folna n®
@ Departamento Regional Minas Gerais 006001'003 10

4.9. Entrega de documentos

Para tramitacdo de documentos técnicos, devera ser utilizado o modelo de Guia de Remessa de Documentos — GRD que
seréa fornecido pela Contratante em até 5 dias Uteis apés a reuniéo de kick off.

4.10. Critérios de analogia

Se as circunstancias ou as condigdes locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns dos materiais especificados,
essa substituicdo obedecera ao disposto a seguir e s6 podera ser efetuada mediante expressa autorizagdo, por escrito,
da Fiscalizagéo, para cada caso particular.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivaléncia se desempenham idéntica fungéo
construtiva e apresentam as mesmas caracteristicas exigidas na Especificagdo ou no Procedimento que a eles se refiram.

Na eventualidade de uma semelhancga, a substituicdo se processara com a correspondente compensacao financeira para
uma das partes, Contratante ou Contratada.

A consulta sobre analogia, envolvendo equivaléncia ou semelhancga, sera efetuada, em tempo oportuno, pela Contratada,
ndo admitindo a Fiscalizagcdo, em nenhuma hipétese, que tal consulta sirva para justificar o ndo cumprimento dos prazos
estabelecidos na documentagédo contratual.

4.11. Destinacédo de residuos

Deve ser previsto local para que seja realizada a caracterizagdo (identificar e quantificar os residuos), triagem
(classificacao*) e o acondicionamento dos residuos (garantir o confinamento até a etapa de transporte, assegurando em
todos os casos em que seja possivel, as condi¢des de reutilizacao e de reciclagem), conforme Resolugdo CONAMA n°307*
de 5 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgao civil;
Resolugcdo CONAMA n°348 de 16 de agosto de 2004, que inclui o amianto na classe de residuos perigosos e Resolucao
CONAMA n°275 de 25 de abril de 2001 que estabelece o cddigo de cores para os diferentes tipos de residuos. A
segregacdo devera ocorrer imediatamente ap6s a geracéo do residuo, para evitar perdas no processo.

*| — CLASSE A - sdo os residuos reutilizaveis ou reciclaveis como agregados, tais como:

a) de construcdo, demolicdo, reformas e reparos de pavimentagdo e de outras obras de infraestrutura, inclusive
solos provenientes de terraplanagem;

b) de construgdo, demolicdo, reformas e reparos de edificagfes: componentes ceramicos (tijolos, blocos, telhas,
placas de revestimento etc.), argamassa e concreto;

c) de processo de fabricacdo e/ou demoli¢cdo de pecgas pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meios-fios etc.)
produzidas no canteiro de obras;

Il — CLASSE B - séo os residuos reciclaveis para outras destinacdes, tais como: plasticos, papel/papeldo, metais,
vidros, madeira e outros;

Il — CLASSE C - sdo os residuos para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes economicamente
viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacéo, tais como produtos oriundos do gesso;

Il — CLASSE D - séo os residuos perigosos oriundos do processo de construcao, tais como: tintas, solventes, 6leos
e outros, ou agueles contaminados oriundos de demolicdes, reformas e reparos de clinicas radioldgicas,
instalagBes industriais e outros.

A Contratada, figura como gerador do residuo e sera responséavel pelo recolhimento, transporte e destinagdo dos residuos,
para os aterros sanitarios e/ou empresas adequadas para disposicao final, devidamente licenciados/autorizadas pelos
Orgaos competentes. A destinagéo dos residuos devera ser realizada em consonéncia com as legislacdes vigentes em
esfera federal, estadual e municipal, bem como, atender todas as diretrizes descritas nas Deliberagbes Normativas

aplicaveis e vigentes;

Devera ser verificado o licenciamento ambiental das empresas receptoras, emitido pelos érgdos competentes. Deve-se
também buscar solugdes junto aos fabricantes dos produtos. A Cartilha “Alternativas para a destinagédo de residuos da
Construgdo Civil — 2° edigdo” publicada pelo Sinduscon-MG coloca a disposicdo em seu site, contatos para o
encaminhamento dos residuos, no estado de Minas Gerais, conforme a sua classificacéo.

4.12. Limpezafinal

O canteiro da obra deve ser mantido limpo e desimpedido nas vias de circulacdo, passagens e escadarias. Onde os
entulhos e sobras de materiais devem ser recolhidos evitando poeiras e riscos.

As retiradas de pavimentos devem ser realizadas através de equipamentos ou dispositivos de evacuacdo, sem
comprometer o andamento da obra, unidade e seguranca dos funcionarios.
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Todo e qualquer material estocado devera estar devidamente sinalizado a fim de garantir melhor organizagdo e seguranca
durante a execuc¢do das atividades.

4.13. Direitos autorais

A Contratada, em carater de exclusividade, devera ceder e transferir ao Contratante todos e quaisquer direitos autorais
de natureza patrimonial sobre os projetos relativos e decorrentes do objeto deste Termo de Referéncia, para que o
Contratante possa utiliza-los, sem quaisquer restrigdes, procedendo inclusive as alteracdes que considerar necessarias,
a seu exclusivo critério, sem 6nus adicional, nos termos do disposto no inciso X, do art. 7°, e art. 49, da Lei 9610/98,
e independentemente de autorizacéo especifica, na forma prevista no art. 16, da Lei n® 12.378/2010.

4.14. Garantia conforme legislagéo

A empresa Contratada devera garantir a solidez e seguranca da edificacdo de acordo com as exigéncias definidas neste
documento bem como na legislagao vigente, utilizando, quando necessario, a referéncia de garantias do Manual de Uso,
Operacdo e Manutencéo das Edifica¢Bes - Sinduscon — 5° edi¢&o.

5. DIRETRIZES DE SEGURANGCA, SAUDE, MEIO AMBIENTE, QUALIDADE E
RESPONSABILIDADE SOCIAL

5.1. Condic0es gerais

A Contratante reserva o direito de estabelecer outras exigéncias em relac@o ao seu Sistema de Gestdo, objetivando a
plena prote¢do do meio ambiente, dos colaboradores, do seu patrimonio e das proprias empresas subcontratadas.

A Contratada deve acatar e cumprir todas as recomendacgdes feitas pelo responsavel de Seguranca e Saide Ocupacional
da Contratante, sob pena de paralisacdo dos servigcos, 0 que ndo eximira esta das obrigacdes e penalidades previstas
nas clausulas contratuais referentes a prazos e multas. Qualquer colaborador da Contratada podera ser retirado da obra
pelo ndo cumprimento das normas de seguranga, quando das inspec¢des diarias de seguranca realizadas pelo responséavel
de Seguranca e/ou CIPA da Contratante.

5.2. Treinamentos especificos da fungao

A Contratada deve se responsabilizar pela realizagdo de treinamentos dos seus colaboradores em atividade nas obras
da Contratante, de acordo com a sua funcéo e legislacdo aplicavel. Todos os profissionais que realizam operacgao de
magquinas/ equipamentos deverdo possuir treinamento de capacitagdo na NR-12 conforme cada tipo de equipamento. No
certificado de capacitagdo devera constar o tipo do treinamento, a carga horaria, assinatura do responsavel técnico pelo
treinamento (profissional legalmente habilitado) e conteddo programatico.

5.3.  Protecédo contraincéndio

E terminantemente proibida a queima de qualquer tipo de material, sob qualquer pretexto, em instalages ou frentes de
servico, sem a prévia autorizacgao da fiscalizagdo da Contratante, incluindo as queimadas para desmatamento. A empresa
Contratada deve comunicar imediatamente a fiscalizacdo da Contratante, qualquer principio de incéndio, ou queima, em
alguma instalacdo ou equipamento de sua propriedade, independentemente de qualquer providéncia tomada. A
Contratada sera responsavel por disponibilizar extintores de incéndio nas instalagées do Canteiro de Obras de acordo o
tipo de materiais combustivel disposto no local, cabendo também o treinamento dos empregados na utilizagdo deles.

54, Gestao ambiental

As frentes de servigos sob a responsabilidade da Contratada devem estar dotadas de embalagem para recolhimento de
residuos. Todo residuo deve ser devidamente acondicionado e transportado para o canteiro de obras onde, a depender
da sua natureza, sera disposto nos locais para tanto indicados, objetivando o descarte ambientalmente correto.

Qualquer colaborador é proibido perseguir, utilizar, destruir, cacar ou apanhar animais silvestres ou domésticos nas areas
ou frentes de servigcos. A supressao de quaisquer tipos de vegetacéo, em qualquer local da area de obras, s6 sera permitida
apos andlise e verificagdes por parte da fiscalizagdo da Contratante.

A Contratada nao podera executar quaisquer tipos de servigos que possam implicar em impacto ambiental, de qualquer
monta, em area das obras, sem que, antes, comunique-se com o responsavel acima citado.
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N&o é permitido fazer quaisquer tipos de sinalizacdo (inclusive, de transito) utilizando-se galhos/folhas da vegetacéo,

retirados exclusivamente para este fim. Também né&o é permitido utilizar-se os galhos e troncos da vegetacao para fixagéo
de cordas, sustentacdo de objetos e improvisagdes de outras naturezas.

5.5. Gestdo da qualidade

Os materiais, equipamentos e/ou servicos fornecidos pela Contratada devem ter comprovag¢do da qualidade, seja por
certificado, testes, ensaios e/ou outros documentos aceitos pela Contratante, para todos os itens exigidos nas Normas
ABNT aplicaveis e/ou requisitos contratuais. Quando estes documentos nao forem fornecidos, ou quando apresentarem
resultados duvidosos e/ou ndo satisfatorios, o material, equipamento e/ou servico serd reprovado, sendo de
responsabilidade da Contratada providenciar sua reposi¢cao conforme solicitado inicialmente.

6. OBRIGAGCOES E RESPONSABILIDADES

6.1. Contratante

Compete a area de engenharia do Sesc em Minas, realizar a fiscaliza¢éo e a gestdo do Contrato junto a Contratada,
garantindo o completo entendimento do objeto, escopo de trabalho; a definicdo dos recursos disponiveis para sua
execucdo sejam financeiros, humanos ou técnicos; a elaboragdo de um planejamento detalhado; o estabelecimento de
rotinas de controle e indices de avaliagdo que permitam saber o status do contrato a qualquer momento e verificagao de
atendimento as diretrizes, especificacdes e prazos estabelecidos neste documento. S&o obrigagdes da Contratante:

a) Prover condi¢des que possibilitem a execugédo dos servigos objeto deste documento;
b) Indicar responsavel(eis) para acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato;

¢) Acompanhar e fiscalizar a execugéo dos servigos, realizando diretamente toda e qualquer comunicagdo com
a Contratada (mediante e-mail, oficio, ou outros documentos hébeis), inclusive registro nos autos do processo;

d) Impugnar qualquer servico e/ou metodologia de execucdo em desacordo com as normas regulamentares e
as especificagfes contidas neste documento;

e) Aplicar eventuais san¢des previstas por inexecugdes parciais ou totais sem a devida justificativa;

f)  Receber o objeto de acordo com as especificagfes descritas neste documento, rejeitando, no todo ou em
parte, os servicos executados em desacordo com o contratado, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades
cabiveis;

g) Receber e verificar a documentagdo comprobatoéria da execugdo dos servigcos para fins de aceitagdo ou
rejeicdo, no todo ou em parte, dos servigcos executados no periodo;

h)  Efetuar os pagamentos nas condi¢des e pre¢os contratados;

i)  Avaliar, em um prazo acordado entre as partes, toda e qualquer modificacéo contratual que se faca necessaria
e envolva acréscimo ou supressdo de servicos e prorrogacdo de prazos, para fins das providéncias
administrativas indispensaveis;

)] Emitir o Termo de Recebimento Provisério do contrato;
k)  Emitir o Termo de Recebimento Definitivo do contrato;

) Praticar todos os demais atos e exigéncias que se fizerem necesséarios ao fiel cumprimento do objeto
contratual conforme disposto neste documento.

6.2. Contratada

Compete a empresa Contratada a responsabilidade pela concepcao, elaboracédo, desenvolvimento, compatibilizagéo,
aprovacdo em o6rgdos (quando necessario), conclusdo e entrega do objeto deste documento. Sdo obrigacdes da
Contratada:

a) Elaborar pareceres técnicos referentes ao objeto em questdo sempre que necessario ou quando solicitado
pelo Contratante;

b)  Avaliar e prever a necessidade de alteragdes de projetos ou especificacdes;

¢) Repararou refazer, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorre¢Bes, conforme apontamentos realizados pela Fiscalizagdo, com prejuizo das penalidades
cabiveis;

d) Controlar os documentos do projeto, mantendo a nomenclatura de arquivos, bem como as revisfes de
documentos e organizacdo das correspondéncias e e-mails trocados entre as partes;
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f)

9)

h)

k)

m)

n)

0)

p)

Q)

Acompanhar as aprovacgoes, licengas, alvaras exigidos pelo objeto em todos os érgdos envolvidos: estaduais,
municipais ou federais, quando estes forem necessarios.

Analisar e compatibilizar previamente todos os documentos fornecidos pela Contratante, considerando
servigos fora de uso ou de dificil obtencao, execugdo e manutengao;

Executar as etapas técnicas e de metodologias de execugdo de cada servigo que componha a obra,
pronunciando-se quanto a sua compatibilidade com as especificacdes técnicas, projetos e planilha
orcamentéaria, bem como com as boas préaticas da construgédo e instalacdes;

Controlar os materiais e equipamentos que entrarem no canteiro para fins de utilizacdo na execugao da obra,
analisando sua qualidade e compatibilidade com as especificagbes e projetos;

Programar e garantir o treinamento basico das equipes de operag8es de todas as instalagées complementares
dos sistemas prediais, inclusive das empresas terceirizadas, caso houver;

Preparar e realizar “check list” de verificagdes e testes finais, bem como andlise dos respectivos laudos e
elaboracgédo de parecer conclusivo, para o recebimento e emissdo do respectivo termo provisério e termo de
entrega definitivo;

Realizar a suas expensas, caso seja detectada pela Fiscalizagdo, a execugcdo de métodos, processos,
procedimentos, testes e provas utilizados para a verificagdo da qualidade, a natureza e o comportamento dos
materiais, mao de obra e processos construtivos empregados na execugdo da obra ou servi¢o de engenharia.
Podera ser usado como referéncia, quando ndo constar outro no processo, o Caderno de Encargos da
Sudecap - 3° Edigao

A Contratada assumira a responsabilidade sobre quaisquer danos ocorridos em equipamentos ou instala¢des
existentes no imével e adjacéncias, durante a execucao dos servigos.

Quando houver, além da Contratada, mais de um empreiteiro realizando servigos, havera necessidade de
entendimentos preliminares entre as partes, a fim de se obter um bom entrosamento e compatibilidade no
andamento dos trabalhos, sem prejudicar ou danificar os servigos concluidos e / ou a concluir, pertinentes a
qualquer uma das firmas envolvidas.

Materiais de fabricagdo exclusiva serdo aplicados conforme especificado e, quando omissos nessas
especificacdes, obedeceréo as recomendac¢des dos fabricantes.

Caberd a Contratada arcar com todos os custos de treinamentos das NR’s (Normas Regulamentadoras)
exigidas pelo MTE, dos EPI’s (Equipamentos de Protegao Individuais) e de EPC’s (Equipamentos de Protegao
Coletiva) para exercicio de todas as atividades que serdo executadas pela equipe de fiscalizag¢&o.

Proceder registros junto ao CREA e/ou CAU, nos termos da legislagcdo propria, sem custo adicional ao Sesc
Minas;

Permitir acesso para inspecdo e/ou acompanhamento pela Fiscalizacdo em todas as fases: materiais,
fabricacdo, montagem, execucdo de servigos, dentre outras, tendo, portanto, livre acesso a todas as
instalag@es relacionadas com o servico.

7. LEIS NORMAS E REGULAMENTOS

A elaboracdo dos documentos descritos neste Termo de Referéncia deve seguir a legislagdo vigente, as normas da
Associagéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT em suas versdes atualizadas, Instruges Técnicas das concessionérias
locais e demais documentos sendo no minimo as descritas abaixo:

Decreto 2912 de 03/08/1976 e alteragbes;
Decreto 6942 de 22/08/1991 e alteragoes;

Lei 14.130 de 19/12/2001, regulamentada pelo Decreto 44.746 de 29/02/2008 com texto atualizado em
14/06/2017;

Decreto 46.595 de 10/09/2014 e alteracgbes;
Instrugdes Técnicas — IT's — do CBMMG;
Normas Regulamentadoras — NR'’s — da Consolidac¢éo das Leis Trabalhistas — CLT;

Em conformidade com as exigéncias do INMETRO;

ABNT NBR 13434-1 — Sinalizag&o de seguranga contra incéndio e panico;

ABNT NBR 14100 - Protecdo contra incéndio - Simbolos gréaficos para projeto;

Leis e normas estaduais e municipais.

E de responsabilidade da Contratada a verificacdo de restricdes legislativas nas esferas Municipal, Estadual e Federal.
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