
 1º  2º  3º  4º  5º  6º 

% 100,00%
R$ 8.190,84R$           

%
R$
%
R$
% 2,95% 7,43% 41,49% 43,69% 4,43%
R$ 5.148,48R$           12.969,15R$         72.406,43R$         76.241,92R$         7.733,14R$           

%
R$
%
R$
% 100,00%
R$ 11.166,78R$         

%
R$
%
R$
% 100,00%
R$ 6.317,76R$            

%
R$
%
R$
% 22,88% 30,94% 30,94% 15,24%
R$ 1.934,08R$           2.615,41R$            2.615,41R$            1.288,26R$            

%
R$
%
R$

PROCESSO N°: 006001-00348 PROCESSO ACOMP. N°: 

ITEM DESCRIÇÃO  CONTRATUAL  % 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRA DE REFORMA: ADEQUAÇÃO DE UNIDADE E OBTENÇÃO DE AVCB JUNTO AO CBBMG
UNIDADE: SESC CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE VENDA NOVA

EMPRESA: 
PAF N°: CONTRATO N°: 

03. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CANTEIRO DE OBRAS 11.166,78R$               1,06% READEQUADO

REALIZADO

 MÊS 

01. SERVIÇOS TÉCNICOS 8.190,84R$                 0,77% READEQUADO

REALIZADO

PREVISTO

PREVISTO

02. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 174.499,12R$            16,49%

PREVISTO

READEQUADO

REALIZADO

05. EQUIPAMENTOS 8.453,16R$                 0,80% READEQUADO

REALIZADO

04. SERVIÇOS PRELIMINARES/INFRAESTRUTURA 6.317,76R$                 0,60% READEQUADO

REALIZADO

PREVISTO

PREVISTO
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 1º  2º  3º  4º  5º  6º 
ITEM DESCRIÇÃO  CONTRATUAL  % 

 MÊS 

01. SERVIÇOS TÉCNICOS 8.190,84R$                 0,77%

PREVISTO % 33,33% 66,67%
R$ 8.352,78R$           16.708,06R$         

%
R$
%
R$
% 100,00%
R$ 46.442,77R$         

%
R$
%
R$
% 100,00%
R$ 26.349,73R$         

%
R$
%
R$
% 100,00%
R$ 33.348,35R$         

%
R$
%
R$
% 66,67% 33,33%
R$ 3.479,81R$           1.739,65R$            

%
R$
%
R$

07. ESTRUTURA 46.442,77R$              4,39% READEQUADO

REALIZADO

06. FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES 25.060,84R$              2,37% READEQUADO

REALIZADO

PREVISTO

PREVISTO

09. REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO 33.348,35R$              3,15% READEQUADO

REALIZADO

08. IMPERMEABILIZAÇÕES 26.349,73R$              2,49% READEQUADO

REALIZADO

PREVISTO

PREVISTO

10. ESQUADRIAS 5.219,46R$                 0,49% READEQUADO

REALIZADO

PREVISTO
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 1º  2º  3º  4º  5º  6º 
ITEM DESCRIÇÃO  CONTRATUAL  % 

 MÊS 

01. SERVIÇOS TÉCNICOS 8.190,84R$                 0,77%

PREVISTO % 100,00%
R$ 92.888,55R$         

%
R$
%
R$
% 66,67% 33,33%
R$ 4.876,60R$            2.437,93R$           

%
R$
%
R$
% 50,00% 50,00%
R$ 38.890,30R$         38.890,30R$         

%
R$
%
R$
% 33,34% 66,66%
R$ 160.918,53R$      321.740,53R$      

%
R$
%
R$
% 50,00% 50,00%
R$ 14.653,54R$         14.653,54R$         

%
R$
%
R$
% 100,00%
R$ 538,09R$               

%
R$
%
R$

11. SERRALHERIA 92.888,55R$              8,78% READEQUADO

REALIZADO

PREVISTO

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 77.780,59R$              7,35% READEQUADO

REALIZADO

12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 7.314,53R$                 0,69% READEQUADO

REALIZADO

PREVISTO

PREVISTO

15. PINTURA 29.307,07R$              2,77% READEQUADO

REALIZADO

14. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 482.659,06R$            45,60% READEQUADO

REALIZADO

PREVISTO

PREVISTO

16. FACHADA 538,09R$                    0,05% READEQUADO

REALIZADO

PREVISTO

23_06001-00348_VCD_OB_PCD_0000_CRONOGRAMA BÁSICO_0001 Página 3 I 4



 1º  2º  3º  4º  5º  6º 
ITEM DESCRIÇÃO  CONTRATUAL  % 

 MÊS 

01. SERVIÇOS TÉCNICOS 8.190,84R$                 0,77%

PREVISTO % 100,00%
R$ 22.866,50R$         

%
R$
%
R$

1.058.403,20R$                    100,00%

8.190,84R$           30.985,79R$         78.054,07R$         435.773,70R$      458.857,35R$      46.541,44R$         

0,77% 2,93% 7,37% 41,17% 43,35% 4,40%

0,77% 3,70% 11,08% 52,25% 95,60% 100,00%

17. LIMPEZA FINAL DE OBRA 22.866,50R$               2,16% READEQUADO

REALIZADO

PREVISTO

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO PREVISTO

 VALOR DA MEDIÇÃO MENSAL REALIZADO 

 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADO REALIZADO 

VALOR DO SALDO CONTRATUAL

 PERCENTUAL MENSAL REALIZADO 

PERCENTUAL ACUMULADO REAJUSTADO  CONFORME INTRODUÇÃO DOS ADITIVOS 

TOTAL GLOBAL DA OBRA

VALOR DA MEDIÇÃO MENSAL PREVISTO 

VALOR DA MEDIÇÃO MENSAL READEQUADO

VALOR DA MEDIÇÃO MENSAL PREVISTO/READEQUADO

PERCENTUAL MENSAL PREVISTO

 PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO REALIZADO 
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