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CRONOGRAMA DE REFERENCIA

OBJETO: ELABORAGAO DE RELATORIOS TECNICOS, ANTEPROJETO E PROJETOS EXECUTIVOS ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES E CONSULTORIA PARA OBRA DE REFORMA DO PARQUE AQUATICO
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SERVICOS TECNICOS
141 RELATORIO TECNICO (RT) S
114 RELATORIO ESTRUTURAL E GEOTECNICO (GEOTECNICO E FUNDAGOES, CONTENGOES E N RS
ESTABILIDADE DE TALUDES EXISTENTES, SISTEMA ESTRUTURAL)
11.2 DIAGNOSTICO ESTRUTURAL (ESTRUTURAS EDIFICADAS QUE SERAO MANTIDAS) = RL >
11.3 CONFORTO AMBIENTAL (TERMICO E ACUSTICO) N RL =
RELATORIO DE SUSTENTABILIDADE, EFICIENCIA ENERGETICA E RECURSOS NATURAIS
1.1.4 (AQUECIMENTO DA PISCINA, SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO DE AGUA PLUVIAL, ENERGIA SOLAR, = RL S
SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA, GERENCIAMENTO DE RISCO)
1.1.5 RELATORIO DE AUTOMAGAO PREDIAL, DE PISCINAS E SEGURANGA PATRIMONIAL S RL >
1.1.6 RELATORIO DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM N RL =
117 IMPLANTAGAO E INFRAESTRUTURA DAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS, CASA DE N R >
BOMBAS, ESPECIFICACAO E ESTRUTURAS DOS EQUIPAMENTOS DAS PISCINAS (BRINQUEDOS)
12 13 14 PROJETOS (ANTEPROJETO - AP, PROJETO LEGAL - PL, PROJETO EXECUTIVO - PE) N S
1.2.1 1.4.1 PROJETO DE TERRAPLENAGEM COM PAVIMENTAGAO > > AP S > > PE| >
122 | 131 | 142 PROJETO ARQUITETONICO (INCLUSIVE ACESSIBILIDADE) BN > AP > > PL| > > > PE >
123 14.3 PROJETO DE DEMOLICAO > > AP S > > PE >
1.2.4 1.4.4 PROJETO DE IMPERMEABILIZACAO > > AP S > > PE >
125 145 PROJETO DE ACUSTICA > > AP S > > PE >
1.2.6 14.6 PROJETO LUMINOTECNICO INTERNO > > AP S > > PE >
1.2.7 14.7 PROJETO LUMINOTECNICO EXTERNO > > AP S > > PE >
12.8 1.4.8 PROJETO ESTRUTURAL (COM FUNDAGOES) > > AP S > > PE >
129 149 zﬁgigrg MD(I;E)INSTALA(;OES ELETRICAS: ENTRADA, ALIMENTAGAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA > > S S N NI
1.2.10 1.4.10 PROJETO DE SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS: SPDA BN N AP > S S PE >
1.2.11 1.4.11 PROJETO DE INSTALAGOES MECANICAS: CLIMATIZAGAO, VENTILAGAO MECANICA E EXAUSTAO BN BN AP > S S PE >
1.2.12 PROJETO DE TRANSPORTE VERTICAL S > AP S
1213 1412 ,ZESXEIII?UBEA :_r\;sETlegeggﬁg HIDRAULICAS, SANITARIAS (INCLUI SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO DE N N | > > > e
1.2.14 1.4.13 PROJETO DE DRENAGEM, INCLUSIVE AGUAS PLUVIAIS BN > AP > > > PE >
1.2.15 1.4.14 PROJETO DE PAISAGISMO > > AP S > > PE >
1.2.16 1.4.15 PROJETO DE COMUNICAGAO VISUAL > > AP S > > PE >
1.2.17 1.4.16 PISCINA (INCLUI CASA DE MAQUINAS E GALERIA TECNICA) > > AP > > > PE >
1417 PROJETO DE REDE DE DADOS, TELECOMUNICAGOES, CABEAMENTO ESTRUTURADO, LOGICA, S N NI
SUPERVISAO E AUTOMAGAO
1.2.18 1.4.18 PROJETO DE COZINHA INDUSTRIAL S S AP S > > PE >
1.4.19 PROJETO DE AUDIOVISUAL > > PE >
1.2.19 1.4.20 PROJETO DE SUBESTAGCAQ S > AP S > > PE >
1.4.21 PROJETO DE ANCORAGENS > > PE >
1.4.22 PROJETO DE FACHADAS > > PE >
1.4.23 PROJETO DE ESQUADRIAS > > PE >
1.4.24 PROJETO DE AMBIENTAGAO > > PE >
1.4.25 INSTALAGOES ELETRICAS: SEGURANGA PATRIMONIAL > > PE >
1.2.20 1.4.26 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO — GLP S S AP S > > PE >
1.3.2 PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO - EXCLUSO APROVAGAO DO PROJETO N PL| >
1.5 DOCUMENTOS TECNICOS >
1.5.1 PLANILHA DE QUANTIDADES > > >
15.2 CADERNO DE ESPECIFICAGOES/MEMORIAL DESCRITIVO > > >
15.3 PLANILHA ORCAMENTARIA > > N
154 CRONOGRAMA DE OBRA > > N
155 PLANO DE ATAQUE E PLANEJAMENTO DA OBRA > > >
ADMINISTRAGAO E CONSULTORIA
2.1 COORDENAGAO E COMPATIBILIZAGAO DOS PROJETOS
211 COMPATIBILIZAGAO DE PROJETOS
212 COORDENAGAO DA ELABORAGAO DOS PROJETOS
2.2 CONSULTORIA
221 CONSULTORIA E ACOVPARHAVIENTO DE OBRA EEEEEEEEEEEEEEEEEE NSNS NSNS NN NN NN EEE




DESCRIGAO ETAPA

EXEMPLIFICATIVO DA ETAPAS DAS ENTREGAS PELA CONTRATADA, ANALISE DA FISCALIZAGAO SESC E DATAS LIMITE DE APROVAGAO

AGAO

1

SEMANA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

DURANTE
A OBRA

SERVICOS TECNICOS
ANTEPROJETO (AP)

ENTREGA P APROVAGAO PELA CONTRATADA

ANALISE FISCALIZAGAO SESC

12 REVISAO PELA CONTRATADA

ANALISE FISCALIZAGAO SESC

22 REVISAO PELA CONTRATADA

ENTREGA P APROVAGAO PELA CONTRATADA

ANALISE FISCALIZAGAO SESC

12 REVISAO PELA CONTRATADA

PL

ANTEPROJETO
PROJETO ARQUITETONICO PROJETO
(INCLUSIVE LEGAL
ACESSIBILIDADE)

PROJETO

EXECUTIVO

ENTREGA P APROVAGAO PELA CONTRATADA

ANALISE FISCALIZAGAO SESC

12 REVISAO PELA CONTRATADA

ANALISE FISCALIZAGAO SESC

22 REVISAO PELA CONTRATADA

PE

LEGENDA CRONOGRAMA:

ENTREGA PARA APROVAGAO PELA CONTRATADA
ANALISE FISCALIZAGAO SESC

MARCO DE APLICAGAO DE SANCAO CONTRATUAL

AL ANZ

DATA LIMITE PARA APROVAGAO DA ETAPA ANTEPROJETO DA DISCIPLINA ARQUITETURA

DATAS LIMITES PARA ENTREGAS CONTRATADA E ANALISE SESC
DATA LIMITE PARA APROVAGAO AP/ PL/ PE PELA CONTRATADA

DATA LIMITE PARA APROVACAO DA ETAPA PROJETO LEGAL DA DISCIPLINA ARQUITETURA

DATA LIMITE PARA APROVAGCAO DA ETAPA PROJETO EXECUTIVO DA DISCIPLINA ARQUITETURA




