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1. DOCUMENTA(;AO, PLANEJAMENTO E CONTROLE

Este item tem por objetivo estabelecer as diretrizes minimas necessarias para a execugéo do objeto pela Contratada.

1.1. Reunido deinicio (Kick-off)

A reunido de kick off marca o inicio do prazo de mobilizagdo do contrato e seu objetivo € alinhar junto a Contratada, as
diretrizes que norteardo o desenvolvimento do projeto, bem como as etapas, 0s prazos, responsabilidades, as entregas,
a documentacé@o padrdo que sera utilizada na comunicacdo entre as partes, o critério de medigdo adotado, e demais
informagdes relevantes. Deverdo estar presentes, o fiscal do contrato e o coordenador responsavel técnico da Contratada,
bem como os demais envolvidos na execucéo do objeto.

Nesta reunido, todos os membros envolvidos na execucao dos servigos devem estar cientes do escopo de suas atividades
para que neste momento sejam efetuados os esclarecimentos de quaisquer dividas. Também sera entregue a Contratada
0 pacote de documentos com os padrfes de documentos a serem utilizados durante toda a execuc¢do do Contrato.

A reunido de Kick off deve ser registrada em ata.

1.2. Mobilizagdo de contrato

Nesta etapa a Contratada deve apresentar a fiscalizagdo toda a documentagéo necesséria para liberacéo do inicio das
atividades. Atrasos na entrega da documentagdo durante a fase de mobilizacdo, se comprovada a responsabilidade da
Contratada, estéo sujeitos a aplicacdo das sancdes previstas em contrato.

Documentag&o a ser entregue:

a) ART/ RRT e/ou TRT referente a execugéo da obra contendo os servigos previstas no objeto contratado, com a
respectiva taxa recolhida.

b) Cronograma;
¢) Documentacéo referente ao SESMT;

d) Comprovacéo de qualificacéo dos profissionais conforme previsto na fase de contratacéo;

1.3. Documentacdo referente ao SESMT

A documentacdo relativa as exigéncias normativas de Seguranca e Medicina do Trabalho deve ser apresentada no prazo
méaximo de 20 dias, a contar da data da reunido de kick off, permitindo analise pela equipe do SESMT dentro do prazo
total de mobilizagéo.

A Contratada devera aprovar a documentacgéo junto a Contratante dentro do periodo de mobilizagao contratual, sendo que
a Contratante podera requerer um prazo de pelo menos 5 dias Uteis para a avaliagdo da documentagéo entregue.

No prazo total de mobilizacdo contratual estdo considerados os prazos de andlise do Fiscal e do SESMT do Sesc em
Minas, portanto a Contratada devera atentar para eventuais corre¢des necessarias nos documentos para sua aprovagao
dentro do prazo de mobilizagdo estabelecido.

A aprovacéo da documentacéo é imprescindivel para integragdo da equipe e emisséo do Termo de Inicio, conforme Manual
de Seguranga e Saude no Trabalho para Empresas Contratadas.

Apés aprovacao, serd realizado o agendamento da Integracao da equipe da obra. A execucédo da obra somente podera
ser iniciada apoés a realizagdo da Integracdo pelo SESMT.

1.4. Documentacéo a ser disponibilizada no local da obra:

A Contratada deve providenciar, imediatamente apds a reunido de kick off, os documentos legais a serem disponibilizados
no local da obra para fins de fiscalizagdo, conforme acordado com a fiscalizag&o, sendo:

a) Autorizagdo para perfuracdo do Pogo Artesiano;

b) Livro de Registro dos Funcionarios;

c) Lista de funcionérios da Contratada, atualizada;

d) Lista de funcionérios das Subcontratadas, atualizada;

e) Documentacéo referente ao SESMT conforme Manual de Seguran¢a e Salde no Trabalho para Empresas
Contratadas, disponibilizado pela Contratante;
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1.5. Documentos de planejamento

Os documentos de planejamento devem ser aprovados dentro do periodo de mobilizagéo contratual.

ApoOs a apresentacdo dos documentos de planejamento a Contratada devera considerar os comentarios da Fiscalizagédo
e reapresentar a documentagao até a aprovacao final, atualizando e revisando periodicamente ou a qualquer momento,
sempre que houver qualquer alteracdo de datas ou solicitacdo da fiscalizagdo.

A apresentacdo dos documentos e suas atualizag8es e/ou revisdes devem ser acompanhadas pela entrega dos arquivos
eletronicos.

Os documentos de planejamento a serem apresentados sao:

a) CRONOGRAMA FiSICO;

O cronograma fisico executivo devera ser apresentado para a aprovagao da Fiscalizagcdo e apds aprovado, sera
utilizado como base para o cumprimento da execucéo fisica das atividades correspondentes. Os prazos consignados no
planejamento e aceitos por escrito pela Fiscaliza¢do passardo a ser considerados como obrigacdo contratual, bem como,
aplicagc6es de sangfes conforme respectivos marcos definidos pela fiscalizagdo, em cronograma basico e/ou executivo,
sempre que pertinente. A base do cronograma fisico devera ser EAP apresentada.

A Contratada devera gerar o cronograma fisico executivo das atividades de forma a:

» Indicar as interdependéncias entre atividades, estabelecendo a sequéncia légica da execucdo através de uma
rede integra e completa, identificando o(s) caminho(s) critico(s);

* Indicar os percentuais de previsdo e realizacdo de execucao fisica das atividades por periodo pela alocacdo
dos pesos ponderados da EAP nas atividades;

» Viabilizar estudo de alternativas (simulagdes) para a conducdo das atividades sempre que for solicitado pela
fiscalizacao.

RO )
MES 06
52 | 53

MES 05
518 | 513

MES 01
52| 52

DESCRIGAD
OBJETO OU ETAPA
SOLICITAGAD DE AUTORIZAGAD

URACAC
DIAS | 51

55 58| 59 513 516 | 517 520) 51 54

1 |PARA PERFURAGAO DD POCO
E APROYVACAD

15

1003

EXECUCAD DE ADEQUACOES
CI¥IS FEITAS PELO SESC MINAS

45

3 |PERFURAGCAOD DO POGO

15

DESENYOLYIMENTO E
CONSTRUCAD DO POCO

1003

REALIZAGAD DE TESTES E
ENTREGA DE RELATORIOS DE
PERFIL CONSTRUTI¥O E DE

5 |INSTALAGCAO DO POGO, TESTE
DE BOMBEAMENTO E
RECUPERACAO E LAUDO DA
QUALIDADE DA AGUA

10

Bl B0

ENTREGA PREYIA DE
RELATORIOS DE TESTE DE
£ |BOMBEAMENTO E
RECUPERACAD E LAUDD DA
QUALIDADE

100

T SELAMENTO DO FOCO

00

ESPECIFICACAO E COMPRA
DOS EQUIPAMENTOS™

30

INSTALACAD DOS
EQUIPAMENTOS E DEMAIS
INSTALAGOES HIDRAULICAS E
ELETRICAS COMPLEMENTARES
PARA O FUNCIONAMENTOD
COMPLETO DO POGO

OUTORGA DE DIREITO DE USO
DE RECURSOS HiIDRICOS (

30

ENTREGA DOS RELATORIOS
FINAIS

10

|Marco de Sangdo

O Cronograma de execucdo do objeto apresentado, devera ser utilizado como referéncia, e a empresa devera
apresentar seu cronograma executivo de acordo com o prazo fixado na reunido de kick off.
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. E imprescindivel que as obras sejam executadas de acordo com o cronograma de inicio e término das etapas que

compde o conjunto de atividades. O cronograma, devera ser apresentado para validagao pela fiscalizagdo do Sesc em
Minas ANTES DE INICIAR AS OBRAS, conforme acordado na reunido de kick off.

O cronograma elaborado pela Contratada devera considerar os fins de semana e feriados em sua programacao,
ndo incorrendo em prejuizo ao prazo de execugédo do objeto.

Caso ocorram atrasos na data de término da obra cuja responsabilidade seja da Contratada, esta podera sofrer
Sanc¢des Administrativas previstas no contrato de prestagdo dos servicos firmado entre o Contratante e a Contratada.

2. PREMISSAS PARA EXECUCAO DO OBJETO

As obras e servigos necessarios deverao ter como referéncia o cronograma bésico de execucéo das obras, atendendo as
datas de inicio e término das intervengfes em cada etapa e as premissas nele inseridas, as quais estao transcritas abaixo.

A Contratada devera atender as orientacdes para o acesso a unidade, tanto para os seus funcionarios quanto para a
entrada de equipamentos, materiais e fornecedores. Contudo, a intervencdo devera ocorrer de forma a causar menos
impacto nas atividades diarias da unidade e no atendimento aos usuarios, frequentadores e vizinhanca do Sesc Ouro
Preto, pautando por procedimentos que procurem aliar as técnicas da construgdo civil e planejamento, tendo em vista
atenderem os interesses das partes.

Compete a Contratada fazer minucioso estudo, verificacdo e comparacdo de todos os memoriais, especificagfes,
cronograma executivo das obras e demais elementos integrantes da documentacéo técnica fornecida a execugdo das
obras, sendo estes elementos parte integrante da planilha quantitativa e orcamentéria.

Dos resultados desta verificagdo preliminar da documentagdo, que devera ser feita necessariamente antes do inicio de
qualquer trabalho, cabera a Contratada dar imediata comunicagdo por escrito aos autores do termo de referéncia,
apontando eventuais desconexdes, omissdes ou erros que porventura tenha observado, com o intuito de evitarem-se
embaracos ao perfeito desenvolvimento das obras.

2.1. Acessos aunidade

O Sesc Ouro Preto possui 1 (uma) portaria para acesso. O acesso principal a unidade ocorre pela Rodovia dos
Inconfidentes no km 87.

A Contratada devera dispor de uma lista com nome, CPF e RG de todas as pessoas que irdo acessar a unidade,
funcionarios, fornecedores, prestadores de servigos, terceirizados etc. Esta lista devera ser atualizada sempre que houver
alteracdo, seja por dispensa ou por novas solicitacdes de pessoas cadastradas anteriormente. Todos os funcionarios,
préprios ou terceirizados, deverdo estar identificados com craché para entrada na portaria e durante a permanéncia no
interior da unidade.

2.2. Horério para execucéo das obras

O horario de execucéo das obras devera ocorrer de segunda a sexta feira de 8 (oito) horas as 17 (dezessete) horas. Em
casos excepcionais que a Contratada necessitar realizar alguma atividade aos finais de semana ou apés o periodo descrito
acima, a Contratada devera encaminhar uma solicitagdo a Fiscalizagdo com a justificativa e descrigdo das atividades que
serdo desenvolvidas, com no minimo 4 (quatro) dias Uteis para que a ela providencie a autorizacdo da Geréncia da
Unidade. As atividades sé poderao ser realizadas na unidade fora do periodo descrito acima sob a autorizagéo formal da
Geréncia da Unidade, que somente podera ser solicitada através da Fiscalizagdo.

2.3. Equipe técnica—- ART/RRT

E de responsabilidade da Contratada, a disponibilizacéo dos profissionais listados abaixo, devidamente registrados pela
empresa contratada, para acompanhamento dos servigos até a entrega da obra ou durante o prazo estimado em planilha.

» Profissional legalmente habilitado como engenheiro ou gedlogo;

Deverao ser emitidas as documentacdes de responsabilidade técnica no registro técnico da profissao referentes aos
servigos executados.

2.4. Licencgas e autorizacdes

E de responsabilidade da Contratada, providenciar toda a documentacéo referente a Licencas e Autorizagdes para inicio
da obra, atendendo as determinagfes dos 6rgdos fiscalizadores e em conformidade com as normas e legislacdes
pertinentes. Esta incluido neste item:

» Licenca ambientais descritas no Caderno de Especificacao;
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Qualquer outra exigéncia aplicavel.

3. MAO-DE-OBRA INDIRETA

A medicdo desses itens devera ser comprovada através de RDO’s e guias de recolhimento de FGTS, devidamente
aprovadas pela Fiscalizacéo.

3.1. Engenheiro / Geblogo

E de responsabilidade da Contratada, manter a presenca de 1 (um) graduado com formacéo em Engenharia/Gedlogo
(junior), devidamente registrados, durante o periodo de 8 horas semanais durante a execugao dos servigos.

4. EXECUCAO DOS SERVICOS

4.1. Documentacdo de acompanhamento

4.1.1. Relatério Diério de Obras (RDO)

Na “Reunido de kick off’ sera apresentado pela fiscalizagdo do Sesc em Minas o aplicativo “RDO - Relatério Diario
de Obras” que devera ser elaborado pela Contratada, conforme modelo Sesc em Minas.

Devera ser devidamente preenchido diariamente com as atividades do dia anterior. A etapa de obra civil devera
possuir RDOs para todos os dias de execuc¢do, as outras etapas poderdo ser registradas por meio de relatérios periédicos
conforme descrito no item abaixo.

4.1.2. Relatério Periodico

Deverdo ser emitidos Relatorios de Periddico, no minimo mensais, conforme modelo a ser disponibilizado pela
Contratante, contendo no minimo:

« Eventos relevantes e comentarios baseados em atas de reuniées e no Relatério Diario de Obras;

» Pontos criticos de responsabilidade da Contratada e do Sesc em Minas, que possam ou estejam afetando o
andamento dos servigos;

+ Documentos de planejamento, conforme item Documentos de Planejamento, atualizados;
« Justificativa e medidas corretivas para os eventuais atrasos ha execuc¢do dos servicos;
* O Relatério de Periédico devera ser apresentado junto a medigcdo periddica, definida em Contrato ou pela
Fiscalizacéo.
4.1.3. Relatoério Fotogréfico

Os Relatérios Fotograficos/Follow up deverdo ser emitidos em sincronia com o RDO e Relatério Periédico com
fornecimento de copias digitais. O Relatério Fotogréafico devera seguir o modelo Sesc em Minas e possuir no minimo vinte
fotos do progresso de cada dentre as atividades mais significativas do Contrato que deverdo ser selecionadas e
legendadas em conjunto com a fiscalizagdo antes da emissdo do Relatério Fotografico.

4.2. Fornecimento e emprego de material e m&o de obra

Todos os materiais a serem empregados dos servicos deverdo ser comprovadamente de primeira qualidade.
A mao de obra empregada devera ser especializada sempre que 0 servico assim o exigir.

A Contratada deverd verificar junto as empresas fornecedoras dos materiais especificados, sobre a disponibilidade e
prazos de entrega, ndo podendo alegar, a posteriori, problemas de fornecimento e/ ou impossibilidade de aquisicao e
aplicacdo bem como motivos que justifiquem atrasos no cronograma acertado.

Todos os materiais colocados na area de execugdo dos servigos e que eventualmente ndo vierem a ser utilizados, assim
como aqueles ndo reaproveitados, deverdo ser enviados para o Sesc em Minas, sendo tais, objeto da fiscalizagdo.

Em todos os itens das especificagcbes e planilhas em que foi especificado um material pela sua marca, referéncia, ou
denominacgéo do fabricante, ficara subtendido o termo “rigorosamente equivalente” ficando a critério da Fiscalizagdo tomar
a necessaria decisao quanto a equivaléncia.

A Contratada deve dar preferéncia a compra de materiais de origem e fornecedores locais, ou de outras localidades
préximas a regido de execucao dos servigos, com intuito de reduzir grandes deslocamentos.
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A madeira deve ter origem conhecida, ser legal e certificada, como o selo FSC Brasil.

A Contratada deve realizar a demoli¢do seletiva, ou seja, o processo de desmonte deve ser realizado de forma cuidadosa,
para possibilitar a maxima reutilizacdo dos materiais e componentes construtivos para sua reinsergdo no processo
produtivo nos préprios servi¢os ou através da doagéo, venda, pagamento, troca e reciclagem.

4.3. Equipamentos

4.3.1. Equipamentos e procedimentos de protecdo e seguranca

Os procedimentos relativos a seguranca e medicina do trabalho, devem ser cumpridos pelas empresas contratadas
e subcontratadas seguindo as normas e legisla¢gdes vigentes, na prestacdo de seus servicos no Sesc em Minas, que
devem ser cumpridas para proteger as pessoas.

Nao ser4 aceito alegagao de desconhecimento, por parte da contratada, das normas regulamentadoras de Seguranca
no trabalho, pois séo oficiais.

Cabe a Contratada cumprir e fazer cumprir as Normas de Seguranc¢a e Medicina do Trabalho constantes da Lei 6514
de 22 de dezembro de 1977 Capitulo V do titulo Il das Consolida¢cdes das Leis do Trabalho (CLT) — Normas
Regulamentadoras.

Deveré ser apresentado o Certificado de Treinamento introdutério de seguranca, tedrico e pratico, com periodicidade
conforme norma com carga horéaria minima de oito horas, para trabalho em altura, observando NR 35, com contetdo
minimo:

* Normas e regulamentos aplicaveis ao trabalho em altura;

» Andlise de Risco e condi¢8es impeditivas;

* Riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevengéo e controle;
+ Sistemas, equipamentos e procedimentos de protecao coletiva;

* Equipamentos de Protecdo Individual para trabalho em altura: selegdo, inspe¢éo, conservacgao e limitacdo de
uso;

+ Acidentes tipicos em trabalhos em altura;
+ Condutas em emergéncias, incluindo nogdes de técnicas de resgate e de primeiros socorros.

Para a execucdo dos trabalhos com eletricidade serd necesséria apresentacao de certificado de treinamento da NR
10 — Seguranca em Instalagfes e Servicos em Eletricidade.

Cabera a Contratada o fornecimento dos EPI's e EPC’s especificos e necessarios as atividades desenvolvidas, sendo
uso obrigatorio por parte dos empregados. Nenhum servigo podera ser executado sem a utilizacéo deles. Serdo de uso
obrigatdrio os equipamentos relacionados a seguir, obedecido ao disposto nas Normas Regulamentadoras dentro do que
determina a NR-6 - Equipamento de Protecado Individual, Equipamento de Prote¢&o Individual - EPl e NR-1 - Disposi¢des
Gerais da Portaria 3.214/78 do MTE.

» Capacete de seguranca: queda ou projecéo de objetos, impactos contraestruturas e outros.

+ Capacete especial: equipamentos ou circuitos elétricos

» Protetor facial: projecéo de fragmentos, respingos de liquidos e radia¢des nocivas.

+ Oculos de seguranca contra impacto: ferimentos nos olhos

+ Oculos de seguranca contra radiacéo: irritagdo nos olhos e lesées decorrentes da acdo de radiacdes

+ Oculos de seguranca contra respingos: irritacao nos olhos e lesdes decorrentes da agéo de liquidos agressivos

+ Luvas e mangas de protecdo (couro, lona plastificada, borracha ou neoprene): contato com substancias
corrosivas ou toxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos ou
radiagOes perigosas.

» Botas de borracha (PVC): locais molhados, lamacentos ou em presenca de substancias toxicas.

+ Calcados de couro: lesdo no pé

» Cinto de seguranga: queda com diferenga de nivel e linhas de vida.

» Protetores auriculares: nivel de ruido superior ao estabelecido na NR-5 — Atividades e Operagdes Insalubres
» Respirador contra poeira: trabalhos com producao de poeira

* Mascara para jato de areia: trabalhos de limpeza por abrasédo através de jatos de areia

» Respirador e mascara de filtro quimico: poluentes atmosféricos em concentragées prejudiciais a saude
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» Avental de raspa: trabalhos de soldagem e corte a quente e de dobragem e armacao de ferros

» Fornecer uniformes de manga comprida para todos os funciondrios e exigir sua utilizacdo dentro da Unidade
durante a execugdo dos servigos contratados. O modelo devera ser aprovado previamente pela fiscalizagédo do
Sesc em Minas.

Cabera a contratada avaliar a aplicagdo de outros dispositivos e equipamentos de segurancga que se fagcam
necessarios conforme a atividade a ser desenvolvida, podendo a fiscalizagcdo do Sesc em Minas, solicitar
paralizagdo parcial ou total dos servigos que possam causar risco grave ou eminente, sendo esta fiscalizagcéo
programada ou néo.

Além dos treinamentos citados, serdo necessarios conforme atividade a ser desenvolvida, treinamentos em espaco
confinado, operagdes de equipamentos pesados, entre outros.

4.4. Recursos (softwares e equipamentos)

E obrigacdo da Contratada fornecer os programas (softwares) em suas versdes coorporativas, originais e atualizados
assim como os equipamentos de informatica (hardwares) para os seus empregados em numero e especificacdes
necessarios ao atendimento dos requisitos desta Diretriz. Os softwares sdo 0s que se seguem em suas versées mais
atuais:

» Planejamento e controle: Microsoft Project em portugués;
* Relatérios e textos: Microsoft Word;

» Planilhas eletrénicas: Microsoft Excel,

» Desenhos: AutoCAD.

Os softwares de planejamento, textos e planilhas foram especificados com o objetivo de padronizar as interfaces com os
sistemas do Sesc em Minas. Poderao ser utilizados softwares similares que possuam as mesmas funcionalidades.

4.5. Reunido de avaliagéo

Deverao ser realizadas reunides de avaliacdo do progresso dos servigos entre o Sesc em Minas e a Contratada com
periodicidade no minimo quinzenal ou conforme acordado com a fiscalizacao.

Todos os custos, diretos e indiretos, bem como horas técnicas para participagdo em reunifes durante o desenvolvimento
dos projetos, devem ser considerados no valor global da proposta.

Devera ser utilizado o modelo Sesc em Minas para os registros de Ata de Reunido.

Nestas reunides periodicas € indispensavel a participagdo do Coordenador da Contratada, podendo a fiscalizagdo exigir
a presenca de outros profissionais envolvidos.

Fica a critério da fiscalizagao definir o local para realizacdo das reunides, que podera ocorrer na Sede Administrativa do
Sesc em Minas, no local referente ao projeto ou no escritorio da Contratada.

4.6. Entrega de documentos

Para tramitac&do de documentos técnicos, deverd ser utilizado o modelo de Guia de Remessa de Documentos — GRD que
sera fornecido pela Contratante em até 5 dias Uteis apds a reunido de kick off.

4.7. Critérios de analogia

Se as circunstancias ou as condic¢des locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns dos materiais especificados,
essa substituicdo obedecera ao disposto a seguir e s6 podera ser efetuada mediante expressa autorizagéo, por escrito,
da Fiscalizacéo, para cada caso particular.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivaléncia se desempenham idéntica funcéo
construtiva e apresentam as mesmas caracteristicas exigidas na Especificacdo ou no Procedimento que a eles se refiram.

Na eventualidade de uma semelhanca, a substituicdo se processara com a correspondente compensacao financeira para
uma das partes, Contratante ou Contratada.

A consulta sobre analogia, envolvendo equivaléncia ou semelhanca, sera efetuada, em tempo oportuno, pela Contratada,
ndo admitindo a Fiscalizacéo, em nenhuma hipétese, que tal consulta sirva para justificar o ndo cumprimento dos prazos
estabelecidos na documentac&o contratual.
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4.8. Amostras

A Contratada devera submeter a apreciacéo da fiscalizagdo amostras dos materiais e / ou acabamentos a serem utilizados
na execucgdo dos servicos em prazo minimo de 08 (oito) dias antes da aquisigdo deles, podendo ser danificadas no
processo de verificagdo. As despesas decorrentes de tal providéncia correrdo por conta da Contratada.

4.9. Destinacao de residuos

Deve ser previsto local para que seja realizada a caracterizagdo (identificar e quantificar os residuos), triagem
(classificacdo*) e o acondicionamento dos residuos (garantir o confinamento até a etapa de transporte, assegurando em
todos os casos em que seja possivel, as condi¢des de reutilizagéo e de reciclagem), conforme Resolu¢gdo CONAMA n°307*
de 5 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgéo civil;
Resolugcdo CONAMA n°348 de 16 de agosto de 2004, que inclui o amianto na classe de residuos perigosos e Resolugéo
CONAMA n°275 de 25 de abril de 2001 que estabelece o cédigo de cores para os diferentes tipos de residuos. A
segregacao devera ocorrer imediatamente ap6s a geracéo do residuo, para evitar perdas no processo.

*| — CLASSE A — séo os residuos reutilizaveis ou reciclaveis como agregados, tais como:

a) de construcdo, demolicéo, reformas e reparos de pavimentagdo e de outras obras de infraestrutura, inclusive
solos provenientes de terraplanagem;

b) de construgcdo, demolicdo, reformas e reparos de edifica¢cdes: componentes ceramicos (tijolos, blocos, telhas,
placas de revestimento etc.), argamassa e concreto;

c) de processo de fabricacdo e/ou demoli¢cdo de pecgas pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meios-fios etc.)
produzidas no canteiro de obras;

Il - CLASSE B - séo os residuos reciclaveis para outras destinacdes, tais como: plasticos, papel/papeldo, metais,
vidros, madeira e outros;

Il — CLASSE C - séo os residuos para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes economicamente
viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacéo, tais como produtos oriundos do gesso;

Il — CLASSE D — séo os residuos perigosos oriundos do processo de construgdo, tais como: tintas, solventes, 6leos
e outros, ou aqueles contaminados oriundos de demoli¢cdes, reformas e reparos de clinicas radiolGgicas,
instalag@es industriais e outros.

A Contratada, figura como gerador do residuo e sera responsavel pelo recolhimento, transporte e destinagao dos residuos,
para os aterros sanitarios e/ou empresas adequadas para disposicéo final, devidamente licenciados/autorizadas pelos
Orgédos competentes. A destinacdo dos residuos devera ser realizada em consonancia com as legislacdes vigentes em
esfera federal, estadual e municipal, bem como, atender todas as diretrizes descritas nas Deliberagdes Normativas
aplicaveis e vigentes;

Devera ser verificado o licenciamento ambiental das empresas receptoras, emitido pelos 6érgdos competentes. Deve-se
também buscar solugdes junto aos fabricantes dos produtos. A Cartilha “Alternativas para a destinagéo de residuos da
Construgdo Civil — 2° edigdo” publicada pelo Sinduscon-MG coloca a disposicdo em seu site, contatos para o
encaminhamento dos residuos, no estado de Minas Gerais, conforme a sua classificagdo.

4.10. Registro Técnico

Cabe a Contratada providenciar junto ao CREA as ART’s ou outro registro equivalente referentes as atividades técnicas
objeto deste documento, sempre apos cada etapa de projeto e encaminha-las assinadas para registro pela fiscalizacao.

Todos os custos para o recolhimento das responsabilidades técnicas, referentes aos servicos a serem desenvolvidos pela
Contratada, ficardo as expensas da Contratada, e deverdo estar contemplados no valor global do contrato.

4.11. Direitos autorais

A Contratada, em carater de exclusividade, devera ceder e transferir ao Contratante todos e quaisquer direitos autorais
de natureza patrimonial sobre os projetos relativos e decorrentes do objeto deste Termo de Referéncia, para que o
Contratante possa utiliza-los, sem quaisquer restrigdes, procedendo inclusive as alteracdes que considerar necessarias,
a seu exclusivo critério, sem 6nus adicional, nos termos do disposto no inciso X, do art. 7°, e art. 49, da Lei 9610/98,
e independentemente de autorizagéo especifica, na forma prevista no art. 16, da Lei n® 12.378/2010.

4.12. Garantia conforme legislagéo

A empresa Contratada devera garantir a solidez e seguranca da edificagdo de acordo com as exigéncias definidas neste
documento bem como na legislagao vigente, utilizando, quando necesséario, a referéncia de garantias do Manual de Uso,
Operacéo e Manutencéo das EdificacBes - Sinduscon — 52 edi¢&o.
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5. DIRETRIZES DE SEGURANCA, SAUDE, MEIO AMBIENTE, QUALIDADE E
RESPONSABILIDADE SOCIAL

5.1. Condicdes gerais

A Contratante reserva o direito de estabelecer outras exigéncias em relacdo ao seu Sistema de Gestéo, objetivando a
plena prote¢do do meio ambiente, dos colaboradores, do seu patrimonio e das proprias empresas subcontratadas.

A Contratada deve acatar e cumprir todas as recomendacoes feitas pelo responsavel de Segurancga e Satde Ocupacional
da Contratante, sob pena de paralisacdo dos servigcos, 0 que ndo eximird esta das obrigacdes e penalidades previstas
nas clausulas contratuais referentes a prazos e multas. Qualquer colaborador da Contratada podera ser retirado da obra
pelo ndo cumprimento das normas de seguranc¢a, quando das inspec¢6es diarias de seguranca realizadas pelo responsavel
de Seguranca e/ou CIPA da Contratante.

5.2. Treinamentos especificos da funcéo

A Contratada deve se responsabilizar pela realizacdo de treinamentos dos seus colaboradores em atividade nas obras
da Contratante, de acordo com a sua fun¢éo e legislacdo aplicavel. Todos os profissionais que realizam operagéo de
magquinas/ equipamentos deverdo possuir treinamento de capacitacdo na NR-12 conforme cada tipo de equipamento. No
certificado de capacitagéo devera constar o tipo do treinamento, a carga horaria, assinatura do responsavel técnico pelo
treinamento (profissional legalmente habilitado) e contetido programatico.

5.3. Protecdo contraincéndio

E terminantemente proibida a queima de qualquer tipo de material, sob qualquer pretexto, em instalagées ou frentes de
servi¢o, sem a prévia autorizagdo da fiscalizacdo da Contratante, incluindo as queimadas para desmatamento. A empresa
Contratada deve comunicar imediatamente a fiscalizacdo da Contratante, qualquer principio de incéndio, ou queima, em
alguma instalacdo ou equipamento de sua propriedade, independentemente de qualquer providéncia tomada. A
Contratada seréa responsével por disponibilizar extintores de incéndio nas instalagées do Canteiro de Obras de acordo o
tipo de materiais combustivel disposto no local, cabendo também o treinamento dos empregados na utilizagao deles.

5.4. Gestao ambiental

As frentes de servicos sob a responsabilidade da Contratada devem estar dotadas de embalagem para recolhimento de
residuos. Todo residuo deve ser devidamente acondicionado e transportado para o canteiro de obras onde, a depender
da sua natureza, sera disposto nos locais para tanto indicados, objetivando o descarte ambientalmente correto.

Qualquer colaborador € proibido perseguir, utilizar, destruir, cagar ou apanhar animais silvestres ou domésticos nas areas
ou frentes de servigos. A supressao de quaisquer tipos de vegetagdo, em qualquer local da area de obras, s6 sera permitida
apos andlise e verificagBes por parte da fiscalizagdo da Contratante.

A Contratada ndo podera executar quaisquer tipos de servicos que possam implicar em impacto ambiental, de qualquer
monta, em area das obras, sem que, antes, comunique-se com o responsavel acima citado.

Nao é permitido fazer quaisquer tipos de sinalizacéo (inclusive, de transito) utilizando-se galhos/folhas da vegetacao,
retirados exclusivamente para este fim. Também nao é permitido utilizar-se os galhos e troncos da vegetagéo para fixagéo
de cordas, sustentacdo de objetos e improvisa¢des de outras naturezas.

5.5. Gestdo da qualidade

Os materiais, equipamentos e/ou servigos fornecidos pela Contratada devem ter comprovacédo da qualidade, seja por
certificado, testes, ensaios e/ou outros documentos aceitos pela Contratante, para todos os itens exigidos nas Normas
ABNT aplicaveis e/ou requisitos contratuais. Quando estes documentos ndo forem fornecidos, ou quando apresentarem
resultados duvidosos e/ou ndo satisfatorios, o material, equipamento e/ou servico serd reprovado, sendo de
responsabilidade da Contratada providenciar sua reposi¢cdo conforme solicitado inicialmente.

6. OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES

6.1. Contratante

Compete a area de engenharia do Sesc em Minas, realizar a fiscalizacéo e a gestdo do Contrato junto a Contratada,
garantindo o completo entendimento do objeto, escopo de trabalho; a definicdo dos recursos disponiveis para sua
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execugdo sejam financeiros, humanos ou técnicos; a elaboragdo de um planejamento detalhado; o estabelecimento de
rotinas de controle e indices de avaliagdo que permitam saber o status do contrato a qualquer momento e verificagdo de
atendimento as diretrizes, especificagdes e prazos estabelecidos neste documento. Sdo obrigacdes da Contratante:

a)
b)
c)

d)
e)

f)

9)

h)

k)

Prover condigBes que possibilitem a execug¢do dos servi¢os objeto deste documento;
Indicar responsavel(eis) para acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato;

Acompanhar e fiscalizar a execuc¢édo dos servicos, realizando diretamente toda e qualquer comunicagdo com
a Contratada (mediante e-mail, oficio, ou outros documentos habeis), inclusive registro nos autos do processo;

Impugnar qualquer servigo e/ou metodologia de execucdo em desacordo com as normas regulamentares e
as especificagfes contidas neste documento;

Aplicar eventuais san¢des previstas por inexecugdes parciais ou totais sem a devida justificativa;

Receber o objeto de acordo com as especificagcdes descritas neste documento, rejeitando, no todo ou em
parte, 0s servicos executados em desacordo com o contratado, sem prejuizo da aplicacéo das penalidades
cabiveis;

Receber e verificar a documentagdo comprobatéria da execugdo dos servicos para fins de aceitagdo ou
rejeicdo, no todo ou em parte, dos servigos executados no periodo;

Efetuar os pagamentos nas condi¢des e precos contratados;

Avaliar, em um prazo acordado entre as partes, toda e qualquer modificagdo contratual que se faga necessaria
e envolva acréscimo ou supressdo de servicos e prorrogacdo de prazos, para fins das providéncias
administrativas indispensaveis;

Emitir o Termo de Recebimento Provisério do contrato;

Praticar todos os demais atos e exigéncias que se fizerem necessérios ao fiel cumprimento do objeto
contratual conforme disposto neste documento.

6.2. Contratada

Compete a

empresa Contratada a responsabilidade pela concepcao, elaboracéo, desenvolvimento, compatibilizagéo,

aprovacdo em o6rgdos (quando necessario), conclusdo e entrega do objeto deste documento. Sdo obrigacdes da
Contratada:

a)

b)
c)

d)

f)

9)

h)

k)

Elaborar pareceres técnicos referentes ao objeto em questdo sempre que necessario ou quando solicitado
pelo Contratante;

Avaliar e prever a necessidade de altera¢des de projetos ou especificacdes;

Reparar ou refazer, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorre¢Bes, conforme apontamentos realizados pela Fiscalizagao, com prejuizo das penalidades
cabiveis;

Controlar os documentos do projeto, mantendo a nomenclatura de arquivos, bem como as revisdes de
documentos e organizagdo das correspondéncias e e-mails trocadas entre as partes;

Acompanhar as aprovacoes, licencas, alvaras exigidos pelo objeto em todos os 6rgdos envolvidos: estaduais,
municipais ou federais, quando estes forem necessarios;

Analisar e compatibilizar previamente todos os documentos fornecidos pela Contratante, considerando
servigos fora de uso ou de dificil obtencao, execugdo e manutencao;

Executar as etapas técnicas e de metodologias de execucdo de cada servico que componha a obra,
pronunciando-se quanto a sua compatibilidade com as especificacdes técnicas, projetos e planilha
or¢camentaria, bem como com as boas praticas da construcéo e instalagées;

Controlar os materiais e equipamentos que entrarem no canteiro para fins de utilizacdo na execugéo da obra,
analisando sua qualidade e compatibilidade com as especifica¢des e projetos;

Programar e garantir o treinamento basico das equipes de operagfes de todas as instalagbes complementares
dos sistemas prediais, inclusive das empresas terceirizadas, caso houver;

Preparar e realizar “check list” de verificagdes e testes finais, bem como analise dos respectivos laudos e
elaboracgdo de parecer conclusivo, para o recebimento e emissdo do respectivo termo provisério e termo de
entrega definitivo;

Realizar a suas expensas, caso seja detectada pela Fiscalizagdo, a execug¢do de métodos, processos,
procedimentos, testes e provas utilizados para a verificagdo da qualidade, a natureza e 0 comportamento dos
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p)

a)

materiais, mao de obra e processos construtivos empregados na execuc¢ao da obra ou servigco de engenharia.
Podera ser usado como referéncia, quando ndo constar outro no processo, o Caderno de Encargos da
Sudecap — 32 Edicdo

A Contratada assumira a responsabilidade sobre quaisquer danos ocorridos em equipamentos ou instalacdes
existentes no imovel e adjacéncias, durante a execugdo dos servigos.

Quando houver, além da Contratada, mais de um empreiteiro realizando servigos, havera necessidade de
entendimentos preliminares entre as partes, a fim de se obter um bom entrosamento e compatibilidade no
andamento dos trabalhos, sem prejudicar ou danificar os servigos concluidos e / ou a concluir, pertinentes a
qualgquer uma das firmas envolvidas.

Materiais de fabricagdo exclusiva serdo aplicados conforme especificado e, quando omissos nessas
especificacdes, obedecerdo as recomendacgdes dos fabricantes.

Cabera a Contratada arcar com todos os custos de treinamentos das NR’s (Normas Regulamentadoras)
exigidas pelo MTE, dos EPI's (Equipamentos de Prote¢do Individuais) e de EPC’s (Equipamentos de Protecao
Coletiva) para exercicio de todas as atividades que serdo executadas pela equipe de fiscalizacéo.

Proceder registros junto ao CREA e/ou CAU, nos termos da legislacéo prépria, sem custo adicional ao Sesc
Minas;

Permitir acesso para inspecdo e/ou acompanhamento pela Fiscalizacdo em todas as fases: materiais,
fabricagdo, montagem, execugdo de servigos, dentre outras, tendo, portanto, livre acesso a todas as
instalacdes relacionadas com o servico.

7. LEIS NORMAS E REGULAMENTOS

A elaboracdo dos documentos descritos neste Termo de Referéncia deve seguir a legislagdo vigente, as normas da
Associagéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT em suas versdes atualizadas, Instruges Técnicas das concessionarias
locais e demais documentos sendo no minimo as descritas abaixo:

Decreto 2912 de 03/08/1976 e alteragdes;
Decreto 6942 de 22/08/1991 e alteragdes;

Lei 14.130 de 19/12/2001, regulamentada pelo Decreto 44.746 de 29/02/2008 com texto atualizado em
14/06/2017;

Decreto 46.595 de 10/09/2014 e alteragdes;
InstrugBes Técnicas — IT's — do CBMMG;
Normas Regulamentadoras — NR’s — da Consolidac¢éo das Leis Trabalhistas — CLT;

Em conformidade com as exigéncias do INMETRO;

ABNT 12212 - Projeto de pogo tubular para captagdo de dgua subterranea
ABNT 12244 — Pogo tubular
ABNT NBR 14100 — Protecéo contra incéndio - Simbolos gréficos para projeto;

Leis e normas estaduais e municipais.

E de responsabilidade da Contratada a verificacio de restricdes legislativas nas esferas Municipal, Estadual e Federal.

Caso o0 Sesc em Minas ndo seja antecipadamente notificado, o ndo atendimento de qualquer item da legislacéo vigente,
normas, instru¢des e demais documentos referenciados neste item implicara na total responsabilidade da Contratada.
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