CRONOGRAMA DE REFERENCIA
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o 1 [REUNIAO DE KICK-OF
2 2 |MOBILIZAGAO DE CONTRATO
3 |MOBILIZAGAO DE OBRA
4 |SERVICOS TECNICOS
5 INSTALAGOES PROVISORIAS E
CANTEIRO DE OBRAS
6 |SERVICOS PRELIMINARES
7 |TRECHO 1
8 |REDE DE DRENAGEM
9 |REDE DE ESGOTO
,% 10 |TRECHO 2
2 11 |REDE DE DRENAGEM
E 12 |PAVIMENTAGCAO

13 |REDE DE ESGOTO

14 |TRECHO 3

15 |REDE DE DRENAGEM

16 |CAIXA DE DETENGAO

17 |PAVIMENTACAO

18 |REDE DE ESGOTO

DESMOBILIZAGAO E LIMPEZA

19 FINAL DE OBRA

MOBILIZAGAO + EXECUGAO

30 DIAS + 300 DIAS (SENDO 30 DIAS DE MOBILIZAGAO CONTRATUAL + 300 DIAS DE EXECUGAO DE OBRA) = 330 DIAS CORRIDOS




