
  
 Processo: 006001-00413 
 Caderno de Planejamento 
 Folha            

 

 

1-20  

 

 

 

 

 

SESC VENDA NOVA 

CADERNO DE PLANEJAMENTO 

EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO (PRECEND) - (ETAPA A) 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: LUANNA DIAMANTINO DATA: NOV/2023 

CONTROLE DE REVISÕES 

Revisão Descrição Data 

00 Emissão inicial. 01/12/2023 

   



  
 Processo: 006001-00413 
 Caderno de Planejamento 
 Folha            

 

  2-20  

 

 

SUMÁRIO 
1. DOCUMENTAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE .............................................................................................................................. 4 

1.1. REUNIÃO DE INÍCIO (KICK OFF) ................................................................................................................................................................. 4 
1.2. MOBILIZAÇÃO DE CONTRATO ................................................................................................................................................................... 4 
1.3. DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO SESMT .................................................................................................................................................. 4 
1.4. DOCUMENTAÇÃO A SER DISPONIBILIZADA NO LOCAL DA OBRA: ....................................................................................................................... 5 
1.5. DOCUMENTAÇÃO : ................................................................................................................................................................................ 5 

2. PREMISSAS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO .......................................................................................................................................... 8 
2.1. BAIXAS E ENTREGAS DA OBRA .................................................................................................................................................................. 8 
2.2. ACESSOS A UNIDADE .............................................................................................................................................................................. 9 
2.3. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS ....................................................................................................................................................... 9 
2.4. LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES ...................................................................................................................................................................... 9 

3. MÃO DE OBRA INDIRETA .................................................................................................................................................................. 9 
3.1. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA (PLENO) ....................................................................................................................................................... 9 
3.2. ENCARREGADO DE OBRAS ..................................................................................................................................................................... 10 
3.3. TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (PLENO) ..................................................................................................................................... 10 
3.4. TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES (PLENO) ......................................................................................................................................................... 10 
3.5. SÍNTESE DE EQUIPE DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL ........................................................................................................................................ 10 

4. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ............................................................................................................................................................... 10 
4.1. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS ......................................................................................................................... 10 
4.2. PLACA DE OBRA ................................................................................................................................................................................... 11 
4.3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL ........................................................................................................................................................................ 11 
4.4. HISTOGRAMA DE MO .......................................................................................................................................................................... 11 
4.5. CANTEIRO DE OBRAS ............................................................................................................................................................................ 11 

4.5.1. Layout do canteiro de obras ............................................................................................................................................. 11 
4.5.2. Plano de instalação do canteiro ....................................................................................................................................... 12 
4.5.3. Tapumes ............................................................................................................................................................................ 12 
4.5.4. Logística externa e interna ............................................................................................................................................... 13 

4.6. DOCUMENTAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO ............................................................................................................................................... 13 
4.6.1. Relatório Diário de Obras (RDO) ...................................................................................................................................... 13 
4.6.2. Relatório Periódico ............................................................................................................................................................ 13 
4.6.3. Relatório Fotográfico ........................................................................................................................................................ 13 

4.7. FORNECIMENTO E EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ......................................................................................................................... 13 
4.8. EQUIPAMENTOS .................................................................................................................................................................................. 14 

4.8.1. Equipamentos e procedimentos de proteção e segurança ............................................................................................... 14 
4.9. RECURSOS (SOFTWARES E EQUIPAMENTOS) .............................................................................................................................................. 15 
4.10. REUNIÃO DE AVALIAÇÃO ....................................................................................................................................................................... 15 
4.11. ENTREGA DE DOCUMENTOS ................................................................................................................................................................... 15 
4.12. CRITÉRIOS DE ANALOGIA ....................................................................................................................................................................... 15 
4.13. DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS .................................................................................................................................................................... 15 

4.13.1. CLASSIFICAÇÃO ............................................................................................................................................................... 15 
4.14. LIMPEZA DE ROTINA E FINAL DE OBRA ...................................................................................................................................................... 16 
4.15. REGISTRO TÉCNICO .............................................................................................................................................................................. 16 
4.16. GARANTIA CONFORME LEGISLAÇÃO ......................................................................................................................................................... 16 

5. DIRETRIZES DE SEGURANÇA, SAÚDE, MEIO AMBIENTE, QUALIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL .................................................. 16 
5.1. CONDIÇÕES GERAIS .............................................................................................................................................................................. 16 
5.2. TREINAMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO ................................................................................................................................................. 16 
5.3. PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO ................................................................................................................................................................ 17 
5.4. GESTÃO AMBIENTAL............................................................................................................................................................................. 17 

5.4.1. Transporte e destinação final ........................................................................................................................................... 17 
5.5. GESTÃO DA QUALIDADE ........................................................................................................................................................................ 18 

6. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES .............................................................................................................................................. 18 
6.1. CONTRATANTE ................................................................................................................................................................................ 18 
6.2. CONTRATADA ................................................................................................................................................................................. 18 

7. LEIS NORMAS E REGULAMENTOS .................................................................................................................................................... 19 
 

 



  
 Processo: 006001-00413 
 Caderno de Planejamento 
 Folha            

 

  3-20  

LISTA DE SIGLAS 

ART – Anotações de Responsabilidade Técnica 

AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros 

CAT – Certidão de Acervo Técnico 

CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

CBMMG – Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas 
Gerais 

CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

DAE – Documento de Arrecadação Estadual 

GRD – Guia de Remessa de Documentos 

IT – Instrução Técnica 

MD – Memorial Descritivo 

NR – Norma Regulamentadora 

PRECEND – Programa de Recebimento e Controle de 
Efluentes para Usuários não Domésticos 

RRT – Registro de Responsabilidade Técnica 

SESMT – Serviço Especializado em Engenharia de Segurança 
e Medicina do Trabalho 

TR – Termo de Referência 
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1. DOCUMENTAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE 

Este item tem por objetivo estabelecer as diretrizes mínimas necessárias para a execução do objeto pela 
CONTRATADA. 

1.1. Reunião de início (kick off) 

 A reunião de kick off marca o início do prazo de mobilização do contrato e seu objetivo é alinhar junto à 
CONTRATADA, as diretrizes que nortearão o desenvolvimento do projeto, bem como as etapas, os prazos, 
responsabilidades, as entregas, a documentação padrão que será disponibilizada e utilizada na comunicação entre as 
partes, o critério de medição e apresentação dos eventos adotados, e demais informações relevantes. Deverão estar 
presentes, o fiscal do contrato e o coordenador responsável técnico da CONTRATADA, bem como, os demais 
envolvidos necessários ao adequado entendimento das condições de execução do objeto. 

  Nesta reunião, todos os membros envolvidos na execução dos serviços devem estar cientes do escopo de 
suas atividades para que neste momento sejam efetuados os esclarecimentos de quaisquer dúvidas. Também será 
entregue a CONTRATADA o “pacote de documentos” com os padrões de documentos a serem utilizados durante 
toda a execução do Contrato. A reunião de Kick off deve ser registrada por ata formal. 

1.2. Mobilização de contrato 

 Nesta etapa a CONTRATADA deve apresentar à fiscalização toda a documentação necessária para liberação 
do início das atividades. Atrasos na entrega da documentação durante a fase de mobilização, se comprovada a 
responsabilidade da CONTRATADA, estão sujeitos a aplicação das sanções previstas em contrato. 

 Documentação a ser entregue: 

a) ART / RRT e TRT referentes à execução da obra contendo os serviços a execução de todas as 
disciplinas dos projetos licitados, e demais atividades previstas no objeto contratado, com a 
respectiva taxa recolhida. 

b) Matrícula CNO da obra;  

c) Garantia contratual;  

d) Seguro risco de engenharia;  

e) Seguro coletivo contra acidente no trabalho;  

f) Cronograma físico financeiro a nível executivo;  

g) Documentação referente ao SESMT;  

h) Comprovação de qualificação dos profissionais conforme previsto na fase de contratação;  

i) Comprovação do vínculo junto à contratada conforme previsto na fase de contratação; 

1.3. Documentação referente ao SESMT 

A documentação relativa às exigências normativas de Segurança e Medicina do Trabalho deve ser 
apresentada no prazo máximo de 25 dias, a contar da data da reunião de kick off, permitindo análise pela equipe do 
SESMT dentro do prazo total de mobilização. 

A CONTRATADA deverá aprovar a documentação junto a CONTRATANTE dentro do período de 
mobilização contratual, sendo que a CONTRATANTE poderá requerer um prazo de pelo menos 5 dias úteis para a 
avaliação da documentação entregue. 

No prazo total de mobilização contratual estão considerados os prazos de análise do fiscal e do SESMT do 
Sesc em Minas, portanto a contratada deverá atentar para eventuais correções necessárias nos documentos para 
sua aprovação dentro do prazo de mobilização estabelecido.  

A aprovação da documentação é imprescindível para viabilizar a integração da equipe e emissão do Termo de 
Início, conforme Manual de Segurança e Saúde no Trabalho para Empresas Contratadas. 

Após aprovação, será realizado o agendamento da Integração da equipe da obra. A execução da obra somente 
poderá ser iniciada após a realização da Integração pelo SESMT. 
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1.4. Documentação a ser disponibilizada no local da obra: 

 A CONTRATADA deve providenciar, imediatamente após a reunião de Kick Off, que os documentos legais a 
serem disponibilizados no local da obra para fins de fiscalização, conforme acordado com a fiscalização, sendo: 

 

 

1.5. Documentação : 

 Os documentos de planejamento devem ser aprovados dentro do período de mobilização contratual. 

 Após a apresentação dos documentos de planejamento, a CONTRATADA deverá considerar os comentários 
da Fiscalização e reapresentar a documentação até a aprovação final, atualizando e revisando periodicamente ou a 
qualquer momento, sempre que houver qualquer alteração de datas ou solicitação da fiscalização. 

 A apresentação dos documentos e suas atualizações e/ou revisões devem ser acompanhadas pela entrega 
dos arquivos eletrônicos, a serem disponibilizados na pasta OneDrive especificado contrato, disponibilizada pela 
fiscalização do Sesc. Os documentos de planejamento a serem apresentados são: 

a) CRONOGRAMA FÍSICO 

 Para embasamento do processo licitatório, foi desenvolvido pelo Sesc um cronograma de referência, 
elaborado em software Excel e MS Project, que por sua vez compõe o material publicado. Cabe, no entanto, 
exclusivamente à CONTRATADA a responsabilidade por sua atualização e formatação a nível executivo. O referido 
documento deverá ser elaborado pela CONTRATADA e validado pela fiscalização do Sesc em Minas 
preferencialmente antes do início das obras, ou no máximo até a 1ª medição do contrato – cuja aprovação fica 
condicionada a aprovação do cronograma. Mais detalhes serão tratados na reunião de Kick Off. 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTAÇÃO   FORNECIMENTO DISPONIBILIZAÇÃO 
NA OBRA 

Placa de Obra, conforme modelo padrão SESC em Minas;  CONTRATADA CONTRATADA 

Projetos legais aprovados e executivos licitados em formato digital;  CONTRATANTE CONTRATADA 

Projetos legais aprovados e executivos licitados em formato impresso;  CONTRATADA CONTRATADA 

Alteração do responsável técnico no Alvará de Construção; CONTRATADA CONTRATADA 

Licença de Tapume (em caso de tapume em área externa); CONTRATADA CONTRATADA 

Autorização de tráfego, carga, descarga do Órgão Municipal (Se 
aplicável); CONTRATADA CONTRATADA 

Comunicado de início de obra junto ao Ministério do Trabalho; CONTRATADA CONTRATADA 

Livro de Inspeção do Ministério do Trabalho; CONTRATADA CONTRATADA 

Livro de Registro dos Funcionários; CONTRATADA CONTRATADA 

Lista de funcionários da CONTRATADA, atualizada; CONTRATADA CONTRATADA 

Lista de funcionários das Subcontratadas, atualizada; CONTRATADA CONTRATADA 

Documentação referente ao SESMT, conforme legislação (PCMSO, PGR, 
ficha de EPI etc.); CONTRATADA CONTRATADA 

Projeto básico de referência para instalações do canteiro de obras; CONTRATANTE CONTRATADA 

ART / RRT de Execução da obra. CONTRATADA CONTRATADA 
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Figura 1: Cronograma de referência   

 
Fonte: Sesc em Minas 

Após aprovado, ele será utilizado como base para o cumprimento da execução física das atividades 
correspondentes. Os prazos consignados no planejamento e aceitos por escrito pela Fiscalização passarão a ser 
considerados como obrigação contratual. A base do cronograma executivo deverá manter a estrutura da EAP do 
cronograma de referência e deve considerar os fins de semana, feriados e períodos chuvosos em sua programação, 
não incorrendo em prejuízo ao prazo de execução do objeto.  

Devido as particularidades de execução da obra, as atividades do SESC VENDA NOVA transcorrerão 
normalmente durante o cumprimento do contrato, a FISCALIZAÇÃO elaborou o cronograma de referência pensando 
numa melhor fluidez dos trabalhos e divisão de equipes, dividindo o cronograma em 3 (três) frentes de obra 
executadas de forma concomitantes, conforme detalhado na área delimitada, consistindo em: 

Etapa A:  

Trecho 1: (Região do Mangueiras).  

Trecho 2: (Região do Lusíadas). 

Trecho 3: (Região do Paineiras). 
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 Caso ocorram atrasos na data de término da obra cuja responsabilidade seja da CONTRATADA, esta poderá 
sofrer Sanções Administrativas por descumprimento contratual. 

Marco Contratual: São datas chave que compõem o caminho crítico da construção e cujo descumprimento 
pode acarretar o atraso da entrega da obra. Uma vez definido, os Marcos Contratuais não poderão ser modificados 
durante a elaboração do cronograma executivo pela CONTRATADA. As sanções cabíveis serão previstas no contrato 
de prestação dos serviços firmado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA. 

Segue abaixo a definição dos marcos contratuais, por trecho e porcentagem de serviço executado do caminho 
crítico. 

Trecho 1: (Região do Mangueiras).  

Caminho crítico: Serviços de rede de drenagem e rede de esgoto. 

 

 

Trecho 2: (Região do Lusíadas). 

Caminho crítico: Serviços de rede de drenagem, pavimentação e rede de esgoto. 

 

 

Trecho 3: (Região do Paineiras) 

Caminho crítico: Serviços de rede de drenagem, caixa de detenção, pavimentação e rede de esgoto. 

 

 

   IMPORTANTE: Somente em casos de fatos supervenientes, e com a aprovação formal da FISCALIZAÇÃO, que 
poderá haver flexibilização extraordinária dos marcos, em função do percentual total executado na obra.    

A CONTRATADA deverá gerar o cronograma físico em nível executivo das atividades, inclusos os prazos de 
aquisição e entrega e materiais, de forma a: 

• Indicar as interdependências entre atividades, estabelecendo a sequência lógica da execução através 
de uma rede íntegra e completa, identificando o(s) caminho(s) crítico(s); 

• Indicar os percentuais de previsão e realização de execução física das atividades por período pela 
alocação dos pesos ponderados da EAP nas atividades; 

• Viabilizar estudo de alternativas (simulações) para a condução das atividades sempre que for solicitado 
pela fiscalização. 

 

b) CRONOGRAMA E CURVA FINANCEIRA 

 O cronograma financeiro deverá ser apresentado para aprovação da fiscalização e após aprovado, será 
utilizado como referência para a avaliação da evolução financeira do Contrato. O cronograma financeiro e a curva 
financeira terão como base a planilha orçamentária, os critérios de medição, e EAP e o cronograma físico descrito 
acima. 
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 A CONTRATADA deverá gerar o cronograma financeiro de forma a: 

• Estabelecer a previsão mensal e acumulada de faturamento e traçar a curva de evolução financeira; 

• Permitir projeções a partir dos valores faturados e das simulações do cronograma físico, sempre que 
solicitado pela fiscalização; 

A curva deverá ser apresentada conforme modelo Sesc em Minas, juntamente com o cronograma financeiro 
com as informações acumulada até o mês anterior, do período e projeções até o final do contrato. 

c) HISTOGRAMA DE ALOCAÇÃO DE RECURSO  

 A CONTRATADA deverá detalhar os recursos de mão de obra direta e indireta e os principais equipamentos 
necessários à execução de todas as atividades do Contrato através de tabelas e histogramas que representem a 
quantidade e especialidade por atividade e por semana. 

 Os histogramas deverão ser apresentados conforme modelos Sesc EM MINAS. 

d) PLANO DE SUPRIMENTOS  

 A CONTRATADA deverá detalhar o seu planejamento de compras e aquisições, de maneira a permitir um 
acompanhamento preciso em todas as etapas da obra garantindo o cumprimento do cronograma físico e antecipando 
qualquer problema ou possível atraso em decorrência da disponibilidade de materiais e demais suprimentos exigidos. 

 O plano de suprimentos deve prever: 

• Cronograma com planejamento e previsão de pedidos e fornecimento; 

• Relação de fornecedores compatíveis com a qualidade exigida em edital; 

• Planejamento da logística, frete, entrega e armazenagem compatíveis com as etapas executivas; 

• Controle de notas fiscais de todas as aquisições. 

e) MAPA DE CHUVA  

 A CONTRATADA deverá apresentar o estudo de pluviometria média na região e seus respectivos impactos 
na produtividade, bem como realizar os registros de intervenções climáticas diariamente conforme modelo Sesc em 
Minas em relatório periódico de obras. Não serão aceitos pleitos por horas improdutivas devido a condições 
climáticas adversas. O orçamento da obra foi elaborado considerando-se coberturas provisórias,  
que deverão ser utilizadas em dias chuvosos. 

2. PREMISSAS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO 

              As obras e serviços necessários para adequação da edificação da unidade deverão ter como referência o 
cronograma de execução das obras, atendendo as datas de início e término das intervenções em cada etapa e as 
premissas nele inseridas.  

  Compete à CONTRATADA fazer minucioso estudo, verificação e comparação de todos os desenhos dos 
projetos de arquitetura e engenharia, termo de referência, memoriais, especificações, cronograma básico das obras 
e demais elementos integrantes da documentação técnica fornecida a execução das obras, sendo estes elementos 
parte integrante da planilha quantitativa e orçamentária.  

  Dos resultados desta verificação preliminar (que deverá ser feita necessariamente antes da assinatura do 
contrato), caberá à Contratada dar imediata comunicação por escrito a FISCALIZAÇÃO DO SESC-MG,  
que entrará em contato com os autores do projeto, apontando eventuais desconexões, omissões ou erros que 
porventura tenha observado, com o intuito de evitarem-se embaraços ao perfeito desenvolvimento das obras.   

           A Contratada deverá atender as orientações para o acesso à unidade, tanto para os seus funcionários quanto 
para a entrada de equipamentos, materiais e fornecedores, bem como o local destinado para instalação do canteiro 
de obras. Contudo, a intervenção deverá ocorrer de forma a causar menos impacto nas atividades diárias da unidade 
SESC VENDA NOVA, pautando por procedimentos que procurem aliar as técnicas da construção e planejamento 

2.1. Baixas e Entregas da Obra 

  A Contratada possuirá as seguintes responsabilidades documentais para que a obra seja considerada como 
finalizada: 

• Entrega dos relatórios de ensaios obrigatórios por normas técnica para os materiais utilizados na obra; 
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• Rastreabilidade de todos os concretos estruturais utilizados na obra, com seu respectivo ensaio de 
compressão axial; 

• Comprovantes de baixa das ARTs de execução; 

• Comprovantes de baixa na CNO da obra. 

2.2. Acessos a unidade 

            A unidade SESC VENDA NOVA possui dois (2) acessos à unidade, um pela Rua Sete de outubro, outro pela 
Rua Maria das Borboletas. Fica a cargo da FISCALIZAÇÃO a definição do acesso de acordo com a frente de obra 
liberada na ocasião. 

 A Contratada deverá dispor de uma lista com nome, CPF e RG de todas as pessoas que irão acessar a unidade, 
funcionários, fornecedores, prestadores de serviços, terceirizados, etc. Esta lista deverá ser atualizada sempre que 
houver alteração, seja por dispensa ou por novas solicitações de pessoas cadastradas anteriormente.  

            Todos os funcionários, próprios ou terceirizados, deverão estar identificados com crachá para entrada na 
portaria e durante a permanência no interior da unidade. 

  A solicitação de acesso aos finais de semana, caso ocorra a excepcionalidade, deverá ser entregue à 
Fiscalização com a justificativa da solicitação no prazo mínimo de 4 (quatro) dias úteis. 

2.3. Horário para execução das obras 

  O horário de execução das obras deverá ocorrer de segunda-feira a sexta-feira de 7:00 (sete) horas às 17:00 
(dezessete) horas. Em casos excepcionais que seja necessário realizar alguma atividade aos finais de semana ou após 
o período descrito acima, a Contratada deverá encaminhar uma solicitação à Fiscalização com a justificativa e 
descrição das atividades que serão desenvolvidas até às 17:00 horas da quarta-feira. Não são contempladas horas 
extras no planejamento executivo, e caso ocorram, serão integralmente custeadas pela CONTRATADA.  

2.4. Licenças e autorizações 

  É de responsabilidade da Contratada, providenciar toda a documentação referente a Licenças e Autorizações 
para início da obra, atendendo às determinações dos órgãos fiscalizadores e em conformidade com as normas e 
legislações pertinentes. Está incluído neste item: 

a) Licença para movimentação e tráfego de terra, entulho e material orgânico; 

b) Licença para carga e descarga; 

c) Qualquer outra licença se aplicável. 

3. MÃO DE OBRA INDIRETA  

  Para os profissionais citados abaixo, a CONTRATADA deverá apresentar a Fiscalização do SESC os currículos 
e/ou CTPS comprovando experiência nas atividades fins da obra para aprovação. A evidência de atendimento desses 
itens deverá ser comprovada através de RDO’s, registros de ponto digital, bem como, demais documentos gerados 
e aprovados pela fiscalização no decorrer da execução do objeto.  

3.1. Engenheiro Civil de Obra (Pleno) 

É de responsabilidade da Contratada, manter a presença de 1 (um) profissional com formação em Engenharia 
Civil, devidamente regular junto ao CREA, durante o período de execução da obra, conforme previsto na 
administração local, para acompanhamento da execução dos serviços diretamente no canteiro, com atuação conjunta 
com o encarregado de obras, objetivando mitigar possíveis descumprimentos de normas da ABNT, SST e/ou vícios 
construtivos.  

A experiência em gestão e execução de obras de edificações com complexidade semelhante ao objeto 
contratado deve ser devidamente comprovada por meio da documentação prevista no instrumento de contratação.  

Aceita-se o profissional Pleno, sendo aquele com 5 ou mais anos de experiência comprovada na função. 
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3.2. Encarregado de Obras 

É de responsabilidade da CONTRATADA, manter a presença de 2 (dois) encarregados de obras, durante o 
período de execução da obra, para supervisionar as equipes de trabalhadores. Deverá delegar e acompanhar os 
serviços necessários ao atendimento do cronograma, organizando os trabalhos dos oficiais e ajudantes.  

O encarregado de obras deverá controlar os recursos produtivos da obra (arranjos físicos, equipamentos, 
materiais e insumos). Controlar padrões produtivos tais como inspeção da qualidade dos materiais e insumos 
utilizados, orientação sobre especificação, fluxo e movimentação dos materiais e sobre medidas de segurança dos 
locais e equipamentos. 

3.3. Técnico em Segurança do Trabalho (Pleno) 

 É de responsabilidade da CONTRATADA, manter a presença constante de um Técnico em Segurança do 
Trabalho (TST) devidamente registrado durante o tempo de execução dos serviços, conforme previsto na 
administração local, que contempla um profissional durante toda a obra. 

O TST deve promover acompanhamento das frentes de serviço e fiscalização da execução das atividades - 
conforme normas regulamentadoras vigentes, bem como efetuar controle documental de todos os trabalhadores 
presentes na obra. Além de atualizar dados e atender demandas solicitado(a)s pelo SESMT do Sesc -MG. 

Aceita-se o profissional Pleno, sendo aquele com 5 ou mais anos de experiência comprovada na função. 

3.4. Técnico em Edificações (Pleno) 

É de responsabilidade da CONTRATADA a contratação de 1 (um) Técnico em Edificações durante o período 
do contrato com o objetivo de acompanhar e registrar as alterações de projeto referentes às revisões de serviços 
executadas em campo, aprovadas pela Fiscalização do Sesc em Minas para elaboração do projeto as built. 

Aceita-se o profissional Pleno, sendo aquele com 5 ou mais anos de experiência comprovada na função. 

3.5. Síntese de Equipe da Administração Local 

É de responsabilidade da CONTRATADA, a disponibilização dos profissionais listados abaixo, devidamente 
registrados pela empresa, para acompanhamento dos serviços até a entrega da obra ou durante o prazo estimado 
em planilha. Em síntese, a administração local é composta pela seguinte equipe: 

 

FUNÇÃO QUANTIDADE 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

DURAÇÃO 
(MESES) 

Engenheiro de obras pleno 1 44 10 

Técnico em edificações pleno 1 44 10 

Encarregados de obras 2 44 10 

Técnico em segurança do trabalho pleno 1 44 10 

Auxiliar técnico em engenharia 1 44 10 

 

Deverão ser emitidas as ART’s, RRT’s e TRT’s referentes aos serviços executados de Obra Civil, para todos 
os itens constantes aos profissionais envolvidos em suas atividades.  

4. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. Mobilização e desmobilização do canteiro de obras 

 A mobilização consiste no conjunto de providências a serem adotadas visando o início dos serviços 
contratados. Incluem-se neste serviço a localização, o preparo e a disponibilização, no local de trabalho, de todos os 
equipamentos, mão de obra, materiais e instalações necessários à execução dos serviços contratados, conforme 
normas pertinentes. 

 A desmobilização consiste na desmontagem e retirada de todas as estruturas, construções e equipamentos 
do canteiro de obras.   
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4.2. Placa de obra 

 É de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento e a instalação de 3 placas de obra, de acordo com 
as normas e legislações pertinentes. A placa indicativa da obra, que será instalada em cada uma das frentes de obra, 
devendo ser executada respeitando rigorosamente às referências cromáticas, as dimensões e os tipos de letras e 
logotipos do modelo apresentado pelo Sesc em Minas. O local de instalação das placas será definido em conjunto 
com a fiscalização do Sesc e deverá atender às determinações dos órgãos fiscalizadores e NR 18. 

 Deverão constar os seguintes dados: nome da CONTRATADA, nome dos Responsáveis Técnicos pela 
execução da obra, instalações e serviços de acordo com o seu registro no Conselho Regional; atividades específicas 
pelas quais os profissionais são responsáveis; Título, número da Carteira Profissional e região do registro dos 
profissionais. 

 A contratada deverá inserir no relatório fotográfico as fotos da placa em seu local de instalação. 

4.3. Administração local  

 É de responsabilidade da contratada disponibilizar recursos e a estrutura para a realização das atividades de 
administração local e manutenção do canteiro de obras, como veículos, telefone, medicamentos para atendimento à 
primeiros socorros e outros conforme NR 24. 

É facultada a empresa CONTRATADA a modificação da equipe de administração local, com acréscimos ou 
supressões de pessoal, mediante a justificativa formal que seja acatada pela FISCALIZAÇÃO. A CONTRATADA 
concorda que eventuais atrasos nos avanços físicos diretos por sua responsabilidade de planejamento não 
impactarão em custos indiretos adicionais, inclusive administração local.  

4.4. Histograma de MO 

 Os anexos deste edital apresentam o histograma básico de mão de obra, a ser estudado e ratificado pela 
CONTRATADA. Entende-se que o canteiro e áreas de vivência proposto atenderá a demanda, e caso a 
CONTRATADA necessite de quantidade de mão de obra superior a prevista, deverá assumir o ônus com eventuais 
ampliações do canteiro de obras.  

Os marcos de início, intermediários e término da obra não poderão ser alterados, e caso a CONTRATADA 
identifique que a sua produtividade total não tem atingido o planejamento necessário, deverá ser elaborado um plano 
de contingência para recuperação do prazo, considerando possíveis aumentos do efetivo sem ônus a 
CONTRATANTE.     

4.5. Canteiro de obras  

O canteiro de obras deverá ser construído conforme descrito no Caderno de Especificações. 

Caberá exclusivamente à empresa contratada o dimensionamento e construção do Canteiro, que deverá ser 
concebida com base nas Normas e Instruções técnicas relacionadas ao dimensionamento e manutenção de Canteiros 
de Obras, dentre elas as Normas Regulamentadoras NR-18 e NR-24, bem como as instruções técnicas do Corpo de 
Bombeiros de Minas Gerais. 

Não poderão ser utilizadas áreas arborizadas para os canteiros de obras ou atividades afins, sendo estas de 
preservação ambiental ou não, sem autorização formal do Sesc. Esta, a ser obtida mediante justificativa técnica. A 
contratada se responsabilizará por qualquer comprometimento ou dano decorrente da utilização de áreas sem a 
autorização formal da fiscalização do Contrato, inclusive pela total recomposição destas, conforme condição original. 
Caso sejam necessárias alterações no layout do canteiro de obras, a CONTRATADA deverá submeter sua intenção 
à aprovação da fiscalização, indicando a localização de suas instalações provisórias, fluxos internos, sinalizações, 
distribuição e pontos de água e energia elétrica, locais de estocagem de materiais, com as previsões (planejamento) 
de sua modificação no decorrer dos trabalhos. 

 

4.5.1. Layout do canteiro de obras  

O canteiro de obras deverá ser instalado ao lado da edificação do Centro Cultural (no estacionamento) 
contendo as instalações compostas no orçamento, sendo elas as instalações do refeitório, instalação sanitária e 
vestiário, armazenamento de materiais e ferramentas, que deverão ser dimensionadas conforme previsto nas normas 
técnicas específicas. O armazenamento de materiais pertinentes a frente específica de obras, deverá ser realizado 
conforme acordado com a unidade, de acordo com a disponibilidade na época da obra.  
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Imagem 1: Local de instalação do canteiro de obras 

  

 

Os locais destinados a receber os canteiros de apoio deverão ser devolvidos à unidade em perfeitas condições 
e pelo menos nas mesmas condições de uso de quando foram entregues à Contratada. Deverá ser realizado pela 
CONTRATADA um Relatório Técnico de Vistoria antes do início da implantação do canteiro de obras para atestas 
as condições que o local está sendo entregue. Qualquer comprometimento ou dano decorrente da utilização indevida 
pela CONTRATADA de áreas não autorizadas pela FISCALIZAÇÃO será de responsabilidade da CONTRATADA. 

  O canteiro, apesar de ser provisório, é fundamental que o seu dimensionamento e a distribuição das 
instalações e equipamentos sejam planejados adequadamente, conforme NR-18, para que os trabalhos sejam 
executados de forma adequada e contínua. 

4.5.2. Plano de instalação do canteiro 

 A montagem do canteiro foi prevista para ocorrer em até 30 dias corridos, contados da mobilização por parte 
da CONTRATADA.  

4.5.3. Tapumes 

É de responsabilidade da Contratada, a execução das proteções necessárias, assim como a sua segurança, 
atendendo às prescrições da NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. Em caso 
de obras no lado externo do edifício, deverão ser usados tapumes com altura de 3,00m (três metros), já em obras 
internas, os tapumes deverão ser padrão Sesc em Minas com altura de 2,20m (dois metros e vinte centímetros). 

Conforme a NR18 é obrigatória à colocação de tapumes ou barreiras sempre que se executarem atividades 
da indústria da construção, de forma a impedir o acesso de pessoas estranhas aos serviços, considerar isolamentos, 
pois a unidade estará em funcionamento. É de responsabilidade da contratada impedir o acesso de terceiros dentro 
das frentes de obra. 

Tapume com telhas metálicas: Os tapumes (em telhas metálicas) devem ser construídos e fixados de forma 
resistente, com utilização de sarrafos de madeira e caibros ou pranchas de madeira, ter altura mínima de 2,20m (dois 
metros e vinte centímetros) em relação ao nível do terreno, utilizado para posterior reaproveitamento e sempre ter 
sua manutenção feita a fim de garantir a segurança necessária para execução da obra. O perímetro do canteiro de 
obras deverá ser fechado e protegido com telas e tapumes de acordo com a NR18.  

Telas tapume: A tela de Sinalização e guarda corpo, amplamente utilizada na Construção Civil, são fabricadas 
em tecido de polipropileno ou em material extrusado. Sua utilização mais comum é na sinalização de obras públicas 
e privadas podendo ser aplicada de maneira eficaz em muitas outras finalidades. Possui proteção UV para aumentar 
a resistência do material. Característica Técnica: Em toda a extensão da tela há abertura nos fios para passar o vento. 
Largura: 1,2 metros - Cores: Laranja/Branca ou toda laranja. 
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4.5.4.   Logística externa e interna 

A unidade está localizada em uma região com alto número de pedestres. 

As vias de acesso são as ruas Maria das Borboletas e Sete de outubro. Ambas as ruas possuem mão dupla, 
contudo são estreitas, exigindo assim, o planejamento de entrega de materiais. 

 

4.5.4.1 Premissas da logística interna: 

Trânsito horizontal e vertical: Deve-se preservar a condição de trânsito com segurança e fluidez suficiente e 
necessária. É vedada a utilização inadequada de meios e equipamentos para os fins a que não se destinam. 

Andaimes e equipamentos: Ambos deverão sempre estar em perfeito estado de funcionamento, ter 
manutenção periódica e serem instalados adequadamente, não podendo oferecer risco à integridade física das 
pessoas e do patrimônio. É vedada a utilização inadequada de meios e equipamentos para os fins a que não se 
destinam. 

Limpeza do canteiro: preservação das boas condições de higiene no canteiro, com locais apropriados para 
depósito temporário de lixo e entulhos. 

Proteção e segurança coletivos: deve-se assegurar a proteção física das pessoas e patrimônios prevenindo 
acidentes através de barreiras físicas e localização adequada de equipamentos. 

Estocagem de material instável: materiais instáveis, inflamáveis ou perigosos à saúde, resíduos da Classe 
conforme a resolução CONAMA n°307, deverão ser estocados em local apropriado, com acesso restrito e 
controlados.  

 

4.6. Documentação de acompanhamento 

4.6.1. Relatório Diário de Obras (RDO) 

Na “Reunião de kick off” será apresentado pela fiscalização do Sesc em Minas o link para acesso do “RDO - 
Relatório Diário de Obras”. Para que seja possível criar os acessos ao aplicativo diário de obras, a Contratada deverá 
encaminhar os dados do responsável pelo preenchimento através de e-mail para a FISCALIZAÇÃO.  

 
O diário de obras deverá ser devidamente preenchido diariamente com as atividades do dia anterior, enviado 

até as 09h00min via sistema para a aprovação por parte da Fiscalização. 
 

4.6.2. Relatório Periódico 

 Deverão ser emitidos Relatórios Periódicos, no mínimo mensais, conforme modelo a ser disponibilizado pela 
Contratante, contendo no mínimo: 

a) Eventos relevantes e comentários baseados em atas de reuniões e no Relatório Diário de Obras; 

b) Pontos críticos de responsabilidade da Contratada e do Sesc em Minas, que possam ou estejam afetando 
o andamento dos serviços;  

c) Documentos de planejamento, conforme item Documentos de Planejamento, atualizados; 

d) Justificativa e medidas corretivas para os eventuais atrasos na execução dos serviços; 

e) O Relatório de Periódico deverá ser apresentado junto à medição periódica, definida em Contrato ou pela 
Fiscalização. 

4.6.3. Relatório Fotográfico  

Os Relatórios Fotográficos deverão ser emitidos em sincronia com o Relatório Periódico com fornecimento 
de cópias digitais. O Relatório Fotográfico deverá seguir o modelo Sesc em Minas e possuir no mínimo vinte fotos 
do progresso dentre as atividades mais significativas do Contrato que deverão ser selecionadas e legendadas em 
conjunto com a fiscalização antes da emissão do Relatório Fotográfico. 

4.7. Fornecimento e emprego de material e mão de obra 

Todos os materiais a serem empregados dos serviços deverão ser comprovadamente de primeira qualidade. 
A mão de obra empregada deverá ser especializada sempre que o serviço assim o exigir. 

A CONTRATADA deverá verificar junto às empresas fornecedoras dos materiais especificados, sobre a 
disponibilidade e prazos de entrega deles, não podendo alegar, a posteriori, problemas de fornecimento e/ ou 
impossibilidade de aquisição e aplicação bem como motivos que justifiquem atrasos no cronograma acertado. 
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Em todos os itens das especificações e planilhas em que foi especificado um material pela sua marca, 
referência, ou denominação do fabricante, ficará subtendido o termo “rigorosamente equivalente” ficando a critério 
da Fiscalização tomar a necessária decisão quanto à equivalência. 

A CONTRATADA deve dar preferência à compra de materiais de origem e fornecedores locais, ou de outras 
localidades próximas à região de execução dos serviços, com intuito de reduzir grandes deslocamentos.  

 A madeira deve ter origem conhecida, ser legal e certificada, como o selo FSC Brasil. 

 A CONTRATADA deve realizar a demolição seletiva, ou seja, o processo de desmonte deve ser realizado de 
forma cuidadosa, para possibilitar a máxima reutilização dos materiais e componentes construtivos para sua 
reinserção no processo produtivo nos próprios serviços ou através da doação, venda, pagamento, troca e reciclagem. 

4.8. Equipamentos    

4.8.1. Equipamentos e procedimentos de proteção e segurança 

Os procedimentos relativos à segurança e medicina do trabalho, devem ser cumpridos pelas empresas 
contratadas e subcontratadas seguindo as normas e legislações vigentes, na prestação de seus serviços no Sesc em 
Minas, que devem ser cumpridas para proteger as pessoas. 

Não será aceito alegação de desconhecimento, por parte da contratada, das normas regulamentadoras de 
Segurança no trabalho, pois são oficiais. 

Cabe a Contratada cumprir e fazer cumprir as Normas de Segurança e Medicina do Trabalho constantes da 
Lei 6514 de 22 de dezembro de 1977 Capítulo V do título II das Consolidações das Leis do Trabalho (CLT) – Normas 
Regulamentadoras. 

Caberá a CONTRATADA o fornecimento dos EPI’s e EPC’s específicos e necessários às atividades 
desenvolvidas, sendo uso obrigatório por parte dos empregados. Nenhum serviço poderá ser executado sem a 
utilização dos mesmos. Serão de uso obrigatório os equipamentos relacionados a seguir, obedecido ao disposto nas 
Normas Regulamentadoras dentro do que determina a NR-6 - Equipamento de Proteção Individual, Equipamento de 
Proteção Individual - EPI e NR-1 - Disposições Gerais da Portaria 3.214/78 do MTE. 

a) Capacete de segurança: queda ou projeção de objetos, impactos contraestruturas e outros. 

b) Capacete especial: equipamentos ou circuitos elétricos 

c) Protetor facial: projeção de fragmentos, respingos de líquidos e radiações nocivas. 

d) Óculos de segurança contra impacto: ferimentos nos olhos 

e) Óculos de segurança contra radiação: irritação nos olhos e lesões decorrentes da ação de radiações 

f) Óculos de segurança contra respingos: irritação nos olhos e lesões decorrentes a líquidos agressivos 

g) Luvas e mangas de proteção (couro, lona plastificada, borracha ou neoprene): contato com substâncias 
corrosivas ou tóxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos 
ou radiações perigosas. 

h) Botas de borracha (PVC): locais molhados, lamacentos ou em presença de substâncias tóxicas. 

i) Calçados de couro: lesão no pé 

j) Cinto de segurança: queda com diferença de nível e linhas de vida. 

k) Protetores auriculares: nível de ruído superior ao estabelecido na NR-5 – Atividades e Operações 
Insalubres 

l) Respirador contra poeira: trabalhos com produção de poeira 

m) Máscara para jato de areia: trabalhos de limpeza por abrasão através de jatos de areia 

n) Respirador e máscara de filtro químico: poluentes atmosféricos em concentrações prejudiciais à saúde 

o) Avental de raspa: trabalhos de soldagem e corte a quente e de dobragem e armação de ferros 

Caberá à CONTRATADA avaliar a aplicação de outros dispositivos e equipamentos de segurança que se 
façam necessários conforme a atividade a ser desenvolvida, podendo a fiscalização do Sesc em Minas, solicitar 
paralização parcial ou total dos serviços que possam causar risco grave ou eminente, sendo esta fiscalização 
programada ou não. 

Além dos treinamentos citados, serão necessários conforme atividade a ser desenvolvida, treinamentos em 
espaço confinado, operações de equipamentos pesados, entre outros. 
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4.9. Recursos (softwares e equipamentos) 

 É obrigação da CONTRATADA fornecer os programas (softwares) em suas versões coorporativas, originais e 
atualizados assim como os equipamentos de informática (hardwares) para os seus empregados em número e 
especificações necessários ao atendimento dos requisitos desta Diretriz. Os softwares são os que se seguem em 
suas versões mais atuais: 

a) Planejamento e controle: Microsoft Project em português; 

b) Relatórios e textos: Microsoft Word; 

c) Planilhas eletrônicas: Microsoft Excel; 

d) Desenhos: AutoCAD. 

Os softwares de planejamento, textos e planilhas foram especificados com o objetivo de padronizar as 
interfaces com os sistemas do Sesc em Minas. Poderão ser utilizados softwares similares que possuam as mesmas 
funcionalidades. 

4.10. Reunião de avaliação 

 

Deverão ser realizadas reuniões de avaliação do progresso dos serviços entre o Sesc em Minas e a 
CONTRATADA com periodicidade no mínimo quinzenal ou conforme acordado com a fiscalização. 

Todos os custos, diretos e indiretos, bem como horas técnicas para participação em reuniões durante o 
desenvolvimento dos projetos, devem ser considerados no valor global da proposta. Deverá ser utilizado o modelo 
Sesc em Minas para os registros de Ata de Reunião. 

Nestas reuniões periódicas é indispensável a participação do Coordenador da CONTRATADA, podendo a 
fiscalização exigir a presença de outros profissionais envolvidos. 

Fica a critério da fiscalização definir o local para realização das reuniões, que poderá ocorrer na Sede 
Administrativa do Sesc em Minas, no local referente a obra ou no escritório da CONTRATADA. 

4.11. Entrega de documentos  

 Para tramitação de documentos técnicos, a fiscalização poderá, com base na particularidade de cada 
objeto, optar pelo controle dos documentos via e-mail, OneDrive ou outro meio de comunicação, conforme 
devidamente acordado entre as partes, na reunião de Kick off.  

4.12. Critérios de analogia 

Se as circunstâncias ou as condições locais tornarem aconselhável à substituição de alguns dos materiais 
especificados, essa substituição obedecerá ao disposto a seguir e só poderá ser efetuada mediante expressa 
autorização, por escrito, da Fiscalização, para cada caso particular. 

 Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivalência se desempenham 
idêntica função construtiva e apresentam as mesmas características exigidas na Especificação ou no Procedimento 
que a eles se refiram. 

A consulta sobre analogia, envolvendo equivalência ou semelhança, será efetuada, em tempo oportuno, pela 
CONTRATADA, não admitindo a Fiscalização, em nenhuma hipótese, que tal consulta sirva para justificar o não 
cumprimento dos prazos estabelecidos na documentação contratual. 

4.13. Destinação de resíduos  

4.13.1. CLASSIFICAÇÃO 

 Deve ser previsto local para que seja realizada a caracterização (identificar e quantificar os resíduos), triagem 
(classificação*) e o acondicionamento dos resíduos (garantir o confinamento até a etapa de transporte, assegurando 
em todos os casos em que seja possível, as condições de reutilização e de reciclagem), conforme Resolução 
CONAMA n°307* de 5 de julho de 2002 - Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos 
da construção civil. 

A Resolução CONAMA n°348 de 16 de agosto de 2004, que inclui o amianto na classe de resíduos perigosos 
e Resolução CONAMA n°275 de 25 de abril de 2001 - Estabelece o código de cores para os diferentes tipos de 
resíduos. A segregação deverá ocorrer imediatamente após a geração do resíduo, para evitar perdas no processo. 
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Deverá ser verificado o licenciamento ambiental das empresas transportadoras e receptoras, emitido pelos 
órgãos competentes. Deve-se também buscar soluções junto aos fabricantes dos produtos. A Cartilha “Alternativas 
para a destinação de resíduos da Construção Civil – 2° edição” publicada pelo Sinduscon-MG coloca à disposição em 
seu site, contatos para o encaminhamento dos resíduos, no estado de Minas Gerais, conforme a sua classificação. 

4.14. Limpeza de rotina e final de obra 

O canteiro da obra deve ser mantido limpo e desimpedido nas vias de circulação, passagens e escadarias. 
Onde os entulhos e sobras de materiais devem ser recolhidos evitando poeiras e riscos. Todo e qualquer material 
estocado deverá estar devidamente sinalizado a fim de garantir melhor organização e segurança durante a execução 
das atividades. Cabe a CONTRATADA zelar pela limpeza, organização e segurança nos limites com a via pública e 
propriedades circunvizinhas, durante todo o tempo de obra. 

É facultado ao Sesc o direito de desautorizar qualquer medição em razão do não atendimento ao 
cumprimento desta premissa. Cabendo à contratada garantir que não haverá retrocesso das etapas já medidas, por 
meio do controle, proteção e zelo com os bens já edificados / instalados. 

Sendo que ao término da obra, todos resquícios, restos e marcas impregnadas, oriundas dos trabalhos mais 
diversos como assentamento e rejuntamento de revestimentos, ou pintura, deverão ser removidos de qualquer 
superfície, sem causar danos, deixando o ambiente em ponto de ser utilizado em definitivo pelo Sesc, seus 
empregados e usuários da unidade. 

4.15. Registro Técnico 

 Cabe à CONTRATADA providenciar junto ao CREA/CAU/CFT as ART´s, RRT’s e TRT’s referentes as 
atividades técnicas objeto deste documento, sempre após cada etapa de execução / laudo e encaminhá-las assinadas 
para registro pela fiscalização. 

Todos os custos para o recolhimento das ART’s e RRT’s e TRT’s, junto ao CREA/CAU/CFT, referentes aos 
serviços a serem desenvolvidos pela CONTRATADA, ficarão às expensas da CONTRATADA, e deverão estar 
contemplados no valor global do contrato. 

 Cabe a contratada promover e apresentar o registro de responsabilidade técnica, junto ao órgão competente 
de seu técnico de segurança do trabalho responsável pela obra.  
 

4.16. Garantia conforme legislação 

 A empresa CONTRATADA deverá garantir a solidez e segurança das edificações próximas ao objeto 
contratado, de acordo com as exigências definidas neste documento bem como na legislação vigente. 

5. DIRETRIZES DE SEGURANÇA, SAÚDE, MEIO AMBIENTE, QUALIDADE E 
RESPONSABILIDADE SOCIAL  

5.1. Condições gerais 

 A CONTRATANTE reserva o direito de estabelecer outras exigências em relação ao seu Sistema de Gestão, 
objetivando a plena proteção do meio ambiente, dos colaboradores, do seu patrimônio e das próprias empresas 
subcontratadas. 

 A CONTRATADA deve acatar e cumprir todas as recomendações feitas pelo responsável de Segurança e 
Saúde Ocupacional da CONTRATANTE, sob pena de paralisação dos serviços, o que não eximirá esta das obrigações 
e penalidades previstas nas cláusulas contratuais referentes a prazos e multas. Qualquer colaborador da Contratada 
poderá ser retirado da obra pelo não cumprimento das normas de segurança, quando das inspeções diárias de 
segurança realizadas pelo responsável de Segurança e/ou CIPA da Contratante. 

 

5.2. Treinamentos específicos da função 

 A CONTRATADA deve se responsabilizar pela realização de treinamentos dos seus colaboradores em 
atividade nas obras da CONTRATANTE, de acordo com a sua função e legislação aplicável. Todos os profissionais 
que realizam operação de máquinas / equipamentos deverão possuir treinamento de capacitação na NR-12 
conforme cada tipo de equipamento. No certificado de capacitação deverá constar o tipo do treinamento, a carga 
horária, assinatura do responsável técnico pelo treinamento (profissional legalmente habilitado) e conteúdo 
programático. 
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5.3. Proteção contra incêndio 

 É terminantemente proibida a queima de qualquer tipo de material, sob qualquer pretexto, em instalações ou 
frentes de serviço, sem a prévia autorização da fiscalização da CONTRATANTE, incluindo as queimadas para 
desmatamento. A empresa Contratada deve comunicar imediatamente à fiscalização da CONTRATANTE, qualquer 
princípio de incêndio, ou queima, em alguma instalação ou equipamento de sua propriedade, independentemente de 
qualquer providência tomada. A CONTRATADA será responsável por disponibilizar extintores de incêndio nas 
instalações do Canteiro de Obras de acordo o tipo de materiais combustível disposto no local, com base no projeto 
de canteiro aprovado, cabendo também o treinamento dos empregados na utilização deles. 

5.4. Gestão ambiental 
 

Deverá ser verificado o licenciamento ambiental das empresas transportadoras e receptoras, emitido pelos 
órgãos competentes. Deve-se também buscar soluções junto aos fabricantes dos produtos. A Cartilha “Alternativas 
para a destinação de resíduos da Construção Civil – 2° edição” publicada pelo Sinduscon-MG coloca à disposição em 
seu site, contatos para o encaminhamento dos resíduos, no estado de Minas Gerais, conforme a sua classificação. 

5.4.1. Transporte e destinação final 

A destinação incorreta ou mesmo armazenamento indevido dos resíduos, infringe a legislação ambiental 
vigente e a destinação final deve ocorrer conforme previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei Federal 
nº 12.305/2010 e Política Estadual de Resíduos Sólidos – Lei Estatual nº 18.031/2009. 

É de responsabilidade da Contratada o recolhimento e o transporte dos resíduos gerados. 

A destinação dos resíduos deverá ser realizada em consonância com às legislações vigentes em esfera federal, 
estadual e municipal, bem como, atender todas às diretrizes descritas na Deliberação Normativa COPAM nº 
232/2019; 

É responsabilidade da Contratada arcar com as taxas referentes ao recolhido e transporte dos resíduos, 
cabendo a ela assumir todos os custos necessários à plena execução do serviço contratado. As empresas 
responsáveis pelo transporte e destinadoras dos resíduos deverão ser licenciadas/dispensadas/autorizadas e, 
cadastradas junto a Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM, conforme disposto na Resolução Normativa 
COPAM nº 232. Estas deverão ter cadastro no sistema MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos) online/FEAM. 

Após assinatura do Contrato, a Contratada deverá informar à Contratante por meio de correio eletrônico o 
CNPJ, razão social e licença/autorização dos destinadores de resíduos que irá encaminhar os resíduos recolhidos do 
Sesc São Sebastião do Paraíso. Todas as empresas transportadoras e destinador. 

É de responsabilidade da CONTRATADA: 

• Informar antes do início do serviço o destinador que serão encaminhados os resíduos recolhidos do Sesc 
SSP; 

• Informar o CNPJ e razão social do destinador; 

• Informar quando houver alteração do destinador dos resíduos. 

• Executar os serviços contratados em observância às legislações vigentes em esfera federal, estadual e 
municipal, bem como, atender a todas às diretrizes descritas na Deliberação Normativa COPAM nº 
232/2019; 

• Adequar os seus procedimentos para atendimento pleno das legislações vigentes em esfera federal, 
estadual e municipal, em caso de revisões e/ou alterações de metodologias, legislações/normas 
regulamentadoras; 

• Emitir o MTR (movimento de transporte de resíduos) no site do Órgão FEAM e entregar à Contratante 
quando houver o recolhimento; 

• Acompanhar e garantir o aceite no site do Órgão FEAM referente a entrega dos resíduos no destinador, 
pelo prazo estabelecido na Deliberação Normativa COPAM nº 232/2019; 

• Acompanhar e garantir a emissão do certificado de destinação final por parte do destinador no site do 
Órgão FEAM, pelo prazo estabelecido na Deliberação Normativa COPAM nº 232/2019; 

• Realizar os trabalhos no período de execução do contrato e prestar todo e quaisquer esclarecimentos 
solicitados;  

• Obedecer à legislação ambiental e sanitária vigente e aplicável; 
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• As atividades da Contratada deverão ser executadas de forma a não causar nenhum dano ao Sesc em 
Minas. 

 

5.5. Gestão da qualidade 

  Os materiais, equipamentos e/ou serviços fornecidos pela CONTRATADA devem ter comprovação da 
qualidade, seja por certificado, testes, ensaios e/ou outros documentos aceitos pela CONTRATANTE, para todos os 
itens exigidos nas Normas ABNT aplicáveis e/ou requisitos contratuais. Quando estes documentos não forem 
fornecidos, ou quando apresentarem resultados duvidosos e/ou não satisfatórios, o material, equipamento e/ou 
serviço será reprovado, sendo de responsabilidade da CONTRATADA providenciar sua reposição conforme 
solicitado inicialmente.  

6. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

6.1. CONTRATANTE 

 Compete a área de engenharia do Sesc em Minas, realizar a fiscalização e a gestão do Contrato junto a  
CONTRATADA, garantindo o completo entendimento do objeto, escopo de trabalho; a definição dos recursos 
disponíveis para sua execução sejam financeiros, humanos ou técnicos; a elaboração de um planejamento detalhado; 
o estabelecimento de rotinas de controle e índices de avaliação que permitam saber o status do contrato a qualquer 
momento e verificação de atendimento às diretrizes, especificações e prazos estabelecidos neste documento. São 
obrigações da CONTRATANTE: 

a) Prover condições que possibilitem a execução dos serviços objeto deste documento; 

b) Indicar responsável(eis) para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; 

c) Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, realizando diretamente toda e qualquer comunicação 
com a Contratada (mediante e-mail, ofício, ou outros documentos hábeis), inclusive registro nos autos do 
processo; 

d) Impugnar qualquer serviço e/ou metodologia de execução em desacordo com as normas regulamentares 
e as especificações contidas neste documento; 

e) Aplicar eventuais sanções previstas por inexecuções parciais ou totais sem a devida justificativa; 

f) Receber o objeto de acordo com as especificações deste documento, rejeitando, no todo ou em parte, os 
serviços executados em desacordo com o contratado, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis; 

g) Receber e verificar a documentação comprobatória da execução dos serviços para fins de aceitação ou 
rejeição, no todo ou em parte, dos serviços executados no período; 

h) Efetuar os pagamentos nas condições e preços contratados; 

i) Avaliar, em um prazo acordado entre as partes, toda e qualquer modificação contratual que se faça 
necessária e envolva acréscimo ou supressão de serviços e prorrogação de prazos, para fins das 
providências administrativas indispensáveis; 

j) Emitir o Termo de Recebimento Provisório e Definitivo do contrato; 

k) Praticar todos os demais atos e exigências que se fizerem necessários ao fiel cumprimento do objeto 
contratual conforme disposto neste documento. 

6.2. CONTRATADA 

  Compete à empresa CONTRATADA a responsabilidade pela concepção, elaboração, desenvolvimento, 
compatibilização, aprovação em órgãos (quando necessário), conclusão e entrega do objeto deste 
documento. São obrigações da CONTRATADA: 

a) Elaborar pareceres técnicos referentes ao objeto em questão sempre que necessário ou quando solicitado 
pelo CONTRATANTE; 

b) Avaliar e prever a necessidade de alterações de projetos ou especificações; 

c) Reparar ou refazer, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções, conforme apontamentos realizados pela Fiscalização, com prejuízo das 
penalidades cabíveis; 
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d) Controlar os documentos da obra, mantendo a nomenclatura de arquivos, bem como as revisões de 
documentos e organização das correspondências e e-mails trocados entre as partes; 

e) Acompanhar as aprovações, licenças, alvarás exigidos pelo objeto em todos os órgãos envolvidos: 
estaduais, municipais ou federais, quando estes forem necessários; 

f) Analisar e compatibilizar previamente todos os documentos fornecidos pela CONTRATANTE, 
considerando serviços fora de uso ou de difícil obtenção, execução e manutenção; 

g) Executar as etapas técnicas e de metodologias de execução de cada serviço que componha a obra, 
pronunciando-se quanto a sua compatibilidade com as especificações técnicas, projetos e planilha 
orçamentária, bem como com as boas práticas da construção e instalações; 

h) Controlar os materiais e equipamentos que entrarem no canteiro para fins de utilização na execução da 
obra, analisando sua qualidade e compatibilidade com as especificações e projetos; 

i) Realizar a suas expensas, caso seja detectada pela Fiscalização, a execução de métodos, processos, 
procedimentos, testes e provas utilizados para a verificação da qualidade, a natureza e o comportamento 
dos materiais, mão de obra e processos construtivos empregados na execução da obra ou serviço de 
engenharia. Poderá ser usado como referência, quando não constar outro no processo, prioritariamente 
o Caderno de Encargos da Sudecap – 3º Edição. 

j) A CONTRATADA assumirá a responsabilidade sobre quaisquer danos ocorridos em equipamentos ou 
instalações existentes no imóvel e adjacências, durante a execução dos serviços. 

k) Quando houver, além da CONTRATADA, mais de um empreiteiro realizando serviços, haverá necessidade 
de entendimentos preliminares entre as partes, a fim de se obter um bom entrosamento e compatibilidade 
no andamento dos trabalhos, sem prejudicar ou danificar os serviços concluídos e / ou a concluir, 
pertinentes a qualquer uma das firmas envolvidas. 

l) Materiais de fabricação exclusiva serão aplicados conforme especificado e, quando omissos nessas 
especificações, obedecerão às recomendações dos fabricantes. 

m) Caberá a Contratada arcar com todos os custos de treinamentos das NR’s (Normas Regulamentadoras) 
exigidas pelo MTE, dos EPI’s (Equipamentos de Proteção Individuais) e de EPC’s (Equipamentos de 
Proteção Coletiva) para exercício de todas as atividades que serão executadas pela equipe de fiscalização. 

n) Proceder registros da empresa ou profissional junto ao CREA e/ou CAU/ CFT, nos termos da legislação 
própria, sem custo adicional ao Sesc Minas; 

o) Permitir acesso para inspeção e/ou acompanhamento pela Fiscalização em todas as fases: materiais, 
fabricação, montagem, execução de serviços, dentre outras, tendo, portanto, livre acesso a todas as 
instalações relacionadas com o serviço. 

7. LEIS NORMAS E REGULAMENTOS 

A elaboração dos documentos descritos neste caderno de planejamento segue a legislação vigente, às normas 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT em suas versões atualizadas, Instruções Técnicas das 
concessionárias locais e demais documentos sendo no mínimo as descritas abaixo: 

a) Decreto 2912 de 03/08/1976 e alterações; 
b) Decreto 6942 de 22/08/1991 e alterações; 
c) Lei 14.130 de 19/12/2001, regulamentada pelo Decreto 44.746 de 29/02/2008  
d) Decreto 46.595 de 10/09/2014 e alterações; 
e) Normas Regulamentadoras – NR’s – da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT; 
f) Em conformidade com as exigências do INMETRO; 
g) ABNT NBR 13432 – Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de edificações; 
h) ABNT NBR 6118 de 04/2014 - Projeto de estruturas de concreto – Procedimento 
i) ABNT NBR 6122 de 03/2022 - Projeto e execução de fundações 
j) ABNT NBR 6120 de 09/2019 - Ações para o cálculo de estruturas de edificações 
k) ABNT NBR 9050:2015 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos; 
l) ABNT NBR 15220 – todas as partes, desempenho térmico de edificações; 
m) ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 - Iluminação de ambientes de trabalho 
n) ABNT NBR 41 10844:1989 - Instalações prediais de águas pluviais 
o) ABNT NBR 5410:2008 - Instalações elétricas de baixa tensão 
p) ABNT NBR 13133:1994 - Execução de levantamento topográfico 
q) Leis e normas estaduais e municipais. 
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É de responsabilidade da Contratada a verificação de restrições legislativas nas esferas Municipal, Estadual e 
Federal. Caso o Sesc em Minas não seja antecipadamente notificado, o não atendimento de qualquer item da 
legislação vigente, normas, instruções e demais documentos referenciados neste item implicará na total 
responsabilidade da CONTRATADA. 
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