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1 REUNIÃO DE KICK-OF

2 MOBILIZAÇÃO DE CONTRATO

3 MOBILIZAÇÃO DE OBRA

4 SERVIÇOS TÉCNICOS

5
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E 

CANTEIRO DE OBRAS

6 SERVIÇOS PRELIMINARES

7 TRECHO 1

8 REDE DE DRENAGEM

9 REDE DE ESGOTO

10 TRECHO 2

11 REDE DE DRENAGEM

12 PAVIMENTAÇÃO

13 REDE DE ESGOTO

14 TRECHO 3

15 REDE DE DRENAGEM

16 CAIXA DE DETENÇÃO

17 PAVIMENTAÇÃO 

18 REDE DE ESGOTO

19
DESMOBILIZAÇÃO E LIMPEZA 

FINAL DE OBRA

 MOBILIZAÇÃO + EXECUÇÃO

PROC. ITEM DESCRIÇÃO

M
O

B
.

EX
EC

U
Ç

Ã
O

MOBILIZAÇÃO

30 DIAS + 300 DIAS (SENDO 30 DIAS DE MOBILIZAÇÃO CONTRATUAL + 300 DIAS DE EXECUÇÃO DE OBRA) = 330 DIAS CORRIDOS

MÊS 2 MÊS 10MÊS 9MÊS 6 MÊS 8

CRONOGRAMA DE REFERÊNCIA
MÊS 7MÊS 1 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5


