Processo: 006001-00413
W Caderno de Planejamento
Folha

SESC VENDA NOVA

CADERNO DE PLANEJAMENTO

EXECUCAO DE REDE DE DRENAGEM E ESGOTAMENTO
SANITARIO (PRECEND) - (ETAPA A)

ELABORADOPOR:  LUANNA DIAMANTINO DATA: NOV/2023
CONTROLE DE REVISOES
Revisdo Descricao Data
00 Emissao inicial. 01/12/2023

1-20



Processo: 006001-00413

M Caderno de Planejamento
Folha

SUMARIO
1. DOCUMENTAGAO, PLANEJAMENTO E CONTROLE
1.1. REUNIAO DE INICIO (KICK OFF)
1.2. MOBILIZAGAO DE CONTRATO
1.3. DOCUMENTAGAO REFERENTE AO SESMT
1.4. DOCUMENTAGAO A SER DISPONIBILIZADA NO LOCAL DA OBRA: ....

(O, N N NI

1.5. DIOCUMENTAGAD : oiiiiiiiiieeeeeeiiiteeeeeeeitateeeeeeettbaaeeeeeseaabaaaeeee e aatasaeeeessssasaeeeeaasssaeeeesaassasaseeesaabsaaeeeesasnbaseseeesasnbsaeeesesnsnbaeeeesesasnsaeeessanasnns

2. PREMISSAS PARA EXECUGAO DO OBJETO

2.1. BAIXAS E ENTREGAS DA OBRA .....veuteruteeuteeteesteesseesutesutesstessseesseasseesseesseesseesseesssesssesasesasesasesaseesaeesseesssesasesasesasesasesaseesseenbeenseenseenseenseensnenns
2.2. ACESSOS A UNIDADE
2.3. HORARIO PARA EXECUGAO DAS OBRAS
2.4, LICENGAS E AUTORIZAGOES ... vveeuveeuveeureesseesteesseesusesssesssesssesssesssessseenseensessseesssssssessssssssansesssessseesssesssesssesssesssessesssesssesssesnsesssesnsesnseensenssenns

3. MAO DE OBRA INDIRETA

3.1. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA (PLENO)

3.2. ENCARREGADO DE OBRAS.........cccuuuees
3.3. TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO (PLENO) .
3.4. TECNICO EM EDIFICACOES (PLENO)
3.5. SINTESE DE EQUIPE DA ADMINISTRAGAO LOCAL
4. EXECUCI"-'\O DOS SERVICOS 10
4.1. MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS ...vvvtteeeieurureeesesasurnresessssssssesesssasssssesesssssssssessssssssssesssssssssssesssnnssssessssesssssseesssnns 10
4.2, PLACA DE OBRA
4.3. ADMINISTRAGAO LOCAL.
4.4, HISTOGRAMA DE MO

4.5. CANTEIRO DE OBRAS «..vcvvvreveverereneanas
4.5.1. Layout do canteiro de obras
4.5.2.  Plano de instalagdo do canteiro ....
4.5.3. Tapumes
4.5.4. Logistica externa e interna

4.6. DOCUMENTAGAO DE ACOMPANHAMENTO
4.6.1. Relatério Didrio de Obras (RDO) ...
4.6.2. Relatério Periodico
4.6.3. Relatério Fotogrdfico

4.7. FORNECIMENTO E EMPREGO DE MATERIAL E MAO DE OBRA

4.8. EQUIPAMENTOS
4.8.1. Equipamentos e procedimentos de protecdo e seguranca
4.9, RECURSOS (SOFTWARES E EQUIPAMENTOS)

4.10. REUNIAO DE AVALIAGAO ....ceeeeerinnnnns
4.11.  ENTREGA DE DOCUMENTOS
4.12.  CRITERIOS DE ANALOGIA ....
4.13.  DESTINAGAO DE RESIDUOS .

4.13.1. CLASSIFICACAO .....
4.14.  LIMPEZA DE ROTINA E FINAL DE OBRA
4.15.  REGISTRO TECNICO.......
4.16.  GARANTIA CONFORME LEGISLACAO

5. DIRETRIZES DE SEGURANGA, SAUDE, MEIO AMBIENTE, QUALIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL 16

5.1. CONDIGOES GERAIS .....vevevevevesesesesesessesesesesessesesessssesesesesessasesessases et et esess et aseseas s et et esesses et et saseseses et eases et et easss et et et ensasesesessnsesesesensesesessnsnsane
5.2. TREINAMENTOS ESPECIFICOS DA FUNGAO

5.3. PROTECAO CONTRA INCENDIO.........
5.4. GESTAO AMBIENTAL.....eeeeereeennneenn
5.4.1. Transporte e destinacdo final .
5.5. GESTAO DA QUALIDADE
6. OBRIGAC@ES E RESPONSABILIDADES 18
6.1. CONTRATANTE . ..ttt ettt ettt ettt ettt e e bt eea b et e eu bt e e eubeeeeab e e e aabeeeaaee e e aas e e e aas e e e eab e e e eab e e e e abeeeeab e e e eab e e e eabeeeeab e e e aabeeeembeeeaabeeeaabeeesabeeesaneeean 18
6.2. CONTRATADA ettt ettt ettt ettt e e a b et e e u bt e e e atee e aut e e e s bt e e aabe e e aaee e e aabeeeeabeeeea b e e e e abeeeeab e e e eabeeeeabeeeeab e e e aabeeeeabeeeaabeeesabeeesabeeesaneeenn 18
7. LEIS NORMAS E REGULAMENTOS 19

2-20

wv



Sesc

Processo: 006001-00413
Caderno de Planejamento
Folha

LISTA DE SIGLAS

ART - Anotacdes de Responsabilidade Técnica
AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros
CAT - Certidao de Acervo Técnico

CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo

CBMMG - Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas

Gerais

CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
DAE - Documento de Arrecadacdo Estadual

GRD - Guia de Remessa de Documentos
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1. DOCUMENTAGAO, PLANEJAMENTO E CONTROLE

Este item tem por objetivo estabelecer as diretrizes minimas necessarias para a execucdo do objeto pela
CONTRATADA.

1.1. Reuniio de inicio (kick off)

A reuniao de kick off marca o inicio do prazo de mobilizacdo do contrato e seu objetivo é alinhar junto a
CONTRATADA, as diretrizes que norteardo o desenvolvimento do projeto, bem como as etapas, os prazos,
responsabilidades, as entregas, a documentacio padrdo que sera disponibilizada e utilizada na comunicacdo entre as
partes, o critério de medicdo e apresentacio dos eventos adotados, e demais informacdes relevantes. Deverao estar
presentes, o fiscal do contrato e o coordenador responsavel técnico da CONTRATADA, bem como, os demais
envolvidos necessarios ao adequado entendimento das condicdes de execucao do objeto.

Nesta reunido, todos os membros envolvidos na execucio dos servicos devem estar cientes do escopo de
suas atividades para que neste momento sejam efetuados os esclarecimentos de quaisquer dividas. Também sera
entregue a CONTRATADA o “pacote de documentos” com os padrées de documentos a serem utilizados durante
toda a execucdo do Contrato. A reuniao de Kick off deve ser registrada por ata formal.

1.2. Mobilizacdo de contrato

Nesta etapa a CONTRATADA deve apresentar a fiscalizacdo toda a documentacdo necessaria para liberacao
do inicio das atividades. Atrasos na entrega da documentacido durante a fase de mobilizacdo, se comprovada a
responsabilidade da CONTRATADA, estdo sujeitos a aplicacdo das sancoes previstas em contrato.

Documentacao a ser entregue:

a) ART / RRT e TRT referentes a execucdo da obra contendo os servicos a execucio de todas as
disciplinas dos projetos licitados, e demais atividades previstas no objeto contratado, com a
respectiva taxa recolhida.

b) Matricula CNO da obra;

c) Garantia contratual;

d) Seguro risco de engenharia;

e) Seguro coletivo contra acidente no trabalho;

f)  Cronograma fisico financeiro a nivel executivo;
g) Documentacio referente ao SESMT;
h) Comprovacio de qualificacdo dos profissionais conforme previsto na fase de contratacio;

i)  Comprovacao do vinculo junto a contratada conforme previsto na fase de contratacio;

1.3. Documentacao referente ao SESMT

A documentacdo relativa as exigéncias normativas de Seguranca e Medicina do Trabalho deve ser
apresentada no prazo maximo de 25 dias, a contar da data da reunido de kick off, permitindo andlise pela equipe do
SESMT dentro do prazo total de mobilizacao.

A CONTRATADA deverd aprovar a documentacdo junto a CONTRATANTE dentro do periodo de
mobilizacdo contratual, sendo que a CONTRATANTE podera requerer um prazo de pelo menos 5 dias Gteis para a
avaliacdo da documentacido entregue.

No prazo total de mobilizacdo contratual estdo considerados os prazos de anélise do fiscal e do SESMT do
Sesc em Minas, portanto a contratada devera atentar para eventuais correcdes necessdrias nos documentos para
sua aprovacao dentro do prazo de mobilizacao estabelecido.

A aprovacdo da documentacao é imprescindivel para viabilizar a integracdo da equipe e emissdo do Termo de
Inicio, conforme Manual de Seguranca e Saude no Trabalho para Empresas Contratadas.

Apods aprovacao, sera realizado o agendamento da Integracdo da equipe da obra. A execucdo da obra somente
podera ser iniciada apds a realizacado da Integracdo pelo SESMT.
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1.4. Documentacao a ser disponibilizada no local da obra:

A CONTRATADA deve providenciar, imediatamente apds a reunido de Kick Off, que os documentos legais a
serem disponibilizados no local da obra para fins de fiscalizacdo, conforme acordado com a fiscalizacao, sendo:

DOCUMENTACAO FORNECIMENTO | RISPORIBILIZACRO
Placa de Obra, conforme modelo padriao SESC em Minas; CONTRATADA CONTRATADA
Projetos legais aprovados e executivos licitados em formato digital; CONTRATANTE CONTRATADA
Projetos legais aprovados e executivos licitados em formato impresso; | CONTRATADA CONTRATADA
Alteracao do responsavel técnico no Alvara de Construcao; CONTRATADA CONTRATADA
Licenca de Tapume (em caso de tapume em area externa); CONTRATADA CONTRATADA
aA';Jlfgérilz:I;;?o de trafego, carga, descarga do érgéo Municipal (Se CONTRATADA CONTRATADA
Comunicado de inicio de obra junto ao Ministério do Trabalho; CONTRATADA CONTRATADA
Livro de Inspecao do Ministério do Trabalho; CONTRATADA CONTRATADA
Livro de Registro dos Funcionarios; CONTRATADA CONTRATADA
Lista de funcionarios da CONTRATADA, atualizada; CONTRATADA CONTRATADA
Lista de funcionarios das Subcontratadas, atualizada; CONTRATADA CONTRATADA
If?:':::dm:?;gj&r)?ferente ao SESMT, conforme legislacio (PCMSO, PGR, CONTRATADA CONTRATADA
Projeto basico de referéncia para instalacées do canteiro de obras; CONTRATANTE CONTRATADA
ART / RRT de Execucdo da obra. CONTRATADA CONTRATADA

1.5. Documentacgao:

Os documentos de planejamento devem ser aprovados dentro do periodo de mobilizacdo contratual.

Apbs a apresentacao dos documentos de planejamento, a CONTRATADA devera considerar os comentarios
da Fiscalizacdo e reapresentar a documentacdo até a aprovacao final, atualizando e revisando periodicamente ou a
qualquer momento, sempre que houver qualquer alteracdo de datas ou solicitacdo da fiscalizacao.

A apresentacdo dos documentos e suas atualizagdes e/ou revisdes devem ser acompanhadas pela entrega
dos arquivos eletrénicos, a serem disponibilizados na pasta OneDrive especificado contrato, disponibilizada pela
fiscalizacdo do Sesc. Os documentos de planejamento a serem apresentados sao:

a) CRONOGRAMA FisSICO

Para embasamento do processo licitatério, foi desenvolvido pelo Sesc um cronograma de referéncia,
elaborado em software Excel e MS Project, que por sua vez compde o material publicado. Cabe, no entanto,
exclusivamente 3 CONTRATADA a responsabilidade por sua atualizacdo e formatacdo a nivel executivo. O referido
documento deverd ser elaborado pela CONTRATADA e validado pela fiscalizacdo do Sesc em Minas
preferencialmente antes do inicio das obras, ou no maximo até a 1* medicdo do contrato - cuja aprovacao fica
condicionada a aprovacao do cronograma. Mais detalhes serao tratados na reuniao de Kick Off.
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Figura 1: Cronograma de referéncia
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REUNIAO DE KICK-OF

MOB,

MOBILIZACAO DE CONTRATO
MOBILIZACAO DE OBRA
SERVICOS TECNICOS
INSTALAGOES PROVISORIAS E
CANTEIRO DE OBRAS 8 A
SERVICOS PRELIMINARES DO CONTRATO
TRECHO 1

REDE DE DRENAGEM
REDE DE ESGOTO
10 ‘TRECHO2

REDE DE DRENAGEM
12 iPAVIMENTACAO

13 REDE DE ESGOTO

14 TRECHO3

15 ‘REDE DE DRENAGEM
16 CAIXA DE DETENGAQ
17 PAVIMENTACAO

18 REDE DE ESGOTO

DESMOBILIZACAQ E LIMPEZA
FINAL DE OBRA

EXECUCHO
2

MOBILIZAGAD + EXECUGAO 30 DIAS + 300 DIAS (SENDO 30 DIAS DE MOBILIZAGAQ CONTRATUAL + 300 DIAS DE EXECUGAQ DE OBRA) = 330 DIAS CORRIDOS.

[ 1aRCOs DE sancio
EXECUCAD DOS SERVICOS

Fonte: Sesc em Minas

Apds aprovado, ele serd utilizado como base para o cumprimento da execucdo fisica das atividades
correspondentes. Os prazos consignados no planejamento e aceitos por escrito pela Fiscalizacdo passardo a ser
considerados como obrigacdo contratual. A base do cronograma executivo deverd manter a estrutura da EAP do
cronograma de referéncia e deve considerar os fins de semana, feriados e periodos chuvosos em sua programacao,
nao incorrendo em prejuizo ao prazo de execugao do objeto.

Devido as particularidades de execucido da obra, as atividades do SESC VENDA NOVA transcorrerdo
normalmente durante o cumprimento do contrato, a FISCALIZACAO elaborou o cronograma de referéncia pensando
numa melhor fluidez dos trabalhos e divisdo de equipes, dividindo o cronograma em 3 (trés) frentes de obra
executadas de forma concomitantes, conforme detalhado na area delimitada, consistindo em:

Etapa A:
Trecho 1: (Regido do Mangueiras).

Trecho 2: (Regido do Lusiadas).

Trecho 3: (Regido do Paineiras).

UNIDADE SESC VENDA
NOVA
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Caso ocorram atrasos na data de término da obra cuja responsabilidade seja da CONTRATADA, esta podera
sofrer Sancdes Administrativas por descumprimento contratual.

Marco Contratual: Sdo datas chave que compdem o caminho critico da construcdo e cujo descumprimento
pode acarretar o atraso da entrega da obra. Uma vez definido, os Marcos Contratuais ndo poderdo ser modificados
durante a elaboracao do cronograma executivo pela CONTRATADA. As sancdes cabiveis serdo previstas no contrato
de prestacdo dos servicos firmado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA.

Segue abaixo a definicdo dos marcos contratuais, por trecho e porcentagem de servico executado do caminho
critico.

Trecho 1: (Regido do Mangueiras).

Caminho critico: Servicos de rede de drenagem e rede de esgoto.

DESCRICAQ FINALIZACAO DO SERVICO
TRECHO 1 22 MES | 52 MES | 82 MES
REDE DE DRENAGEM | 100%
REDE DE ESGOTQ 76% 100%

Trecho 2: (Regido do Lusiadas).

Caminho critico: Servicos de rede de drenagem, pavimentacao e rede de esgoto.

DESCRICAO FINALIZAGAO DO SERVICO
TRECHO 2 22 MES | 52 MES | 82 MES | 10° MES
REDE DE DRENAGEM |  18% 51% 85% 100%
PAVIMENTACAO 70% 100%
REDE DE ESGOTO 5% 100%

Trecho 3: (Regido do Paineiras)

Caminho critico: Servicos de rede de drenagem, caixa de detencdo, pavimentacao e rede de esgoto.

DESCRIGAO FINALIZAGAO DO SERVICO
TRECHO 3 22 MES | 52 MES | 82 MES | 102 MES
REDE DE DRENAGEM | 41% 100%
CAIXA DE DETENCAO| 41% 100%
PAVIMENTACAOD 100%
REDE DE ESGOTO 5% 76% 100%

IMPORTANTE: Somente em casos de fatos supervenientes, e com a aprovacio formal da FISCALIZACAO, que
podera haver flexibilizacao extraordinaria dos marcos, em funcio do percentual total executado na obra.

A CONTRATADA devera gerar o cronograma fisico em nivel executivo das atividades, inclusos os prazos de
aquisicao e entrega e materiais, de forma a:

* Indicar as interdependéncias entre atividades, estabelecendo a sequéncia légica da execucao através
de uma rede integra e completa, identificando o(s) caminho(s) critico(s);

* Indicar os percentuais de previsdo e realizacdo de execucio fisica das atividades por periodo pela
alocacao dos pesos ponderados da EAP nas atividades;

* Viabilizar estudo de alternativas (simulacdes) para a conducio das atividades sempre que for solicitado
pela fiscalizacao.

b) CRONOGRAMA E CURVA FINANCEIRA

O cronograma financeiro devera ser apresentado para aprovacido da fiscalizacdo e apds aprovado, sera
utilizado como referéncia para a avaliacdo da evolucao financeira do Contrato. O cronograma financeiro e a curva
financeira terdo como base a planilha orcamentdria, os critérios de medicdo, e EAP e o cronograma fisico descrito
acima.
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A CONTRATADA devera gerar o cronograma financeiro de forma a:
e Estabelecer a previsdo mensal e acumulada de faturamento e tracar a curva de evolucio financeira;

e Permitir projecdes a partir dos valores faturados e das simulacdes do cronograma fisico, sempre que
solicitado pela fiscalizacdo;

A curva devera ser apresentada conforme modelo Sesc em Minas, juntamente com o cronograma financeiro
com as informacdes acumulada até o més anterior, do periodo e projecoes até o final do contrato.

c) HISTOGRAMA DE ALOCAGAO DE RECURSO

A CONTRATADA devera detalhar os recursos de mao de obra direta e indireta e os principais equipamentos
necessarios a execucao de todas as atividades do Contrato através de tabelas e histogramas que representem a
guantidade e especialidade por atividade e por semana.

Os histogramas deverao ser apresentados conforme modelos Sesc EM MINAS.
d) PLANO DE SUPRIMENTOS

A CONTRATADA devera detalhar o seu planejamento de compras e aquisicdes, de maneira a permitir um
acompanhamento preciso em todas as etapas da obra garantindo o cumprimento do cronograma fisico e antecipando
qualquer problema ou possivel atraso em decorréncia da disponibilidade de materiais e demais suprimentos exigidos.

O plano de suprimentos deve prever:

e Cronograma com planejamento e previsdo de pedidos e fornecimento;

e Relacao de fornecedores compativeis com a qualidade exigida em edital;

¢ Planejamento da logistica, frete, entrega e armazenagem compativeis com as etapas executivas;
e Controle de notas fiscais de todas as aquisicoes.

e) MAPA DE CHUVA

A CONTRATADA devera apresentar o estudo de pluviometria média na regido e seus respectivos impactos
na produtividade, bem como realizar os registros de intervencgdes climéaticas diariamente conforme modelo Sesc em
Minas em relatério peridédico de obras. Nao serdo aceitos pleitos por horas improdutivas devido a condicdes
climaticas adversas. O orcamento da obra foi elaborado considerando-se coberturas provisérias,
que deverao ser utilizadas em dias chuvosos.

2.  PREMISSAS PARA EXECUGCAO DO OBJETO

As obras e servicos necessarios para adequacao da edificacdo da unidade deverao ter como referéncia o
cronograma de execucdo das obras, atendendo as datas de inicio e término das intervencdes em cada etapa e as
premissas nele inseridas.

Compete a CONTRATADA fazer minucioso estudo, verificacdo e comparacio de todos os desenhos dos
projetos de arquitetura e engenharia, termo de referéncia, memoriais, especificacdes, cronograma basico das obras
e demais elementos integrantes da documentacao técnica fornecida a execucao das obras, sendo estes elementos
parte integrante da planilha quantitativa e orcamentaria.

Dos resultados desta verificacdo preliminar (que devera ser feita necessariamente antes da assinatura do
contrato), caberd & Contratada dar imediata comunicacdo por escrito a FISCALIZACAO DO SESC-MG,
que entrard em contato com os autores do projeto, apontando eventuais desconexdes, omissdes ou erros que
porventura tenha observado, com o intuito de evitarem-se embaracos ao perfeito desenvolvimento das obras.

A Contratada devera atender as orientagdes para o acesso a unidade, tanto para os seus funcionarios quanto
para a entrada de equipamentos, materiais e fornecedores, bem como o local destinado para instalacdo do canteiro
de obras. Contudo, a intervencao devera ocorrer de forma a causar menos impacto nas atividades didrias da unidade
SESC VENDA NOVA, pautando por procedimentos que procurem aliar as técnicas da construcdo e planejamento

2.1. Baixas e Entregas da Obra

A Contratada possuira as seguintes responsabilidades documentais para que a obra seja considerada como
finalizada:

e Entrega dos relatérios de ensaios obrigatérios por normas técnica para os materiais utilizados na obra;
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e Rastreabilidade de todos os concretos estruturais utilizados na obra, com seu respectivo ensaio de
compressao axial;

e Comprovantes de baixa das ARTs de execucio;

e Comprovantes de baixa na CNO da obra.

2.2. Acessos a unidade

A unidade SESC VENDA NOVA possui dois (2) acessos a unidade, um pela Rua Sete de outubro, outro pela
Rua Maria das Borboletas. Fica a cargo da FISCALIZACAO a definicdo do acesso de acordo com a frente de obra
liberada na ocasiao.

A Contratada devera dispor de uma lista com nome, CPF e RG de todas as pessoas que irdo acessar a unidade,
funcionarios, fornecedores, prestadores de servicos, terceirizados, etc. Esta lista devera ser atualizada sempre que
houver alteracao, seja por dispensa ou por novas solicitacoes de pessoas cadastradas anteriormente.

Todos os funciondrios, proprios ou terceirizados, deverao estar identificados com cracha para entrada na
portaria e durante a permanéncia no interior da unidade.

A solicitacdo de acesso aos finais de semana, caso ocorra a excepcionalidade, deverd ser entregue a
Fiscalizacdo com a justificativa da solicitacdo no prazo minimo de 4 (quatro) dias Uteis.

2.3. Horario para execucao das obras

O horario de execugao das obras devera ocorrer de segunda-feira a sexta-feira de 7:00 (sete) horas as 17:00
(dezessete) horas. Em casos excepcionais que seja necessario realizar alguma atividade aos finais de semana ou apds
o periodo descrito acima, a Contratada deverd encaminhar uma solicitacdo a Fiscalizacdo com a justificativa e
descricao das atividades que serdo desenvolvidas até as 17:00 horas da quarta-feira. Nao sdo contempladas horas
extras no planejamento executivo, e caso ocorram, serao integralmente custeadas pela CONTRATADA.

2.4. Licencas e autorizacoes

E de responsabilidade da Contratada, providenciar toda a documentacio referente a Licencas e Autorizaces
para inicio da obra, atendendo as determinacbes dos 6rgaos fiscalizadores e em conformidade com as normas e
legislagdes pertinentes. Esta incluido neste item:

a) Licenca para movimentacao e trafego de terra, entulho e material organico;
b) Licenca para carga e descarga;

c) Qualquer outra licenca se aplicavel.
3. MAO DE OBRA INDIRETA

Para os profissionais citados abaixo, a CONTRATADA devera apresentar a Fiscalizacdo do SESC os curriculos
e/ou CTPS comprovando experiéncia nas atividades fins da obra para aprovacao. A evidéncia de atendimento desses
itens devera ser comprovada através de RDQ’s, registros de ponto digital, bem como, demais documentos gerados
e aprovados pela fiscalizacdo no decorrer da execucdo do objeto.

3.1. Engenheiro Civil de Obra (Pleno)

E de responsabilidade da Contratada, manter a presenca de 1 (um) profissional com formacio em Engenharia
Civil, devidamente regular junto ao CREA, durante o periodo de execucdo da obra, conforme previsto na
administracdo local, para acompanhamento da execucao dos servicos diretamente no canteiro, com atuacao conjunta
com o encarregado de obras, objetivando mitigar possiveis descumprimentos de normas da ABNT, SST e/ou vicios
construtivos.

A experiéncia em gestdo e execucdo de obras de edificacbes com complexidade semelhante ao objeto
contratado deve ser devidamente comprovada por meio da documentacéo prevista no instrumento de contratacao.

Aceita-se o profissional Pleno, sendo aquele com 5 ou mais anos de experiéncia comprovada na funcao.
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3.2. Encarregado de Obras

E de responsabilidade da CONTRATADA, manter a presenca de 2 (dois) encarregados de obras, durante o
periodo de execucdo da obra, para supervisionar as equipes de trabalhadores. Devera delegar e acompanhar os
servicos necessarios ao atendimento do cronograma, organizando os trabalhos dos oficiais e ajudantes.

O encarregado de obras devera controlar os recursos produtivos da obra (arranjos fisicos, equipamentos,
materiais e insumos). Controlar padrées produtivos tais como inspecdo da qualidade dos materiais e insumos
utilizados, orientacdo sobre especificacdo, fluxo e movimentacdo dos materiais e sobre medidas de seguranca dos
locais e equipamentos.

3.3. Técnico em Seguranca do Trabalho (Pleno)

E de responsabilidade da CONTRATADA, manter a presenca constante de um Técnico em Seguranca do
Trabalho (TST) devidamente registrado durante o tempo de execucdo dos servicos, conforme previsto na
administracao local, que contempla um profissional durante toda a obra.

O TST deve promover acompanhamento das frentes de servico e fiscalizacdo da execucido das atividades -
conforme normas regulamentadoras vigentes, bem como efetuar controle documental de todos os trabalhadores
presentes na obra. Além de atualizar dados e atender demandas solicitado(a)s pelo SESMT do Sesc -MG.

Aceita-se o profissional Pleno, sendo aquele com 5 ou mais anos de experiéncia comprovada na funcao.

3.4. Técnico em Edificaces (Pleno)

E de responsabilidade da CONTRATADA a contratacio de 1 (um) Técnico em Edificacdes durante o periodo
do contrato com o objetivo de acompanhar e registrar as alteracdes de projeto referentes as revisdes de servicos
executadas em campo, aprovadas pela Fiscalizacdo do Sesc em Minas para elaboracao do projeto as built.

Aceita-se o profissional Pleno, sendo aquele com 5 ou mais anos de experiéncia comprovada na funcao.

3.5. Sintese de Equipe da Administracao Local

E de responsabilidade da CONTRATADA, a disponibilizacio dos profissionais listados abaixo, devidamente
registrados pela empresa, para acompanhamento dos servigos até a entrega da obra ou durante o prazo estimado
em planilha. Em sintese, a administracdo local é composta pela seguinte equipe:

CARGA -
FUNCAO QUANTIDADE HORARIA ?“;’::é‘;\o
SEMANAL

Engenheiro de obras pleno 1 44 10
Técnico em edificagdes pleno 1 44 10
Encarregados de obras 2 44 10
Técnico em seguranca do trabalho pleno 1 44 10
Aukxiliar técnico em engenharia 1 44 10

Deverio ser emitidas as ART's, RRT’s e TRT's referentes aos servicos executados de Obra Civil, para todos
os itens constantes aos profissionais envolvidos em suas atividades.

4. EXECUCAO DOS SERVICOS

4.1. Mobilizacao e desmobilizacdo do canteiro de obras

A mobilizacdo consiste no conjunto de providéncias a serem adotadas visando o inicio dos servicos
contratados. Incluem-se neste servico a localizacao, o preparo e a disponibilizacao, no local de trabalho, de todos os
equipamentos, mao de obra, materiais e instalacdes necessarios a execucdo dos servicos contratados, conforme
normas pertinentes.

A desmobilizacdo consiste na desmontagem e retirada de todas as estruturas, construcdes e equipamentos
do canteiro de obras.
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4.2. Placadeobra

E de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento e a instalacio de 3 placas de obra, de acordo com
as normas e legislacoes pertinentes. A placa indicativa da obra, que serd instalada em cada uma das frentes de obra,
devendo ser executada respeitando rigorosamente as referéncias cromaticas, as dimensdes e os tipos de letras e
logotipos do modelo apresentado pelo Sesc em Minas. O local de instalacdo das placas serad definido em conjunto
com a fiscalizacdo do Sesc e deverd atender as determinacdes dos érgios fiscalizadores e NR 18.

Deverdo constar os seguintes dados: nome da CONTRATADA, nome dos Responsaveis Técnicos pela
execucdo da obra, instalacdes e servicos de acordo com o seu registro no Conselho Regional; atividades especificas
pelas quais os profissionais sdo responsaveis; Titulo, nimero da Carteira Profissional e regido do registro dos
profissionais.

A contratada deverd inserir no relatério fotografico as fotos da placa em seu local de instalacdo.

4.3. Administracao local

E de responsabilidade da contratada disponibilizar recursos e a estrutura para a realizacio das atividades de
administracdo local e manutencio do canteiro de obras, como veiculos, telefone, medicamentos para atendimento a
primeiros socorros e outros conforme NR 24.

E facultada a empresa CONTRATADA a modificacio da equipe de administracdo local, com acréscimos ou
supressdes de pessoal, mediante a justificativa formal que seja acatada pela FISCALIZACAO. A CONTRATADA
concorda que eventuais atrasos nos avancos fisicos diretos por sua responsabilidade de planejamento ndo
impactardo em custos indiretos adicionais, inclusive administracio local.

4.4. Histograma de MO

Os anexos deste edital apresentam o histograma basico de mao de obra, a ser estudado e ratificado pela
CONTRATADA. Entende-se que o canteiro e areas de vivéncia proposto atenderd a demanda, e caso a
CONTRATADA necessite de quantidade de mao de obra superior a prevista, devera assumir o 6nus com eventuais
ampliacdes do canteiro de obras.

Os marcos de inicio, intermediarios e término da obra nao poderao ser alterados, e caso a CONTRATADA
identifique que a sua produtividade total ndo tem atingido o planejamento necessario, devera ser elaborado um plano
de contingéncia para recuperacdo do prazo, considerando possiveis aumentos do efetivo sem Onus a
CONTRATANTE.

4.5. Canteiro de obras

O canteiro de obras devera ser construido conforme descrito no Caderno de Especificagdes.

Cabera exclusivamente a empresa contratada o dimensionamento e construcao do Canteiro, que devera ser
concebida com base nas Normas e Instrucdes técnicas relacionadas ao dimensionamento e manutencao de Canteiros
de Obras, dentre elas as Normas Regulamentadoras NR-18 e NR-24, bem como as instrucdes técnicas do Corpo de
Bombeiros de Minas Gerais.

Nao poderao ser utilizadas areas arborizadas para os canteiros de obras ou atividades afins, sendo estas de
preservacao ambiental ou ndo, sem autorizacdo formal do Sesc. Esta, a ser obtida mediante justificativa técnica. A
contratada se responsabilizard por qualquer comprometimento ou dano decorrente da utilizacdo de areas sem a
autorizacao formal da fiscalizacdo do Contrato, inclusive pela total recomposicdo destas, conforme condicao original.
Caso sejam necessarias alteragdes no layout do canteiro de obras, a CONTRATADA devera submeter sua intencao
a aprovacao da fiscalizacdo, indicando a localizacdo de suas instalacdes provisdrias, fluxos internos, sinalizagoes,
distribuicdo e pontos de 4gua e energia elétrica, locais de estocagem de materiais, com as previsdes (planejamento)
de sua modificacdo no decorrer dos trabalhos.

4.5.1. Layout do canteiro de obras

O canteiro de obras devera ser instalado ao lado da edificacdo do Centro Cultural (no estacionamento)
contendo as instalacdes compostas no orcamento, sendo elas as instalacdes do refeitério, instalacdo sanitaria e
vestiario, armazenamento de materiais e ferramentas, que deverao ser dimensionadas conforme previsto nas normas
técnicas especificas. O armazenamento de materiais pertinentes a frente especifica de obras, devera ser realizado
conforme acordado com a unidade, de acordo com a disponibilidade na época da obra.
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Imagem 1: Local de instalacdo do canteiro de obras

Os locais destinados a receber os canteiros de apoio deverao ser devolvidos a unidade em perfeitas condicbes
e pelo menos nas mesmas condicdes de uso de quando foram entregues a Contratada. Devera ser realizado pela
CONTRATADA um Relatério Técnico de Vistoria antes do inicio da implantacdo do canteiro de obras para atestas
as condigdes que o local esta sendo entregue. Qualquer comprometimento ou dano decorrente da utilizacdo indevida
pela CONTRATADA de areas nio autorizadas pela FISCALIZACAO sera de responsabilidade da CONTRATADA.

O canteiro, apesar de ser provisério, é fundamental que o seu dimensionamento e a distribuicdo das
instalacbes e equipamentos sejam planejados adequadamente, conforme NR-18, para que os trabalhos sejam
executados de forma adequada e continua.

4.5.2. Plano de instalacido do canteiro

A montagem do canteiro foi prevista para ocorrer em até 30 dias corridos, contados da mobilizacao por parte
da CONTRATADA.

4.5.3. Tapumes

E de responsabilidade da Contratada, a execucio das protecdes necessarias, assim como a sua seguranca,
atendendo as prescricoes da NR 18 - Condicoes e Meio Ambiente de Trabalho na IndUstria da Construcdo. Em caso
de obras no lado externo do edificio, deverdo ser usados tapumes com altura de 3,00m (trés metros), j4 em obras
internas, os tapumes deverao ser padrdo Sesc em Minas com altura de 2,20m (dois metros e vinte centimetros).

Conforme a NR18 é obrigatdria a colocacdo de tapumes ou barreiras sempre que se executarem atividades
da indudstria da construcao, de forma a impedir o acesso de pessoas estranhas aos servicos, considerar isolamentos,
pois a unidade estara em funcionamento. E de responsabilidade da contratada impedir o acesso de terceiros dentro
das frentes de obra.

Tapume com telhas metélicas: Os tapumes (em telhas metélicas) devem ser construidos e fixados de forma
resistente, com utilizacio de sarrafos de madeira e caibros ou pranchas de madeira, ter altura minima de 2,20m (dois
metros e vinte centimetros) em relacio ao nivel do terreno, utilizado para posterior reaproveitamento e sempre ter
sua manutencao feita a fim de garantir a seguranca necessaria para execucao da obra. O perimetro do canteiro de
obras devera ser fechado e protegido com telas e tapumes de acordo com a NR18.

Telas tapume: A tela de Sinalizacdo e guarda corpo, amplamente utilizada na Construcao Civil, sdo fabricadas
em tecido de polipropileno ou em material extrusado. Sua utilizacdo mais comum é na sinalizagcdo de obras publicas
e privadas podendo ser aplicada de maneira eficaz em muitas outras finalidades. Possui protecdo UV para aumentar
a resisténcia do material. Caracteristica Técnica: Em toda a extensdo da tela ha abertura nos fios para passar o vento.
Largura: 1,2 metros - Cores: Laranja/Branca ou toda laranja.
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4.54. Logistica externa e interna
A unidade est4 localizada em uma regido com alto nimero de pedestres.

As vias de acesso sdo as ruas Maria das Borboletas e Sete de outubro. Ambas as ruas possuem mao dupla,
contudo sdo estreitas, exigindo assim, o planejamento de entrega de materiais.

4541 Premissas da logistica interna:

Transito horizontal e vertical: Deve-se preservar a condicdo de transito com seguranca e fluidez suficiente e
necessaria. E vedada a utilizacdo inadequada de meios e equipamentos para os fins a que nao se destinam.

Andaimes e equipamentos: Ambos deverdo sempre estar em perfeito estado de funcionamento, ter
manutencao periddica e serem instalados adequadamente, ndo podendo oferecer risco a integridade fisica das
pessoas e do patriménio. E vedada a utilizacdo inadequada de meios e equipamentos para os fins a que nao se
destinam.

Limpeza do canteiro: preservacdo das boas condices de higiene no canteiro, com locais apropriados para
depésito temporario de lixo e entulhos.

Protecao e seguranca coletivos: deve-se assegurar a protecao fisica das pessoas e patriménios prevenindo
acidentes através de barreiras fisicas e localizacdo adequada de equipamentos.

Estocagem de material instavel: materiais instaveis, inflamaveis ou perigosos a salde, residuos da Classe
conforme a resolucio CONAMA n°307, deverdao ser estocados em local apropriado, com acesso restrito e
controlados.

4.6. Documentacao de acompanhamento

4.6.1. Relatério Diario de Obras (RDO)

Na “Reunido de kick off” sera apresentado pela fiscalizacdo do Sesc em Minas o link para acesso do “RDO -
Relatério Diario de Obras”. Para que seja possivel criar os acessos ao aplicativo diario de obras, a~Contratada devera
encaminhar os dados do responsavel pelo preenchimento através de e-mail para a FISCALIZACAO.

O diério de obras devera ser devidamente preenchido diariamente com as atividades do dia anterior, enviado
até as 09h00min via sistema para a aprovacao por parte da Fiscalizacao.
4.6.2. Relatorio Periédico

Deverao ser emitidos Relatérios Periddicos, no minimo mensais, conforme modelo a ser disponibilizado pela
Contratante, contendo no minimo:

a) Eventos relevantes e comentarios baseados em atas de reuniées e no Relatério Diario de Obras;

b) Pontos criticos de responsabilidade da Contratada e do Sesc em Minas, que possam ou estejam afetando
o andamento dos servicos;

c) Documentos de planejamento, conforme item Documentos de Planejamento, atualizados;
d) Justificativa e medidas corretivas para os eventuais atrasos na execucio dos servicos;

e) O Relatdrio de Periddico devera ser apresentado junto 3 medicao periddica, definida em Contrato ou pela
Fiscalizacao.

4.6.3. Relatério Fotografico

Os Relatérios Fotograficos deverdo ser emitidos em sincronia com o Relatério Periédico com fornecimento
de copias digitais. O Relatério Fotografico devera seguir o modelo Sesc em Minas e possuir no minimo vinte fotos
do progresso dentre as atividades mais significativas do Contrato que deverdo ser selecionadas e legendadas em
conjunto com a fiscalizacdo antes da emissido do Relatdrio Fotografico.

4.7. Fornecimento e emprego de material e mao de obra

Todos os materiais a serem empregados dos servicos deverdo ser comprovadamente de primeira qualidade.
A mao de obra empregada devera ser especializada sempre que o servico assim o exigir.

A CONTRATADA devera verificar junto as empresas fornecedoras dos materiais especificados, sobre a
disponibilidade e prazos de entrega deles, ndo podendo alegar, a posteriori, problemas de fornecimento e/ ou
impossibilidade de aquisicao e aplicacdo bem como motivos que justifiquem atrasos no cronograma acertado.
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Em todos os itens das especificacdoes e planilhas em que foi especificado um material pela sua marca,
referéncia, ou denominacdo do fabricante, ficara subtendido o termo “rigorosamente equivalente” ficando a critério
da Fiscalizacdo tomar a necessaria decisdo quanto a equivaléncia.

A CONTRATADA deve dar preferéncia a compra de materiais de origem e fornecedores locais, ou de outras
localidades préximas a regido de execucio dos servicos, com intuito de reduzir grandes deslocamentos.

A madeira deve ter origem conhecida, ser legal e certificada, como o selo FSC Brasil.

A CONTRATADA deve realizar a demolicio seletiva, ou seja, o processo de desmonte deve ser realizado de
forma cuidadosa, para possibilitar a maxima reutilizacido dos materiais e componentes construtivos para sua
reinsercao no processo produtivo nos proprios servicos ou através da doacao, venda, pagamento, troca e reciclagem.

4.8. Equipamentos

4.8.1. Equipamentos e procedimentos de protecio e seguranca

Os procedimentos relativos a seguranca e medicina do trabalho, devem ser cumpridos pelas empresas
contratadas e subcontratadas seguindo as normas e legislaces vigentes, na prestacao de seus servicos no Sesc em
Minas, que devem ser cumpridas para proteger as pessoas.

Nao serd aceito alegacdo de desconhecimento, por parte da contratada, das normas regulamentadoras de
Seguranca no trabalho, pois sdo oficiais.

Cabe a Contratada cumprir e fazer cumprir as Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho constantes da
Lei 6514 de 22 de dezembro de 1977 Capitulo V do titulo Il das Consolidacées das Leis do Trabalho (CLT) - Normas
Regulamentadoras.

Caberda a CONTRATADA o fornecimento dos EPI's e EPC's especificos e necessarios as atividades
desenvolvidas, sendo uso obrigatério por parte dos empregados. Nenhum servico poderad ser executado sem a
utilizacdo dos mesmos. Serdo de uso obrigatério os equipamentos relacionados a seguir, obedecido ao disposto nas
Normas Regulamentadoras dentro do que determina a NR-6 - Equipamento de Protecao Individual, Equipamento de
Protecao Individual - EPI e NR-1 - Disposicdes Gerais da Portaria 3.214/78 do MTE.

a) Capacete de seguranca: queda ou projecio de objetos, impactos contraestruturas e outros.

b) Capacete especial: equipamentos ou circuitos elétricos

c) Protetor facial: projecdo de fragmentos, respingos de liquidos e radiacdes nocivas.

d) Oculos de seguranca contra impacto: ferimentos nos olhos

e) Oculos de seguranca contra radiaco: irritacio nos olhos e leses decorrentes da acdo de radiacées
f)  Oculos de seguranca contra respingos: irritacdo nos olhos e leses decorrentes a liquidos agressivos

g) Luvas e mangas de protecio (couro, lona plastificada, borracha ou neoprene): contato com substancias
corrosivas ou toéxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos
ou radiagdes perigosas.

h) Botas de borracha (PVC): locais molhados, lamacentos ou em presenca de substancias tdxicas.
i) Calcados de couro: lesdo no pé
j) Cinto de seguranca: queda com diferenca de nivel e linhas de vida.

k) Protetores auriculares: nivel de ruido superior ao estabelecido na NR-5 - Atividades e Operacdes
Insalubres

I) Respirador contra poeira: trabalhos com producio de poeira

m) Mascara para jato de areia: trabalhos de limpeza por abrasio através de jatos de areia

n) Respirador e mascara de filtro quimico: poluentes atmosféricos em concentracdes prejudiciais a satude
o) Avental de raspa: trabalhos de soldagem e corte a quente e de dobragem e armacao de ferros

Cabera a CONTRATADA avaliar a aplicacido de outros dispositivos e equipamentos de seguranca que se
facam necessarios conforme a atividade a ser desenvolvida, podendo a fiscalizacdo do Sesc em Minas, solicitar
paralizacdo parcial ou total dos servicos que possam causar risco grave ou eminente, sendo esta fiscalizacao
programada ou nao.

Além dos treinamentos citados, serdo necessarios conforme atividade a ser desenvolvida, treinamentos em
espaco confinado, operacdes de equipamentos pesados, entre outros.
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4.9. Recursos (softwares e equipamentos)

E obrigacdo da CONTRATADA fornecer os programas (softwares) em suas versdes coorporativas, originais e
atualizados assim como os equipamentos de informatica (hardwares) para os seus empregados em numero e
especificacoes necessarios ao atendimento dos requisitos desta Diretriz. Os softwares sdo os que se seguem em
suas versdes mais atuais:

a) Planejamento e controle: Microsoft Project em portugués;

(=}

) Relatérios e textos: Microsoft Word;
) Planilhas eletrénicas: Microsoft Excel;

d) Desenhos: AutoCAD.

(g)

Os softwares de planejamento, textos e planilhas foram especificados com o objetivo de padronizar as
interfaces com os sistemas do Sesc em Minas. Poderao ser utilizados softwares similares que possuam as mesmas
funcionalidades.

4.10. Reunido de avaliacao

Deverdo ser realizadas reunides de avaliacdo do progresso dos servicos entre o Sesc em Minas e a
CONTRATADA com periodicidade no minimo quinzenal ou conforme acordado com a fiscalizacao.

Todos os custos, diretos e indiretos, bem como horas técnicas para participacdo em reunides durante o
desenvolvimento dos projetos, devem ser considerados no valor global da proposta. Devera ser utilizado o modelo
Sesc em Minas para os registros de Ata de Reunido.

Nestas reunides periddicas é indispensavel a participacdo do Coordenador da CONTRATADA, podendo a
fiscalizacdo exigir a presenca de outros profissionais envolvidos.

Fica a critério da fiscalizacdo definir o local para realizacdo das reunides, que poderd ocorrer na Sede
Administrativa do Sesc em Minas, no local referente a obra ou no escritério da CONTRATADA.

4.11. Entrega de documentos

Para tramitacdo de documentos técnicos, a fiscalizacdo podera, com base na particularidade de cada
objeto, optar pelo controle dos documentos via e-mail, OneDrive ou outro meio de comunicacdo, conforme
devidamente acordado entre as partes, na reunido de Kick off.

4.12. Critérios de analogia

Se as circunstancias ou as condicdes locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns dos materiais
especificados, essa substituicdo obedecerd ao disposto a seguir e sé poderd ser efetuada mediante expressa
autorizacdo, por escrito, da Fiscalizacdo, para cada caso particular.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivaléncia se desempenham
idéntica funcao construtiva e apresentam as mesmas caracteristicas exigidas na Especificacdo ou no Procedimento
que a eles se refiram.

A consulta sobre analogia, envolvendo equivaléncia ou semelhanca, sera efetuada, em tempo oportuno, pela
CONTRATADA, nao admitindo a Fiscalizacdo, em nenhuma hipétese, que tal consulta sirva para justificar o ndo
cumprimento dos prazos estabelecidos na documentacdo contratual.

4.13. Destinacao de residuos

4.13.1.CLASSIFICACAO

Deve ser previsto local para que seja realizada a caracterizacio (identificar e quantificar os residuos), triagem
(classificacdo™) e o acondicionamento dos residuos (garantir o confinamento até a etapa de transporte, assegurando
em todos os casos em que seja possivel, as condicbes de reutilizacdo e de reciclagem), conforme Resolucdo
CONAMA n°307* de 5 de julho de 2002 - Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos
da construcao civil.

A Resolucido CONAMA n°348 de 16 de agosto de 2004, que inclui o amianto na classe de residuos perigosos
e Resolucdo CONAMA n°275 de 25 de abril de 2001 - Estabelece o cédigo de cores para os diferentes tipos de
residuos. A segregacdo devera ocorrer imediatamente apds a geracao do residuo, para evitar perdas no processo.
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Deverd ser verificado o licenciamento ambiental das empresas transportadoras e receptoras, emitido pelos
orgdos competentes. Deve-se também buscar solucdes junto aos fabricantes dos produtos. A Cartilha “Alternativas
para a destinacdo de residuos da Construcao Civil - 2° edicdo” publicada pelo Sinduscon-MG coloca a disposicdo em
seu site, contatos para o encaminhamento dos residuos, no estado de Minas Gerais, conforme a sua classificacao.

4.14. Limpeza de rotina e final de obra

O canteiro da obra deve ser mantido limpo e desimpedido nas vias de circulacdo, passagens e escadarias.
Onde os entulhos e sobras de materiais devem ser recolhidos evitando poeiras e riscos. Todo e qualquer material
estocado deveri estar devidamente sinalizado a fim de garantir melhor organizacao e seguranca durante a execucao
das atividades. Cabe a CONTRATADA zelar pela limpeza, organizacdo e seguranca nos limites com a via publica e
propriedades circunvizinhas, durante todo o tempo de obra.

E facultado ao Sesc o direito de desautorizar qualquer medicdo em razdo do nio atendimento ao
cumprimento desta premissa. Cabendo a contratada garantir que ndo havera retrocesso das etapas ja medidas, por
meio do controle, protecao e zelo com os bens ja edificados / instalados.

Sendo que ao término da obra, todos resquicios, restos e marcas impregnadas, oriundas dos trabalhos mais
diversos como assentamento e rejuntamento de revestimentos, ou pintura, deverao ser removidos de qualquer
superficie, sem causar danos, deixando o ambiente em ponto de ser utilizado em definitivo pelo Sesc, seus
empregados e usudrios da unidade.

4.15. Registro Técnico

Cabe a CONTRATADA providenciar junto ao CREA/CAU/CFT as ART’s, RRT's e TRT's referentes as
atividades técnicas objeto deste documento, sempre apds cada etapa de execucao / laudo e encaminhd-las assinadas
para registro pela fiscalizagao.

Todos os custos para o recolhimento das ART’s e RRT's e TRT's, junto ao CREA/CAU/CFT, referentes aos
servicos a serem desenvolvidos pela CONTRATADA, ficardo as expensas da CONTRATADA, e deverao estar
contemplados no valor global do contrato.

Cabe a contratada promover e apresentar o registro de responsabilidade técnica, junto ao érgdo competente
de seu técnico de seguranca do trabalho responsavel pela obra.

4.16. Garantia conforme legislacao

A empresa CONTRATADA devera garantir a solidez e seguranca das edificacées préximas ao objeto
contratado, de acordo com as exigéncias definidas neste documento bem como na legislacdo vigente.

5.  DIRETRIZES DE SEGURANGA, SAUDE, MEIO AMBIENTE, QUALIDADE E
RESPONSABILIDADE SOCIAL

5.1. Condigoes gerais

A CONTRATANTE reserva o direito de estabelecer outras exigéncias em relacdo ao seu Sistema de Gestao,
objetivando a plena protecdo do meio ambiente, dos colaboradores, do seu patriménio e das préprias empresas
subcontratadas.

A CONTRATADA deve acatar e cumprir todas as recomendacgdes feitas pelo responsavel de Seguranca e
Saude Ocupacional da CONTRATANTE, sob pena de paralisacao dos servicos, o que ndo eximira esta das obrigacoes
e penalidades previstas nas clausulas contratuais referentes a prazos e multas. Qualquer colaborador da Contratada
podera ser retirado da obra pelo ndo cumprimento das normas de seguranca, quando das inspecdes diarias de
seguranca realizadas pelo responsavel de Seguranca e/ou CIPA da Contratante.

5.2. Treinamentos especificos da funcao

A CONTRATADA deve se responsabilizar pela realizacdo de treinamentos dos seus colaboradores em
atividade nas obras da CONTRATANTE, de acordo com a sua funcao e legislacao aplicavel. Todos os profissionais
que realizam operacdo de maquinas / equipamentos deverdo possuir treinamento de capacitacdo na NR-12
conforme cada tipo de equipamento. No certificado de capacitacdo devera constar o tipo do treinamento, a carga
horéria, assinatura do responsavel técnico pelo treinamento (profissional legalmente habilitado) e contetdo
programatico.
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5.3. Protecao contra incéndio

E terminantemente proibida a queima de qualquer tipo de material, sob qualquer pretexto, em instalacdes ou
frentes de servico, sem a prévia autorizacdo da fiscalizacdo da CONTRATANTE, incluindo as queimadas para
desmatamento. A empresa Contratada deve comunicar imediatamente a fiscalizacdo da CONTRATANTE, qualquer
principio de incéndio, ou queima, em alguma instalacdo ou equipamento de sua propriedade, independentemente de
qualquer providéncia tomada. A CONTRATADA sera responsavel por disponibilizar extintores de incéndio nas
instalacdes do Canteiro de Obras de acordo o tipo de materiais combustivel disposto no local, com base no projeto
de canteiro aprovado, cabendo também o treinamento dos empregados na utilizacdo deles.

5.4. Gestao ambiental

Devera ser verificado o licenciamento ambiental das empresas transportadoras e receptoras, emitido pelos
6rgaos competentes. Deve-se também buscar solugdes junto aos fabricantes dos produtos. A Cartilha “Alternativas
para a destinacéo de residuos da Construcao Civil - 2° edicdo” publicada pelo Sinduscon-MG coloca a disposicdo em
seu site, contatos para o encaminhamento dos residuos, no estado de Minas Gerais, conforme a sua classificacao.

5.4.1.Transporte e destinacao final

A destinacdo incorreta ou mesmo armazenamento indevido dos residuos, infringe a legislacdo ambiental
vigente e a destinacao final deve ocorrer conforme previsto na Politica Nacional de Residuos Sélidos - Lei Federal
n° 12.305/2010 e Politica Estadual de Residuos Sélidos - Lei Estatual n® 18.031/2009.

E de responsabilidade da Contratada o recolhimento e o transporte dos residuos gerados.

A destinacdo dos residuos devera ser realizada em consonancia com as legislacdes vigentes em esfera federal,
estadual e municipal, bem como, atender todas as diretrizes descritas na Deliberacio Normativa COPAM n°
232/2019;

E responsabilidade da Contratada arcar com as taxas referentes ao recolhido e transporte dos residuos,
cabendo a ela assumir todos os custos necessarios a plena execucdo do servico contratado. As empresas
responsaveis pelo transporte e destinadoras dos residuos deverdo ser licenciadas/dispensadas/autorizadas e,
cadastradas junto a Fundacdo Estadual do Meio Ambiente - FEAM, conforme disposto na Resolucdo Normativa
COPAM n° 232. Estas deverio ter cadastro no sistema MTR (Manifesto de Transporte de Residuos) online/FEAM.

Apos assinatura do Contrato, a Contratada devera informar a Contratante por meio de correio eletrénico o
CNPJ, razdo social e licenca/autorizacdo dos destinadores de residuos que ird encaminhar os residuos recolhidos do
Sesc Sdo Sebastido do Paraiso. Todas as empresas transportadoras e destinador.

E de responsabilidade da CONTRATADA:

¢ Informar antes do inicio do servico o destinador que serdo encaminhados os residuos recolhidos do Sesc
SSP;

e Informar o CNPJ e razao social do destinador;
e Informar quando houver alteracdo do destinador dos residuos.

e Executar os servicos contratados em observancia as legislacbes vigentes em esfera federal, estadual e
municipal, bem como, atender a todas as diretrizes descritas na Deliberacdo Normativa COPAM n°
232/2019;

e Adequar os seus procedimentos para atendimento pleno das legislacdes vigentes em esfera federal,
estadual e municipal, em caso de revisdes e/ou alteracbes de metodologias, legislacdes/normas
regulamentadoras;

o Emitir o MTR (movimento de transporte de residuos) no site do Orgio FEAM e entregar & Contratante
quando houver o recolhimento;

e Acompanhar e garantir o aceite no site do Orgdo FEAM referente a entrega dos residuos no destinador,
pelo prazo estabelecido na Deliberacdo Normativa COPAM n° 232/2019;

. Acompanhar e garantir a emissio do certificado de destinacao final por parte do destinador no site do
Orgao FEAM, pelo prazo estabelecido na Deliberacdo Normativa COPAM n° 232/2019;

e Realizar os trabalhos no periodo de execucdo do contrato e prestar todo e quaisquer esclarecimentos
solicitados;

e Obedecer a legislacdo ambiental e sanitdria vigente e aplicavel;
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e As atividades da Contratada deverdo ser executadas de forma a ndo causar nenhum dano ao Sesc em
Minas.

5.5. Gestao da qualidade

Os materiais, equipamentos e/ou servicos fornecidos pela CONTRATADA devem ter comprovacgio da
qualidade, seja por certificado, testes, ensaios e/ou outros documentos aceitos pela CONTRATANTE, para todos os
itens exigidos nas Normas ABNT aplicdveis e/ou requisitos contratuais. Quando estes documentos nao forem
fornecidos, ou quando apresentarem resultados duvidosos e/ou ndo satisfatérios, o material, equipamento e/ou
servico serd reprovado, sendo de responsabilidade da CONTRATADA providenciar sua reposicdo conforme
solicitado inicialmente.

6. OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES

6.1. CONTRATANTE

Compete a area de engenharia do Sesc em Minas, realizar a fiscalizacdo e a gestdo do Contrato junto a
CONTRATADA, garantindo o completo entendimento do objeto, escopo de trabalho; a definicdo dos recursos
disponiveis para sua execucao sejam financeiros, humanos ou técnicos; a elaboracao de um planejamento detalhado;
o estabelecimento de rotinas de controle e indices de avaliacdo que permitam saber o status do contrato a qualquer
momento e verificacdo de atendimento as diretrizes, especificacdes e prazos estabelecidos neste documento. Sao
obrigacoes da CONTRATANTE:

a) Prover condicbes que possibilitem a execucio dos servicos objeto deste documento;
b) Indicar responsavel(eis) para acompanhar e fiscalizar a execucio do contrato;

c) Acompanhar e fiscalizar a execucado dos servicos, realizando diretamente toda e qualquer comunicagdo
com a Contratada (mediante e-mail, oficio, ou outros documentos habeis), inclusive registro nos autos do
processo;

d) Impugnar qualquer servico e/ou metodologia de execucdo em desacordo com as normas regulamentares
e as especificacdes contidas neste documento;

e) Aplicar eventuais sancdes previstas por inexecucdes parciais ou totais sem a devida justificativa;

f) Receber o objeto de acordo com as especificacdes deste documento, rejeitando, no todo ou em parte, os
servicos executados em desacordo com o contratado, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis;

g) Receber e verificar a documentacdo comprobatéria da execucio dos servicos para fins de aceitacio ou
rejeicao, no todo ou em parte, dos servigos executados no periodo;

h) Efetuar os pagamentos nas condicdes e precos contratados;

i) Avaliar, em um prazo acordado entre as partes, toda e qualquer modificacdo contratual que se faca
necessaria e envolva acréscimo ou supressdo de servicos e prorrogacdo de prazos, para fins das
providéncias administrativas indispensaveis;

j)  Emitir o Termo de Recebimento Provisério e Definitivo do contrato;

k) Praticar todos os demais atos e exigéncias que se fizerem necessarios ao fiel cumprimento do objeto
contratual conforme disposto neste documento.

6.2. CONTRATADA

Compete a empresa CONTRATADA a responsabilidade pela concepcao, elaboracdo, desenvolvimento,
compatibilizacdo, aprovacdo em o6rgdos (quando necessario), conclusdo e entrega do objeto deste
documento. Sdo obrigacdes da CONTRATADA:

a) Elaborar pareceres técnicos referentes ao objeto em questdo sempre que necessario ou quando solicitado
pelo CONTRATANTE;

b) Avaliar e prever a necessidade de alteracdes de projetos ou especificacdes;

c) Reparar ou refazer, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes, conforme apontamentos realizados pela Fiscalizacdo, com prejuizo das
penalidades cabiveis;
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d) Controlar os documentos da obra, mantendo a nomenclatura de arquivos, bem como as revisées de
documentos e organizacdo das correspondéncias e e-mails trocados entre as partes;

e) Acompanhar as aprovacées, licencas, alvaras exigidos pelo objeto em todos os érgios envolvidos:
estaduais, municipais ou federais, quando estes forem necessarios;

f) Analisar e compatibilizar previamente todos os documentos fornecidos pela CONTRATANTE,
considerando servicos fora de uso ou de dificil obtencdo, execucdo e manutencio;

g) Executar as etapas técnicas e de metodologias de execucdo de cada servico que componha a obra,
pronunciando-se quanto a sua compatibilidade com as especificacdes técnicas, projetos e planilha
orcamentaria, bem como com as boas praticas da construcao e instalacoes;

h) Controlar os materiais e equipamentos que entrarem no canteiro para fins de utilizacdo na execucio da
obra, analisando sua qualidade e compatibilidade com as especificacdes e projetos;

i) Realizar a suas expensas, caso seja detectada pela Fiscalizacdo, a execucdo de métodos, processos,
procedimentos, testes e provas utilizados para a verificacdo da qualidade, a natureza e o comportamento
dos materiais, m3o de obra e processos construtivos empregados na execucdo da obra ou servico de
engenharia. Podera ser usado como referéncia, quando ndo constar outro no processo, prioritariamente
o Caderno de Encargos da Sudecap - 3° Edicao.

j) A CONTRATADA assumird a responsabilidade sobre quaisquer danos ocorridos em equipamentos ou
instalacdes existentes no imdvel e adjacéncias, durante a execucdo dos servicos.

k) Quando houver, além da CONTRATADA, mais de um empreiteiro realizando servicos, havera necessidade
de entendimentos preliminares entre as partes, a fim de se obter um bom entrosamento e compatibilidade
no andamento dos trabalhos, sem prejudicar ou danificar os servicos concluidos e / ou a concluir,
pertinentes a qualquer uma das firmas envolvidas.

I) Materiais de fabricacdo exclusiva serdo aplicados conforme especificado e, quando omissos nessas
especificacoes, obedecerdo as recomendacdes dos fabricantes.

m) Cabera a Contratada arcar com todos os custos de treinamentos das NR’s (Normas Regulamentadoras)
exigidas pelo MTE, dos EPI's (Equipamentos de Protecdo Individuais) e de EPC’s (Equipamentos de
Protecéo Coletiva) para exercicio de todas as atividades que serido executadas pela equipe de fiscalizacdo.

n) Proceder registros da empresa ou profissional junto ao CREA e/ou CAU/ CFT, nos termos da legislacido
propria, sem custo adicional ao Sesc Minas;

o) Permitir acesso para inspecdo e/ou acompanhamento pela Fiscalizacdo em todas as fases: materiais,
fabricacdo, montagem, execucdo de servicos, dentre outras, tendo, portanto, livre acesso a todas as
instalacdes relacionadas com o servico.

7.  LEIS NORMAS E REGULAMENTOS

A elaboracao dos documentos descritos neste caderno de planejamento segue a legislacdo vigente, as normas
da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT em suas versdes atualizadas, Instrucdes Técnicas das
concessiondrias locais e demais documentos sendo no minimo as descritas abaixo:

Decreto 2912 de 03/08/1976 e alteracoes;

Decreto 6942 de 22/08/1991 e alteracdes;

Lei 14.130 de 19/12/2001, regulamentada pelo Decreto 44.746 de 29/02/2008

Decreto 46.595 de 10/09/2014 e alteracgdes;

Normas Regulamentadoras - NR’s - da Consolidacio das Leis Trabalhistas - CLT;

Em conformidade com as exigéncias do INMETRO;

ABNT NBR 13432 - Exigéncias de resisténcia ao fogo de elementos construtivos de edificacbes;
ABNT NBR 6118 de 04/2014 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento

ABNT NBR 6122 de 03/2022 - Projeto e execucao de fundacdes

ABNT NBR 6120 de 09/2019 - Ac¢es para o calculo de estruturas de edificacdoes

ABNT NBR 9050:2015 - Acessibilidade a edificacdes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos;
ABNT NBR 15220 - todas as partes, desempenho térmico de edificacdes;

m) ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 - lluminacido de ambientes de trabalho

n) ABNT NBR 41 10844:1989 - Instalacbes prediais de aguas pluviais

o) ABNT NBR 5410:2008 - Instalacoes elétricas de baixa tensdo

p) ABNT NBR 13133:1994 - Execucao de levantamento topografico

q) Leis e normas estaduais e municipais.
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E de responsabilidade da Contratada a verificacdo de restricdes legislativas nas esferas Municipal, Estadual e
Federal. Caso o Sesc em Minas ndo seja antecipadamente notificado, o ndo atendimento de qualquer item da
legislacdo vigente, normas, instrucdes e demais documentos referenciados neste item implicard na total
responsabilidade da CONTRATADA.
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