
Item Descrição
Duração 

(dias)
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24

1 Reunião de Kick Off 1

2 Mobilização do Contrato 20

3 Instalações provisórias e canteiro de obras 5

4 Escavação mecanizada de vala 30

5 Escavação manual de valas 15

6 Reaterro Compactado Manual 7

7 Emissão de MTR 7

8 Caçamba 65

9 Tubulação (Rede Esgoto Estrada) 10

10 Caixas de Passagem (Rede Esgoto Estrada) 10

11 Envelopamento de rede (Rede Esgoto Estrada) 5

12 Tubulação (Rede Esgoto Mata) 10

13 Caixas de Passagem (Rede Esgoto Mata) 10

14 Calçamento Poliedrico 10

15 Tubulação (Descarte de Efluente) 4

16 Caixas de Passagem (Descarte de Efluente) 4

17 ETE Compacta (instalação / fornecimento) 50

18 Execução de Radier 20

19 Teste de estanqueidade 5

20 Memorial Descritivo 5

21 Memória de Cáculo 5

22 Desenhos Técnicos 5

Marco de Sanção Marco de Sanção

Execução do Objeto pela Contratada

Marco de Sanção

50%

100%

50%

50% 50%

50%

50%

50%

10% 30%30% 30%

75%

Etapa Mês 6Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5

25%

25%

100%

75%

25% 50% 25%

100%

100%

90%

100%

100%

100%

30% 30%

ANEXO X -  CRONOGRAMA - CONSTRUÇÃO E FORNECIMENTO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SESC OURO PRETO
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