Sesc

ANEXO X - CRONOGRAMA - CONSTRUCAO E FORNECIMENTO ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SESC OURO PRETO

Etapa Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6
— Duragao
Item|Descricdo (dias) S1|S2|S3|S4|S5(|S6| S7 | S8 S9 |S10|S11|S12|S13|S14(S15|S16((S17|S18(S19|S20| S21|S22|S23( S24
1 |Reunido de Kick Off 1
2 |Mobilizagdo do Contrato 20
25% 75%
3 |Instalagdes provisorias e canteiro de obras 5
100%
4 |Escavagdo mecanizada de vala 30
5 |Escavagdo manual de valas 15
25%| 75%
6 |Reaterro Compactado Manual 7 - -
50% 50%
7 |Emissdo de MTR 7 - -
50% 50%
8 [Cacamba 65 I
10% 30% 30% 30%
9 [Tubulagéo (Rede Esgoto Estrada) 10 -_
100%
10 |Caixas de Passagem (Rede Esgoto Estrada) 10 -_
100%
11 |Envelopamento de rede (Rede Esgoto Estrada) 5 -
100%
12 |Tubulagdo (Rede Esgoto Mata) 10 -_
100%
13 |Caixas de Passagem (Rede Esgoto Mata) 10 -_
100%
14 |Calgamento Poliedrico 10 -
100%
15 |Tubulagdo (Descarte de Efluente) 4 _-_
100%
16 |Caixas de Passagem (Descarte de Efluente) 4 _-_
100%
17 |ETE Compacta (instalagdo / fornecimento) 50 _
40%
18 |Execugdo de Radier 20
10% 90%
19 |Teste de estanqueidade 5 -
100%
20 |Memorial Descritivo 5 - -
50% 50%
21 |Meméria de Céculo 5 - -
50% 50%
22 |Desenhos Técnicos 5 - -

50% 50%

F

Execugdo do Objeto pela Contratada
Marco de Sangdo

Marco de Sangdo

[IMarco de sanczo



