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1. DOCUMENTAGAO, PLANEJAMENTO E CONTROLE

Este item tem por objetivo estabelecer as diretrizes minimas necessarias para a execucdo do objeto pela
CONTRATADA.

1.1. Reuniio de inicio (kick off)

A reuniao de kick off marca o inicio do prazo de mobilizacdo do contrato e seu objetivo é alinhar junto a
CONTRATADA, as diretrizes que norteardo o desenvolvimento do projeto, bem como as etapas, os prazos,
responsabilidades, as entregas, a documentacio padrdo que sera disponibilizada e utilizada na comunicacdo entre as
partes, o critério de medicdo e apresentacio dos eventos adotados, e demais informacdes relevantes. Deverao estar
presentes, o fiscal do contrato e o coordenador responsavel técnico da CONTRATADA, bem como, os demais
envolvidos necessarios ao adequado entendimento das condicdes de execucao do objeto.

Nesta reunido, todos os membros envolvidos na execucio dos servicos devem estar cientes do escopo de
suas atividades para que neste momento sejam efetuados os esclarecimentos de quaisquer dividas. Também sera
entregue a CONTRATADA o “pacote de documentos” com os padrées de documentos a serem utilizados durante
toda a execucdo do Contrato. A reuniao de Kick off deve ser registrada por ata formal.

1.2. Mobilizacdo de contrato

Nesta etapa a CONTRATADA deve apresentar a fiscalizacdo toda a documentacdo necessaria para liberacao
do inicio das atividades. Atrasos na entrega da documentacido durante a fase de mobilizacdo, se comprovada a
responsabilidade da CONTRATADA, estdo sujeitos a aplicacdo das sancoes previstas em contrato.

Documentacao a ser entregue:

a) ART/ RRT / TRT referente a execucdo da obra, contendo todos os projetos da licitacéo;
b) Matricula CNO da obra, caso aplicavel;

c) Garantia contratual;

d) Seguro risco de engenharia e responsabilidade civil;

e) Seguro coletivo contra acidente no trabalho;

f) Documentacio referente ao SESMT;

g) Comprovacio de qualificacdo dos profissionais conforme previsto na fase de contratacao;

h) Comprovacéo do vinculo junto a contratada conforme previsto na fase de contratacao.

1.3. Documentacao referente ao SESMT

A documentacdo relativa as exigéncias normativas de Seguranca e Medicina do Trabalho deve ser
apresentada no prazo maximo de 15 dias, a contar da data da reunido de kick off, permitindo analise pela equipe do
SESMT dentro do prazo total de mobilizacao.

A CONTRATADA deverd aprovar a documentacdo junto a CONTRATANTE dentro do periodo de
mobilizacdo contratual, sendo que a CONTRATANTE podera requerer um prazo de pelo menos 5 dias Gteis para a
avaliacdo da documentacido entregue.

No prazo total de mobilizacdo contratual estdo considerados os prazos de anélise do fiscal e do SESMT do
SESC em Minas, portanto a contratada devera atentar para eventuais correcdes necessarias nos documentos para
sua aprovacao dentro do prazo de mobilizacdo estabelecido.

A aprovacdo da documentacao é imprescindivel para viabilizar a integracdo da equipe e emissdo do Termo de
Inicio, conforme Manual de Seguranca e Saude no Trabalho para Empresas Contratadas.

Apods aprovacao, sera realizado o agendamento da Integracio da equipe da obra. A execucdo da obra somente
podera ser iniciada apds a realizacado da Integracdo pelo SESMT.
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1.4. Documentacao a ser disponibilizada no local da obra:

A CONTRATADA deve providenciar, imediatamente apds a reunido de Kick Off, que os documentos legais a
serem disponibilizados no local da obra para fins de fiscalizacdo, conforme acordado com a fiscalizacao, sendo:

DOCUMENTACAO FORNECIMENTO DISPONIBILIZACAO NA

OBRA
a) Ple)ca de Obra, conforme modelo padrao SESC CONTRATADA CONTRATADA
em Minas;
b) eutorlzgggo de trafe}gc,), carga, descarga do CONTRATADA CONTRATADA
Orgao Municipal (Se aplicavel);
c)' (;omgnlcado de inicio de obra junto ao CONTRATADA CONTRATADA
Ministério do Trabalho;
d) Livro de Inspecdo do Ministério do Trabalho; CONTRATADA CONTRATADA
e) Livro de Registro dos Funcionarios; CONTRATADA CONTRATADA
f) L|§ta de funcionarios da CONTRATADA, CONTRATANTE CONTRATADA
atualizada;
g) L_|sta de funciondrios das Subcontratadas, CONTRATANTE CONTRATADA
atualizada;
h) Documentacdo referente ao SESMT CONTRATANTE
conforme Manual de Seguranca e Saude no
Trabalho para Empresas Contratadas, CONTRATADA
disponibilizado pela Contratante; (PCMSO, PGR,
ficha de EPI etc.)
i) Projeto basico da ETE CONTRATANTE CONTRATADA
j) Anotacdes de responsabilidade técnica - ART CONTRATANTE CONTRATADA

de Execucdo da obra

1.5. Documentacao de planejamento

Os documentos de planejamento devem ser aprovados dentro do periodo de mobilizacdo contratual.

Apds a apresentacao dos documentos de planejamento, a CONTRATADA devera considerar os comentarios
da Fiscalizacao e reapresentar a documentacdo até a aprovacao final, atualizando e revisando periodicamente ou a
qualguer momento, sempre que houver qualquer alteracdo de datas ou solicitacdo da fiscalizacao.

A apresentacdo dos documentos e suas atualizagdes e/ou revisdbes devem ser acompanhadas pela entrega
dos arquivos eletrénicos, a serem disponibilizados na pasta OneDrive especificado contrato, disponibilizada pela
fiscalizacdo do Sesc. Os documentos de planejamento a serem apresentados sio:

a) CRONOGRAMA FiSICO

Para embasamento do processo licitatério, foi desenvolvido pelo Sesc um cronograma de referéncia, que por
sua vez compode o material publicado. Cabe, no entanto, exclusivamente 3 CONTRATADA a responsabilidade por
seu cumprimento. Caso necessario, em funcdo de condigdes superveniente verificadas in loco, a fiscalizacdo
procedera com a atualizacdo do cronograma

Caso ocorram atrasos na data de término da obra cuja responsabilidade seja da CONTRATADA, esta podera
sofrer Sancdes Administrativas por descumprimento contratual.

Marco Contratual: Sdo datas chave que compdem o caminho critico da construcdo e cujo descumprimento
pode acarretar o atraso da entrega da obra. Uma vez definido, os Marcos Contratuais ndo poderdo ser modificados
durante a elaboracao, exceto pela fiscalizacdo, em funcdo de demanda de replanejamento do cronograma basico da
obra. As sancdes cabiveis serdo previstas no contrato de prestacao dos servicos firmado entre o CONTRATANTE e
a CONTRATADA.

Prazos Obrigatérios:

Mobilizacao: 21 dias, incluindo 5 dias para conferéncias por parte da fiscalizacio.
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Execucao: 120 dias corridos, a partir da reuniao de kick-off.
Vigéncia Contratual: 230 dias corridos a partir da reunido da assinatura do contrato.
Marcos Contratuais Obrigatérios, contatos a partir da reunido de kick-off:
e Marco 01 - 45 dias uteis apds termo de inicio: Entrega dos equipamentos da ETE compacta

IMPORTANTE: Somente em casos de fatos supervenientes, e com a aprovacio formal da FISCALIZACAO, que podera
haver flexibilizacdo extraordinaria dos marcos, em funcdo do percentual total executado na obra.

Em funcdo das particularidades do objeto, atrelados ao cumprimento de obrigacdes legais, a fiscalizacdo atuara,
excepcionalmente, no controle e planejamento da execucio do objeto contratado, tendo como referéncia o cronograma
basico licitado.

2.  PREMISSAS PARA EXECUGAO DO OBJETO

As obras sdo compostas por servicos emergenciais de construcido de nova ETE e sistema de esgoto. Aponta-
se que havera o rigoroso controle dos prazos previstos, de qualidade e técnicas de execucdo, devendo ocorrer estrita
obediéncia as normas técnicas vigentes da ABNT e legislacbes locais.

Compete a CONTRATADA fazer minucioso estudo, verificacdo e comparacdo de todos os desenhos dos
projetos de arquitetura e engenharia, termo de referéncia, memoriais, especificagdes, cronograma basico das obras
e demais elementos integrantes da documentacao técnica fornecida a execucao das obras, sendo estes elementos
parte integrante da planilha quantitativa e orcamentaria.

Dos resultados desta verificacdo preliminar (que devera ser feita necessariamente antes da assinatura do
contrato), caberd a Contratada dar imediata comunicacio por escrito a FISCALIZACAO DO SESC-MG,
que entrard em contato com os autores do projeto, apontando eventuais desconexdes, omissdes ou erros que
porventura tenha observado, com o intuito de evitarem-se embaracos ao perfeito desenvolvimento das obras.

2.1. Baixas e Entregas da Obra

A CONSTRUTORA possuird as seguintes responsabilidades documentais para que a obra seja considerada
como finalizada:

e Detalhamento dos sistemas de tratamento de esgotos dimensionados;

e Manual de uso e operacdo dos equipamentos componentes do sistema;

e Treinamento para utilizacdo do equipamento

e Laudos de estanqueidade aplicaveis em todos os sistemas construidos, onde aplicavel
e Notas fiscais e manuais de uso e operacdo dos sistemas e equipamentos fornecidos;
e Comprovantes de baixa das ARTs de execucio;

e Comprovantes de baixa na CNO da obra, caso aplicavel;

e As Built do projeto licitado, caso aplicavel;

2.2. Acessos a unidade

O acesso principal a unidade SESC OURO PRETO ocorre pela Rodovia dos Inconfidentes km 87 Cep 35000-
000

A unidade est3 localizada no endereco: Rodovia dos Inconfidentes, KM 87 - Tripui, Ouro Preto - MG, 35400-000.
Link de acesso: https://maps.app.goo.gl/opn51L63YxfyyxLk8

Localizado a poucos quildmetros de Belo Horizonte, o Sesc Ouro Preto tem capacidade para receber 450 hospedes
em suas acomodacdes. Com 2.250.000 m” e ao lado da reserva ecoldgica do Tripui, é o lugar certo para quem quer
descansar em meio a natureza.
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Figura 1: Vista aérea do acesso a unidade Fonte: Google Maps, 2024.

O acesso da Contratada, dos seus funcionarios, equipamentos, fornecedores e terceirizados devera ser realizado
pela Portaria Principal. A Contratada devera dispor de uma lista com nome, CPF e RG de todas as pessoas que irdo
acessar a unidade, funcionarios, fornecedores, prestadores de servicos, terceirizados, etc. Esta lista deverd ser
atualizada sempre que houver alteracdo, seja por dispensa ou por novas solicitacdes de pessoas cadastradas
anteriormente. Todos os funcionarios, préprios ou terceirizados, deverao estar identificados com cracha para entrada
na portaria e durante a permanéncia no interior da unidade.

Contudo, a intervencado devera ocorrer de forma a causar menos impacto nas atividades diarias da unidade e no
atendimento aos usudrios e frequentadores do Sesc Ouro Preto, pautando por procedimentos que procurem aliar as
técnicas e planejamento, tendo em vista atenderem os interesses das partes.

2.3. Hordario para execucao das obras

O horiério de execucéo das obras devera ocorrer de segunda-feira a quinta-feira de 7:00 (sete) horas as 17:00
(dezessete) horas, e sextas-feiras das 7:00 (sete) horas as 16:00 (dezesseis) horas. Sendo necessario realizar alguma
atividade aos finais de semana ou ap6s o periodo descrito acima, a Contratada devera encaminhar uma solicitacao a
Fiscalizacdo com a justificativa e descricdo das atividades que serdo desenvolvidas até as 17 horas da quarta-feira.
Nao sdo contempladas horas extras no planejamento executivo, e caso ocorram, serdo integralmente custeadas pela
CONTRATADA.

2.4. Licencas e autorizacoes

E de responsabilidade da Contratada, providenciar toda a documentacéo referente a Licencas e Autorizaces
para inicio da obra, atendendo as determinacdes dos 6rgdos fiscalizadores e em conformidade com as normas e
legislagcdes pertinentes. Estd incluido neste item:

a) Licenca para movimentacio e trafego de terra, entulho e material organico;

b) Qualquer outra licenca aplicavel.

3. MAO DE OBRA INDIRETA

Para os profissionais citados abaixo, a CONTRATADA devera apresentar a Fiscalizacdo do SESC os
documentos exigidos na qualificacdo técnica, curriculos e/ou CTPS comprovando experiéncia nas atividades fins da
obra para aprovacio. A evidéncia de atendimento desses itens devera ser comprovada através de RDQ’s, registros
de ponto digital, bem como, demais documentos gerados e aprovados pela fiscalizacdo no decorrer da execucio do
objeto.
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3.1. Engenheiro Civil de Obra

E de responsabilidade da Contratada, manter a presenca de 1 (um) profissional com formacio em Engenharia
Civil ou habilitado, conforme apresentado na qualificacdo técnica prevista no Termo de Referéncia, devidamente
regular junto ao CREA, durante o periodo de execucio da obra, para acompanhamento da execucio dos servicos
diretamente no canteiro, com atuacdo conjunta com a mao de obra direta/indireta, objetivando mitigar possiveis
descumprimentos de normas da ABNT, SST e/ou vicios construtivos.

A experiéncia em gestdo e execucdo de obras de edificacdes com complexidade semelhante ao objeto
contratado deve ser devidamente comprovada por meio da documentacio prevista no instrumento de contratacio.

Aceita-se o profissional pleno, sendo aquele com 5 ou mais anos de experiéncia comprovada na funcio.

Deverio ser emitidas as ART’s/RRT's referentes aos servicos executados de Obra Civil, para todos os itens
constantes na EAP aos profissionais envolvidos em suas atividades.

3.2. Encarregado Geral

A obra deverd possuir servico administrativo, contemplado dentro da administracédo local. O
auxiliar administrativo possui rotina de tarefas que aborda o auxilio nos processos de departamento
pessoal, tais como admissfes e demissdes, controle e fechamento de ponto, rotinas financeiras pelos
fluxos de caixa da obra, controle de notas fiscais e previsdes financeiras. Devera acompanhar a compra
de materiais, da emisséo do pedido de compra até o pagamento.

3.3. Técnicos em Seguranca do Trabalho

E de responsabilidade da Contratada, manter a presenca constante de Técnico em Seguranca
do Trabalho (TST) devidamente registrado durante o tempo de execucgdo dos servigos, conforme
previsto na administracdo local, que contempla um profissional durante toda a obra.

O TST deve promover acompanhamento das frentes de servico e fiscalizagdo da execucdo das
atividades - conforme normas regulamentadoras vigentes -, bem como efetuar controle documental de
todos os trabalhadores presentes na obra. Além de atualizar dados e atender demandas solicitado(a)s
pelo SESMT do SESC-MG.

O profissional de seguranca do trabalho devera ter o poder de paralisagdo de atividades que
representem riscos.

3.4. Sintese de Equipe da Administracio Local

E de responsabilidade da CONTRATADA, a disponibilizagéo dos profissionais listados abaixo,
devidamente registrados pela empresa, para acompanhamento dos servigos até a entrega da obra ou
durante o prazo estimado em planilha. Em sintese, a administragdo local € composta pela seguinte
equipe:

A. Um engenheiro junior 4hrs por dia
B. Um encarregado geral 8hrs por dia
C. Um técnico de seguranca do trabalho 8hrs por dia

Deverao ser emitidas as ART’s, RRT’s e TRT’s referentes aos servigos executados de Obra Civil,
para todos os itens constantes na EAP aos profissionais envolvidos em suas atividades. Devera ainda
ser registrada ART/RRT sobre o sistema de protecdes coletivas e combate a incéndio adotado no
canteiro.
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4. EXECUGAO DOS SERVICOS

4.1. Mobilizacdo e desmobilizacao do canteiro de obras

A mobilizacdo consiste no conjunto de providéncias a serem adotadas visando o inicio dos servicos
contratados. Incluem-se neste servico a localizacio, o preparo e a disponibilizacido, no local de trabalho, de todos os
equipamentos, mdo de obra, materiais e instalacdes necessarios a execucido dos servicos contratados, conforme
normas pertinentes.

A desmobilizacdo consiste na desmontagem e retirada de todas as estruturas, construcdes e equipamentos
do canteiro de obras. Esté incluida neste item a desmobilizacdo do pessoal

4.2. Placadeobra

E de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento e a instalacio de 3 (trés) placas de obra, de acordo
com as normas e legislacbes pertinentes. As placas indicativas da obra, que serdo instaladas nos seguintes
logradouros: Rua José de Belo; Rua Tabajara Pedroso; Rua Alfredo Fidelis Marqués, deverao ser executadas
respeitando rigorosamente as referéncias cromaticas, as dimensdes e os tipos de letras e logotipos do modelo
apresentado pelo Sesc em Minas. O local de instalacdo das placas sera definido em conjunto com a fiscalizacdo do
Sesc e devera atender as determinagdes dos 6rgaos fiscalizadores e NR 18.

Deverado constar os seguintes dados: nome da CONTRATADA, nome dos Responsaveis Técnicos pela
execucdo da obra, instalagdes e servigos de acordo com o seu registro no Conselho Regional; atividades especificas
pelas quais os profissionais sdo responsaveis; Titulo, nimero da Carteira Profissional e regido do registro dos
profissionais.

A contratada devera inserir no relatério fotografico as fotos de cada placa em seu local de instalacao.

4.3. Administracao local

E de responsabilidade da contratada disponibilizar recursos e a estrutura para a realizacio das atividades de
administracdo local e manutencao do canteiro de obras, como veiculos, telefone, medicamentos para atendimento a
primeiros socorros e outros conforme NR 24.

E facultada a empresa CONTRATADA a modificacio da equipe de administracio local, com acréscimos ou
supressdes de pessoal, mediante a justificativa formal que seja acatada pela FISCALIZACAO. A CONTRATADA
concorda que eventuais atrasos nos avancos fisicos diretos por sua responsabilidade de planejamento nao
impactardo em custos indiretos adicionais, inclusive administracao local.

4.4. Canteiro de obras

Serio disponibilizados na unidade banheiros (externos e internos), vestiarios e areas para depésito para o uso
da contratada durante o periodo de execucado do contrato, onde é de responsabilidade da contratada a limpeza e
manutencao dos desses espacos.

O Sesc ndo se responsabilizara pela guarda e vigilancia dos materiais e equipamento durante a execucao da
obra. Limpeza e conservacao das instalagdes sanitarias e de responsabilidade da CONTRADADA.

O local destinado ao Canteiro de Obras serd nas proximidades do local de intervencdo. Nas proximidades
desta 4rea ha disponibilidade de alimentacdo de agua, esgoto e eletricidade.

Os locais destinados a receber os canteiros de apoio deverdo ser devolvidos a unidade em perfeitas condicoes
e pelo menos nas mesmas condicoes de uso de quando foram entregues a Contratada. O canteiro, apesar de ser
provisorio, é fundamental que o seu dimensionamento e a distribuicdo das instalacbes e equipamentos sejam
planejados adequadamente, conforme NR-18, para que os trabalhos sejam executados de forma adequada e
continua.

4.4.1. Infraestrutura do canteiro
Nao poderio ser utilizados para os canteiros de obras ou atividades afins, areas arborizadas, sendo estas de
preservacdo ambiental ou ndo. Qualquer comprometimento ou dano decorrente da utilizacdo indevida pela

Contratada de areas nido autorizadas pela fiscalizacdo serad de responsabilidade da Contratada, incluindo nesta a
recuperacao e recomposicio delas.

Transito horizontal e vertical: é vedada a utilizacido inadequada de meios e equipamentos para os fins a que
nao se destinam. Deve-se preservar a condicio de transito com seguranca e fluidez suficiente e necessaria.
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Andaimes e equipamentos: é vedada a utilizacdo de andaimes e / ou equipamentos para os fins a que nao se
destinam. Ambos deverdo sempre estar em perfeito estado de funcionamento, ter manutencao periédica e serem
instalados adequadamente, ndo podendo oferecer risco a integridade fisica das pessoas e do patrimonio.

Limpeza do canteiro: preservacdo das boas condicdes de higiene no canteiro, com locais apropriados para
depdsito temporario de lixo e entulhos.

Protecdo e seguranca coletivos: deve-se assegurar a protecio fisica das pessoas e patrimonios prevenindo
acidentes através de barreiras fisicas e localizacdo adequada de equipamentos.

Estocagem de material instavel: materiais instaveis, inflamaveis ou perigosos a saude, residuos da Classe D
conforme a resolucio CONAMA n°307, deverdo ser estocados em local apropriado, com acesso restrito e
controlados.

4.5. Documentacio de acompanhamento

4.5.1. Relatério Diario de Obras (RDO)

Na “Reunido de kick off” serd apresentado pela fiscalizacdo do Sesc em Minas o formulario “RDO - Relatério
Diario de Obras” que devera ser implantado pela Contratada, conforme modelo Sesc em Minas.

Devera ser devidamente preenchido diariamente com as atividades do dia anterior, assinado, escaneado e
enviado até as 02hOOmin via e-mail para a Fiscalizacdo.
4.5.2. Relatério Periédico

Deverdo ser emitidos Relatérios de Periddico, no minimo mensais, conforme modelo a ser disponibilizado
pela Contratante, contendo no minimo:

a) Eventos relevantes e comentarios baseados em atas de reuniées e no Relatdrio Didrio de Obras;

b) Pontos criticos de responsabilidade da Contratada e do Sesc em Minas, que possam ou estejam afetando
o0 andamento dos servicos;

c¢) Documentos de planejamento, conforme item Documentos de Planejamento, atualizados;
d) Justificativa e medidas corretivas para os eventuais atrasos na execucio dos servicos;

e) O Relatério de Periddico devera ser apresentado junto a medicdo periddica, definida em Contrato ou pela
Fiscalizacao.

4.5.3. Relatoério Fotografico

Os Relatoérios Fotograficos deverao ser emitidos em sincronia com o Relatério Periédico com fornecimento
de cépias digitais. O Relatério Fotografico devera seguir o modelo Sesc em Minas e possuir no minimo vinte fotos
do progresso dentre as atividades mais significativas do Contrato que deverdo ser selecionadas e legendadas em
conjunto com a fiscalizacdo antes da emissdo do Relatério Fotografico.

4.6. Fornecimento e emprego de material e mao de obra

Todos os materiais a serem empregados dos servicos deverao ser comprovadamente de primeira qualidade.
A mao de obra empregada devera ser especializada sempre que o servico assim o exigir.

A CONTRATADA devera verificar junto as empresas fornecedoras dos materiais especificados, sobre a
disponibilidade e prazos de entrega deles, ndo podendo alegar, a posteriori, problemas de fornecimento e/ ou
impossibilidade de aquisicao e aplicacdo bem como motivos que justifiquem atrasos no cronograma acertado.

Em todos os itens das especificacdes e planilhas em que foi especificado um material pela sua marca,
referéncia, ou denominacdo do fabricante, ficara subtendido o termo “rigorosamente equivalente” ficando a critério
da Fiscalizacdo tomar a necessaria decisdo quanto a equivaléncia.

A CONTRATADA deve dar preferéncia a compra de materiais de origem e fornecedores locais, ou de outras
localidades préximas a regido de execucdo dos servicos, com intuito de reduzir grandes deslocamentos.

A madeira deve ter origem conhecida, ser legal e certificada, como o selo FSC Brasil.

A CONTRATADA deve realizar a demolicdo seletiva, ou seja, o processo de desmonte deve ser realizado de
forma cuidadosa, para possibilitar a maxima reutilizacido dos materiais e componentes construtivos para sua
reinsercao no processo produtivo nos préprios servicos ou através da doacdo, venda, pagamento, troca e reciclagem.
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4.7. Planejamento de eventual perda de produtividade

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), vinculado ao Ministério Brasileiro da Agricultura e Pecuaria,
tem como missdo primordial agregar valor a producdo brasileira por meio de informacdes meteorolégicas. Sua
atuacdo abrange monitoramento, andlise e previsdo de tempo e clima, respaldados por pesquisa aplicada, parcerias
e compartilhamento de conhecimento. A estrutura organizacional inclui a sede em Brasilia, Coordenacoes-Gerais e
Distritos de Meteorologia estrategicamente localizados. Entre as responsabilidades, destacam-se a elaboracdo diaria
de previsoes, estudos meteoroldgicos para a agricultura e coordenacio de redes de observacdes. Seu Sistema de
Coleta e Distribuicdo de Dados Meteorolégicos, composto por estacdes automaticas e manuais, disponibiliza
informacdes gratuitas em tempo real, abrangendo varidveis como temperatura, umidade, vento e precipitacdo. Com
um Banco de Dados Meteoroldgicos desde 1961, o INMET também estd envolvido em um projeto de recuperacio
digital de dados histdricos. Utilizando modelos fisico-matemaéticos avancados em supercomputadores e imagens de
satélite, a instituicdo realiza previsdes com alta resolucao.

Conforme a "Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation" da Organizacao
Meteorolégica Mundial, as chuvas podem ser categorizadas com base em sua intensidade. Chuva fraca ocorre
qguando a intensidade ¢é inferior a 2,5 milimetros por hora (mm/h). Chuva moderada refere-se a intensidades iguais
ou superiores a 2,5 mm/h, mas inferiores a 10 mm/h. Quando a intensidade atinge igual ou mais de 10 mm/h, mas
menos de 50 mm/h, é classificada como chuva forte. Por fim, chuva violenta é caracterizada por uma intensidade
superior a 50 mm/h, geralmente ocorrendo sob a forma de aguaceiros. Essa classificacdo oferece uma compreensao
didatica das diferentes categorias de chuva, facilitando a interpretacdo das condicdes meteorolégicas.

Por se tratar de um planejamento de obra com utilizacdo de uma previsao do tempo, é necessério que, nos
caso de pleito de perda de produtividade, ocorra o registro formal em relatério didrio de obras, com apontamento
fotografico das regides impactadas pelas chuvas, com no minimo 4x fotos de angulos diferentes, indicadas com data
e hora no corpo da foto. Exemplo: Para que um dia seja considerado como improdutivo seja parcial ou total, sdo
necessarias no minimo 4x fotos indicadas em diario, por hora impactada, assinadas pela fiscalizacdo e Contratada.
Periodos de chuva intensa, inferiores a 30 minutos, ndo deverado ser computados com perda total de produtividade
na hora trabalhada.

A fiscalizacdo reserva-se no direito de reprovar o pedido de perda de produtividade, caso julgue pertinente.

4.8. Equipamentos

4.8.1.Trabalhos em altura

E obrigacio da CONTRADA dispor no canteiro de obras as plataformas de trabalho em altura (PTA)
necessarias para quaisquer trabalhos em altura que estejam indicados nos projetos licitados, como exemplo o acesso
para desmontagem das coberturas metalicas e demolicées do gindsio. Ndo serdo aceitos pleitos de prazos por
auséncia de acesso para execucdo dos servicos.

E considerado que os trabalhos em altura serdo executados com plataformas de trabalho em altura (PTA) e
andaimes, ambos em total conformidade com os preceitos legais da NR-35 e normas técnicas vigentes.
Exige-se a elaboracdo de projetos de protecado coletiva, com sua respectiva ART.

4.8.2.Equipamentos e procedimentos de protecio e seguranca

Os procedimentos relativos a seguranca e medicina do trabalho, devem ser cumpridos pelas empresas
contratadas e subcontratadas seguindo as normas e legislacdes vigentes, na prestacdo de seus servicos no Sesc em
Minas, que devem ser cumpridas para proteger as pessoas.

Nao serd aceito alegacdo de desconhecimento, por parte da contratada, das normas regulamentadoras de
Seguranca no trabalho, pois sdo oficiais.

Cabe a Contratada cumprir e fazer cumprir as Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho constantes da
Lei 6514 de 22 de dezembro de 1977 Capitulo V do titulo 1l das Consolidacées das Leis do Trabalho (CLT) - Normas
Regulamentadoras.

Devera ser apresentado o Certificado de Treinamento introdutério de seguranca, tedrico e pratico, com
periodicidade conforme norma com carga horaria minima de oito horas, para trabalho em altura, observando
NR 35, com contetido minimo:

a) Normas e regulamentos aplicaveis ao trabalho em altura;
b) Andlise de Risco e condi¢des impeditivas;

c) Riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevencao e controle;
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d) Sistemas, equipamentos e procedimentos de protecdo coletiva;

e) Equipamentos de Protecdo Individual para trabalho em altura: selecdo, inspecdo, conservacio e limitacio
de uso;

f) Acidentes tipicos em trabalhos em altura;
g) Condutas em situacdes de emergéncia, incluindo nocdes de técnicas de resgate e de primeiros socorros.

Para a execucdo dos trabalhos com eletricidade serd necessaria apresentacao de certificado de treinamento
da NR 10 - Seguranca em Instalacdes e Servicos em Eletricidade.

Cabera a CONTRATADA o fornecimento dos EPI's e EPC’s especificos e necessarios as atividades
desenvolvidas, sendo uso obrigatdrio por parte dos empregados. Nenhum servico poderd ser executado sem a
utilizacdo dos mesmos. Serdo de uso obrigatério os equipamentos relacionados a seguir, obedecido ao disposto nas
Normas Regulamentadoras dentro do que determina a NR-6 - Equipamento de Protecdo Individual, Equipamento de
Protecao Individual - EPl e NR-1 - Disposi¢des Gerais da Portaria 3.214/78 do MTE.

h) Capacete de seguranca: queda ou projecio de objetos, impactos contraestruturas e outros.

i) Capacete especial: equipamentos ou circuitos elétricos

j) Protetor facial: projecdo de fragmentos, respingos de liquidos e radiagdes nocivas.

k) Oculos de seguranca contra impacto: ferimentos nos olhos

) Oculos de seguranca contra radiaco: irritacio nos olhos e lesées decorrentes da acdo de radiacdes
m) Oculos de seguranca contra respingos: irritagio nos olhos e lesées decorrentes a liquidos agressivos

n) Luvas e mangas de protecdo (couro, lona plastificada, borracha ou neoprene): contato com substancias
corrosivas ou toxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos
ou radiagdes perigosas.

o) Botas de borracha (PVC): locais molhados, lamacentos ou em presenca de substancias toxicas.
p) Calcados de couro: lesdo no pé
q) Cinto de seguranca: queda com diferenca de nivel e linhas de vida.

r) Protetores auriculares: nivel de ruido superior ao estabelecido na NR-5 - Atividades e Operacoes
Insalubres

s) Respirador contra poeira: trabalhos com producio de poeira

t) Mascara para jato de areia: trabalhos de limpeza por abrasao através de jatos de areia

u) Respirador e mascara de filtro quimico: poluentes atmosféricos em concentracdes prejudiciais a salde
v) Avental de raspa: trabalhos de soldagem e corte a quente e de dobragem e armacao de ferros

Cabera a CONTRATADA avaliar a aplicacdo de outros dispositivos e equipamentos de seguranca que se
facam necessdrios conforme a atividade a ser desenvolvida, podendo a fiscalizacdo do Sesc em Minas, solicitar
paralizacao parcial ou total dos servicos que possam causar risco grave ou eminente, sendo esta fiscalizacao
programada ou nhio.

Além dos treinamentos citados, serdo necessarios conforme atividade a ser desenvolvida, treinamentos em
espaco confinado, operacdes de equipamentos pesados, entre outros.

4.9. Recursos (softwares e equipamentos)

E obrigacio da CONTRATADA fornecer os programas (softwares) em suas versdes coorporativas, originais e
atualizados assim como os equipamentos de informatica (hardwares) para os seus empregados em nimero e
especificacbes necessarios ao atendimento dos requisitos desta Diretriz. Os softwares sdo os que se seguem em
suas versdes mais atuais:

-

a) Planejamento e controle: Microsoft Project em portugués;

=2

Relatérios e textos: Microsoft Word;
Planilhas eletronicas: Microsoft Excel;

Desenhos: AutoCAD.

(g)
~—

2
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Os softwares de planejamento, textos e planilhas foram especificados com o objetivo de padronizar as
interfaces com os sistemas do Sesc em Minas. Poderao ser utilizados softwares similares que possuam as mesmas
funcionalidades.

4.10. Reunido de avaliacao

Deverado ser realizadas reunides de avaliacdo do progresso dos servicos entre o Sesc em Minas e a
CONTRATADA com periodicidade no minimo quinzenal ou conforme acordado com a fiscalizacao.

Todos os custos, diretos e indiretos, bem como horas técnicas para participacdo em reunides durante o
desenvolvimento dos projetos, devem ser considerados no valor global da proposta. Devera ser utilizado o modelo
Sesc em Minas para os registros de Ata de Reunido.

Nestas reunides periddicas é indispensavel a participacdo do Coordenador da CONTRATADA, podendo a
fiscalizacdo exigir a presenca de outros profissionais envolvidos.

Fica a critério da fiscalizacdo definir o local para realizacdo das reunides, que podera ocorrer na Sede
Administrativa do Sesc em Minas, no local referente a obra ou no escritério da CONTRATADA.

4.11. Critérios de analogia

Se as circunstancias ou as condicdes locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns dos materiais
especificados, essa substituicio obedecerd ao disposto a seguir e sé poderd ser efetuada mediante expressa
autorizacgao, por escrito, da Fiscalizacao, para cada caso particular.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivaléncia se desempenham
idéntica funcdo construtiva e apresentam as mesmas caracteristicas exigidas na Especificacdo ou no Procedimento
que a eles se refiram.

A consulta sobre analogia, envolvendo equivaléncia ou semelhanca, sera efetuada, em tempo oportuno, pela
CONTRATADA, nao admitindo a Fiscalizacdo, em nenhuma hipdtese, que tal consulta sirva para justificar o ndo
cumprimento dos prazos estabelecidos na documentacado contratual.

4.12. Destinacao de residuos

4.12.1.CLASSIFICACAO

Deve ser previsto local para que seja realizada a caracterizacio (identificar e quantificar os residuos), triagem
(classificacao*) e o acondicionamento dos residuos (garantir o confinamento até a etapa de transporte, assegurando
em todos os casos em que seja possivel, as condicdes de reutilizacido e de reciclagem), conforme Resolucio
CONAMA n°307* de 5 de julho de 2002 - Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos
da construcao civil.

A Resolucido CONAMA n°348 de 16 de agosto de 2004, que inclui o amianto na classe de residuos perigosos
e Resolucdo CONAMA n°275 de 25 de abril de 2001 - Estabelece o cédigo de cores para os diferentes tipos de
residuos. A segregacdo devera ocorrer imediatamente apds a geracao do residuo, para evitar perdas no processo.

Devera ser verificado o licenciamento ambiental das empresas transportadoras e receptoras, emitido pelos
orgaos competentes. Deve-se também buscar solucdes junto aos fabricantes dos produtos. A Cartilha “Alternativas
para a destinacéo de residuos da Construcao Civil - 2° edicdo” publicada pelo Sinduscon-MG coloca a disposicdo em
seu site, contatos para o encaminhamento dos residuos, no estado de Minas Gerais, conforme a sua classificacao.

4.13. Limpeza de rotina e final de obra

O canteiro da obra deve ser mantido limpo e desimpedido nas vias de circulacao, passagens e escadarias.
Onde os entulhos e sobras de materiais devem ser recolhidos evitando poeiras e riscos. Todo e qualquer material
estocado deverd estar devidamente sinalizado a fim de garantir melhor organizacao e seguranca durante a execucao
das atividades. Cabe a CONTRATADA zelar pela limpeza, organizacdo e seguranca nos limites com a via publica e
propriedades circunvizinhas, durante todo o tempo de obra.

E facultado ao Sesc o direito de desautorizar qualquer medicdo em razido do nio atendimento ao
cumprimento desta premissa. Cabendo a contratada garantir que ndo havera retrocesso das etapas ja medidas, por
meio do controle, protecao e zelo com os bens ja edificados / instalados.

Sendo que ao término da obra, todos resquicios, restos e marcas impregnadas, oriundas dos trabalhos mais
diversos como assentamento e rejuntamento de revestimentos, ou pintura, deverado ser removidos de qualquer
superficie, sem causar danos, deixando o ambiente em ponto de ser utilizado em definitivo pelo Sesc, seus
empregados e usuarios da unidade.
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4.14. Registro Técnico

Cabe a CONTRATADA providenciar junto ao CREA/CAU/CFT as ART’s, RRT's e TRT's referentes as
atividades técnicas objeto deste documento, sempre apds cada etapa de execucao / laudo e encaminhd-las assinadas
para registro pela fiscalizacdo.

Todos os custos para o recolhimento das ART’s e RRT's e TRT's, junto ao CREA/CAU/CFT, referentes aos
servicos a serem desenvolvidos pela CONTRATADA, ficardo as expensas da CONTRATADA, e deverio estar
contemplados no valor global do contrato.

Cabe a contratada promover e apresentar o registro de responsabilidade técnica, junto ao 6rgdo competente
de seu técnico de seguranca do trabalho responsavel pela obra.

4.15. Garantia conforme legislacao

A empresa CONTRATADA devera garantir a solidez e seguranca dos sistemas, afins ao objeto contratado,
de acordo com as exigéncias definidas neste documento bem como na legislacio vigente.

5.  DIRETRIZES DE SEGURANGA, SAUDE, MEIO AMBIENTE, QUALIDADE E
RESPONSABILIDADE SOCIAL

5.1. Condicoes gerais

A CONTRATANTE reserva o direito de estabelecer outras exigéncias em relacdo ao seu Sistema de Gestao,
objetivando a plena protecdo do meio ambiente, dos colaboradores, do seu patriménio e das préprias empresas
subcontratadas.

A CONTRATADA deve acatar e cumprir todas as recomendacgdes feitas pelo responsavel de Seguranca e
Saude Ocupacional da CONTRATANTE, sob pena de paralisacao dos servicos, o que ndo eximird esta das obrigacdes
e penalidades previstas nas clausulas contratuais referentes a prazos e multas. Qualquer colaborador da Contratada
podera ser retirado da obra pelo ndo cumprimento das normas de seguranca, quando das inspegdes diarias de
seguranca realizadas pelo responsavel de Seguranca e/ou CIPA da Contratante.

5.2. Treinamentos especificos da funcao

A CONTRATADA deve se responsabilizar pela realizacdo de treinamentos dos seus colaboradores em
atividade nas obras da CONTRATANTE, de acordo com a sua funcao e legislacdo aplicavel. Todos os profissionais
que realizam operacdo de maquinas / equipamentos deverdo possuir treinamento de capacitacdo na NR-12
conforme cada tipo de equipamento. No certificado de capacitacdo devera constar o tipo do treinamento, a carga
horéria, assinatura do responsavel técnico pelo treinamento (profissional legalmente habilitado) e conteldo
programatico.

5.3. Protecao contra incéndio

E terminantemente proibida a queima de qualquer tipo de material, sob qualquer pretexto, em instalacées ou
frentes de servico, sem a prévia autorizacdo da fiscalizagdo da CONTRATANTE, incluindo as queimadas para
desmatamento. A empresa Contratada deve comunicar imediatamente a fiscalizacdo da CONTRATANTE, qualquer
principio de incéndio, ou queima, em alguma instalacdo ou equipamento de sua propriedade, independentemente de
qualquer providéncia tomada. A CONTRATADA sera responsavel por disponibilizar extintores de incéndio nas
instalacdes do Canteiro de Obras de acordo o tipo de materiais combustivel disposto no local, com base no projeto
de canteiro aprovado, cabendo também o treinamento dos empregados na utilizacdo deles.

5.4. Gestao ambiental

Devera ser verificado o licenciamento ambiental das empresas transportadoras e receptoras, emitido pelos
orgdos competentes. Deve-se também buscar solucdes junto aos fabricantes dos produtos. A Cartilha “Alternativas
para a destinacio de residuos da Construcao Civil - 2° edicdo” publicada pelo Sinduscon-MG coloca a disposicdo em
seu site, contatos para o encaminhamento dos residuos, no estado de Minas Gerais, conforme a sua classificagao.
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5.4.1.Transporte e destinacao final

A destinacdo incorreta ou mesmo armazenamento indevido dos residuos, infringe a legislacdo ambiental
vigente e a destinacdo final deve ocorrer conforme previsto na Politica Nacional de Residuos Sélidos - Lei Federal
n°® 12.305/2010 e Politica Estadual de Residuos Sélidos - Lei Estatual n°® 18.031/2009.

E de responsabilidade da Contratada o recolhimento e o transporte dos residuos gerados.

A destinacdo dos residuos devera ser realizada em consonancia com as legislacdes vigentes em esfera federal,
estadual e municipal, bem como, atender todas as diretrizes descritas na Deliberacio Normativa COPAM n°
232/2019;

E responsabilidade da Contratada arcar com as taxas referentes ao recolhido e transporte dos residuos,
cabendo a ela assumir todos os custos necessarios a plena execucdo do servico contratado. As empresas
responsaveis pelo transporte e destinadoras dos residuos deverdo ser licenciadas/dispensadas/autorizadas e,
cadastradas junto a Fundacdo Estadual do Meio Ambiente - FEAM, conforme disposto na Resolucdo Normativa
COPAM n° 232. Estas deverio ter cadastro no sistema MTR (Manifesto de Transporte de Residuos) online/FEAM.

Apos assinatura do Contrato, a Contratada devera informar a Contratante por meio de correio eletrénico o
CNPJ, razdo social e licenca/autorizacao dos destinadores de residuos que ird encaminhar os residuos recolhidos do
Sesc Sdo Sebastido do Paraiso. Todas as empresas transportadoras e destinador.

E de responsabilidade da CONTRATADA:

e Informar antes do inicio do servico o destinador que serdo encaminhados os residuos recolhidos do Sesc
SSP;

e Informar o CNPJ e razdo social do destinador;
e Informar quando houver alteracado do destinador dos residuos.

e Executar os servigos contratados em observancia as legislacdes vigentes em esfera federal, estadual e
municipal, bem como, atender a todas as diretrizes descritas na Deliberacio Normativa COPAM n°
232/2019;

e Adequar os seus procedimentos para atendimento pleno das legislacdoes vigentes em esfera federal,
estadual e municipal, em caso de revisdes e/ou alteracdes de metodologias, legislagbes/normas
regulamentadoras;

e Emitir o MTR (movimento de transporte de residuos) no site do Orgéo FEAM e entregar a Contratante
quando houver o recolhimento;

e Acompanhar e garantir o aceite no site do Orgio FEAM referente a entrega dos residuos no destinador,
pelo prazo estabelecido na Deliberacdo Normativa COPAM n° 232/2019;

. Acompanhar e garantir a emissao do certificado de destinacao final por parte do destinador no site do
Orgao FEAM, pelo prazo estabelecido na Deliberacdo Normativa COPAM n° 232/2019;

e Realizar os trabalhos no periodo de execucdo do contrato e prestar todo e quaisquer esclarecimentos
solicitados;

e Obedecer a legislacdo ambiental e sanitaria vigente e aplicavel;

e As atividades da Contratada deverdo ser executadas de forma a ndo causar nenhum dano ao Sesc em
Minas.

5.5. Gestao da qualidade

Os materiais, equipamentos e/ou servicos fornecidos pela CONTRATADA devem ter comprovacédo da
qualidade, seja por certificado, testes, ensaios e/ou outros documentos aceitos pela CONTRATANTE, para todos os
itens exigidos nas Normas ABNT aplicaveis e/ou requisitos contratuais. Quando estes documentos niao forem
fornecidos, ou quando apresentarem resultados duvidosos e/ou ndo satisfatérios, o material, equipamento e/ou
servico serad reprovado, sendo de responsabilidade da CONTRATADA providenciar sua reposicdo conforme
solicitado inicialmente.
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6. OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES

6.1.

CONTRATANTE

Compete a drea de engenharia do Sesc em Minas, realizar a fiscalizacdo e a gestdo do Contrato junto a
CONTRATADA, garantindo o completo entendimento do objeto, escopo de trabalho; a definicdo dos recursos
disponiveis para sua execucao sejam financeiros, humanos ou técnicos; a elaboracido de um planejamento detalhado;
o estabelecimento de rotinas de controle e indices de avaliacdo que permitam saber o status do contrato a qualquer
momento e verificacdo de atendimento as diretrizes, especificacdes e prazos estabelecidos neste documento. Sdo
obrigacoes da CONTRATANTE:

Prover condicoes que possibilitem a execucio dos servicos objeto deste documento;
Indicar responsavel(eis) para acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato;

Acompanhar e fiscalizar a execucio dos servicos, realizando diretamente toda e qualquer comunicacao
com a Contratada (mediante e-mail, oficio, ou outros documentos habeis), inclusive registro nos autos do
processo;

Impugnar qualquer servico e/ou metodologia de execugdo em desacordo com as normas regulamentares
e as especificacoes contidas neste documento;

Aplicar eventuais sancdes previstas por inexecugdes parciais ou totais sem a devida justificativa;

Receber o objeto de acordo com as especificagdes deste documento, rejeitando, no todo ou em parte, os
servicos executados em desacordo com o contratado, sem prejuizo da aplicacio das penalidades cabiveis;

Receber e verificar a documentacdo comprobatéria da execucdo dos servicos para fins de aceitacdo ou
rejeicdo, no todo ou em parte, dos servicos executados no periodo;

Efetuar os pagamentos nas condicdes e precos contratados;

Avaliar, em um prazo acordado entre as partes, toda e qualquer modificacdo contratual que se faca
necessaria e envolva acréscimo ou supressdo de servicos e prorrogacdo de prazos, para fins das
providéncias administrativas indispensaveis;

Emitir o Termo de Recebimento Provisdrio e Definitivo do contrato;

Praticar todos os demais atos e exigéncias que se fizerem necessarios ao fiel cumprimento do objeto
contratual conforme disposto neste documento.

6.2. CONTRATADA

b)

c)

d)

Compete a empresa CONTRATADA a responsabilidade pela concepcao, elaboracdo, desenvolvimento,
compatibilizacdo, aprovacdo em o6rgdos (quando necessario), conclusdo e entrega do objeto deste
documento. Sdo obrigacdes da CONTRATADA:

Elaborar pareceres técnicos referentes ao objeto em questdo sempre que necessario ou quando solicitado
pelo CONTRATANTE;

Avaliar e prever a necessidade de alteracdes de projetos ou especificacoes;

Reparar ou refazer, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes, conforme apontamentos realizados pela Fiscalizacdo, com prejuizo das
penalidades cabiveis;

Controlar os documentos da obra, mantendo a nomenclatura de arquivos, bem como as revisdes de
documentos e organizacdo das correspondéncias e e-mails trocados entre as partes;

Acompanhar as aprovacoes, licencas, alvaras exigidos pelo objeto em todos os 6rgidos envolvidos:
estaduais, municipais ou federais, quando estes forem necessarios;

Analisar e compatibilizar previamente todos os documentos fornecidos pela CONTRATANTE,
considerando servicos fora de uso ou de dificil obtencao, execucdo e manutencio;

Executar as etapas técnicas e de metodologias de execucdo de cada servico que componha a obra,
pronunciando-se quanto a sua compatibilidade com as especificacdes técnicas, projetos e planilha
orcamentaria, bem como com as boas praticas da construcao e instalacoes;

Controlar os materiais e equipamentos que entrarem no canteiro para fins de utilizacdo na execucio da
obra, analisando sua qualidade e compatibilidade com as especificacdes e projetos;
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i) Realizar a suas expensas, caso seja detectada pela Fiscalizacdo, a execucdo de métodos, processos,
procedimentos, testes e provas utilizados para a verificacdo da qualidade, a natureza e o comportamento
dos materiais, m3o de obra e processos construtivos empregados na execucdo da obra ou servico de
engenharia. Podera ser usado como referéncia, quando ndo constar outro no processo, prioritariamente
o Caderno de Encargos da Sudecap - 3? Edicao.

j) A CONTRATADA assumira a responsabilidade sobre quaisquer danos ocorridos em equipamentos ou
instalacdes existentes no imével e adjacéncias, durante a execucao dos servicos.

k) Quando houver, além da CONTRATADA, mais de um empreiteiro realizando servicos, havera necessidade
de entendimentos preliminares entre as partes, a fim de se obter um bom entrosamento e compatibilidade
no andamento dos trabalhos, sem prejudicar ou danificar os servicos concluidos e / ou a concluir,
pertinentes a qualquer uma das firmas envolvidas.

I) Materiais de fabricacdo exclusiva serdo aplicados conforme especificado e, quando omissos nessas
especificacoes, obedecerdo as recomendacdes dos fabricantes.

m) Cabera a Contratada arcar com todos os custos de treinamentos das NR’s (Normas Regulamentadoras)
exigidas pelo MTE, dos EPI's (Equipamentos de Protecdo Individuais) e de EPC’s (Equipamentos de
Protecéo Coletiva) para exercicio de todas as atividades que serido executadas pela equipe de fiscalizacdo.

n) Proceder registros da empresa ou profissional junto ao CREA e/ou CAU/ CFT, nos termos da legislacido
propria, sem custo adicional ao Sesc Minas;

o) Permitir acesso para inspecdo e/ou acompanhamento pela Fiscalizagdo em todas as fases: materiais,
fabricacdo, montagem, execucdo de servicos, dentre outras, tendo, portanto, livre acesso a todas as
instalacdes relacionadas com o servico.

7.  LEIS NORMAS E REGULAMENTOS

A elaboracao dos documentos descritos neste caderno de planejamento segue a legislacdo vigente, as normas
da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT em suas versdes atualizadas, Instrucdes Técnicas das
concessionarias locais e demais documentos sendo no minimo as descritas abaixo:

) Decreto 2912 de 03/08/1976 e alteracdes;
b) Decreto 6942 de 22/08/1991 e alteracoes;

) Lei 14.130 de 19/12/2001, regulamentada pelo Decreto 44.746 de 29/02/2008
d) Decreto 46.595 de 10/09/2014 e alteracdes;
e) Normas Regulamentadoras - NR’s - da Consolidacdo das Leis Trabalhistas - CLT;
f) Em conformidade com as exigéncias do INMETRO;
g) ABNT NBR 13432 - Exigéncias de resisténcia ao fogo de elementos construtivos de edificacdes;
h) ABNT NBR 6118 de 04/2014 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento
i) ABNT NBR 6122 de 03/2022 - Projeto e execucio de fundagbes
j) ABNT NBR 6120 de 09/2019 - Ac¢des para o célculo de estruturas de edificacdes
k) ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 - lluminacido de ambientes de trabalho

) ABNT NBR 41 10844:1989 - Instalacdes prediais de aguas pluviais

m) ABNT NBR 5410:2008 - Instalac6es elétricas de baixa tensdo

n) ABNT NBR 13133:1994 - Execucio de levantamento topografico

0) NBR 7.229/1993 - Projeto, construcdo e operacdo de sistemas de tanques sépticos

p) NBR 8.160/1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e execucao.

q) NBR 13.969/1997 - Tanques sépticos - unidades de tratamento complementar e disposicdo final dos

efluentes liquidos - Projeto, construcdo e operacio
r) Leis e normas estaduais e municipais.

E de responsabilidade da Contratada a verificacio de restricées legislativas nas esferas Municipal, Estadual e
Federal. Caso o Sesc em Minas nido seja antecipadamente notificado, o ndo atendimento de qualquer item da
legislacdo vigente, normas, instrucdes e demais documentos referenciados neste item implicard na total
responsabilidade da CONTRATADA.
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