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1. DOCUMENTA(;AO, PLANEJAMENTO E CONTROLE

Este item tem por objetivo estabelecer as diretrizes minimas necessarias para a execugéo do objeto pela Contratada.

1.1. Reunido de inicio (Kick-off)

A reunido de kick off marca o inicio do prazo de mobilizagdo do contrato e seu objetivo é alinhar junto a Contratada, as diretrizes que
norteardo o desenvolvimento do projeto, bem como as etapas, 0s prazos, responsabilidades, as entregas, a documentagdo padrédo
gue sera utilizada na comunicacéo entre as partes, o critério de medicao adotado, e demais informacdes relevantes. Deveréo estar
presentes, o fiscal do contrato e o coordenador responsavel técnico da Contratada, bem como os demais envolvidos na execug¢éo
do objeto.

Nesta reunido, todos os membros envolvidos na execucao dos servicos devem estar cientes do escopo de suas atividades para que
neste momento sejam efetuados os esclarecimentos de quaisquer duvidas. Também serd entregue a Contratada o pacote de
documentos com os padrdes de documentos a serem utilizados durante toda a execu¢éo do Contrato.

A reunido de Kick off deve ser registrada em ata.

1.2. Mobilizacéo de contrato

Nesta etapa a Contratada deve apresentar a fiscalizacdo toda a documentagdo necessaria para liberagdo do inicio das atividades.
Atrasos na entrega da documentagdo durante a fase de mobilizagdo, se comprovada a responsabilidade da Contratada, estao
sujeitos a aplicacdo das sang¢8es previstas em contrato.

Documentag&o a ser entregue:

a) Documentacéo referente ao SESMT;

1.3. Documentacédo referente ao SESMT

A documentacéo relativa as exigéncias normativas de Seguranca e Medicina do Trabalho deve ser apresentada no prazo maximo de
10 dias, a contar da data da reunido de kick off, permitindo anélise pela equipe do SESMT dentro do prazo total de mobilizacéo.

A Contratada devera aprovar a documentacéo junto a Contratante dentro do periodo de mobilizacdo contratual, sendo que a
Contratante podera requerer um prazo de pelo menos 5 dias Uteis para a avaliagdo da documentagdo entregue.

No prazo total de mobilizagéo contratual estdo considerados os prazos de andlise do Fiscal e do SESMT do Sesc em Minas, portanto
a Contratada devera atentar para eventuais corre¢cdes necessarias nos documentos para sua aprovacdo dentro do prazo de
mobilizacéo estabelecido.

A aprovagdo da documentacédo € imprescindivel para integracdo da equipe e emissdo do Termo de Inicio, conforme Manual de
Seguranca e Saude no Trabalho para Empresas Contratadas.

Ap0s aprovacao, serd realizado o agendamento da Integracdo da equipe da obra. A execugdo da obra somente podera ser iniciada
apos a realizacao da Integragdo pelo SESMT.

1.4. Documentagédo a ser disponibilizada no local da obra:

A Contratada deve providenciar, imediatamente apds a reunido de kick off, os documentos legais a serem disponibilizados no local
da obra para fins de fiscaliza¢édo, conforme acordado com a fiscalizacéo, sendo:

a) Livro de Registro dos Funcionéarios;
b) Lista de funcionarios da Contratada, atualizada;
C) Documentagao referente ao SESMT conforme Check List em anexo, disponibilizado pela Contratante;

1.5. Documentos de planejamento

O cronograma fisico apresentado abaixo pela Contratante devera ser utilizado como base para o cumprimento da execugdo
fisica das atividades correspondentes. Os prazos consignados no planejamento passardo a ser considerados como obrigacédo
contratual, bem como, aplicagbes de san¢Bes conforme respectivos marcos definidos pela fiscalizacéo, identificados no cronograma.
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CRONOGRAMA DE INSTALAGAO DE CANCELAS - OURO PRETO /MG

Etapa Més 1 Més 2
ltem | Descricio DFJESO s1| s2 | s3 |s4alss| s6 |s7|ss8
1 |Reunido de Kick Off 1 100%
2 | Mobilizacdo 10
3 |Fornecimento e Instalacdo de 2 cancelas UHF 35 100%

Execucdo do Objeto pela
Contratada

Marco de

Sangao

2. PREMISSAS PARA EXECUCAO DO OBJETO

Compete a Contratada fazer minucioso estudo, verificagdo e comparacao de todos os documentos e demais elementos integrantes da
documentacao técnica fornecida a execuc¢édo das obras.

Dos resultados desta verificagdo preliminar da documentagdo, que devera ser feita necessariamente antes do inicio de qualquer
trabalho, caberd a Contratada dar imediata comunicag&o por escrito a Contratante, apontando eventuais desconexdes, omissées ou
erros que porventura tenha observado, com o intuito de evitarem-se embaracos ao perfeito desenvolvimento das obras.

2.1. Canteiro de obras

A contratante ir4 fornecer no local das atividades: banheiro, 4gua, energia. As refeicdes ndo poderéo ser realizadas no local de servigo.

2.2. Horario para execucgdo das obras

O horario de execucdo das obras deverd ocorrer de segunda a sexta feira de 8 (oito) horas as 17 (dezessete) horas. Em casos
excepcionais que a Contratada necessitar realizar alguma atividade aos finais de semana ou apdés o periodo descrito acima, a
Contratada deverd encaminhar uma solicitacdo a Fiscalizagdo com a justificativa e descri¢cdo das atividades que serdo desenvolvidas,
com no minimo 4 (quatro) dias Uteis para que a ela providencie a autorizacdo da Geréncia da Unidade. As atividades s6 poderdo ser
realizadas na unidade fora do periodo descrito acima sob a autorizagcdo formal da Geréncia da Unidade, que somente podera ser
solicitada através da Fiscalizagéo.

3. EXECUCAO DOS SERVICOS

3.1. Mobilizagdo e desmobilizagc&o do canteiro de obras

A mobilizagdo consiste no conjunto de providéncias a serem adotadas visando o inicio dos servigos contratados. Incluem-se neste
servico a localizagdo, o preparo e a disponibilizacdo, no local de trabalho, de todos os equipamentos, mdo de obra, materiais e
instalagdes necessarios a execugao dos servigos contratados, conforme normas pertinentes.

A desmobilizagdo consiste na desmontagem e retirada de todas as estruturas, construcdes e equipamentos do canteiro de obras. Esta
incluida neste item a desmobilizagéo do pessoal.
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3.2. Documentagdo de acompanhamento

3.2.1.Relatério Diério de Obras (RDO)

Havera o preenchimento diariamente do RDO eletrdnico por parte da fiscalizagdo do SESC Minas, que ira registrar todas as etapas
construtivas e qualidade dos servigos executados pela Contratada.

3.2.2.Relatdrio Fotogréfico

A fiscalizagdo do SESC minas ira registrar diariamente fotos que deverdo constar no Relatério Fotogréafico no término dos servigos
executados pela Contratada, evidenciando toda a evolugéo fisica e qualidade dos servigos.

3.3. Fornecimento e emprego de material e m&o de obra

Todos os materiais a serem empregados dos servicos deverdo ser comprovadamente de primeira qualidade.
A méo de obra empregada devera ser especializada sempre que 0 servigco assim o exigir.

A Contratada devera verificar junto as empresas fornecedoras dos materiais especificados, sobre a disponibilidade e prazos de
entrega dos mesmos, ndo podendo alegar, a posteriori, problemas de fornecimento e/ ou impossibilidade de aquisi¢cdo e aplicacdo
bem como motivos que justifiquem atrasos no cronograma acertado.

Todos os materiais colocados na area de execugdo dos servigos e que eventualmente ndo vierem a ser utilizados, assim como
aqueles ndo reaproveitados, deverdo ser enviados para o Sesc em Minas, sendo tais, objeto da fiscalizacéo.

Em todos os itens das especificagdes e planilhas em que foi especificado um material pela sua marca, referéncia, ou denominagéao
do fabricante, ficara subtendido o termo “rigorosamente equivalente” ficando a critério da Fiscalizagdo tomar a necessaria decisdo
guanto a equivaléncia.

A Contratada deve dar preferéncia a compra de materiais de origem e fornecedores locais, ou de outras localidades préximas a
regido de execucao dos servicos, com intuito de reduzir grandes deslocamentos.

3.4. Equipamentos e procedimentos de protecdo e seguranca

Os procedimentos relativos a seguranca e medicina do trabalho, devem ser cumpridos pelas empresas contratadas e subcontratadas
seguindo as normas e legislacdes vigentes, na prestacdo de seus servicos no Sesc em Minas, que devem ser cumpridas para
proteger as pessoas.

N&o sera aceito alegagdo de desconhecimento, por parte da contratada, das normas regulamentadoras de Seguranca no trabalho,
pois séo oficiais.

Cabe a Contratada cumprir e fazer cumprir as Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho constantes da Lei 6514 de 22 de
dezembro de 1977 Capitulo V do titulo Il das Consolidaces das Leis do Trabalho (CLT) — Normas Regulamentadoras.

Cabera a contratada avaliar a aplicacdo de outros dispositivos e equipamentos de seguranca que se fagcam necessarios
conforme a atividade a ser desenvolvida, podendo a fiscalizagdo do Sesc em Minas, solicitar paralizagéo parcial ou total dos
Servi¢cos que possam causar risco grave ou eminente, sendo esta fiscalizagdo programada ou néo.

3.5. Destinacédo de residuos

Deve ser previsto local para que seja realizada a caracterizagdo (identificar e quantificar os residuos), triagem (classificacdo*) e o
acondicionamento dos residuos (garantir o confinamento até a etapa de transporte, assegurando em todos 0s casos em que seja
possivel, as condicdes de reutilizacdo e de reciclagem), conforme Resolugdo CONAMA n°307* de 5 de julho de 2002, que
estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestédo dos residuos da construgao civil; Resolugdo CONAMA n°348 de 16 de
agosto de 2004, que inclui o amianto na classe de residuos perigosos e Resolugdo CONAMA n°275 de 25 de abril de 2001 que
estabelece o cédigo de cores para os diferentes tipos de residuos. A segregacéo devera ocorrer imediatamente apos a geragao do
residuo, para evitar perdas no processo.

*| — CLASSE A — séo os residuos reutilizaveis ou reciclaveis como agregados, tais como:

a) de construgcdo, demolicdo, reformas e reparos de pavimentagdo e de outras obras de infraestrutura, inclusive solos
provenientes de terraplanagem;

b) de construcdo, demolicdo, reformas e reparos de edificacbes: componentes cerAmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de
revestimento etc.), argamassa e concreto;
c) de processo de fabricacéo e/ou demolicdo de pecas pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas no

canteiro de obras;

Il — CLASSE B — séo os residuos reciclaveis para outras destinagfes, tais como: plasticos, papel/papeldo, metais, vidros, madeira e
outros;
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Il = CLASSE C - sao os residuos para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagBes economicamente viaveis que
permitam a sua reciclagem/recuperacao, tais como produtos oriundos do gesso;

Il — CLASSE D - sao os residuos perigosos oriundos do processo de construcéo, tais como: tintas, solventes, éleos e outros, ou
aqueles contaminados oriundos de demoli¢cdes, reformas e reparos de clinicas radioldgicas, instalagdes industriais e outros.

A Contratada, figura como gerador do residuo e sera responsavel pelo recolhimento, transporte e destinacéo dos residuos, para os
aterros sanitarios e/ou empresas adequadas para disposigéo final, devidamente licenciados/autorizadas pelos Orgdos competentes.
A destinagdo dos residuos devera ser realizada em consonancia com as legislagfes vigentes em esfera federal, estadual e
municipal, bem como, atender todas as diretrizes descritas nas Delibera¢cdes Normativas aplicaveis e vigentes;

Devera ser verificado o licenciamento ambiental das empresas receptoras, emitido pelos 6rgdos competentes. Deve-se também
buscar solugdes junto aos fabricantes dos produtos. A Cartilha “Alternativas para a destinagéo de residuos da Construgao Civil — 2°
edi¢do” publicada pelo Sinduscon-MG coloca a disposicdo em seu site, contatos para o encaminhamento dos residuos, no estado de
Minas Gerais, conforme a sua classificacao.

3.6. Limpezafinal

O canteiro da obra deve ser mantido limpo e desimpedido nas vias de circulagdo, passagens e escadarias. Onde os entulhos e
sobras de materiais devem ser recolhidos evitando poeiras e riscos.

As retiradas de pavimentos devem ser realizadas através de equipamentos ou dispositivos de evacuacdo, sem comprometer o
andamento da obra, unidade e seguranga dos funcionarios.

Todo e qualquer material estocado deveréa estar devidamente sinalizado a fim de garantir melhor organizagéo e seguranca durante a
execuc¢do das atividades.

3.7. Garantia conforme legislacéo

A empresa Contratada devera garantir a solidez e seguranca da edificacdo de acordo com as exigéncias definidas neste documento
bem como na legislagdo vigente, utilizando, quando necessério, a referéncia de garantias do Manual de Uso, Operacdo e
Manutenc¢éo das Edifica¢des - Sinduscon — 5° edicao.

4. DIRETRIZES DE SEGURANCA, SAUDE, MEIO AMBIENTE, QUALIDADE E RESPONSABILIDADE
SOCIAL

4.1. CondicOes gerais

A Contratante reserva o direito de estabelecer outras exigéncias em relagdo ao seu Sistema de Gestdo, objetivando a plena
protecao do meio ambiente, dos colaboradores, do seu patriménio e das proprias empresas subcontratadas.

A Contratada deve acatar e cumprir todas as recomendacdes feitas pelo responsavel de Seguranca e Saude Ocupacional da
Contratante, sob pena de paralisacdo dos servigcos, 0 que ndo eximira esta das obrigacdes e penalidades previstas nas clausulas
contratuais referentes a prazos e multas. Qualquer colaborador da Contratada podera ser retirado da obra pelo ndo cumprimento
das normas de seguranca, quando das inspecdes didrias de seguranca realizadas pelo responsavel de Seguranca e/ou CIPA da
Contratante.

4.2. Gestdo da qualidade

Os materiais, equipamentos e/ou servigos fornecidos pela Contratada devem ter comprovacédo da qualidade, seja por certificado,
testes, ensaios e/ou outros documentos aceitos pela Contratante, para todos os itens exigidos nas Normas ABNT aplicaveis e/ou
requisitos contratuais. Quando estes documentos nédo forem fornecidos, ou quando apresentarem resultados duvidosos e/ou nédo
satisfatérios, o material, equipamento e/ou servico sera reprovado, sendo de responsabilidade da Contratada providenciar sua
reposicéo conforme solicitado inicialmente.

5. OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES

5.1. Contratante

Compete a area de engenharia do Sesc em Minas, realizar a fiscalizacédo e a gestdo do Contrato junto a Contratada, garantindo o
completo entendimento do objeto, escopo de trabalho; a definicdo dos recursos disponiveis para sua execucdo sejam financeiros,
humanos ou técnicos; a elaboragdo de um planejamento detalhado; o estabelecimento de rotinas de controle e indices de avaliagao
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gue permitam saber o status do contrato a qualquer momento e verificagdo de atendimento as diretrizes, especificacbes e prazos
estabelecidos neste documento. S&o obrigacdes da Contratante:

a) Prover condi¢Bes que possibilitem a execucdo dos servicos objeto deste documento;
b) Indicar responsavel(eis) para acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato;
c) Acompanhar e fiscalizar a execu¢do dos servicos, realizando diretamente toda e qualquer comunica¢do com a Contratada

(mediante e-mail, oficio, ou outros documentos habeis), inclusive registro nos autos do processo;

d) Impugnar qualquer servico e/ou metodologia de execugdo em desacordo com as normas regulamentares e as especificagées
contidas neste documento;

e) Aplicar eventuais sangdes previstas por inexecucdes parciais ou totais sem a devida justificativa;

f) Receber o objeto de acordo com as especifica¢cdes descritas neste documento, rejeitando, no todo ou em parte, 0S servicos
executados em desacordo com o contratado, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis;

9) Receber e verificar a documentacdo comprobatéria da execugéo dos servicos para fins de aceitagdo ou rejeigdo, no todo ou
em parte, dos servigos executados no periodo;

h) Efetuar os pagamentos nas condi¢des e precos contratados;

i) Avaliar, em um prazo acordado entre as partes, toda e qualquer modificagdo contratual que se faga necessaria e envolva
acréscimo ou supressédo de servicos e prorrogacéo de prazos, para fins das providéncias administrativas indispensaveis;

)] Emitir o Termo de Recebimento Provisério e Definitivo do contrato;

k) Praticar todos os demais atos e exigéncias que se fizerem necessarios ao fiel cumprimento do objeto contratual conforme

disposto neste documento.

5.2. Contratada

Compete a empresa Contratada a responsabilidade pela concepgéo, elaboragdo, desenvolvimento, compatibilizagdo, aprovagdo em
orgaos (quando necessario), conclusao e entrega do objeto deste documento. Sdo obriga¢Bes da Contratada:

a) Avaliar e prever a necessidade de altera¢es de projetos ou especificacoes;

b) Reparar ou refazer, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorre¢fes, conforme apontamentos realizados pela Fiscalizagdo, com prejuizo das penalidades cabiveis;

C) Analisar e compatibilizar previamente todos os documentos fornecidos pela Contratante, considerando servigos fora de uso
ou de dificil obteng&o, execucdo e manutencao;

d) Executar as etapas técnicas e de metodologias de execugéo de cada servico que componha a obra, pronunciando-se quanto
a sua compatibilidade com as especificacdes técnicas, projetos e planilha orcamentaria, bem como com as boas praticas da
construcao e instalacdes;

e) Controlar os materiais e equipamentos que entrarem no canteiro para fins de utilizagdo na execugéo da obra, analisando sua
qualidade e compatibilidade com as especificagfes e projetos;

f) Programar e garantir o treinamento béasico das equipes de operacdes de todas as instalacdes complementares dos sistemas
prediais, inclusive das empresas terceirizadas, caso houver;

Q) Realizar a suas expensas, caso seja detectada pela Fiscalizac@o, a execucao de métodos, processos, procedimentos, testes
e provas utilizados para a verificagdo da qualidade, a natureza e o comportamento dos materiais, mao de obra e processos
construtivos empregados na execucao da obra ou servico de engenharia. Podera ser usado como referéncia, quando ndo constar
outro no processo, o Caderno de Encargos da Sudecap — 3° Edi¢édo

h) A Contratada assumira a responsabilidade sobre quaisquer danos ocorridos em equipamentos ou instalacdes existentes no
imovel e adjacéncias, durante a execucao dos servigos.

i) Quando houver, além da Contratada, mais de um empreiteiro realizando servigos, havera necessidade de entendimentos
preliminares entre as partes, a fim de se obter um bom entrosamento e compatibilidade no andamento dos trabalhos, sem prejudicar
ou danificar os servigos concluidos e / ou a concluir, pertinentes a qualquer uma das firmas envolvidas.

) Materiais de fabricagdo exclusiva serdo aplicados conforme especificado e, quando omissos nessas especificacdes,
obedecerao as recomendacdes dos fabricantes.

k) Cabera a Contratada arcar com todos os custos de treinamentos das NR’s (Normas Regulamentadoras) exigidas pelo MTE,
dos EPI's (Equipamentos de Protegéo Individuais) e de EPC’s (Equipamentos de Protecdo Coletiva) para exercicio de todas as
atividades que serdo executadas pela equipe de fiscalizacao.

) Permitir acesso para inspecdo e/ou acompanhamento pela Fiscaliza¢cdo em todas as fases: materiais, fabricacdo, montagem,
execucgdo de servicos, dentre outras, tendo, portanto, livre acesso a todas as instala¢des relacionadas com o servigo.
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m) A Contratada deve possuir um processo de gestdo que possibilite a Fiscalizagdo acompanhar o desempenho da empresa

executora da obra através de indicadores de controle perfeitamente definidos e criteriosamente apropriados, tais como indice de
produtividade, indice de retrabalho, indice de cumprimento de prazo, dentre outros necessarios.

n)
6. LEIS NORMAS E REGULAMENTOS

A elaboracdo dos documentos descritos neste Termo de Referéncia deve seguir a legislagdo vigente, as normas da Associacédo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT em suas versdes atualizadas, Instru¢cbes Técnicas das concessionarias locais e demais
documentos sendo no minimo as descritas abaixo:

Norma Regulamentadora n.° 18: Condi¢Bes de seguranca e saude no trabalho na indudstria da construgao

Caso o Sesc em Minas néo seja antecipadamente notificado, o ndo atendimento de qualquer item da legislag&o vigente, normas,
instrugdes e demais documentos referenciados neste item implicara na total responsabilidade da Contratada.
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