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1.1 → →

1.1.1 → → → RL →

1.1.2 → → → RL →

1.1.3 → → → RL →
1.1.4 → → → RL →

1.1.5 → → → RL →

1.1.6 → → → RL →
1.1.7 → → → RL →

1.1.8 → → → RL →

1.2 1.3 1.4 → → →

1.2.1 1.3.1 1.4.1 → → AP → → → PL → → → → PE →
1.2.2 1.4.3 → → → AP → → → → PE →
1.2.3 1.4.4 → → → AP → → → → PE →

1.2.4 1.4.5 → → → AP → → → → → PE →

1.2.5 1.4.6 → → → AP → → → → PE →

1.2.6 1.4.7 → → → AP → → → → PE →

1.2.7 1.4.8 → → → AP → → → → → PE →

1.2.8 1.4.9 → → → AP → → → → PE →
1.2.9 1.4.10 → → → AP → → → → → PE →

1.4.11 → → → PE →

1.5

1.5.1 → → → →
1.5.2 → → → →
1.5.3 → → → →
1.5.4 → → → →

→ →
2.2

2.2.1

2.1

2.1.1

ANÁLISE COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS

COMPATIBILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO

PLANO DE ATAQUE E PLANEJAMENTO DA OBRA

ASSESSORIA PARA ANÁLISE DE DOCUMENTOS TÉCNICOS

ANÁLISE DA COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS

ACOMPANHAMENTO TÉCNICO

PLANILHA DE QUANTIDADES

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES/MEMORIAL DESCRITIVO

CRONOGRAMA DE OBRA

EMISSÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO DE VISITA TÉCNICA PARA IDENTIFICAÇÃO E RESOLUÇÃO DE QUALQUER 

DESVIO OU INCOFORMIDADE DE PROJETO E EXECUÇÃO

ANÁLISE DE PROJETO DE REDE DE DADOS, TELECOMUNICAÇÕES, CABEAMENTO ESTRUTURADO, LÓGICA, 

SUPERVISÃO E AUTOMAÇÃO

ANÁLISE DE PROJETO DE ACÚSTICA

ANÁLISE DE PROJETO ESTRUTURAL CONCRETO (COM FUNDAÇÕES) E METÁLICO, INCLUSIVE EMISSÃO DE ATP  - 

AVALIAÇÃO TÉCNICA DE PROJETO ESTRUTURAL

ANÁLISE DE PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: ENTRADA, ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

(INCLUI GMG)

ANÁLISE DE PROJETO DE DRENAGEM, INCLUSIVE ÁGUAS PLUVIAIS

ANÁLISE DE PROJETO DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS: CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO MECÂNICA E EXAUSTÃO

ANÁLISE DE PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS (INCLUI SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO 

DE ÁGUA PLUVIAL, AQUECIMENTO SOLAR E TRATAMENTO DE PISCINAS) E PRECEND

ANÁLISE DE PISCINA (INCLUI CASA DE MÁQUINAS E GALERIA TÉCNICA)

SEMANA

 DURANTE 

A OBRA 
DESCRIÇÃO

 Processo nº:  006001-00497/24 

CRONOGRAMA DE REFERÊNCIA

OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NOS PROJETOS DE REFORMA DO PARQUE AQUÁTICO DA UNIDADE SESC VENDA NOVA

ETAPAS PREVISTAS

ANÁLISE DE PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO

ASSESSORIA PARA ANÁLISES DE RELATÓRIOS E DEFINIÇÕES DE PREMISSAS TÉCNICAS

SERVIÇOS TÉCNICOS

ANÁLISE DO RELATÓRIO ESTRUTURAL E GEOTÉCNICO (GEOTÉCNICO E FUNDAÇÕES, CONTENÇÕES E 

ESTABILIDADE DE TALUDES EXISTENTES, SISTEMA ESTRUTURAL) 

ANÁLISE DO DIAGNÓSTICO ESTRUTURAL (ESTRUTURAS EDIFICADAS QUE SERÃO MANTIDAS)

ANÁLISE DE RELATÓRIO DE CONFORTO AMBIENTAL (TÉRMICO E ACÚSTICO)

ANÁLISE DE RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E RECURSOS NATURAIS 

(AQUECIMENTO DA PISCINA, SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL, ENERGIA SOLAR, SISTEMA 

DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA, GERENCIAMENTO DE RISCO) 

ANÁLISE DE RELATÓRIO DE AUTOMAÇÃO PREDIAL, DE PISCINAS E SEGURANÇA PATRIMONIAL

ANÁLISE DE RELATÓRIO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

ANÁLISE DE RELATÓRIO DE IMPLANTAÇÃO E INFRAESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, 

CASA DE BOMBAS, ESPECIFICAÇÃO E ESTRUTURAS DOS EQUIPAMENTOS DAS PISCINAS (BRINQUEDOS)

ASSESSORIA PARA ANÁLISE CRÍTICA DE PROJETOS, INCLUINDO EMISSÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS DE 

ACOMPANHAMENTO.

ANÁLISE DE PROJETO ARQUITETÔNICO - COM FOCO EM REVESTIMENTOS (INCLUSIVE ACESSIBILIDADE)

EMISSÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO INICIAL PARA DEFINIÇÃO DE PREMISSAS PARA SUBDISIAR A ELABORAÇÃO 

DOS RELATÓRIOS TÉCNICOS 
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SERVIÇOS TÉCNICOS

ANTEPROJETO (AP)

ENTREGA P APROVAÇÃO PELA CONTRATADA →
ANÁLISE CONSULTOR E FISCALIZAÇÃO SESC →
1ª REVISÃO PELA CONTRATADA →
ANÁLISE FISCALIZAÇÃO SESC →
2ª REVISÃO PELA CONTRATADA AP →
ENTREGA P APROVAÇÃO PELA CONTRATADA →
ANÁLISE FISCALIZAÇÃO SESC →
1ª REVISÃO PELA CONTRATADA PL →
ENTREGA P APROVAÇÃO PELA CONTRATADA →
ANÁLISE FISCALIZAÇÃO SESC →
1ª REVISÃO PELA CONTRATADA →
ANÁLISE FISCALIZAÇÃO SESC →
2ª REVISÃO PELA CONTRATADA PE →

DATA LIMITE PARA APROVAÇÃO DA ETAPA ANTEPROJETO DA DISCIPLINA ARQUITETURA

DATA LIMITE PARA APROVAÇÃO DA ETAPA PROJETO LEGAL DA DISCIPLINA ARQUITETURA

DATA LIMITE PARA APROVAÇÃO DA ETAPA PROJETO EXECUTIVO DA DISCIPLINA ARQUITETURA

EXEMPLIFICATIVO DA ETAPAS DAS ENTREGAS PELA CONTRATADA, ANÁLISE DA FISCALIZAÇÃO SESC E DATAS LIMITE DE APROVAÇÃO

SEMANA  DURANTE 

A OBRA 

PROJETO ARQUITETÔNICO 

(INCLUSIVE 

ACESSIBILIDADE)

PROJETO 

LEGAL

ANTEPROJETO

PROJETO 

EXECUTIVO

ETAPA AÇÃODESCRIÇÃO
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