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1. DOCUMENTAGAO, PLANEJAMENTO E CONTROLE

Este item tem por objetivo estabelecer as diretrizes minimas necessarias para a execucao do objeto pela
CONTRATADA.

1.1. Reunido de inicio (kick off)

A reunido de kick off marca o inicio do prazo de mobilizacdo do contrato e seu objetivo é alinhar junto a
CONTRATADA, as diretrizes que norteardo o desenvolvimento do projeto, bem como as etapas, os
prazos, responsabilidades, as entregas, a documentacio padrdo que serd disponibilizada e utilizada na
comunicacdo entre as partes, o critério de medicdo e apresentacdo dos eventos adotados, e demais
informacoes relevantes. Deverdo estar presentes, o fiscal do contrato e o coordenador responsavel
técnico da CONTRATADA, bem como, os demais envolvidos necessarios ao adequado entendimento das
condicdes de execucao do objeto.

Nesta reunido, todos os membros envolvidos na execucdo dos servicos devem estar cientes do escopo
de suas atividades para que neste momento sejam efetuados os esclarecimentos de quaisquer davidas.
Também sera entregue a CONTRATADA o “pacote de documentos” com os padrdes de documentos a
serem utilizados durante toda a execucao do Contrato. A reunido de Kick off deve ser registrada por ata
formal.

1.2. Mobilizacio de contrato

Nesta etapa a Contratada deve apresentar a fiscalizacdo toda a documentacao necessdria para liberacao
do inicio das atividades. Atrasos na entrega da documentacdo durante a fase de mobilizacao, se
comprovada a responsabilidade da Contratada, estdo sujeitos a aplicacdo das sancdes previstas em
contrato.

Documentacao a ser entregue:
a) Garantia contratual;
b) Cronograma;

Os documentos de planejamento devem ser aprovados dentro do periodo de mobilizacdo contratual.
Apods a apresentacao dos documentos de planejamento, a Contratada devera considerar os comentarios
da Fiscalizacdo e reapresentar a documentacdo até a aprovacao final, atualizando e revisando
periodicamente, sempre que houver qualquer alteracao de datas ou solicitacdo da Fiscalizacdo. Os prazos
consignados no planejamento e formalizados pela Fiscalizacdo passardo a ser considerados como
obrigacao contratual.

Na impossibilidade da participacdao no desenvolvimento do objeto, dos profissionais indicados como
quadro técnico pela Contratada e detentores dos atestados e CAT’s, ART/RRT'’s, contratos etc.,
apresentados para qualificacdo técnica, o Sesc em Minas admitird a substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que comprovada por meio de Certiddao de Acervo Técnico e
Atestados nos mesmos parametros estabelecidos nos itens correspondentes no Termo de Referéncia.

1.3. Documentos de planejamento

Os documentos de planejamento devem ser aprovados dentro do periodo de mobilizacdo contratual, a
excecao dos cronogramas fisico e financeiro que podera ser validado até a primeira medicao, caso a
fiscalizacdo entenda pertinente.

Existe uma particularidade em relacdo ao cronograma da Contratada de consultoria, sendo necessario
que esteja compatibilizado com o cronograma da contratada responsavel pelo contrato 006001-00384,
conforme o modelo de cronograma basico proposto pelo Sesc em Minas, e anexo a este documento.

Apds a apresentacdo dos documentos de planejamento a Contratada deverd considerar os
comentarios da Fiscalizacdo e reapresentar a documentacdo até a aprovacdo final, atualizando e
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revisando periodicamente ou a qualguer momento, sempre que houver qualquer alteracdo de datas ou
solicitacdo da fiscalizacao.

A apresentacdo dos documentos e suas atualizagdes e/ou revisdes devem ser acompanhadas pela
entrega dos arquivos eletronicos e devidamente registradas, conforme modelo fornecido pela
Contratante.

Os documentos de planejamento a serem apresentados sao:
a) CRONOGRAMA FiSICO;

O cronograma fisico devera ser apresentado para a aprovacdo da Fiscalizacdo dentro do
prazo de mobilizacdo de contrato e, apds aprovado, serd utilizado como base para o cumprimento da
execucao fisica das atividades correspondentes. Os prazos consignados no planejamento e aceitos por
escrito pela Fiscalizacdo passardo a ser considerados como obrigacao contratual.

O cronograma fisico deve indicar as interdependéncias entre atividades, estabelecendo a
sequéncia légica da execucdo através de uma rede integra e completa, identificando o(s) caminho(s)
critico(s), bem como, os marcos de entrega das etapas, ja previamente definidas na fase de contratacio.

Os marcos para aplicacdes de sancdes no caso de atrasos na entrega, estdo atrelados a entregas
das etapas a serem medidas, conforme cronograma executivo e critério de medicao.

O cronograma basico apresentado a seguir considera dias corridos e servira de referéncia para a
Contratada elaborar o cronograma executivo e aprovar com a contratante.

A cada medicdo o cronograma executivo deve ser atualizado, visando ajustar desvios por ventura
ocorridos e para aplicacido de sancio quando pertinente.

O cronograma elaborado pela Contratada devera considerar os fins de semana e feriados em sua
programacao, ndo incorrendo em prejuizo ao prazo de execucao do objeto.

Caso ocorram atrasos na data de término da execucdo cuja responsabilidade seja da
Contratada, esta podera sofrer sancoes administrativas previstas no contrato de prestacdo dos servicos
firmado entre o Contratante e a Contratada.

Para fins de execucdo das etapas da contratacdo (desenvolvimento dos relatorios técnicos,
projetos e documentos técnicos) a Contratada devera adotar como referéncia o seguinte escopo:

DESCRICAO

DE EXECUCAO

Assessoria para A entrega do relatério deverad ocorrer
andlises de relatérios em até 10 dias da emissao do termo de
e definicées de e L inicio do contrato vinculado a este
premissas técnicas Emissdo de relatério processo, n°6001-00497, ou no prazo

técnico inicial para

.. . méaximo de 10 dias apds emissdo do
definicdo de premissas.

termo de inicio da Contratada do
processo de projetos n°006001-00384.
O que ocorrer primeiro. 300 dias

corridos

Emissao de relatério
contendo a analise dos
documentos técnicos
produzidos pelos
projetistas.

Prazo de 7 dias corridos, a emissdo dos
relatérios técnicos do processo de
projetos (006001-00384) previsto para
sexta semana do inicio deste contrato.



Assessoria para
analise critica de
projetos, incluindo
emissao de relatérios
técnicos de
acompanhamento

Assessoria para
analise de
documentos técnicos

Assessoria para
analise critica de
projetos, incluindo
emissao de relatorios
técnicos de
acompanhamento

Acompanhamento
técnico do objeto

Emissao de relatério
contendo a andlise dos
Projetos nas etapas de
Anteprojeto, Projeto Legal
e Executivo.

Emissao de relatério de
analise dos documentos
técnicos emitidos pela
empresa contratada:
planilha de quantidades,
cadernos de especificacio,
cronograma e planejamento
da obra.

Emissao de relatério
contendo a anélise da
compatibilizacdo dos
projetos.

Emissao de relatério técnico
de visita técnica para
identificacdo e resolucao de
qualquer desvio ou
inconformidade nas fases
de projeto e execucao.

Processo: 006001-00497
Caderno de Planejamento

Anteprojeto: Em até 7 dias corridos,
apos entrega do projetista, processo
(006001-00384), conforme previsto no
cronograma de referéncia.

Projeto Legal: Em até 7 dias corridos,
apos entrega do projetista, processo
(006001-00384), previsto no
cronograma de referéncia.

Projeto Executivo: Em até 7 dias
corridos, ap6s entrega do projetista,
processo (006001-00384), previsto no
cronograma de referéncia.

Obs.: O relatério devera ser elaborado
concomitantemente com os projetos,
devendo ser realizadas reunides
periddicas de acompanhamento. O
prazo de entrega é aplicado como
marco contratual a ser cumprido pelas
partes.

Em até 7 dias corridos, apds a entrega
dos documentos técnicos, processo
(006001-0084), e conforme previsto no
cronograma de referéncia.

Compatibilizacdo: Em até 7 dias
corridos, apds entrega do projetista,
processo (006001-00384), conforme
previsto no cronograma de referéncia.

Disponibilidade dos consultores para
emissao de relatérios pontuais, quando
solicitados pela fiscalizacdo, sob aviso
prévio, que deverdo acompanhar o
prazo de elaboracdo dos projetos e
execucdo da obra.

990 dias
corridos

Folha

Registramos que as informacdes acima sio referenciais, e refletem um prazo de execucio pré-
estabelecido para conclusdo das etapas atrelados ao cronograma do contrato 06001-00384. Desse
modo, sendo as informacdes estimadas, eventuais alteracbes incidentes no cronograma do contrato
06001-00384 deverao ser incorporadas no cronograma da presente contratacdo (aprovado na reunido
de kick-off), mediante ajustes realizados entre a fiscalizacdo, contratada de projetos, e a Contratada
vinculada a este processo.
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ETAPAS PREVISTAS

DESCRIGAO

o
z g
3 £
¢ £
5 g
z a
z

SERVICOS TECNICOS
ASSESSORIA PARA ANALISES DE RELATORIOS E DEFINICOES DE
PREMISSAS TECNICAS

EMISSAO DE RELATORIO TECNICO INICIAL PARA DEFINICAO DE
111 PREMISSAS PARA SUBDISIAR A ELABORAGAO DOS RELATORIOS EERE RL |
TECNICOS

11

ANALISE DO RELATORIO ESTRUTURAL E GEOTECNICO (GEOTECNICO E
112 FUNDAGOES, CONTENGOES E ESTABILIDADE DE TALUDES EXISTENTES, EERES RL 5|
SISTEMA ESTRUTURAL)
ANALISE DO DIAGNOSTICO ESTRUTURAL (ESTRUTURAS EDIFICADAS QUE
SERAO MANTIDAS)
ANALISE DE RELATORIO DE CONFORTO AMBIENTAL (TERMICO E
ACUSTICO)
ANALISE DE RELATORIO DE SUSTENTABILIDADE, EFICIENCIA ENERGETICA
E RECURSOS NATURAIS (AQUECIMENTO DA PISCINA, SISTEMA DE
REAPROVEITAMENTO DE AGUA PLUVIAL, ENERGIA SOLAR, SISTEMA DE
GERAGAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA, GERENCIAMENTO DE RISCO)
ANALISE DE RELATORIO DE AUTOMAGAO PREDIAL, DE PISCINAS E
SEGURANGA PATRIMONIAL
117 ANALISE DE RELATORIO DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM EERES RL |
ANALISE DE RELATORIO DE IMPLANTAGAO E INFRAESTRUTURA DAS
INSTALAGOES ELETRICAS E HIDRAULICAS, CASA DE BOMBAS,

113

RL 2|

118 ESPECIFICAGAO E ESTRUTURAS DOS EQUIPAMENTOS DAS PISCINAS ERER | SR
(BRINQUEDOS)
12 13 14  ASSESSORIAPARAANALISE CRITICA DE PROJETOS, INCLUINDO o S
2 13 1. EMISSAO DE RELATORIOS TECNICOS DE ACOMPANHAMENTO.
ANALISE DE PROJETO ARQUITETONICO - COM FOCO EM REVESTIMENTOS
121131141 (8 Sy ACESSBILDADE) > > | AP slsPUs| |5 PE |
122 143  ANALISE DE PROJETO DE IMPERMEABILIZAGAO > > 5APS) > 5| PES)
123 144  ANALISE DE PROJETO DE ACUSTICA > IR RN > 55| Pes)
ANALISE DE PROJETO ESTRUTURAL CONCRETO (COM FUNDAGOES) E
124 145  METALICO,INCLUSVE EMISSAO DE ATP - AVALIAGAO TECNICA DE > > 5APS) > 5 »s| PES
PROJETO ESTRUTURAL
ANALISE DE PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS: ENTRADA,
125 146 A|\MENTAGAO E DISTRBUIGAO DE ENERGIA (INCLUI GMG) > R (R > > PE2
ANALISE DE PROJETO DE INSTALAGOES MECANICAS: CLIMATIZAGAO,
126 147 \ENTILAGAO MECANICA E EXAUSTAO > Sl >R > >3 PES
ANALISE DE PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, SANITARIAS
127 148  (NCLUISISTEMA DE REAPROVEITAMENTO DE AGUA PLUVIAL, > > 5AP-) > 5 s PES
AQUECIMENTO SOLAR E TRATAMENTO DE PISCINAS) E PRECEND
128 149  ANALISE DE PROJETO DE DRENAGEM, INCLUSIVE AGUAS PLUVIAIS B > 5APS) B 5| PES)
129 1410  ANALISE DE PISCINA (INCLUI CASA DE MAQUINAS E GALERIA TECNICA) > > 5APo) > 5 s PES
La11  ANALISE DE PROJETO DE REDE DE DADOS, TELECOMUNCAGOES, N ek
4% CABEAMENTO ESTRUTURADO, LOGICA, SUPERVISAO E AUTOMAGAO
15  ASSESSORIA PARA ANALISE DE DOCUMENTOS TECNICOS
151  PLANILHA DE QUANTIDADES > BEREEE
152  CADERNO DE ESPECIFICACO ORIAL DESCRITNO > ERERE
153  CRONOGRAMA DE OBRA > EREEE
154 PLANO DE ATAQUE E PLANEJAMENTO DA OBRA > BRERE
COMPATIBILIZAGAO E ACOMPANHAMENTO TECNICO
21 ANALISE COMPATIBILIZAGAO DOS PROJETOS
211 ANALISE DA COMPATBILIZAGAO DE PROJETOS [TTTTTTTTTTITITTITTT [TITTTTBITTTTTTTTT |
22 ACOMPANHAMENTO TECNICO
EMISSAO DE RELATORIO TECNICO DE VISITA TECNICA PARA
IDENTIFICAGAO E RESOLUGAO DE QUALQUER DESVIO OU
2.2.1 NCOFORMIDADE DE PROJETO E EXECUGAO

LEGENDA CRONOGRAMA:

ENTREGA PARA APROVACAQ PELA CONTRATADA DE PROJETOS

ANALISE FISCALIZACAD SESC

ANALISE CONTRATADA DE CONSULTORIA

DATAS LIMITES PARA ENTREGAS CONTRATADA DE CONSULTORIA

DATAS LIMITES PARA ENTREGAS CONTRATADA DE PROJETOS E AMALISE SESC
DATA LIMITE PARA APROVAGAQ AP/ PL/ PE PELA CONTRATADA DE PROJETOS
MARCO DE APLICACAO DE SANCAO CONTRATUAL CONTRATADA DE PROJETOS
MARCO DE APLICAGAO DE SANGCAO CONTRATUAL CONTRATADA DE CONSULTORIA

vivivvIVIET

Este cronograma também consta anexo ao caderno de planejamento, em formato de planilha “ xIx”.
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2. PREMISSAS PARA EXECUCAO DO OBJETO

2.1. Acessos a unidade

O acesso dos profissionais da Contratada envolvidos na execucido do contrato a unidade, devera ser
acordado no inicio do contrato junto a Fiscalizacao.

2.2. Responsabilidade Técnica

A Contratada devera providenciar junto ao CAU, os Registros de Responsabilidade Técnica (RRT), e ao
CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART) referentes a todos os Projetos e atividades
técnicas objeto desta contratacao, no inicio de cada projeto e deve encaminha-las assinadas para registro
pela fiscalizacao.

Todos os custos para o recolhimento das ART's e RRT's, junto ao CREA/CAU, referentes aos
servicos/etapas a serem desenvolvidos pela Contratada, ficardo as expensas da Contratada, e deverao
estar contemplados no valor global do contrato.

2.3. Documentacio de acompanhamento

2.3.1. Relatorio Periddico

Deverdo ser emitidos Relatérios de Periddico, no minimo mensais, conforme modelo a ser
disponibilizado pela Contratante, contendo no minimo:

» Eventos relevantes e comentarios baseados em atas de reunides e nos Relatérios de Analise de
Projetos;

* Pontos criticos de responsabilidade da Contratada e do Sesc em Minas, que possam ou estejam
afetando o andamento dos servicos;

* Documentos de planejamento, conforme item Documentos de Planejamento, atualizados;
» Justificativa e medidas corretivas para os eventuais atrasos na execucao dos servicos;

* Plano de trabalho atualizado, caso pertinente;

2.4. Recursos (softwares e equipamentos)

E obrigacio da Contratada fornecer os programas (softwares) em suas versées coorporativas, originais e
atualizados assim como os equipamentos de informatica (hardwares) para os seus empregados em
ndmero e especificacdes necessarios ao atendimento dos requisitos desta Diretriz. Os softwares sido os
que se seguem em suas versoes mais atuais:

* Planejamento e controle: Microsoft Project em portugués;
» Relatdrios e textos: Microsoft Word,;

» Planilhas eletrénicas: Microsoft Excel;

» Desenhos: AutoCAD.

Os softwares de planejamento, textos e planilhas foram especificados com o objetivo de padronizar as
interfaces com os sistemas do Sesc em Minas. Poderao ser utilizados softwares similares que possuam
as mesmas funcionalidades.

2.5. Reuniao de andlise dos projetos contratados através do processo 006001-00384

Deverao ser realizadas reunides de avaliacdo do progresso dos servicos entre o Sesc em Minas e a
Contratada, com periodicidade no minimo mensal ou conforme acordado com a fiscalizacao.
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Todos os custos, diretos e indiretos, bem como horas técnicas para participacdo em reunides durante o
desenvolvimento dos projetos, devem ser considerados no valor global da proposta.

Devera ser utilizado o modelo Sesc em Minas para os registros de Ata de Reunido.

Nestas reunides periddicas é indispensavel a participacdo do Coordenador da Contratada, dos
responsaveis técnicos envolvidos no assunto a ser tratado, podendo ainda a fiscalizacdo exigir a
presenca de outros profissionais envolvidos.

Deverao ser registradas na ata destas reunides periddicas, as entregas, revisdbes e principais
informacoes ocorridas no periodo entre estas, de maneira que ao término do contrato, estas atas
representem o historico do processo.

Fica a critério da fiscalizacdo definir o local para realizacdo das reunides, que poderd ocorrer na Sede
Administrativa, do Sesc em Minas, no local referente ao projeto ou no escritério da Contratada, ou
mesmo em ambiente virtual.

Ao final de cada Etapa, a fiscalizacdo agendard uma reunido de entrega, na qual a Contratada fara a
apresentacao de todos os projetos, servicos e planilhas que compdem a Etapa. E indispensavel que
participem desta reunido os Responsaveis Técnicos por cada disciplina a ser apresentada.

Apd6s a aprovacao do Projeto Executivo, a fiscalizacdo encaminhard uma copia deste ao Gerente
Engenharia da area de engenharia do Sesc em Minas para avaliacdo, sempre que pertinente, e agendara
uma reunido de entrega, na qual a Contratada fard a apresentacdo de todos os projetos, servicos e
planilhas que compdem o objeto. E indispensavel que participem desta reunido todos os Responsaveis
Técnicos envolvidos direta e indiretamente no projeto.

2.6. Entrega de documentos

Cabe a Contratada, fornecer a fiscalizacio a Lista Geral de Documentos - LGD, em um prazo de 10 (dez)
dias corridos apds a reunido de inicio (kick off). A nomenclatura dos arquivos eletrénicos devera
obrigatoriamente seguir a “PLANILHA DE CODIFICACAO DE DESENHOS E DOCUMENTOS” a ser
fornecido pela fiscalizacdo na reuniao de inicio.

E de responsabilidade da Contratada, desenvolver os projetos e documentos complementares e
encaminhar os arquivos eletrénicos para andlise da fiscalizacdo, devidamente nomeadas e apresentadas
conforme padrodes fornecidos pelo Sesc na fase de mobilizacao.

Nao serao aceitos arquivos com as extensoes ".dxf" e ".txt".

Tanto os produtos graficos quanto os textuais deverao conter o nome da empresa, a assinatura do
profissional responsavel, a mencao de seu titulo profissional e o nimero de seu respectivo registro no
CREA/CAU.

Os projetos deverdo ser entregues eletronicamente, assinados pelos seus autores, acompanhadas de suas
respectivas ART’s/ RRT's, devidamente preenchidas, assinadas e quitadas.

Apds aprovacdo dos projetos e documentos, todas as versdes finais devem ser gravadas em CD ou
servico de armazenamento em nuvem desde que possibilitando o acesso da contratante.

Para tramitacdo de documentos técnicos, deverad ser utilizado o modelo de Guia de Remessa de
Documentos - GRD que sera fornecido pela fiscalizacdo na fase de mobilizacdo do contrato.

2.7. Direitos autorais

A Contratada, em carater de exclusividade, devera ceder e transferir ao Contratante todos e quaisquer
direitos autorais de natureza patrimonial sobre os projetos relativos e decorrentes do objeto desta
contratacdo para que o Contratante possa utilizad-los, sem quaisquer restricoes, procedendo inclusive as
alteracdes que considerar necessdrias, a seu exclusivo critério, sem 6nus adicional, nos termos do
disposto no inciso X, do art. 7°, e art. 49, da Lei 9610/98, e independentemente de autorizacdo
especifica, na forma prevista no art. 16, da Lei n°® 12.378/2010.
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3. DIRETRIZES DE SEGURANGCA, SAUDE, MEIO AMBIENTE, QUALIDADE E
RESPONSABILIDADE SOCIAL

3.1. Condicoes gerais

A Contratante reserva o direito de estabelecer outras exigéncias em relacdo ao seu Sistema de Gestao,
objetivando a plena protecdo do meio ambiente, dos colaboradores, do seu patriménio e das proprias
empresas subcontratadas.

A Contratada deve acatar e cumprir todas as recomendacodes feitas pelo responsavel de Seguranca e
Saude Ocupacional da Contratante, sob pena de paralisacdo dos servicos, o que ndo eximira esta das
obrigacdes e penalidades previstas nas clausulas contratuais referentes a prazos e multas. Qualquer
colaborador da Contratada podera ser retirado do local pelo ndo cumprimento das normas de seguranca,
quando das inspecdes didrias de seguranca realizadas pelo responsavel de Seguranca e/ou CIPA da
Contratante.

4. OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES

4.1. Contratante

Compete a area de engenharia do Sesc em Minas, realizar a fiscalizacao e a gestdao do Contrato junto a
Contratada, garantindo o completo entendimento do objeto, escopo de trabalho, a definicdo dos
recursos disponiveis para sua execucao sejam financeiros, humanos ou técnicos; a elaboracdo de um
planejamento detalhado, o estabelecimento de rotinas de controle e indices de avaliacao que permitam
saber o status do contrato a qualquer momento e verificacdo de atendimento as diretrizes, especificacoes
e prazos estabelecidos neste documento. Sdo obrigacdes da Contratante:

a) Prover condicbes que possibilitem a execucio dos servicos objeto desta contratacio;
b) Indicar responsavel(eis) para acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato;

c¢) Acompanhar e fiscalizar a execucio dos servicos, realizando diretamente toda e qualquer
comunicacdo com a Contratada (mediante e-mail, oficio, ou outros documentos habeis),
inclusive registro nos autos do processo;

d) Impugnar qualquer servico e/ou metodologia de execucdo em desacordo com as normas
regulamentares e as especificacdes contidas nos documentos técnicos vinculados a esta
contratacao;

e) Aplicar eventuais sancdes previstas por inexecucdes parciais ou totais sem a devida
justificativa, sob responsabilidade da Contratada;

f)  Receber o objeto de acordo com as especificacbes descritas nesta e demais documentos
técnicos, rejeitando, no todo ou em parte, os servicos executados em desacordo com o
contratado, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis;

g) Receber e verificar a documentacdo comprobatéria da execucio dos servicos para fins de
aceitacao ou rejeicao, no todo ou em parte, dos servicos executados no periodo;

h) Efetuar os pagamentos nas condicbes e precos contratados;

i) Avaliar, em um prazo acordado entre as partes, toda e qualquer modificacdo contratual que
se faca necessaria e envolva acréscimo ou supressao de servicos e prorrogacdo de prazos,
para fins das providéncias administrativas indispensaveis, em conformidade com o regime de
contratacao especifico;

j)  Emitir o Termo de Recebimento Definitivo do contrato;

k) Praticar todos os demais atos e exigéncias que se fizerem necessarios ao fiel cumprimento do
objeto contratual conforme disposto neste documento.
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4.2. Contratada

Compete a empresa Contratada a responsabilidade pela concepcao, elaboracdo, desenvolvimento,
compatibilizacdo, aprovacdo em 6rgaos (quando necesséario), conclusdo e entrega do objeto deste
documento. Sao obrigacdes da Contratada:

a) Elaborar pareceres técnicos referentes ao objeto em questdo sempre que necessario ou
quando solicitado pelo Contratante;

b) Avaliar e prever a necessidade de alteracbes de projetos ou especificacdes, previamente
definidas em padroes fornecidos ou acordados junto a fiscalizacao;

c) Reparar ou refazer, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do Contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecbes, conforme apontamentos realizados pela
Fiscalizacdo, com prejuizo das penalidades cabiveis;

d) Controlar os documentos do objeto contratual, mantendo a nomenclatura de arquivos, bem
como as revisdes de documentos e organizacdo das correspondéncias e e-mails trocados
entre as partes;

e) Acompanhar as aprovacoes, licencas, exigidos pelo objeto em todos os 6rgdos envolvidos:
estaduais, municipais, federais etc.

f)  Analisar e compatibilizar previamente todos os documentos fornecidos pela Contratante,
considerando servicos fora de uso ou de dificil obtencao, execucdo e manutencao;

g) Realizar as devidas alteracdes, as suas expensas, caso seja detectada pela Fiscalizacio, a
execucao de métodos, processos, procedimentos, testes e provas utilizados para a verificacao
da qualidade, a natureza e o comportamento dos materiais, mdo de obra e processos
construtivos empregados na execucado da obra ou servico de engenharia. Podera ser usado
como referéncia, quando ndo constar outro no processo, o Caderno de Encargos da Sudecap
- 3? Edicao

h) A Contratada assumira a responsabilidade sobre quaisquer danos ocorridos em equipamentos
ou instalacdes existentes no imével e adjacéncias, durante os levantamentos necessarios na
unidade;

i)  Proceder registros junto ao CREA e/ou CAU, nos termos da legislacdo propria, sem custo
adicional ao Sesc Minas;

5.  LEIS NORMAS E REGULAMENTOS

A elaboracio dos documentos descritos neste Termo de Referéncia deve seguir a legislacao vigente, as
normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT em suas versdes atualizadas, Instrucdes
Técnicas das concessionarias locais:

E de responsabilidade da Contratada a verificacdo de restricdes legislativas nas esferas Municipal,
Estadual e Federal.

Caso o Sesc em Minas n3o seja antecipadamente notificado, o ndo atendimento de qualquer item da
legislacdo vigente, normas, instrucdes e demais documentos referenciados neste item implicara na total
responsabilidade da Contratada.

Marcus Assinado de forma Rayane oo s g
L. digital por Marcus Roberta gb P ji "
Vinicius Vinicius Campos .. poberta Oliveira
Campos Duarte Oliveira 'I\DAe;qUIt23024O6 05
i ados: .06.
Dados: 2024.06.06 Mesquita 18:18:02-03'00'
Duarte 08:30:30-03'00'

Assinado de forma digital
, Rosana NUNes .5 rosana Nunes Ameica
Luiz Gustavo Assinado de forma digital por Luiz Dados: 2024.06.06 0821:05

Gustavo Machado Janior i
Machado JUnior  pados: 2024.06.06 08:37:25 -0300" Almeida -03'00'
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