LOTE 1- UNIDADES CENTRAL, ZONA DA MATA E SUL
DURAGAO I |1|z 3| a|ls|e| 7| 8| o|10|11|12)13) 14 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29| 30| 31| 32| 33| 34| 35| 36| 37| 38| 30| 40| 41| 42| 43| aa | a5 | a6 | 47| 48| 49| 50| 51| 52| 53| 54| 55| 56| 57| 58| 59| 60| 61| 62| 63| 64| 65| 66| 67 e8| 60| 70| 72
orridos
[Reunizo de Kick off 1
Mobilzagao 10
[Emissao de Termo de Iniclo 1
75 dias totals
Avaliagdo 1
Entrega do Laud | 4
a d I 3
Revisio do Laud I 3
Avaliagio2 L
Entrega do Laud | 4
a d I 3
Revisio do Laud I 3
Avaliagio3 L
Entrega do Laud | 4
d I 3
Revisio do Laud I 3
Avaliagiod L
Entrega do Laud | 4
a d I 3
Revisio do Laud I 3
Avaliagio5 L
Entrega do Laud | 4
a d I 3
Revisio do Laud I 3
Avaliagio6 L
Entrega do Laud | 4
d I 3
Revisio do Laud I 3
Avaliago7 L
Entrega do Laud | 4
a d I 3
Revisio do Laud I 3
Avaliagio L
Entrega do Laud | 4
a d I 3
Revisio do Laud I 3
Avaliagio L
Entrega do Lau | 4
d I 3
Revisio do Laud I 3
Avallagio 10 L
Entrega do Laud | 4
a d I 3
Revisio do Laud I 3
Avallagio 11 L
Entrega do Laud | 4
a d I 3
Revisio do Laud I 3
Avallagio 12 L
Entrega do Laud | 4
d I 3
Revisio do Laud I 3
Avallagio 13 L
Entrega do Laud | 4
a d I 3
Revisio do Laud I 3
Avallagio 14 L
Entrega do Laud | 4
a d I 3
Revisio do Laud I 3
Avallagio 15 -
Entrega do Laud | 4
d I 3
Revisio do Laud I 3
Avaliacio 16
Entrega do Laud | 4
a d I 3
Revisio do Laud I 3
Avaliagdo17
Entrega do Laud | 4
a d I 3
Revisio do Laud I 3
Avaliacio 18
Entrega do Laud | 4
d I 3
Revisio do Laud I 3
Avaliagio 19
Entrega do Laud | 4
a d I 3
Revisio do Laud I 3
Avaliagdo20
Entrega do Laud | 4
a d I 3
Revisio do Laud I 3
Avaliagdo21
Entrega do Laud | 4
d I 3
Revisio do Laud I 3
Avaliacio22
Entrega do Laud | 4
a d I 3
Revisio do Laud I 3
Avaliacio23
Entrega do Laud | 4
a d I 3
Revisio do Laudo | 3

DATA QUANDO COMEGAM A SER
REALIZADOS DOIS LAUDOS
SIMULTANEAMENTE




