
DURAÇÃO Duração 
(dias corridos)
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Etapa: Introdução 10 dias corridos
Reunião de Kick off 1 .
Mobilização 10 . . . . . . . . . .

Emissão de Termo de Início 1 .
Etapa: Elaboração 75 dias totais 

Avaliação 1
Entrega do Laudo 5 . . . . .
Fiscalização do Laudo 3 . . .
Revisão do Laudo 3 . . .
Avaliação 2
Entrega do Laudo 5 . . . . .
Fiscalização do Laudo 3 . . .
Revisão do Laudo 3 . . .
Avaliação 3
Entrega do Laudo 5 . . . . .
Fiscalização do Laudo 3 . . .
Revisão do Laudo 3 . . .
Avaliação 4
Entrega do Laudo 5 . . . . .
Fiscalização do Laudo 3 . . .
Revisão do Laudo 3 . . .
Avaliação 5
Entrega do Laudo 5 . . . . .
Fiscalização do Laudo 3 . . .
Revisão do Laudo 3 . . .
Avaliação 6
Entrega do Laudo 5 . . . . .
Fiscalização do Laudo 3 . . .
Revisão do Laudo 3 . . .
Avaliação 7
Entrega do Laudo 5 . . . . .
Fiscalização do Laudo 3 . . .
Revisão do Laudo 3 . . .
Avaliação 8
Entrega do Laudo 5 . . . . .
Fiscalização do Laudo 3 . . .
Revisão do Laudo 3 . . .
Avaliação 9
Entrega do Laudo 5 . . . . .
Fiscalização do Laudo 3 . . .
Revisão do Laudo 3 . . .
Avaliação 10
Entrega do Laudo 4 . . . .
Fiscalização do Laudo 3 . . .
Revisão do Laudo 3 . . .
Avaliação 11
Entrega do Laudo 4 . . . .
Fiscalização do Laudo 3 . . .
Revisão do Laudo 3 . . .
Avaliação 12
Entrega do Laudo 4 . . . .
Fiscalização do Laudo 3 . . .
Revisão do Laudo 3 . . .
Avaliação 13
Entrega do Laudo 4 . . . .
Fiscalização do Laudo 3 . . .
Revisão do Laudo 3 . . .
Avaliação 14
Entrega do Laudo 4 . . . .
Fiscalização do Laudo 3 . . .
Revisão do Laudo 3 . . .
Avaliação 15
Entrega do Laudo 4 . . . .
Fiscalização do Laudo 3 . . .
Revisão do Laudo 3 . . .

LOTE 2 - UNIDADES OESTE, TRIÂNGULO, NORTE E SUDESTE


