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1. DOCUMENTAGAO, PLANEJAMENTO E CONTROLE

Este item tem por objetivo estabelecer as diretrizes minimas necessarias para a execucdo do objeto pela
CONTRATADA.

1.1. Reuniio de inicio (kick off)

A reunido de kick off marca o inicio do prazo de mobilizacdo do contrato e seu objetivo é alinhar junto a
CONTRATADA, as diretrizes que norteardo o desenvolvimento do projeto, bem como as etapas, os prazos,
responsabilidades, as entregas, a documentacdo padrdo que serd disponibilizada e utilizada na comunicacao entre as
partes, o critério de medicdo e apresentacdo dos eventos adotados, e demais informacoes relevantes. Deverao estar
presentes, o fiscal do contrato e o coordenador responsavel técnico da CONTRATADA, bem como, os demais
envolvidos necessarios ao adequado entendimento das condicdes de execucao do objeto.

Até o momento de realizacdo da reunido de kick-off, a empresa Contratada devera apresentar para a Contratante,
os seguintes documentos:
I Minuta do Seguro de Risco de Engenharia;

Il Minuta do Seguro Coletivo contra Acidente do Trabalho;

1. Proposta comercial de fornecimento e instalacdo do equipamento de lava rodas.
Nesta reunido, todos os membros envolvidos na execucao dos servicos devem estar cientes do escopo de suas
atividades para que neste momento sejam efetuados os esclarecimentos de quaisquer duvidas. Também sera

entregue a CONTRATADA o “pacote de documentos” com os padrées de documentos a serem utilizados durante
toda a execucao do Contrato. A reuniao de Kick-off deve ser registrada por ata formal.

1.2. Mobilizacao de contrato

Nesta etapa a CONTRATADA deve apresentar a fiscalizacdo toda a documentacio necesséria para liberacdo do
inicio das atividades. Atrasos na entrega da documentacdo durante a fase de mobilizacdo, se comprovada a
responsabilidade da CONTRATADA, estdo sujeitos a aplicacdo das sancdes previstas em contrato.

Documentacao a ser entregue:
a) ART/ RRT / TRT referente a execucao da obra, contendo todos os projetos da licitacao;

) Matricula CNO da obra;

(=}

(g)

Garantia contratual;

o

)
) Seguro risco de engenharia e responsabilidade civil;
) Seguro coletivo contra acidente no trabalho;

f) Cronograma fisico-financeiro;

g) Documentacio referente ao SESMT, conforme check-list anexo;

h) Plano de ataque a obra, inclusive planejamento das demolicées controladas.;

i) Comprovacao de qualificacido dos profissionais conforme previsto na fase de contratacio;
j) Comprovacéao do vinculo junto a contratada conforme previsto na fase de contratacio.

k) Documentacio de regularidade (licencas ambientais ou declaracido de dispensa e cadastro no sistema
SEMAD) das empresas responsaveis pelo transporte e destinacdo dos residuos gerados, compativel a
tipologia.

1.3. Documentacao referente ao SESMT

A documentacao relativa as exigéncias normativas de Seguranca e Medicina do Trabalho deve ser apresentada no
prazo maximo de 25 dias, a contar da data da reunido de kick off, permitindo andlise pela equipe do SESMT dentro
do prazo total de mobilizacao.
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Sesc

A CONTRATADA devera aprovar a documentacao junto a CONTRATANTE dentro do periodo de mobilizacdo
contratual, sendo que a CONTRATANTE podera requerer um prazo de pelo menos 5 dias Uteis para a avaliacido da
documentacdo entregue.

No prazo total de mobilizacdo contratual estdo considerados os prazos de analise do fiscal e do SESMT do SESC em
Minas, portanto a contratada deverd atentar para eventuais correcdoes necessdrias nos documentos para sua
aprovacao dentro do prazo de mobilizacdo estabelecido.

A aprovacao da documentacio é imprescindivel para viabilizar a integracdo da equipe e emissdo do Termo de Inicio,
conforme Manual de Seguranca e Saude no Trabalho para Empresas Contratadas.

Apds aprovacao, sera realizado o agendamento da Integracdo da equipe da obra. A execucio da obra somente podera
ser iniciada apods a realizacao da Integracdo pelo SESMT.

1.4. Documentacao a ser disponibilizada no local da obra:

A CONTRATADA deve providenciar, imediatamente apés a reunido de Kick Off, que os documentos legais a
serem disponibilizados no local da obra, em local de facil acesso e conhecimento de todos, para fins de fiscalizacoes
internas e externas ao SESC-MG, conforme acordado com a fiscalizacio, sendo:

DISPONIBILIZAGAO

DOCUMENTACAO FORNECIMENTO NA OBRA
izlinZIsca de Obra, conforme modelo padrdo SESC em CONTRATADA CONTRATADA
b) Projetos licitados em formato digital; CONTRATANTE CONTRATADA
c) Projetos licitados em formato impresso; CONTRATADA CONTRATADA
d) A‘u'torlza(;éo dg ’trafego, carga, descarga do Orgao CONTRATADA CONTRATADA
Municipal (Se aplicavel);

e) Comunicado de inicio de obra junto ao Ministério do CONTRATADA CONTRATADA
Trabalho;

f) Livro de Inspecdo do Ministério do Trabalho; CONTRATADA CONTRATADA
g) Livro de Registro dos Funcionarios; CONTRATADA CONTRATADA
h) Lista de funcionarios da CONTRATADA, atualizada; CONTRATADA CONTRATADA
i) Lista de funcionarios das Subcontratadas, atualizada; CONTRATADA CONTRATADA
j) Documentacao referente ao SESMT conforme

Manual de Seguranca e Saude no Trabalho para CONTRATADA CONTRATADA
Empresas Contratadas, disponibilizado pela Contratante;

(PCMSO, PGR, ficha de EPI etc.)

k) Prpjeto basico de referéncia para instalacdes do CONTRATANTE CONTRATADA
canteiro de obras.

I) Plano de Atendimento do Risco. CONTRATADA CONTRATADA
m) Anotacdes de responsabilidade técnica - ART de

PROJETOS e Complementares CONTRATANTE CONTRATADA
n) Anot?goes de responsabilidade técnica - ART de CONTRATADA CONTRATADA
Execucido da obra

o) Licencas Ambientais: Transporte e destinacio de

residuos; Aquisicoes de madeira e outros produtos de CONTRATADA CONTRATADA
origem florestal; se aplicaveis

P) Licencas Ambientais: Licenca de Supressio de CONTRATANTE CONTRATADA

Espécimes Arboreos
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1.5. Documentacio de Planejamento

Os documentos de planejamento devem ser aprovados dentro do periodo de mobilizacdo contratual.

Apods a apresentacdo dos documentos de planejamento, a CONTRATADA devera considerar os comentarios da
Fiscalizacdo e reapresentar a documentacdo até a aprovacdo final, atualizando e revisando periodicamente ou a
qualguer momento, sempre que houver qualquer alteracdo de datas ou solicitacdo da fiscalizacao.

A apresentacdo dos documentos e suas atualizacdes e/ou revisdes devem ser acompanhadas pela entrega dos
arquivos eletronicos, a serem disponibilizados na pasta OneDrive especificado contrato, disponibilizada pela
fiscalizacdo do Sesc. Os documentos de planejamento a serem apresentados sio:

a) CRONOGRAMA FiSICO

Para embasamento do processo licitatério, foi desenvolvido pelo Sesc um cronograma de referéncia, em formato
“xIs”, elaborado em software Excel, que por sua vez compde o material publicado. Cabe, no entanto, exclusivamente
a CONTRATADA a responsabilidade por sua atualizacdo e formatacdo a nivel executivo. O referido documento
devera ser elaborado pela CONTRATADA e validado pela fiscalizacdo do SESC em Minas preferencialmente antes
do inicio das obras, ou no maximo até a 1> medicao do contrato - cuja aprovacio fica condicionada a aprovacao do
cronograma. Mais detalhes serdo tratados na reuniado de Kick Off.

Apds aprovado, ele serd utilizado como base para o cumprimento da execucao fisica das atividades correspondentes.
Os prazos consignados no planejamento e aceitos por escrito pela Fiscalizacdo passarao a ser considerados como
obrigacdo contratual. A base do cronograma executivo deverd manter a estrutura da EAP do cronograma de
referéncia e deve considerar os fins de semana, feriados e periodos chuvosos em sua programacao, ndo incorrendo
em prejuizo ao prazo de execugao do objeto.

Caso ocorram atrasos na data de término da obra cuja responsabilidade seja da CONTRATADA, esta podera sofrer
Sancdes Administrativas por descumprimento contratual.

Marco Contratual: Sdo datas chave que compdem o caminho critico da construcdo e cujo descumprimento pode
acarretar o atraso da entrega da obra. Uma vez definido, os Marcos Contratuais ndo poderao ser modificados durante
a elaboracdo do cronograma executivo pela CONTRATADA. As sancdes cabiveis serdo previstas no contrato de
prestacio dos servicos firmado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA.

Prazos Obrigatérios:

Mobilizacao: 20 dias, incluindo 5 dias para conferéncias por parte da fiscalizacio.
Execucao: 120 dias corridos, a partir da reunido de kick-off.

Vigéncia Contratual: 210 dias a partir da reunido de kick-off.

Marcos Contratuais Obrigatdrios: destacados no cronograma basico de referéncia.

IMPORTANTE: Somente em casos de fatos supervenientes, e com a aprovacio formal da FISCALIZACAO, que podera
haver flexibilizacdo extraordinaria dos marcos, em funcao do percentual total executado na obra.

A CONTRATADA deverd gerar o cronograma fisico em nivel executivo das atividades, em arquivo do
MS Project, inclusos os prazos de aquisicido e entrega e materiais, de forma a:

* Indicar as interdependéncias entre atividades, estabelecendo a sequéncia légica da execucao através
de uma rede integra e completa, identificando o(s) caminho(s) critico(s);

* Indicar os percentuais de previsdo e realizacdo de execucao fisica das atividades por periodo pela
alocacéo dos pesos ponderados da EAP nas atividades;

» Viabilizar estudo de alternativas (simulacées) para a conducio das atividades sempre que for solicitado
pela fiscalizacao.

b) MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

A CONTRATADA devera indicar o preposto e responsavel técnico na reunido de Kick-off, dentro do prazo de
mobilizacdo. Na Matriz de Responsabilidades também serdo definidos pela CONTRATADA, os papéis e atribuicoes
dos demais envolvidos na execucao da obra.

A CONTRATADA devera apresentar o curriculo do engenheiro de planejamento, para programacéo e controle das
atividades do Contrato para validacado da fiscalizacio.
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c) PLANO DE TRABALHO OU ATAQUE DA OBRA

Plano que descreve, entre outros, os sistemas e critérios que serdo adotados para a medicido do progresso fisico das
atividades do Contrato, incluindo a equipe a ser mobilizada, os recursos de equipamentos, hardwares e softwares
utilizados. O plano deverd contemplar todos os itens de planilha, assim como toda e qualquer providéncia a ser
tomada pelas partes, devendo ser aprovado pela fiscalizacdo dentro do periodo de mobilizacio.

A CONTRATADA devera definir os principais fluxos de trabalho de producio, que deverdo ser elaborados em
conjunto com a identificacdo das restricdes no ambiente produtivo. Devera ser estabelecido o sequenciamento das
atividades, eliminando-se possiveis interferéncias entre equipes, propiciando-se a melhoria dos fluxos de materiais
e mao-de-obra dentro do canteiro.

Devera ser apresentado Plano de Trabalho para a execucao dos servicos desta contratacdo contendo, no minimo, a
descricdo dos seguintes elementos:

Metodologia (incluso Manual da Qualidade):

= Deverad conter a detalhada descricdo da forma de trabalho a ser empregada, incluindo no minimo, o
planejamento das acdes e dos procedimentos necessarios a elaboracao do plano de ataque e execucdo da obra
incluindo o planejamento para cada etapa, tais como visita ao local da unidade, levantamento das necessidades
em campo, reunides de integracdo com os diversos projetistas, andlises critica das solugcdes de projetos,
detalhamento das reunides com a fiscalizacao e providéncias para conclusido do objeto do contrato.

= Descricao do sistema de gestdo da qualidade da obra, servindo de referéncia para a sua implementacdo o PQO
(Plano de Qualidade da Obra). Devera estar estruturado em conformidade com a NBR I1SO 9001:2008 -
Sistemas de Gestdo da Qualidade: Requisitos, contemplando, conforme essa Norma, requisitos gerais e de
documentacao; gestao de recursos; realizacdo e coordenacdo das obras; Andlise e melhoria de resultados e
atendimento 3 CONTRATANTE.

= Os procedimentos operacionais da CONTRATADA na gestdo da qualidade durante a execucdo da obra,
deverdo contemplar o controle de documentos (correspondéncias, atas de reunido e demais pertinentes a
execucio do contrato), identificacdo e rastreamento de produtos, abrangendo estagios e as modificacées dos
desenhos, memoriais, especificacdes; didrios de obra, fichas de verificacdo de servico, registros de nao
conformidade, controle de manutencio de equipamentos (check list de inspecdes).

Organizacgao:

= Apresentacdo sob a forma de organograma, da estrutura organizacional da equipe que executara os servicos,
indicando nome(s) e formacéo profissional dos integrantes da Equipe Técnica de Nivel Superior, incluindo
matriz de responsabilidades, definindo a(s) area(s) e disciplina(s) de responsabilidade técnica de cada
profissional.

= Deverd constar também do organograma a relacdo dos demais profissionais envolvidos na execucido dos
servicos, definindo seus cargos atribuicdes e responsabilidades, ndo sendo necessaria a indicacdo dos nomes
destes profissionais.

Tecnologia e recursos técnicos
= Descricdo das maquinas e equipamentos que serao utilizadas.
= Recursos de comunicacio entre Contratada e Contratante.
d) CRONOGRAMA E CURVA FINANCEIRA

O cronograma financeiro devera ser apresentado para aprovacdo da fiscalizacdo e apds aprovado, sera utilizado
como referéncia para a avaliacdo da evolucao financeira do Contrato. O cronograma financeiro e a curva financeira
terdo como base a planilha orcamentaria, os critérios de medicdo, e EAP e o cronograma fisico descrito acima.

A CONTRATADA devera gerar o cronograma financeiro de forma a:
e Estabelecer a previsdo mensal e acumulada de faturamento e tracar a curva de evolucao financeira;

e Permitir projecdes a partir dos valores faturados e das simulacdes do cronograma fisico, sempre que
solicitado pela fiscalizacao;

A curva devera ser apresentada conforme modelo SESC em Minas, juntamente com o cronograma financeiro
com as informacgdes acumulada até o més anterior, do periodo e projecoes até o final do contrato.

e) HISTOGRAMA DE ALOCAGAO DE RECURSO

A CONTRATADA deverd detalhar os recursos de mao de obra direta e indireta e os principais equipamentos
necessarios a execucao de todas as atividades do Contrato através de tabelas e histogramas que representem a
guantidade e especialidade por atividade e por semana. Os histogramas deverao ser apresentados conforme modelos
SESC EM MINAS.
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2.  PREMISSAS PARA EXECUGCAO DO OBJETO

As obras sdo compostas pela completa construcdo da nova unidade, considerando o terreno entregue pelo SESC-
MG terraplenado, e devendo ao fim do contrato ter a execucdo todos os projetos licitados atestados como
“concluidos” pela FISCALIZACAO. Aponta-se que havera o rigoroso controle de qualidade e técnicas de execucio,
devendo ocorrer estrita obediéncia as normas técnicas vigentes da ABNT e legislacdes locais.

Compete 3 CONTRATADA fazer minucioso estudo, verificacdo e comparacao de todos os desenhos dos projetos de
arquitetura e engenharia, termo de referéncia, memoriais, especificacoes, cronograma basico das obras e demais
elementos integrantes da documentacdo técnica fornecida a execucdo das obras, sendo estes elementos parte
integrante da planilha quantitativa e orcamentéria.

Dos resultados desta verificacdo preliminar (que devera ser feita necessariamente antes da assinatura do contrato),
cabera a Contratada dar imediata comunicacao por escrito a FISCALIZACAO DO SESC-MG, que entrard em contato
com os autores do projeto, apontando eventuais desconexdes, omissdes ou erros que porventura tenha observado,
com o intuito de evitarem-se embaracos ao perfeito desenvolvimento das obras.

Os acessos internos a unidade, incluindo o fluxo de veiculos e caminhdes, deverdo ser rigorosamente controlados
pela Contratada, obedecendo as orientacoes do Depto~. de Seguranca do Trabalho (SESMT) da empresa Contratante,
bem como alinhados previamente com a FISCALIZACAO.

Existem dois acessos principais que poderao ser utilizados durante a execucio das obras: a entrada pela Portaria 02,
situada na Rua José Félix, n.° 1246, e um segundo acesso pela Hospedagem Social, localizada na Rua Sete de
Setembro, n.° 445. E recomendado que a empresa Contratada realize uma visita técnica ao local para analisar as vias
de acesso, suas respectivas topografias bem como quaisquer restricdes. Caso a Contratada opte por nao realizar essa
visita, ndo podera alegar desconhecimento dos acessos e das condicdes impostas ao fluxo dos caminhdes. Ha ainda
uma terceira opcao de acesso, pela portaria principal, localizada na Rua Maria Borboleta, que a rigor, tem sua
utilizac3o restrita e condicionada a aprovacao da Geréncia de Unidade.

£ N

2.1. Trabalhos Internos na Unidade

Para garantir a seguranca e o controle de acesso a unidade durante a execucao das obras, a CONTRATADA devera
implementar um sistema de controle de entrada e saida de pessoal. Esse sistema incluird a emissao e uso obrigatério
de crachas identificatérios para todos os trabalhadores, fornecedores e visitantes autorizados. Serd necesséria a
criacdo de uma lista nominal atualizada, contendo os dados de todas as pessoas liberadas para acessar a unidade,
que devera ser submetida semanalmente a FISCALIZACAO para aprovacdo. Os acessos a obra serdo restritos a
pontos especificos previamente acordados com a FISCALIZACAO, e o monitoramento sera continuo, com registros
didrios de entrada e saida, garantindo que somente pessoas autorizadas tenham permissdo para ingressar nas
dependéncias da obra.
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2.2. Hordario para execucao das obras

Considerando que a jornada de trabalho na construcao civil deve cumprir 44 horas semanais, de acordo com a
convencao coletiva da categoria, e que a operacdo requer a divisio em dois turnos sem que haja incidéncia de
adicional noturno, a organizacio dos horarios da construtora devera seguir as seguintes condicoes:

Turno Unico: Segunda-feira a Quinta-feira das 07:00 as 17:00, com 1 hora de intervalo para refeicao.
Sexta-feira das 07:00 as 16:00
Total: 44 horas semanais.

2.3. Riscos sobre Condi¢coes Metereologicas

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), vinculado ao Ministério Brasileiro da Agricultura e Pecuéria, tem
como missdo primordial agregar valor a producéo brasileira por meio de informagdes meteorolégicas. Sua atuacao
abrange monitoramento, anédlise e previsdo de tempo e clima, respaldados por pesquisa aplicada, parcerias e
compartilhamento de conhecimento. A estrutura organizacional inclui a sede em Brasilia, Coordenacdes-Gerais e
Distritos de Meteorologia estrategicamente localizados. Entre as responsabilidades, destacam-se a elaboracao diaria
de previsdes, estudos meteoroldgicos para a agricultura e coordenacao de redes de observacgdes. Seu Sistema de
Coleta e Distribuicdo de Dados Meteoroldgicos, composto por estacdes automdticas e manuais, disponibiliza
informacdes gratuitas em tempo real, abrangendo variaveis como temperatura, umidade, vento e precipitacdo. Com
um Banco de Dados Meteorolégicos desde 1961, o INMET também estd envolvido em um projeto de recuperacédo
digital de dados histéricos. Utilizando modelos fisico-matematicos avancados em supercomputadores e imagens de
satélite, a instituicdo realiza previsdes com alta resoluco.

Conforme a "Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation" da Organizacdo Meteorolégica
Mundial, as chuvas podem ser categorizadas com base em sua intensidade. Chuva fraca ocorre quando a intensidade
é inferior a 2,5 milimetros por hora (mm/h). Chuva moderada refere-se a intensidades iguais ou superiores a 2,5
mm/h, mas inferiores a 10 mm/h. Quando a intensidade atinge igual ou mais de 10 mm/h, mas menos de 50 mm/h,
é classificada como chuva forte. Por fim, chuva violenta é caracterizada por uma intensidade superior a 50 mm/h,
geralmente ocorrendo sob a forma de aguaceiros. Essa classificacdo oferece uma compreensdo didatica das
diferentes categorias de chuva, facilitando a interpretacdo das condi¢cbes meteorolégicas.

Para elaboracao do planejamento de execucado da obra, foram realizadas investigacdes nos registros histéricos do
INMET, referentes aos ultimos 5 anos, na estacdo meteoroldgica “Pampulha”, em Belo Horizonte, MG.

Como resultado, houve a classificacdo das chuvas médias por hora, sendo aplicadas as seguintes premissas:
Média de 0,00mm 100% da produtividade

Meédia de entre 0,01 e 2,5mm 50% da produtividade

Meédia superior a 2,5mm 0% da produtividade

Com base nessas premissas, foi possivel quantificar para as principais atividades e sua respectiva mao de obra
envolvida, as horas produtivas e improdutivas, em funcdo dos trabalhos serem realizados em meses chuvosos,
incluindo servicos abaixo do nivel da terra, bem como intervengbes estruturais que requerem boas condicbes
climaticas.

Pedidos de perda de produtividade por chuva, sdo passiveis de reprovacao, caso pertinente.
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Figura 1 - Grafico de Pluviometria, Estagdo A521 - Belo Horizonte, MG: 2020

Fonte: Inmet, Consulta em 02 de setembro de 2024.
*Dados disponiveis em tempo real (sem controle de qualidade).
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Figura 2 - Grafico de Pluviometria, Estagdo A521 - Belo Horizonte, MG: 2021

Fonte: Inmet, Consulta em 02 de setembro de 2024.
*Dados disponiveis em tempo real (sem controle de qualidade).
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Figura 3 - Grafico de Pluviometria, Estagdo A521 - Belo Horizonte, MG: 2021

Fonte: Inmet, Consulta em 02 de setembro de 2024.
*Dados dispeniveis em tempo real (sem controle de qualidade).
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Figura 4 - Grafico de Pluviometria, Estagdo A521 - Belo Horizonte, MG: 2021

Fonte: Inmet, Consulta em 02 de setembro de 2024.
*Dados disponiveis em tempo real (sem controle de qualidade).
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Figura 5 - Grafico de Pluviometria, Estagdo A521 - Belo Horizonte, MG: 2021

Fonte: Inmet, Consulta em 02 de setembro de 2024.
*Dados disponiveis em tempo real (sem controle de qualidade).
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jan 1, 2020~ Jul 1, 202

Portanto, tém-se que os meses de janeiro, fevereiro e marco, que possuem a expectativa de execucio das obras,
demonstram média de chuvas em sua maior parte, superiores a 2,5mm, que, conforme a bibliografia podem impactar

na perda da produtividade em pelo menos 50%.
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2.4. Baixas e Entregas da Obra

A CONSTRUTORA possuira as seguintes responsabilidades documentais para que a obra seja considerada
como finalizada:

e Comprovantes de baixa das ARTs de execucéo;
e Comprovantes de baixa na CNO da obra;

e Apresentacdo de todos os MTR’s;

2.5. Licencas e autorizacoes

Sempre que possivel, a Contratada possuira as seguintes responsabilidades documentais:
a) Modificacdo do responsavel técnico pela construcio no Alvara da Obra;

b) Licenca para movimentacio e trafego de terra, entulho e material organico;

(g)

) Licenca para carga e descarga;

d) Qualquer outra licenca aplicavel.

3. MAO DE OBRA INDIRETA

Para os profissionais citados abaixo, a CONTRATADA devera apresentar a Fiscalizacdo do SESC os curriculos e/ou
CTPS comprovando experiéncia nas atividades fins da obra para aprovacao. A evidéncia de atendimento desses itens
devera ser comprovada através de RDO'’s, registros de ponto digital, bem como, demais documentos gerados e
aprovados pela fiscalizacdo no decorrer da execucao do objeto.

3.1. Engenheiro Civil de Obra / Arquiteto de Obra (Pleno)

E de responsabilidade da Contratada, manter a presenca de 1 (um) profissional com formacdo em Engenharia Civil /
Arquitetura, devidamente regular junto ao CREA/CAU, durante o periodo de execucdo da obra, conforme previsto
na administracado local, para acompanhamento da execucdo dos servicos diretamente no canteiro, com atuacio
conjunta com o mestre de obras, objetivando mitigar possiveis descumprimentos de normas da ABNT, SST e/ou
vicios construtivos.

A experiéncia em gestdo e execucdo de obras de edificacdes com complexidade semelhante ao objeto contratado
deve ser devidamente comprovada por meio da documentacao prevista no instrumento de contratacao.

Aceita-se o profissional pleno, sendo aquele com 05 ou mais anos de experiéncia comprovada na funcao.

3.2. Engenheiro / Arquiteto de Planejamento (Pleno)

E de responsabilidade da Contratada manter a presenca de 1 (um) profissional com formacio em Engenharia Civil,
e/ou Arquitetura devidamente registrado e regular junto ao CREA, durante todo o periodo de execucio da obra.
Este profissional devera atuar como Engenheiro/Arquiteto de Planejamento, sendo responsavel por desenvolver,
acompanhar e atualizar o cronograma fisico-financeiro da obra, garantindo a compatibilizacdo dos diversos projetos
envolvidos, e a adequada sequéncia das atividades previstas. Sua atuacdo incluird a andlise critica dos prazos,
recursos e custos, com a elaboracao de relatérios periédicos de progresso para a FISCALIZACAO, visando assegurar
gue os servicos sejam realizados dentro dos padrdes de qualidade, normas da ABNT e exigéncias de SST.

O Engenheiro de Planejamento devera ainda colaborar estreitamente com o engenheiro de obras e o mestre de
obras, oferecendo suporte técnico e estratégico para evitar desvios no cronograma, identificando e solucionando
antecipadamente possiveis interferéncias ou gargalos na execucao dos servicos. A experiéncia em planejamento e
controle de obras de edificacdes com complexidade semelhante ao objeto contratado deve ser comprovada por meio
da documentacao prevista no instrumento de contratacao.

Aceita-se o profissional pleno, sendo aquele com 05 ou mais anos de experiéncia comprovada na fungao.
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3.3. Técnico em Edificacoes

E de responsabilidade da CONTRATADA, manter a presenca de 1 (um) técnico em edificacdes, durante o periodo
de execucdo da obra, para acompanhamento da execucao dos servicos, planejamento e rotinas administrativas do
contrato, conforme previsto em administracio local.

Este profissional serd responsavel pelo acompanhamento das atividades junto aos Engenheiros / Arquitetos,
auxiliando na elaboracdo dos documentos técnicos, cronograma e relatérios de didrios de obra, relatérios
fotograficos, periddicos de obra e rotinas administrativas, sendo um para acompanhamento do engenheiro de
planejamento e o outro para acompanhamento do engenheiro de obra. Remunera-se o técnico em edificacdes para
que, além das atribuicdes de controle do planejamento e conferéncia dos servicos de campo, de suporte a equipe de
as built continuo em campo.

3.4. Encarregado Geral

E de responsabilidade da CONTRATADA, manter a presenca de 1 (um) encarregado de geral durante o periodo de
execucdo da obra, para supervisionar as equipes de trabalhadores. Deverd delegar e acompanhar os servicos
necessarios ao atendimento do cronograma, organizando os trabalhos dos oficiais e ajudantes para que o projeto
seja cumprido na integra. O encarregado deverd controlar os recursos produtivos da obra (arranjos fisicos,
equipamentos, materiais e insumos). Controlar padrdes produtivos tais como inspecio da qualidade dos materiais e
insumos utilizados, orientacdo sobre especificacdo, fluxo e movimentacdo dos materiais e sobre medidas de
seguranca dos locais e equipamentos, das atividades de formas

3.5. Técnico em Seguranca do Trabalho (Pleno)

E de responsabilidade da Contratada, manter a presenca constante de Técnico em Seguranca do Trabalho (TST)
devidamente registrados durante o tempo de execucao dos servicos, conforme previsto na administracao local, que
contempla um profissional durante toda a obra.

O TST deve promover acompanhamento das frentes de servico e fiscalizacdo da execucao das atividades - conforme
normas regulamentadoras vigentes -, bem como efetuar controle documental de todos os trabalhadores presentes
na obra. Além de atualizar dados e atender demandas solicitado(a)s pelo SESMT do SESC-MG.

Aceita-se o profissional Pleno, sendo aquele com 5 ou mais anos de experiéncia comprovada na funcao.

3.6. Topografo

E de responsabilidade da Contratada, manter a presenca sob demanda de um topdgrafo e seus equipamentos de
mensuracao de obra. A sua atividade é necessaria para o monitoramento e controle dos volumes de demolicdo e
terraplenagem a serem movimentados.

Apds a demolicdo das piscinas e destocas, o topégrafo devera subsidiar tecnicamente o controle de execucao dos
taludes de corte, de modo a conferir estabilidade global ao terreno.

3.7. Sintese de Equipe da Administraciao Local

E de responsabilidade da CONTRATADA, a disponibilizacio dos profissionais listados abaixo, devidamente
registrados pela empresa, para acompanhamento dos servicos até a entrega da obra ou durante o prazo estimado
em planilha. Em sintese, a administracdo local é composta pela seguinte equipe:

1x Técnico em Edificacdes
1x Técnico em Seguranca do Trabalho
1x Encarregado Geral de Obras
1x Apontador
2x Engenheiros Civis Plenos:
a. Engenheiro de Execucao
b. Engenheiro de Planejamento
1x Auxiliar de Servicos Gerais
1x Equipe de limpeza de obra
1x topografo

moOw»

Tom
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Deverdo ser emitidas as ART’s, RRT’s e TRT's referentes aos servicos executados de Obra Civil, para todos os itens
constantes na EAP aos profissionais envolvidos em suas atividades. Devera ainda ser registrada ART/RRT sobre o
sistema de protecdes coletivas e combate a incéndio adotado no canteiro.

4. EXECUGAO DOS SERVICOS

4.1. Mobilizacido e desmobilizacdo do canteiro de obras

A mobilizacdo consiste no conjunto de providéncias a serem adotadas visando o inicio dos servicos contratados.
Incluem-se neste servico a localizacao, o preparo e a disponibilizacio, no local de trabalho, de todos os equipamentos,
mao de obra, materiais e instalacdes necessarios a execucao dos servicos contratados, conforme normas pertinentes.

A desmobilizacdo consiste na desmontagem e retirada de todas as estruturas, construcdes e equipamentos do
canteiro de obras.

4.2. Placadeobra

E de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento e a instalacio de 1 (uma) placa de obra, de acordo com as
normas e legislacdes pertinentes. O local de instalacdo das placas sera definido em conjunto com a fiscalizacao do
Sesc e devera atender as determinagdes dos 6rgaos fiscalizadores e NR 18.

Deverao constar os seguintes dados: nome da CONTRATADA, nome dos Responsaveis Técnicos pela execucdo da
obra, instalagdes e servigos de acordo com o seu registro no Conselho Regional; atividades especificas pelas quais
os profissionais sao responsaveis; Titulo, nimero da Carteira Profissional e regido do registro dos profissionais.

A contratada devera inserir no relatério fotografico as fotos de cada placa em seu local de instalacao.

4.3. Administracao local

E de responsabilidade da contratada disponibilizar recursos e a estrutura para a realizacio das atividades de
administracdo local e manutencao do canteiro de obras, como veiculos, telefone, medicamentos para atendimento a
primeiros socorros e outros conforme NR 24.

E facultada a empresa CONTRATADA a modificacdo da equipe de administracdo local, com acréscimos ou
supressdes de pessoal, mediante a justificativa formal que seja acatada pela FISCALIZACAO. A CONTRATADA
concorda que eventuais atrasos nos avancos fisicos diretos por sua responsabilidade de planejamento nao
impactardo em custos indiretos adicionais, inclusive administra¢ao local.

4.4. Histograma de Mao de Obra

Os anexos deste caderno de planejamento apresentam o histograma basico de mao de obra, a ser estudado e
ratificado pela CONTRATADA. Entende-se que o canteiro e areas de vivéncia proposto atendera a demanda, e caso
a CONTRATADA necessite de quantidade de mao de obra superior a prevista, devera assumir o 6nus com eventuais
ampliagcdes do canteiro de obras.

Os marcos de inicio, intermediarios e término da obra ndo poderao ser alterados, e caso a CONTRATADA identifique
que a sua produtividade total ndo tem atingido o planejamento necessario, devera ser elaborado um plano de
contingéncia para recuperacdo do prazo, considerando possiveis aumentos do efetivo sem 6nus a CONTRATANTE.

4.5. Canteiro de obras

O Sesc esta disponibilizando, como parte integrante da documentacdo, um projeto de referéncia para o Canteiro,
sendo que ele foi adotado como base para orcamentacao.

Caber4, no entanto, exclusivamente a empresa contratada o dimensionamento e construcdo do Canteiro. Que devera
ser concebida com base nas Normas e Instrucdes técnicas relacionadas ao dimensionamento e manutencio de
Canteiros de Obras, dentre elas as Normas Regulamentadoras NR-18 e NR-24, bem como as instrucdes técnicas do
Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.

N3o poderdo ser utilizadas areas arborizadas para os canteiros de obras ou atividades afins, sendo estas de
preservacao ambiental ou ndo, sem autorizacdo formal do Sesc. Esta, a ser obtida mediante justificativa técnica.
A contratada se responsabilizard por qualquer comprometimento ou dano decorrente da utilizacdo de areas sem a
autorizacdo formal da fiscalizacdo do Contrato, inclusive pela total recomposicdo destas, conforme condicao original.

Em caso de utilizacdo de reservatdrio proprio de agua, se utilizada para consumo humano, devera ser previsto a
limpeza e higienizacdo, com a devida emissao do certificado.
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Caso sejam necessarias alteracdes no layout do canteiro de obras, a CONTRATADA devera submeter sua intencdo
a aprovacao da fiscalizacdo, indicando a localizacdo de suas instalacdes provisdrias, fluxos internos, sinalizacoes,
distribuicido e pontos de agua e energia elétrica, locais de estocagem de materiais, com as previsdes (planejamento)
de sua modificacdo no decorrer dos trabalhos.

4.6. Fornecimento e emprego de material e mao de obra

Todos os materiais a serem empregados dos servicos deverdo ser comprovadamente de primeira qualidade. A mao
de obra empregada devera ser especializada sempre que o servico assim o exigir.

A CONTRATADA deverad verificar junto as empresas fornecedoras dos materiais especificados, sobre a
disponibilidade e prazos de entrega deles, ndo podendo alegar, a posteriori, problemas de fornecimento e/ ou
impossibilidade de aquisicdo e aplicacdo bem como motivos que justifiquem atrasos no cronograma acertado.

Em todos os itens das especificacdes e planilhas em que foi especificado um material pela sua marca, referéncia, ou
denominacao do fabricante, ficara subtendido o termo “rigorosamente equivalente” ficando a critério da Fiscalizacdo
tomar a necessaria decisdo quanto a equivaléncia.

A CONTRATADA deve dar preferéncia a compra de materiais de origem e fornecedores locais, ou de outras
localidades proximas a regido de execugao dos servicos, com intuito de reduzir grandes deslocamentos.

A madeira deve ter origem conhecida, ser legal e certificada, como o selo FSC Brasil.

A CONTRATADA deve realizar a demolicao seletiva, ou seja, o processo de desmonte deve ser realizado de forma
cuidadosa, para possibilitar a maxima reutilizacdo dos materiais e componentes construtivos para sua reinsercao no
processo produtivo nos préprios servicos ou através da doagao, venda, pagamento, troca e reciclagem.

4.7. Equipamentos

4.7.1. Trabalhos em altura

E obrigacdo da CONTRADA dispor no canteiro de obras as plataformas de trabalho em altura (PTA) necessarias para
quaisquer trabalhos em altura que estejam indicados nos projetos licitados, como exemplo o acesso para
desmontagem das coberturas metalicas e demolicdes do ginasio. Nao serao aceitos pleitos de prazos por auséncia
de acesso para execucdo dos servicos.

E considerado que os trabalhos em altura serdo executados com plataformas de trabalho em altura (PTA) e andaimes,
ambos em total conformidade com os preceitos legais da NR-35 e normas técnicas vigentes.
Exige-se a elaboracdo de projetos de protecao coletiva, com sua respectiva ART.

4.7.2.Telas de protecao

A tela de sinalizacdo e guarda corpo, amplamente utilizada na Construcdo Civil, sdo fabricadas em tecido de
polipropileno ou em material extrusado. Sua utilizacdo mais comum é na sinalizacdo de obras publicas e privadas
podendo ser aplicada de maneira eficaz em muitas outras finalidades. Possui protecao UV para aumentar a resisténcia
do material. Caracteristica Técnica: Em toda a extensido da tela ha abertura nos fios para passar o vento. Largura: 1,2
metros - Cores: Laranja/Branca ou toda laranja (extrusada). Faixas zebradas ndo serdo incluidas como material de
isolamento ou protecio.

E importante destacar que faixas zebradas, frequentemente utilizadas de forma inadequada, nio atendem as
exigéncias normativas como materiais de isolamento ou protecdo em canteiros de obras. Para assegurar a
conformidade com as normas de seguranca e protecdo coletiva, recomenda-se a utilizacdo de telas de sinalizacdo e
guarda-corpo devidamente especificadas.

4.7.3.Equipamentos e procedimentos de protecao e seguranca

Os procedimentos relativos a seguranca e medicina do trabalho, devem ser cumpridos pelas empresas contratadas
e subcontratadas seguindo as normas e legislacdes vigentes, na prestacdo de seus servicos no Sesc em Minas, que
devem ser cumpridas para proteger as pessoas.

Nao sera aceito alegacdo de desconhecimento, por parte da contratada, das normas regulamentadoras de Seguranca
no trabalho, pois sao oficiais.

Cabe a Contratada cumprir e fazer cumprir as Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho constantes da Lei 6514
de 22 de dezembro de 1977 Capitulo V do titulo Il das Consolidacdées das Leis do Trabalho (CLT) - Normas
Regulamentadoras.
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Deverd ser apresentado o Certificado de Treinamento introdutério de seguranca, tedrico e pratico, com
periodicidade conforme norma com carga hordria minima de oito horas, para trabalho em altura, observando
NR 35, com contetdido minimo:

a) Normas e regulamentos aplicaveis ao trabalho em altura;

(=)

) Andlise de Risco e condicbes impeditivas;

c) Riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevencao e controle;
d) Sistemas, equipamentos e procedimentos de protecdo coletiva;
e) Equipamentos de Protecdo Individual para trabalho em altura: selecdo, inspecdo, conservacio e limitacio

de uso;
f) Acidentes tipicos em trabalhos em altura;
g) Condutas em situacdes de emergéncia, incluindo nocdes de técnicas de resgate e de primeiros socorros.

Para a execucdo dos trabalhos com eletricidade serd necessaria apresentacio de certificado de treinamento da NR
10 - Seguranca em Instalacdes e Servicos em Eletricidade.

Cabera a CONTRATADA o fornecimento dos EPI's e EPC's especificos e necessarios as atividades desenvolvidas,
sendo uso obrigatério por parte dos empregados. Nenhum servico podera ser executado sem a utilizacdo dos
mesmos. Serdo de uso obrigatério os equipamentos relacionados a seguir, obedecido ao disposto nas Normas
Regulamentadoras dentro do que determina a NR-6 - Equipamento de Protecdo Individual, Equipamento de
Protecéo Individual - EPl e NR-1 - Disposicdes Gerais da Portaria 3.214/78 do MTE.

h) Capacete de seguranca: queda ou projecdo de objetos, impactos contraestruturas e outros.

i) Capacete especial: equipamentos ou circuitos elétricos

j) Protetor facial: projecdo de fragmentos, respingos de liquidos e radiagdes nocivas.

k) Oculos de seguranca contra impacto: ferimentos nos olhos

) Oculos de seguranca contra radiaco: irritacio nos olhos e lesdes decorrentes da acdo de radiacdes
m) Oculos de seguranca contra respingos: irritagio nos olhos e lesées decorrentes a liquidos agressivos

n) Luvas e mangas de protecio (couro, lona plastificada, borracha ou neoprene): contato com substancias
corrosivas ou toxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos
ou radiacdes perigosas.

o) Botas de borracha (PVC): locais molhados, lamacentos ou em presenca de substancias téxicas.
p) Calcados de couro: lesdo no pé
q) Cinto de seguranca: queda com diferenca de nivel e linhas de vida.

r) Protetores auriculares: nivel de ruido superior ao estabelecido na NR-5 - Atividades e Operacdes
Insalubres

s) Respirador contra poeira: trabalhos com producio de poeira

t) Mascara para jato de areia: trabalhos de limpeza por abrasao através de jatos de areia

u) Respirador e mascara de filtro quimico: poluentes atmosféricos em concentracdes prejudiciais a salde
v) Avental de raspa: trabalhos de soldagem e corte a quente e de dobragem e armacao de ferros

Cabera a CONTRATADA avaliar a aplicacdo de outros dispositivos e equipamentos de seguranca que se facam
necessarios conforme a atividade a ser desenvolvida, podendo a fiscalizacdo do Sesc em Minas, solicitar paralizacao
parcial ou total dos servicos que possam causar risco grave ou eminente, sendo esta fiscalizacdo programada ou
nao.

Além dos treinamentos citados, serdo necessarios conforme atividade a ser desenvolvida, treinamentos em espaco
confinado, operacdes de equipamentos pesados, entre outros.

4.8. Recursos (softwares e equipamentos)

E obrigacio da CONTRATADA fornecer os programas (softwares) em suas versdes coorporativas, originais e
atualizados assim como os equipamentos de informatica (hardwares) para os seus empregados em nimero e
especificacbes necessarios ao atendimento dos requisitos desta Diretriz. Os softwares sdo os que se seguem em
suas versdes mais atuais:
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a) Planejamento e controle: Microsoft Project em portugués;

b) Relatdrios e textos: Microsoft Word;

c) Planilhas eletrénicas: Microsoft Excel;

d) Desenhos: AutoCAD.
Os softwares de planejamento, textos e planilhas foram especificados com o objetivo de padronizar as interfaces
com os sistemas do Sesc em Minas. Poderdo ser utilizados softwares similares que possuam as mesmas
funcionalidades.

4.9. Reunido de avaliacao

Deverao ser realizadas reunides de avaliacdo do progresso dos servicos entre o Sesc em Minas e a CONTRATADA
com periodicidade no minimo quinzenal ou conforme acordado com a fiscalizacao.

Todos os custos, diretos e indiretos, bem como horas técnicas para participacdo em reunides durante o
desenvolvimento dos projetos, devem ser considerados no valor global da proposta. Devera ser utilizado o modelo
Sesc em Minas para os registros de Ata de Reunido.

Nestas reunides periddicas € indispensavel a participacdo do Coordenador da CONTRATADA, podendo a
fiscalizacdo exigir a presenca de outros profissionais envolvidos.

Fica a critério da fiscalizacao definir o local para realizacdo das reunides, que podera ocorrer na Sede Administrativa
do Sesc em Minas, no local referente a obra ou no escritério da CONTRATADA.

4.10. Entrega de documentos

Para tramitacdo de documentos técnicos, devera ser utilizado o modelo de Guia de Remessa de Documentos - GRD
que serd fornecido pela CONTRATANTE em até 5 dias uteis apdés a reunido de kick off.
A fiscalizacdo podera, com base na particularidade de cada objeto, optar pelo controle dos documentos via e-mail,
OneDrive ou outro meio de comunicagao, conforme devidamente acordado entre as partes, na reunido de Kick off.

4.11. Critérios de analogia

Se as circunstancias ou as condicdes locais tornarem aconselhdvel a substituicdo de alguns dos materiais
especificados, essa substituicdo obedecerd ao disposto a seguir e sé poderd ser efetuada mediante expressa
autorizacdo, por escrito, da Fiscalizacdo, para cada caso particular.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivaléncia se desempenham idéntica
funcao construtiva e apresentam as mesmas caracteristicas exigidas na Especificacdo ou no Procedimento que a eles
se refiram.

A consulta sobre analogia, envolvendo equivaléncia ou semelhanca, serd efetuada, em tempo oportuno, pela
CONTRATADA, nao admitindo a Fiscalizacdo, em nenhuma hipdtese, que tal consulta sirva para justificar o ndo
cumprimento dos prazos estabelecidos na documentacdo contratual.

4.12. Destinacao de residuos

4.12.1.CLASSIFICACAO

Deve ser previsto local para que seja realizada a caracterizacio (identificar e quantificar os residuos), triagem
(classificacdo*) e o acondicionamento dos residuos (garantir o armazenamento até a etapa de transporte,
assegurando em todos os casos em que seja possivel, as condicdes de reutilizacdo e de reciclagem), conforme
Resolucdo CONAMA n°307* de 5 de julho de 2002 - Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestiao
dos residuos da construcao civil.

A Resolucdo CONAMA n°348 de 16 de agosto de 2004, que inclui o amianto na classe de residuos perigosos e
Resolucdo CONAMA n°275 de 25 de abril de 2001 - Estabelece o cédigo de cores para os diferentes tipos de
residuos. A segregacdo devera ocorrer imediatamente apds a geracao do residuo, para evitar perdas no processo.

Deverd ser verificado o licenciamento ambiental das empresas transportadoras e receptoras, emitido pelos érgaos
competentes. Deve-se também buscar solucdes junto aos fabricantes dos produtos. A Cartilha “Alternativas para a
destinacao de residuos da Construcéo Civil - 3 ° edicdo” publicada pelo Sinduscon-MG coloca a disposicdo em seu
site, contatos para o encaminhamento dos residuos, no estado de Minas Gerais, conforme a sua classificagao.

Material disponivel em: https://www.sindusconmg.org.br/wpcontent/uploads/2016/11/Cartilha_Destina%C3%A7ao_de_residuos.pdf
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4.13. Limpeza de rotina e final de obra

O canteiro da obra deve ser mantido limpo e desimpedido nas vias de circulacido, passagens e escadarias. Onde os
entulhos e sobras de materiais devem ser recolhidos evitando poeiras e riscos. Todo e qualquer material estocado
deverd estar devidamente sinalizado a fim de garantir melhor organizacdo e seguranca durante a execucdo das
atividades. Cabe a CONTRATADA zelar pela limpeza, organizacdo e seguranca nos limites com a via publica e
propriedades circunvizinhas, durante todo o tempo de obra. E facultado ao Sesc o direito de desautorizar qualquer
medicdo em razdo do nio atendimento ao cumprimento desta premissa. Cabendo a contratada garantir que nio
havera retrocesso das etapas ja medidas, por meio do controle, protecado e zelo com os bens ja edificados / instalados.

Sendo que ao término da obra, todos resquicios, restos e marcas impregnadas, oriundas dos trabalhos mais diversos
como assentamento e rejuntamento de revestimentos, ou pintura, deverao ser removidos de qualquer superficie,
sem causar danos, deixando o ambiente em ponto de ser utilizado em definitivo pelo Sesc, seus empregados e
usudrios da unidade.

4.14. Registro Técnico

Cabe a CONTRATADA providenciar junto ao CREA/CAU/CFT as ART’s, RRT's e TRT's referentes as atividades
técnicas objeto deste documento, sempre apds cada etapa de execucdo / laudo e encaminha-las assinadas para
registro pela fiscalizacao.

Todos os custos para o recolhimento das ART’s e RRT's e TRT's, junto ao CREA/CAU/CFT, referentes aos servicos
a serem desenvolvidos pela CONTRATADA, ficardo as expensas da CONTRATADA, e deverao estar contemplados
no valor global do contrato.

Cabe a contratada promover e apresentar o registro de responsabilidade técnica, junto ao érgdo competente de seu
técnico de seguranca do trabalho responsavel pela obra.

4.15. Garantia conforme legislacao

A empresa CONTRATADA devera garantir a solidez e seguranca da edificacdo, afins ao objeto contratado,
de acordo com as exigéncias definidas neste documento bem como na legislacao vigente.

5.  DIRETRIZES DE SEGURANGA, SAUDE, MEIO AMBIENTE, QUALIDADE E
RESPONSABILIDADE SOCIAL

5.1. Condigoes gerais

A CONTRATANTE reserva o direito de estabelecer outras exigéncias em relacdo ao seu Sistema de Gestao,
objetivando a plena protecdo do meio ambiente, dos colaboradores, do seu patriménio e das préprias empresas
subcontratadas.

A CONTRATADA deve acatar e cumprir todas as recomendacoes feitas pelo responsavel de Seguranca e Saude
Ocupacional da CONTRATANTE, sob pena de paralisacdo dos servicos, o que ndo eximira esta das obrigacdes e
penalidades previstas nas cldusulas contratuais referentes a prazos e multas. Qualquer colaborador da Contratada
podera ser retirado da obra pelo ndo cumprimento das normas de seguranca, quando das inspecdes diarias de
seguranca realizadas pelo responsavel de Seguranca e/ou CIPA da Contratante.

5.2. Treinamentos especificos da funcao

A CONTRATADA deve se responsabilizar pela realizacio de treinamentos dos seus colaboradores em atividade nas
obras da CONTRATANTE, de acordo com a sua funcao e legislacdo aplicavel. Todos os profissionais que realizam
operacao de maquinas / equipamentos deverao possuir treinamento de capacitacdo na NR-12 conforme cada tipo
de equipamento. No certificado de capacitacdo devera constar o tipo do treinamento, a carga horaria, assinatura do
responsavel técnico pelo treinamento (profissional legalmente habilitado) e contetido programatico.

5.3. Protecao contra incéndio

E terminantemente proibida a queima de qualquer tipo de material, sob qualquer pretexto, em instalacdes ou frentes
de servico, sem a prévia autorizacio da fiscalizacio da CONTRATANTE, incluindo as queimadas para desmatamento.
A empresa Contratada deve comunicar imediatamente a fiscalizacdgo da CONTRATANTE, qualquer principio de
incéndio, ou queima, em alguma instalacdo ou equipamento de sua propriedade, independentemente de qualquer
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providéncia tomada. A CONTRATADA sera responsavel por disponibilizar extintores de incéndio nas instalacoes do
Canteiro de Obras de acordo o tipo de materiais combustivel disposto no local, com base no projeto de canteiro
aprovado, cabendo também o treinamento dos empregados na utilizacao deles.

5.4. Gestao ambiental

A CONTRATADA devera adotar um conjunto de praticas e estratégias de forma a minimizar possiveis impactos
negativos ao meio ambiente durante a execucio dos servicos, com o objetivo de preservar os recursos naturais e a
responsabilidade social. Desta forma, a CONTRATADA devera elaborar minimamente os seguintes documentos e
executar os seguintes controles:

e Elaboracido e Implantacio de Plano de Gerenciamento de Residuos e Gestao de Efluentes;

e  Gestao das licencas ambientais das empresas responsaveis pelo transporte e destinacdo dos residuos;

e Implantacio de medidas de contencdo de modo a evitar o carreamento de sedimentos para os lagos e redes
de drenagem. Neste item é valido ressaltar que em caso de ocorréncias a CONTRATADA sera responsavel
por arcar com as medidas de mitigacio;

e Enlonamento adequado dos caminhdes, limpeza e umectacio das vias;

e Instalacdo de sistema de lava-rodas de modo a minimizar os impactos nas vias internas e externas a Unidade

Sesc Venda Nova.

Cabe acrescentar que a Lei municipal n® 10.522/ 2012 exige que os geradores de residuos da construcao civil,
publicos ou privados, responsaveis pela execucdo de obras de edificagdes que estejam sujeitas a obtencao de licenca
outorgada pelo Poder Executivo, precedida de aprovacado dos respectivos projetos, nos termos do Cdédigo de
Edificacbes do Municipio, deverao elaborar e implementar Planos de Gerenciamento de Residuos de Construcao
Civil - PGRCCs, conforme modelo previsto no Anexo Il desta lei, em atendimento a legislacao especifica.

A Contratada devera em até 05 (cinco) dias antes do inicio dos servicos, apresentar os planos supracitados para
avaliacdo e aprovacao da CONTRATANTE.

5.4.1.Transporte e destinacao final de residuos

A destinacao incorreta ou mesmo armazenamento indevido dos residuos, infringe a legislacdo ambiental vigente e a
destinacao final deve ocorrer conforme previsto na Politica Nacional de Residuos Sélidos - Lei Federal n°
12.305/2010 e Politica Estadual de Residuos Sélidos - Lei Estatual n°® 18.031/2009.

E de responsabilidade da Contratada o recolhimento e o transporte dos residuos gerados.

A destinacdo dos residuos devera ser realizada em consonancia com as legislacdes vigentes em esfera federal,
estadual e municipal, bem como, atender todas as diretrizes descritas na Deliberacio Normativa COPAM n°
232/2019;

E responsabilidade da Contratada arcar com as taxas referentes ao recolhido e transporte dos residuos, cabendo a
ela assumir todos os custos necessarios a plena execucdo do servico contratado. As empresas responsaveis pelo
transporte e destinacdo dos residuos deverao ser licenciadas/dispensadas/autorizadas e, cadastradas junto a -
SEMAD - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel, conforme disposto na Resolucido
Normativa COPAM n°® 232/2019. Estas deverdo ter cadastro no sistema MTR (Manifesto de Transporte de Residuos)
online.

Apods assinatura do Contrato, a Contratada devera informar a Contratante por meio de correio eletrénico o CNPJ,
razdo social e licenca/autorizacio dos destinadores de residuos que ird encaminhar os residuos recolhidos. Todas as
empresas transportadoras e destinador.

E de responsabilidade da CONTRATADA:

e Informar antes do inicio do servico o destinador que serdo encaminhados os residuos recolhidos do Sesc
Venda Nova;

e Informar o CNPJ e razao social do destinador;
e Informar quando houver alteracdo do destinador dos residuos.

e Executar os servicos contratados em observancia as legislacdes vigentes em esfera federal, estadual e
municipal, bem como, atender a todas as diretrizes descritas na Deliberacdo Normativa COPAM n°
232/2019;
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e Adequar os seus procedimentos para atendimento pleno das legislacbes vigentes em esfera federal,
estadual e municipal, em caso de revisdes e/ou alteracbes de metodologias, legislacbes/normas
regulamentadoras;

e Emitir o MTR (manifesto de transporte de residuos) no site do Orgio SEMAD e entregar 4 Contratante
quando houver o recolhimento;

e Acompanhar e garantir o aceite no site da SEMAD referente a entrega dos residuos no destinador, pelo
prazo estabelecido na Deliberacdo Normativa COPAM n° 232/2019;

e Acompanhar e garantir a emissdo do certificado de destinacdo final por parte do destinador no site da
SEMAD, pelo prazo estabelecido na Deliberagcdo Normativa COPAM n° 232/2019;

e Realizar os trabalhos no periodo de execucdo do contrato e prestar todo e quaisquer esclarecimentos
solicitados;

e Obedecer a legislacdo ambiental e sanitaria vigente e aplicavel;

e As atividades da Contratada deverdo ser executadas de forma a ndo causar nenhum dano ao Sesc em
Minas.

5.5. Gestio da qualidade

Os materiais, equipamentos e/ou servicos fornecidos pela CONTRATADA devem ter comprovacao da qualidade,
seja por certificado, testes, ensaios e/ou outros documentos aceitos pela CONTRATANTE, para todos os itens
exigidos nas Normas ABNT aplicaveis e/ou requisitos contratuais. Quando estes documentos nao forem fornecidos,
ou quando apresentarem resultados duvidosos e/ou nao satisfatérios, o material, equipamento e/ou servico sera
reprovado, sendo de responsabilidade da CONTRATADA providenciar sua reposicdo conforme solicitado
inicialmente.

6. OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES

6.1. CONTRATANTE

Compete a area de engenharia do Sesc em Minas, realizar a fiscalizacdo e a gestdo do Contrato junto a
CONTRATADA, garantindo o completo entendimento do objeto, escopo de trabalho; a definicdo dos recursos
disponiveis para sua execucao sejam financeiros, humanos ou técnicos; a elaboracdo de um planejamento detalhado;
o estabelecimento de rotinas de controle e indices de avaliacdo que permitam saber o status do contrato a qualquer
momento e verificacdo de atendimento as diretrizes, especificacdes e prazos estabelecidos neste documento. Sdo
obrigacoes da CONTRATANTE:

a) Prover condicbes que possibilitem a execucdo dos servicos objeto deste documento;
b) Indicar responsavel(eis) para acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato;

c) Acompanhar e fiscalizar a execucio dos servicos, realizando diretamente toda e qualquer comunicacdo
com a Contratada (mediante e-mail, oficio, ou outros documentos habeis), inclusive registro nos autos do
processo;

d) Impugnar qualquer servico e/ou metodologia de execucdo em desacordo com as normas regulamentares
e as especificacdes contidas neste documento;

e) Aplicar eventuais san¢des previstas por inexecucdes parciais ou totais sem a devida justificativa;

f) Receber o objeto de acordo com as especificacbes deste documento, rejeitando, no todo ou em parte, os
servicos executados em desacordo com o contratado, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis;

g) Receber e verificar a documentacdo comprobatdria da execucéo dos servicos para fins de aceitacido ou
rejeicao, no todo ou em parte, dos servicos executados no periodo;

h) Efetuar os pagamentos nas condicdes e precos contratados;

i) Avaliar, em um prazo acordado entre as partes, toda e qualquer modificacdo contratual que se faca
necessaria e envolva acréscimo ou supressdo de servicos e prorrogacdo de prazos, para fins das
providéncias administrativas indispensaveis;

j)  Emitir o Termo de Recebimento Provisério e Definitivo do contrato;

k) Praticar todos os demais atos e exigéncias que se fizerem necessarios ao fiel cumprimento do objeto
contratual conforme disposto neste documento.
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6.2. CONTRATADA

Compete & empresa CONTRATADA a responsabilidade pela concepcao, elaboracdo, desenvolvimento,
compatibilizacdo, aprovacio em 6rgéos (quando necessario), conclusdo e entrega do objeto deste documento.
S3o obrigacoes da CONTRATADA:

a) Elaborar pareceres técnicos referentes ao objeto em questdo sempre que necessario ou quando solicitado
pelo CONTRATANTE;

b) Avaliar e prever a necessidade de alteracdes de projetos ou especificacoes;

c) Reparar ou refazer, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecbes, conforme apontamentos realizados pela Fiscalizacdo, com prejuizo das
penalidades cabiveis;

d) Controlar os documentos da obra, mantendo a nomenclatura de arquivos, bem como as revisées de
documentos e organizacdo das correspondéncias e e-mails trocados entre as partes;

e) Acompanhar as aprovacdes, licencas, alvaras exigidos pelo objeto em todos os érgios envolvidos:
estaduais, municipais ou federais, quando estes forem necessarios;

f) Analisar e compatibilizar previamente todos os documentos fornecidos pela CONTRATANTE,
considerando servicos fora de uso ou de dificil obtencdo, execucdo e manutencio;

g) Executar as etapas técnicas e de metodologias de execucdo de cada servico que componha a obra,
pronunciando-se quanto a sua compatibilidade com as especificagdes técnicas, projetos e planilha
orcamentaria, bem como com as boas praticas da construcio e instalacoes;

h) Controlar os materiais e equipamentos que entrarem no canteiro para fins de utilizacdo na execucio da
obra, analisando sua qualidade e compatibilidade com as especificacdes e projetos;

i) Realizar a suas expensas, caso seja detectada pela Fiscalizacdo, a execucdo de métodos, processos,
procedimentos, testes e provas utilizados para a verificacdo da qualidade, a natureza e o comportamento
dos materiais, mao de obra e processos construtivos empregados na execucdo da obra ou servico de
engenharia. Podera ser usado como referéncia, quando ndo constar outro no processo, prioritariamente
o Caderno de Encargos da Sudecap - 3° Edicao.

j) A CONTRATADA assumird a responsabilidade sobre quaisquer danos ocorridos em equipamentos ou
instalaces existentes no imdvel e adjacéncias, durante a execucdo dos servicos.

k) Quando houver, além da CONTRATADA, mais de um empreiteiro realizando servicos, havera necessidade
de entendimentos preliminares entre as partes, a fim de se obter um bom entrosamento e compatibilidade
no andamento dos trabalhos, sem prejudicar ou danificar os servigcos concluidos e / ou a concluir,
pertinentes a qualquer uma das firmas envolvidas.

I) Materiais de fabricacdo exclusiva serdo aplicados conforme especificado e, quando omissos nessas
especificacdes, obedecerao as recomendacoes dos fabricantes.

m) Cabera a Contratada arcar com todos os custos de treinamentos das NR’s (Normas Regulamentadoras)
exigidas pelo MTE, dos EPI's (Equipamentos de Protecdo Individuais) e de EPC’s (Equipamentos de
Protecdo Coletiva) para exercicio de todas as atividades que serdo executadas pela equipe de fiscalizacio.

n) Proceder registros da empresa ou profissional junto ao CREA e/ou CAU/ CFT, nos termos da legislacdo
propria, sem custo adicional ao Sesc Minas;

o) Permitir acesso para inspecdo e/ou acompanhamento pela Fiscalizacdo em todas as fases: materiais,
fabricacdo, montagem, execucdo de servicos, dentre outras, tendo, portanto, livre acesso a todas as
instalacdes relacionadas com o servico.

7.  LEIS NORMAS E REGULAMENTOS

A elaboracdo dos documentos descritos neste caderno de planejamento segue a legislacdo vigente, as normas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT em suas versdes atualizadas, Instrucées Técnicas das
concessionarias locais e demais documentos sendo no minimo as descritas abaixo:

) Decreto 2912 de 03/08/1976 e alteracdes;

) Decreto 6942 de 22/08/1991 e alteracdes;

) Lei 14.130 de 19/12/2001, regulamentada pelo Decreto 44.746 de 29/02/2008
) Decreto 46.595 de 10/09/2014 e alteracdes;
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Normas Regulamentadoras - NR’s - da Consolidacio das Leis Trabalhistas - CLT;

Em conformidade com as exigéncias do INMETRO;

ABNT NBR 13432 - Exigéncias de resisténcia ao fogo de elementos construtivos de edificacbes;
ABNT NBR 6118 de 04/2014 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento

ABNT NBR 6122 de 03/2022 - Projeto e execucao de fundacdes

ABNT NBR 6120 de 09/2019 - Acdes para o cdlculo de estruturas de edificagdes

ABNT NBR 9050:2015 - Acessibilidade a edificacdes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos;
ABNT NBR 15220 - todas as partes, desempenho térmico de edificacbes;

ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 - lluminacao de ambientes de trabalho

ABNT NBR 41 10844:1989 - Instalacoes prediais de aguas pluviais

ABNT NBR 5410:2008 - Instalacdes elétricas de baixa tensdo

ABNT NBR 13133:1994 - Execucdo de levantamento topografico

Leis e normas estaduais e municipais.

E de responsabilidade da Contratada a verificacio de restricdes legislativas nas esferas Municipal, Estadual e Federal.
Caso o Sesc em Minas n3o seja antecipadamente notificado, o ndo atendimento de qualquer item da legislacdo
vigente, normas, instrucdes e demais documentos referenciados neste item implicard na total responsabilidade da

CONTRATADA.
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