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DIAS ÚTEIS

DEMOLIÇÕES E DESTOCA

1 Mobilização de Materiais, Equipamentos e Mão de Obra . . . . . . . . . .

1
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA (REFORMA PISCINA DE HÓSPEDES) 

REF. SETOP 0,5%: OBRAS ATÉ r$1.000.000,00
10 . . . . . . . . . .

2 Serviços Técnicos . . . . . . . . . .

2.1
LAUDO VISTORIA CAUTELAR - 501M2 < ÁREA CONSTRUÍDA <= 2000M2 - INCLUSIVE EMISSÃO DE ANOTAÇÃO 

DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART)
5 . . . . .

2.2 LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL  TERRENO ATÉ 2.000 M2 5 . . . . .

3 Adminsitração Local

3.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - DEMOLIÇÃO E DESTOCA DA PISCINA DE HÓSPEDES E LANCHONETE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 4 TOBOAGUA . . . . . . . . . . . . . . .

 4.1 DESMONTAGEM TOBOAGUA, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE RESÍDUOS 15 . . . . . . . . . . . . . . .

 5 LAVA RODAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 5.1 LOCAÇÃO LAVA RODAS 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 5.2 CONSTRUÇÃO BASE LAVA RODAS 10 . . . . . . . . . .

 6 SERVIÇOS PRELIMINARES . . . . . . . . . . . . . . .

 6.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 1 .

 6.2 LIMPEZA 5 . . . . .

 6.3 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 12 . . . . . . . . . . . .

 6.4 CANTEIRO DE OBRAS 5 . . . . .

 6.5 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 10 . . . . .

 7 EQUIPAMENTOS

 7.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO 5 . . . . .

 7.2 
LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA, COM ALTURA APROXIMADA DE 12,5M, CAPACIDADE 

DE CARGA DE 227 KG, ELÉTRICA, INCLUIDO OPERADOR
5 . . . . .

 7.3 FORNECIMENTO DE CAMINHÃO PIPA - 10000L - INCLUINDO CARGA D 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 8 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

 8.1 ARRANCAMENTO DE POSTE COM 9m COM REMOÇÃO 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 8.2 REMOÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE 5 . . . . .

 8.3 

REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO 

GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

5 . . . . .

 8.4 
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
2 . .

 8.5 REMOÇÃO DE GUARDA CORPO / CORRIMÃO DE FORMA MANUAL - SEM REAPROVEITAMENTO 2 . .

 8.6 REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO, SEM REAPROVEITEMENTO 2 . .

 8.7 
REMOCAO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO COM D.N DE 50 A 300MM, EXCLUSIVE ESCAVACAO E 

REATERRO
2 . .

 8.8 
DEMOLICAO DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTAD O A 

ESCAVADEIRA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CAN TEIRO DE SERVICO
40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 8.9 
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 9 PROTEÇÃO DO TALUDE . . . . . . . . . .

 9.1 
CHAPISCO APLICADO EM CONTENÇÃO, TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM MISTURADOR, APLICADO COM 

PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO
6 . . . . . .

 9.2 ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 2 . .

 10 HIDRÁULICO . . . . .

 10.1 
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 

75 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS
5 . . . . .

 11 DESTOCA E REMOÇÃO DAS RAÍZES . . . . . . . . . . . . . . .

 11.1 

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 

CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 

BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

2 . .

 11.2 REMOÇAO MECANIZADA DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE 100CM 2 . .

 11.3 REMOÇAO MECANIZADA DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE 30CM 2 . . . . . . . . . . . . . . .

 11.4 REMOÇAO MECANIZADA DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE 250CM 15 . . . . . . . . . . . . . . .

 11.5 REMOÇAO MANUAL DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE DE GRANDE PORTE 15

 12 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 12.1 CARGA E DESCARGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 12.2 TRANSPORTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CRONOGRAMA FÍSICO BÁSICO - INTERVENÇÕES NA PISCINA DE HÓSPEDES

ITEM DESCRIÇÃO DA ETAPA OU TAREFA Semana 01 Semana 02 Semana 03 Semana 04 Semana 05 Semana 06 Semana 16Semana 07 Semana 08 Semana 09 Semana 10 Semana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 14 Semana 15



 13 MEIO AMBIENTE . . . . . . . . . .

 13.1 CAIXA DE CAPTAÇÃO 10 . . . . . . . . . .

 13.2 CANALETA 10 . . . . . . . . . .

 13.3 SACARIA 10 . . . . . . . . . .

 14 LIMPEZA FINAL DE OBRA . .

 14.1 LIMPEZA RESIDUAL DE SEDIMENTOS 2 . .

LEGENDA OBSERVAÇÕES:

SÁBADO

DOMINGO

. TAREFA OCORRE NO DIA

TAREFA NÃO OCORRE NO DIA

1 - Jornada semanal considerada de 44 horas, sendo: de segunda a quinta-feira das 07:00 às 17:00 e na sexta-feira das 07:00 às 16:00;

2 - Feriados nacionais conforme calendário Sinduscon-MG 

3 - Cronograma para referência elaborado pelo Sesc durante a Fase de Orçamentação. Deverá ser aprofundado, melhorado e detalhado 

pela empresa vencedora da licitação, mantendo os marcos fundamentais e, especialmente, a data de conclusão da obra;

4 - Enfatizadas apenas atividades pertencentes ao caminho crítico e contratações/aquisições cujo planejamento é imprescindível para o 

bom andamento da obra.

MARCO CONTRATUAL: 
100% DAS DEMOLIÇÕES E SUAS 

PREDECESSORAS CONCLUÍDAS ATÉ O 
TÉRMINO DO 3º MÊS DE OBRA.
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