ITEM DESCRIGAO DA ETAPA OU TAREFA

CRONOGRAMA FiSICO BASICO - INTERVENCOES NA PISCINA DE HOSPEDES
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DIAS UTEIS
DEMOLICOES E DESTOCA
Mobilizagdo de Materiais, Equipamentos e Mdo de Obra
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA (REFORMA PISCINA DE HOSPEDES) 10
REF. SETOP 0,5%: OBRAS ATE r$1.000.000,00
Servigos Técnicos
21 LAUDO VISTORIA CAUTELAR - 501M2 < AREA CONSTRUIDA <= 2000M2 - INCLUSIVE EMISSAO DE ANOTAGAO 5
’ DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART)
22 LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL TERRENO ATE 2.000 M2 5
_ Adminsitragdo Local
31 ADMINISTRAGAO LOCAL - DEMOLIGAO E DESTOCA DA PISCINA DE HOSPEDES E LANCHONETE
_ TOBOAGUA
4.1 DESMONTAGEM TOBOAGUA, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE RESIDUOS 15
5.1 LOCAGAO LAVA RODAS 65
5.2 CONSTRUGAO BASE LAVA RODAS 10
— SERVICOS PRELIMINARES
6.1 PLACA DE IDENTIFICACAO 1
6.2 LIMPEZA 5
6.3 INSTALAGOES PROVISORIAS 12
6.4 CANTEIRO DE OBRAS 5
6.5 SINALIZAGAO DE SEGURANGA 10
- EQUIPAMENTOS
7.1 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO 5
72 LOCAGAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA ARTICULADA, COM ALTURA APROXIMADA DE 12,5M, CAPACIDADE 5
i DE CARGA DE 227 KG, ELETRICA, INCLUIDO OPERADOR
73 FORNECIMENTO DE CAMINHAO PIPA - 10000L - INCLUINDO CARGA D 65
n DEMOLICOES E REMOGOES
8.1 ARRANCAMENTO DE POSTE COM 9m COM REMOGAO 5
8.2 REMOGAO DE POSTE DE ILUMINAGAO EXISTENTE 5
REMOGAO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
8.3 GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 5
AF_09/2023
8.4 REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 5
i REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
8.5 REMOGAO DE GUARDA CORPO / CORRIMAO DE FORMA MANUAL - SEM REAPROVEITAMENTO 2
8.6 REMOGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO, SEM REAPROVEITEMENTO 2
87 REMOCAO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO COM D.N DE 50 A 300MM, EXCLUSIVE ESCAVACAO E 5
. REATERRO
88 DEMOLICAO DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTAD O A 20
i} ESCAVADEIRA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CAN TEIRO DE SERVICO
8.9 DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 20
i REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
PROTEGAO DO TALUDE
91 CHAPISCO APLICADO EM CONTENGAO, TRAGO 1:3 COM PREPARO EM MISTURADOR, APLICADO COM 6
i PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO
9.2 ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 2
n HIDRAULICO
101 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 5
: 75 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS
DESTOCA E REMOGAO DAS RAIZES
ESCAVAGAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 12
11.1 CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 0,8 M? / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHOES 2
BASCULANTES DE 10 M3, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA14 KM/H. AF 05/2020
11.2 REMOGAO MECANIZADA DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE 100CM 2
11.3 REMOGAO MECANIZADA DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE 30CM 2
11.4 REMOGAO MECANIZADA DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE 250CM 15
11.5 REMOGAO MANUAL DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE DE GRANDE PORTE 15

n CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE

12.1  CARGA E DESCARGA

122 TRANSPORTE




13.1
13.2
133

14.1

CAIXA DE CAPTAGAO
CANALETA
SACARIA

LIMPEZA RESIDUAL DE SEDIMENTOS

10

10

10

LEGENDA OBSERVACOES:
) 1 - Jornada semanal considerada de 44 horas, sendo: de segunda a quinta-feira das 07:00 as 17:00 e na sexta-feira das 07:00 as 16:00;
SABADO . . . e
2 - Feriados nacionais conforme calendario Sinduscon-MG
3 - Cronograma para referéncia elaborado pelo Sesc durante a Fase de Orgamentagdo. Deverad ser aprofundado, melhorado e detalhado
DOMINGO

TAREFA OCORRE NO DIA

TAREFA NAO OCORRE NO DIA

pela empresa vencedora da licitagdo, mantendo os marcos fundamentais e, especialmente, a data de conclusdo da obra;
4 - Enfatizadas apenas atividades pertencentes ao caminho critico e contratagdes/aquisi¢ces cujo planejamento é imprescindivel para o
bom andamento da obra.

MARCO CONTRATUAL:

100% DAS DEMOLICOE§ E SUAS
PREDECESSORAS CONCLUIDAS ATE O
TERMINO DO 3° MES DE OBRA.
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