CRONOGRAMA — Contratagdo de empresa especializada para elaboragdo do projeto executivo arquitetdnico no que se refere as dreas de estacionamento, a drea destinada as operagdes de carga e descarga, as faixas de acumulagdo e ao bicicletdrio, além do tratamento das

calcadas e dos acessos de veiculos, atendendo aos pardmetros previstos nas legislacdes municipais pertinentes e s diretrizes estabelecidas pela BHTRANS PLU (Parecer de Licenciamento Urbanistico [tem 2.5) E LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL DAS AREAS

DEFINIDAS PELA BHTRANS NOS ITENS 2.5 E 3.4 DA PLU N°0388/21.

DESCRIGAO DURACAO
OBJETO OU ETAPA
1 |REUNIAO DE KICK OFF 1dia
2 |moBILIZAGAO 15 dias
3 |RELATORIO TECNICO
. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E 45 di
1as
CADASTRAL
ANTEPROJETO / PROJETO LEGAL - PROJETO )
5 30 dias
ARQUITETONICO
6 PROJETOS EXECUTIVOS DAS CALGADAS DO ENTORNO DA
UNIDADE
45 dias
7 |DOCUMENTAGOES
PROTOCOLAR E APROVAR OS PROJETOS NA SUREG E NA
8 [BHTRANS /ACOMPANHAMENTO ATE A APROVAGAO DO 360DIAS
PROCESSO.
9 REVISOES CONFORME SOLICITACAO DOS ORGAOS
COMPETENTES

MARCO DE SANGAO




