
Item DESCRIÇÃO DURAÇÃO

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S19 S20 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12 M13 M14 M15

1 REUNIÃO DE KICK OFF 1 dia

2 MOBILIZAÇÃO 15 dias

3 RELATÓRIO TÉCNICO

4
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMÉTRICO E 

CADASTRAL
45 dias

5
ANTEPROJETO / PROJETO LEGAL - PROJETO 

ARQUITETONICO
30 dias

6
PROJETOS EXECUTIVOS DAS CALÇADAS DO ENTORNO DA 

UNIDADE

7 DOCUMENTAÇÕES

8

PROTOCOLAR E APROVAR OS PROJETOS NA SUREG E NA 

BHTRANS /ACOMPANHAMENTO ATÉ A APROVAÇÃO DO 

PROCESSO.

360DIAS M6 M07 M08 M09 M10 M11 M12 M13 M14 M15

9
REVISÕES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS ORGÃOS 

COMPETENTES

ANALISE

M3

CRONOGRAMA – Contratação de empresa especializada para elaboração do projeto executivo arquitetônico no que se refere às áreas de estacionamento, à área destinada às operações de carga e descarga, às faixas de acumulação e ao bicicletário, além do tratamento das 

calçadas e dos acessos de veículos, atendendo aos parâmetros previstos nas legislações municipais pertinentes e às diretrizes estabelecidas pela BHTRANS PLU (Parecer de Licenciamento Urbanístico Item 2.5) E LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL DAS ÁREAS 

DEFINIDAS PELA BHTRANS NOS ITENS 2.5 E 3.4 DA PLU N°0388/21.

MÊS 05

S18

2ª ETAPA

MÊS 01 MÊS 02

OBJETO OU ETAPA

M

MÊS 03 MÊS 04

1ª ETAPA

MARCO DE SANÇÃO

45 dias

3ª ETAPA

4ª ETAPA

5ª ETAPA

ANALISE

ANALISE

REVISÃO

M4 M5

REVISÃO

REVISÃO


