
Id Nome da tarefa Duração
1 Mobilização de canteiro de obras 15 dias

2 Instalações provisórias e canteiro de obras 15 dias

3 Serviços técnicos 160 dias

4 Vistoria cautelar 10 dias

5 Projeto de sinalização / Desvio 30 dias

6 Projeto complementar - As Built 150 dias

7 Consultoria técnica - Parecer Geotécnico 150 dias

8 Consultoria técnica - Parecer Segurança 150 dias

9 Arrimos, muros e vedações 140 dias

10 Rastelamento da área de trabalho, destocas e
demolições

70 dias

11 Locação de obra 5 dias

12 Escavação, armação e concretagem de 
tubulões

25 dias

13 Escavação e preparação de valas para pé de 
arrimo

30 dias

14 1° Marco de sanção - Final da escavação e 
preparação de valas para pé de arrimo 

0 dias

15 Armação de arrimos 30 dias

16 Forma de arrimos 40 dias

17 Concretagem de arrimos 30 dias

18 Drenagem de tardoz de arrimo e aterro 
compactado

45 dias

19 Reconformação de talude e drenagem 
superficial

30 dias

20 Chapisco rústico 30 dias

21 Gradil e concertina 65 dias

22 Refazimento de muros de vedação, chapéu de
muro e isolação em fios de arame farpado

60 dias

23 Pintura de muros 140 dias

24 Rede de irrigação 15 dias

25 Paisagismo 20 dias

26 Rede de Drenagem - Microbacia MB01 100 dias

27 Locação de rede 5 dias

28 Escavação mecanizada - Caixa MB01 15 dias

29 Preparo de fundação em radier - Caixa MB01 5 dias

30 Armação, forma e concretagem - Caixa MB01 60 dias

31 Escavação mecanizada, preparo de fundo de 
vala, escoramento e instalação de tubulações

75 dias

32 Reaterro compactado 40 dias

33 Rede de Drenagem - Microbacia MB02 57 dias

34 Locação de rede 3 dias

35 2° marco de sanção - finalização da rede 
MB01

0 dias

36 Escavação mecanizada - Caixa MB02 1 dia

37 Preparo de fundação em radier - Caixa MB02 1 dia

38 Armação, forma e concretagem - Caixa MB02 20 dias

39 Escavação mecanizada, preparo de fundo de 
vala, escoramento e instalação de tubulações

48 dias

40 Reaterro compactado 15 dias

41 Rede de Drenagem - Microbacia MB03 102 dias

42 Locação de rede 5 dias

43 Escavação mecanizada - Caixa MB03 5 dias

44 Preparo de fundação em radier - Caixa MB03 5 dias

45 Armação, forma e concretagem - Caixa MB03 50 dias

46 Escavação mecanizada, preparo de fundo de 
vala, escoramento e instalação de tubulações

87 dias

47 Reaterro compactado 50 dias

48 Desmobilização de canteiro de obras 15 dias

49 Limpeza final e desmobilização 15 dias
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