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1. DOCUMENTAGAO, PLANEJAMENTO E CONTROLE

Este item tem por objetivo estabelecer as diretrizes minimas necessarias para a execucdo do objeto pela
CONTRATADA.

1.1. Reuniio de inicio (kick off)

A reuniao de kick off marca o inicio do prazo de mobilizacdo do contrato e seu objetivo é alinhar junto a
CONTRATADA, as diretrizes que norteardo o desenvolvimento do projeto, bem como as etapas, os prazos,
responsabilidades, as entregas, a documentacio padrdo que sera disponibilizada e utilizada na comunicacdo entre as
partes, o critério de medicdo e apresentacio dos eventos adotados, e demais informacdes relevantes. Deverao estar
presentes, o fiscal do contrato e o coordenador responsavel técnico da CONTRATADA, bem como, os demais
envolvidos necessarios ao adequado entendimento das condi¢des de execucao do objeto.

Nesta reunido, todos os membros envolvidos na execucio dos servicos devem estar cientes do escopo de
suas atividades para que neste momento sejam efetuados os esclarecimentos de quaisquer dividas. Também sera
entregue a CONTRATADA o “pacote de documentos” com os padrées de documentos a serem utilizados durante
toda a execucdo do Contrato. A reuniao de Kick off deve ser registrada por ata formal.

1.2. Mobilizacdo de contrato

Nesta etapa a CONTRATADA deve apresentar a fiscalizacdo toda a documentacdo necessaria para liberacao
do inicio das atividades. Atrasos na entrega da documentacido durante a fase de mobilizacdo, se comprovada a
responsabilidade da CONTRATADA, estdo sujeitos a aplicacdo das sancoes previstas em contrato.

Documentacao a ser entregue:

a) ART/ RRT / TRT referente a execucdo da obra, contendo todos os projetos da licitacio;
b) Matricula CNO da obra;

c) Garantia contratual;

d) Seguro risco de engenharia e responsabilidade civil;

e) Seguro coletivo contra acidente no trabalho;

f) Cronograma fisico-financeiro;

g) Documentacio referente ao SESMT;

h) Cronograma atualizado da obra, inclusive planejamento de montagem de canteiro de obras, das
escavacoes de redes de drenagem e demais etapas que tenham impacto a rotina da unidade;

i) Comprovacao da qualificacdo econémico-financeira;
j)  Comprovacio de qualificacdo dos profissionais conforme previsto na fase de contratacéo;

k) Comprovacdo do vinculo empregaticio dos profissionais a qualificacdo junto a contratada conforme
previsto na fase de contratacao;

I) PGRCC - Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, conteido conforme TR PGRCC da
Prefeitura;

m) Documentacdo de regularidade ambiental autorizativa para a execucao do servico (licencas ambientais ou
declaracdo de dispensa da SEMAD);

n) Documentacdo de regularidade (licencas ambientais ou declaracdo de dispensa e cadastro no sistema
SEMAD) das empresas responsaveis pelo transporte e destinacdo dos residuos gerados, compativel a
tipologia;

o) Cadastro Técnico Federal - CTF do destinador de residuos.
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1.3. Documentacao referente ao SESMT

A documentacdo relativa as exigéncias normativas de Seguranca e Medicina do Trabalho deve ser
apresentada no prazo maximo de 20 dias, a contar da data da reunido de kick off, permitindo andlise pela equipe do
SESMT dentro do prazo total de mobilizacao.

A CONTRATADA deverad aprovar a documentacdo junto a CONTRATANTE dentro do periodo de
mobilizacdo contratual, sendo que a CONTRATANTE podera requerer um prazo de pelo menos 5 dias Uteis para a
avaliacdo da documentacdo entregue.

No prazo total de mobilizacdo contratual estdo considerados os prazos de andlise do fiscal e do SESMT do
SESC em Minas, portanto a contratada devera atentar para eventuais correcoes necessarias nos documentos para
sua aprovacdo dentro do prazo de mobilizacido estabelecido.

A aprovacdo da documentacao é imprescindivel para viabilizar a integracdo da equipe e emissido do Termo de
Inicio, conforme Manual de Seguranca e Saude no Trabalho para Empresas Contratadas.

Apds aprovacao, sera realizado o agendamento da Integracdo da equipe da obra. A execucao da obra somente
podera ser iniciada apés a realizacdo da Integracdo pelo SESMT.

1.4. Documentacio referente ao Meio Ambiente

A documentacio relativa as questdes ambientais deve ser apresentada no prazo maximo de 20 dias, a contar
da data da reunido de kick off, permitindo andlise pela equipe do Meio Ambiente dentro do prazo total de
mobilizacio.

A CONTRATADA deverd aprovar a documentacdo junto a CONTRATANTE dentro do periodo de
mobilizacdo contratual, sendo que a CONTRATANTE podera requerer um prazo de pelo menos 5 dias Uteis para a
avaliacdo da documentacao entregue.

1.5. Documentacao a ser disponibilizada no local da obra:

A CONTRATADA deve providenciar, imediatamente apés a reunido de Kick Off, que os documentos legais a
serem disponibilizados no local da obra para fins de fiscalizacdo, conforme acordado com a fiscalizacao, sendo:

DISPONIBILIZAGAO NA

DOCUMENTACAO FORNECIMENTO OBRA
:L;I:? de Obra, conforme modelo padrao SESC em CONTRATADA CONTRATADA
b) Projetos executivos licitados em formato digital; CONTRATANTE CONTRATADA
c) Projetos executivos licitados em formato impresso; CONTRATADA CONTRATADA
d) Aqtgrlzagao de trafego, carga, descarga do Orgao CONTRATADA CONTRATADA
Municipal;
e) Comunicado de inicio de obra junto ao Ministério do CONTRATADA CONTRATADA
Trabalho;
f) Livro de Inspecdo do Ministério do Trabalho; CONTRATADA CONTRATADA
g) Livro de Registro dos Funcionérios; CONTRATADA CONTRATADA
h) Lista de funcionarios da CONTRATADA, atualizada; CONTRATADA CONTRATADA
i) Lista de funcionarios das Subcontratadas, atualizada; CONTRATADA CONTRATADA
j) Documentacao referente ao SESMT conforme Manual
de Seguranca e Saude no Trabalho para Empresas
Contratadas, disponibilizado pela Contratante; (PCMSO, CONTRATADA CONTRATADA

PGR, ficha de EPI, treinamentos especificos a cada
funcio e ou ativada a ser desempenhada etc.)

5-23



Processo: 006001-00551
M Caderno de Planejamento
Folha

k) Projeto basico de referéncia para instalacdes do

canteiro de obras CONTRATANTE CONTRATADA
I) Plano de Atendimento do Risco (Seguranca do CONTRATADA CONTRATADA
Trabalho e Meio Ambiente).

ggo,?erlgiaé)c::zudttievzsponsab|||dade técnica - ART de CONTRATANTE CONTRATADA
EL?:uo;§§?jzs:§r;esponsab|||dade técnica - ART de CONTRATADA CONTRATADA
o) Anotacio de responsabilidade técnica - ART de

Projetos Complementares, Consultorias e AS Built CONTRATADA CONTRATADA
p) Licencas ambientais das empresas responsaveis pelo CONTRATADA CONTRATADA
transporte e destinacao dos residuos gerados.

q) Licencas e autorizacdes que se fizerem necessarias CONTRATADA CONTRATADA

1.6. Documentacao de planejamento

Os documentos de planejamento devem ser aprovados dentro do periodo de mobilizagao contratual.

Apos a apresentacao dos documentos de planejamento, a CONTRATADA devera considerar os comentarios
da Fiscalizacao e reapresentar a documentacio até a aprovacao final, atualizando e revisando periodicamente ou a
gualguer momento, sempre que houver qualquer alteracdo de datas ou solicitacdo da fiscalizacio.

A apresentacdo dos documentos e suas atualizagdes e/ou revisdes devem ser acompanhadas pela entrega
dos arquivos eletrénicos, a serem disponibilizados na pasta OneDrive especificado contrato, disponibilizada pela
fiscalizacdo do Sesc. Os documentos de planejamento a serem apresentados sao:

a) CRONOGRAMA FisICO

Para embasamento do processo licitatério, foi desenvolvido pelo Sesc um cronograma de referéncia, em
formato “.mpp”, elaborado em software Project, que por sua vez compde o material publicado. Cabe, no entanto,
exclusivamente a CONTRATADA a responsabilidade por sua atualizacdo e formatacéo a nivel executivo. O referido
documento deverd ser elaborado pela CONTRATADA e validado pela fiscalizacio do SESC em Minas
preferencialmente antes do inicio das obras, ou no maximo até a 1 medicido do contrato - cuja aprovacao fica
condicionada a aprovacao do cronograma. Mais detalhes serao tratados na reunido de Kick Off.

Apds aprovado, ele serd utilizado como base para o cumprimento da execucdo fisica das atividades
correspondentes. Os prazos consignados no planejamento e aceitos por escrito pela Fiscalizacdo passardo a ser
considerados como obrigacdo contratual. A base do cronograma executivo deverd manter a estrutura da EAP do
cronograma de referéncia e deve considerar os fins de semana, feriados e periodos chuvosos em sua programacao,
nao incorrendo em prejuizo ao prazo de execugao do objeto.

Caso ocorram atrasos na data de término da obra cuja responsabilidade seja da CONTRATADA, esta podera
sofrer San¢des Administrativas por descumprimento contratual.

Marco Contratual: Sdo datas chave que compdem o caminho critico da construcao e cujo descumprimento
pode acarretar o atraso da entrega da obra. Uma vez definido, os Marcos Contratuais ndo poderao ser modificados
durante a elaboracdo do cronograma executivo pela CONTRATADA. As sancdes cabiveis serdo previstas no contrato
de prestacao dos servicos firmado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA.

Prazos Obrigatérios:

Mobilizacdo: 1 més, incluindo 5 dias para conferéncias por parte da fiscalizacdo e 5 dias para tratativas
guando necessarias.

Execucao: 240 dias ou o mesmo que 8 meses corridos, a partir da reunido de kick-off.
Vigéncia Contratual: 375 dias ou o mesmo que 12,5 meses a partir da data de assinatura do contrato.
Marcos Contratuais Obrigatorios, contatos a partir da reuniao de kick-off:

e Marco 01 - 90 dias: Final da escavacao e preparacao de valas para pé de arrimo; e avanco fisico
alcancado minimo igual a 25%;

e Marco 02 - 150 dias: Final da execucdo da tubulacdo da rede MBO01; e avanco fisico alcancado
minimo igual a 64%.
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IMPORTANTE: Somente em casos de fatos supervenientes, e com a aprovacao formal da FISCALIZACAO, que podera
haver flexibilizacdo extraordinaria dos marcos, em funcdo do percentual total executado na obra.

A CONTRATADA devera gerar o cronograma fisico em nivel executivo das atividades, em arquivo do
MS Project, inclusos os prazos de aquisicdo e entrega e materiais, de forma a:

* Indicar as interdependéncias entre atividades, estabelecendo a sequéncia légica da execucio através
de uma rede integra e completa, identificando o(s) caminho(s) critico(s);

* Indicar os percentuais de previsdo e realizacdo de execucio fisica das atividades por periodo pela
alocacdo dos pesos ponderados da EAP nas atividades;

« Viabilizar estudo de alternativas (simulacdes) para a conducio das atividades sempre que for solicitado
pela fiscalizacdo.

b) PLANO DE TRABALHO OU ATAQUE DA OBRA

Plano que descreve, entre outros, os sistemas e critérios que serdo adotados para a medicao do progresso
fisico das atividades do Contrato, incluindo a equipe a ser mobilizada, os recursos de equipamentos, hardwares e
softwares utilizados. O plano devera contemplar todos os itens de planilha, assim como toda e qualquer providéncia
a ser tomada pelas partes, devendo ser aprovado pela fiscalizacdo dentro do periodo de mobilizacio.

A CONTRATADA devera definir os principais fluxos de trabalho de producao, que deverao ser elaborados
em conjunto com a identificacao das restricdes no ambiente produtivo. Deverd ser estabelecido o sequenciamento
das atividades, eliminando-se possiveis interferéncias entre equipes, propiciando-se a melhoria dos fluxos de
materiais e mdo-de-obra dentro do canteiro.

Devera ser apresentado Plano de Trabalho para a execucio dos servicos desta contratacdo contendo, no
minimo, a descricdo dos seguintes elementos:

Metodologia (incluso Manual da Qualidade):

= Deverd conter a detalhada descricdo da forma de trabalho a ser empregada, incluindo no minimo, o
planejamento das acdes e dos procedimentos necessarios a elaboracdo do plano de ataque e execucdo
da obra incluindo o planejamento para cada etapa, tais como visita ao local da unidade, levantamento das
necessidades em campo, reunides de integracdo com os diversos projetistas, andlises critica das solugcdes
de projetos, detalhamento das reunides com a fiscalizacdo e providéncias para conclusdo do objeto do
contrato.

= Descricao do sistema de gestdo da qualidade da obra, servindo de referéncia para a sua implementacio o
PQO (Plano de Qualidade da Obra). Devera estar estruturado em conformidade com a NBR ISO
9001:2008 - Sistemas de Gestdo da Qualidade: Requisitos, contemplando, conforme essa Norma,
requisitos gerais e de documentacio; gestao de recursos; realizacdo e coordenacao das obras; Andlise e
melhoria de resultados e atendimento 3 CONTRATANTE.

= Os procedimentos operacionais da CONTRATADA na gestdo da qualidade durante a execucao da obra,
deverdo contemplar o controle de documentos (correspondéncias, atas de reunido e demais pertinentes
a execucdo do contrato), identificacio e rastreamento de produtos, abrangendo estagios e as
modificacdes dos desenhos, memoriais, especificacdes; diarios de obra, fichas de verificacdo de servico,
registros de ndo conformidade, controle de manutencio de equipamentos (check list de inspecées).

Organizacgio:

= Apresentacido sob a forma de organograma, da estrutura organizacional da equipe que executara os
servicos, indicando nome(s) e formacao profissional dos integrantes da Equipe Técnica de Nivel Superior,
incluindo matriz de responsabilidades, definindo a(s) area(s) e disciplina(s) de responsabilidade técnica de
cada profissional.

= Devera constar também do organograma a relacdo dos demais profissionais envolvidos na execucao dos
servicos, definindo seus cargos atribuicoes e responsabilidades, ndo sendo necesséria a indicacdo dos
nomes destes profissionais.

Tecnologia e recursos técnicos

= Descricdo das maquinas e equipamentos que serao utilizadas.
= Recursos de comunicacio entre Contratada e Contratante.
c) CRONOGRAMA E CURVA FINANCEIRA

O cronograma financeiro devera ser apresentado para aprovacao da fiscalizacdo e apés aprovado, sera
utilizado como referéncia para a avaliacdo da evolucao financeira do Contrato. O cronograma financeiro e a curva
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financeira terdo como base a planilha orcamentaria, os critérios de medicdo, e EAP e o cronograma fisico descrito
acima.

A CONTRATADA devera gerar o cronograma financeiro de forma a:
e Estabelecer a previsdo mensal e acumulada de faturamento e tracar a curva de evolucio financeira;

e Permitir projecdes a partir dos valores faturados e das simulacdes do cronograma fisico, sempre que
solicitado pela fiscalizacdo;

A curva devera ser apresentada conforme modelo SESC em Minas, juntamente com o cronograma financeiro
com as informacdes acumulada até o més anterior, do periodo e projecoes até o final do contrato.

d) HISTOGRAMA DE ALOCAGAO DE RECURSO

A CONTRATADA devera detalhar os recursos de mao de obra direta e indireta e os principais equipamentos
necessarios a execucao de todas as atividades do Contrato através de tabelas e histogramas que representem a
quantidade e especialidade por atividade e por semana.

Os histogramas deverao ser apresentados conforme modelos SESC EM MINAS.

2.  PREMISSAS PARA EXECUGAO DO OBJETO

As obras sdo compostas por duas grandes frentes de trabalho, sendo:

e A demolicdo de trechos de muros condenados, onde serdo construidos arrimos em concreto armado e
gradis a permitir a permeabilidade visual ao bosque lindeiro a Rua Padre José Maria de Man e a Rua Rio
Mantiqueira. Nos demais trechos de muros divisérios do imével, serdo realizadas intervencdes tais como
reconstrucdo de trechos acometidos pela passagem abrupta de aguas pluviais ou pelo crescimento de
arvores, revitalizacdo da area e pintura dos todos os trechos de muros ao perimetro do imovel;

e Aconstrucdo de redes de drenagem em feitura, complementacdo e ou adequacao das existentes, conforme
trechos projetados, demarcados a trés microbacias, constituidas cada uma em construcdo de redes
secundarias, redes principais, caixas de detencao e lancamentos as redes publicas municipais.

Devendo ao fim do contrato ter a execucdo todos os projetos licitados atestados como “concluidos” pela
FISCALIZACAO. Aponta-se que havera o rigoroso controle de qualidade e técnicas de execucdo, devendo ocorrer
estrita obediéncia as normas técnicas vigentes da ABNT e legislacdes locais.

Compete a CONTRATADA fazer minucioso estudo, verificacdo e comparacio de todos os desenhos dos
projetos de engenharia, termo de referéncia, memoriais, especificacdes, cronograma basico das obras e demais
elementos integrantes da documentacao técnica fornecida a execucdo das obras, sendo estes elementos parte
integrante da planilha quantitativa e orcamentaria.

Dos resultados desta verificacdo preliminar (que devera ser feita necessariamente antes da assinatura do
contrato), caberd & Contratada dar imediata comunicacdo por escrito a FISCALIZACAO DO SESC-MG,
que entrard em contato com os autores do projeto, apontando eventuais desconexdes, omissdes ou erros que
porventura tenha observado, com o intuito de evitarem-se embaracos ao perfeito desenvolvimento das obras.

Cabe a CONTRATADA atencdo ao Precend (Programa de recebimento e controle de efluentes nio
domésticos), ndo criando ou progredindo situacdo infortune-a que possa ferir ou inviabilizar a manutencio do
programa estabelecido na unidade Sesc Contagem, sendo o projeto As Built de Drenagem, ao final da execucao do
contrato, incorporado ao programa pela FISCALIZAO.

2.1. Baixas e Entregas da Obra

A CONTRATADA possuira as seguintes responsabilidades documentais para que a obra seja considerada
como finalizada:

e Notas fiscais e manuais de uso e operacdo dos equipamentos fornecidos;
e Comprovantes de baixa das ARTs de execucio;

e Comprovantes de baixa na CNO da obra.
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2.2. Acessos a unidade

A unidade Sesc Contagem possui quatro acessos distintos, sendo o principal, utilizado no cotidiano, nomeado
como Portaria 1 a Rua Padre José Maria de Man, n°805, no Bairro Novo Riacho, em Contagem - MG. Outros dois
acessos, normalmente fechados, nomeados como Portaria 2 e Portaria 3, a Rua Rio Mantiqueira e o quarto acesso,
de mesma forma normalmente fechado, nomeado como Portaria 4, a Avenida Columbia.

A solicitacido de acesso para recebimento de materiais as Portarias 2, 3 e 4, devera ser realizada previamente
para acordo a operacao da unidade.

A solicitacdo de acesso para servicos aos finais de semana, caso ocorra a excepcionalidade, devera ser
entregue a Fiscalizacdo com a justificativa da solicitacdo no prazo minimo de 4 (quatro) dias Uteis.

2.3. Horario para execucao das obras

O horiério de execucéo das obras devera ocorrer de segunda-feira a quinta-feira de 7:00 (sete) horas as 17:00
(dezessete) horas, e sextas-feiras das 7:00 (sete) horas as 16:00 (dezesseis) horas. Em especial, as atividades
desenvolvidas nas imediacdes do prédio do Hotel somente podem iniciar a partir das 9:00 (nove) horas, sendo
finalizadas no maximo as 18:00 (dezoito) horas.

Em casos excepcionais que seja necessario realizar alguma atividade aos finais de semana ou apés o periodo
descrito acima, a Contratada deverd encaminhar uma solicitacdo a Fiscalizacdo com a justificativa e descricdo das
atividades que serdo desenvolvidas, em tempo habil aos alinhamentos junto a gestio e seguranca patrimonial da
unidade, sendo considerado um minimo de trés dias Uteis para comunicacdo formal. Ndo sdo contempladas horas
extras no planejamento executivo, e caso ocorram, serdo integralmente custeadas pela CONTRATADA.

2.4. Licencas e autorizacoes

E de responsabilidade da Contratada, providenciar toda a documentacio referente a Licencas e Autorizacdes
para inicio da obra, incluindo as relativas ao transporte e destinacdo de residuos, atendendo as determinacdes dos
6rgaos fiscalizadores e regulamentadores em conformidade com as normas e legislacdes pertinentes. Estd incluido
neste item:

a) Licenca para movimentagdo e trafego de terra, entulho e material organico, ou dispensa formal caso
entendimento do 6rgao municipal;

b) Apresentacido das Licencas Ambientais das empresas transportadoras e destinadoras dos residuos
gerados;

c) Licenca para obra e Interdicio de via publica, para obras externas;
d) Autorizacdo ambiental prévia a ser emitida pela Secretaria de Meio Ambiente Municipal;
e) Qualquer outra licenca aplicavel;

f) Apoio da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos do Municipio de Contagem, para ligacdo das redes de
drenagem de aguas pluviais as redes publicas;

g) Apoio da Transcon - Autarquia Municipal de Transito e Transportes para obras em vias publicas.

Junto aos documentos de contratacdo estd disponivel o Cadastro Arbéreo das arvores existentes junto ao
local de construcdo dos muros. Para as arvores cadastradas existe licenca de corte e supressao, que deve ser somente
realizado com previa comunicacdo e acompanhamento da FISCALIZACAO para registro e comunicacdo ao 6rgio
ambiental municipal. Caso seja necesséria a supressdo de novas arvores, diferente do j4 mapeado e autorizado pelo
6rgao, é imprescindivel que o setor de Meio Ambiente seja informado previamente para realizacdo dos tramites. A
arvore a ser removida deverd ser devidamente catalogada e, posteriormente, repassada a Secretaria de Meio
Ambiente de Contagem.

3. MAO DE OBRA INDIRETA

Para os profissionais citados abaixo, a CONTRATADA devera apresentar a Fiscalizacdo do SESC os curriculos
e/ou CTPS comprovando experiéncia nas atividades fins da obra para aprovacao. A evidéncia de atendimento desses
itens devera ser comprovada através de RDQ’s, registros de ponto digital, bem como, demais documentos gerados
e aprovados pela fiscalizacdo no decorrer da execucdo do objeto.
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3.1. Engenheiro Civil de Obras / Arquiteto de Obras - Planejamento e Controle (Pleno)

E de responsabilidade da CONTRATADA, manter a presenca de 1 (um) profissional com formacio em
Engenharia Civil / Arquitetura, devidamente regular junto ao CREA/CAU, durante o periodo de execucdo da obra,
conforme previsto na administracéo local, minimo de 20 (vinte) horas semanais, para acompanhamento da execucio
dos servicos diretamente no canteiro, com atuacido conjunta com o técnico em edificacdes, e aos encarregados de
campo, objetivando mitigar possiveis descumprimentos de normas da ABNT, SST e/ou vicios construtivos,
atualizacdo constante do cronograma planejado, controle do efetivo e suas respectivas produtividades, elaboracao
de medicbes para aprovacio da fiscalizacdo, e gestdo contratual de seus servicos terceirizados.

A experiéncia em planejamento e execucio de obras de edificacdes com complexidade semelhante ao objeto
contratado deve ser devidamente comprovada por meio da documentacio prevista no instrumento de contratacio.

Aceita-se o profissional Pleno, sendo aquele com 5 ou mais anos de experiéncia comprovada na funcio.

3.2. Técnicos em Edificacoes

E de responsabilidade da CONTRATADA, manter a presenca de 1 (um) técnico em edificacdes, durante o
periodo de execucdo da obra, para acompanhamento da execucdo dos servicos, planejamento e rotinas
administrativas do contrato, conforme previsto em administracio local.

Este profissional sera responsavel pelo acompanhamento das atividades junto ao Engenheiro / Arquiteto,
auxiliando na elaboracao dos documentos técnicos, cronograma e relatérios diarios de obra, relatérios fotograficos,
periddicos de obra, As Built, rotinas administrativas e de planejamento.

Devera controlar a producdo e a frequéncia de mao-de-obra direta e indireta, bem como controlar a
disposicdo na obra e o consumo de cada um dos equipamentos utilizados, anotados aos relatérios didrios de obra,
em aplicativo préprio indicado pela Fiscalizacdo, descrevendo as atividades em execucao na obra e seus respectivos
indices de produtividade (H/H).

3.3. Auxiliar de escritoério

A obra deverd possuir servico administrativo, contemplado dentro da administracdo local. O auxiliar
administrativo possui rotina de tarefas que aborda o auxilio nos processos de departamento pessoal, tais como
admissdes e demissdes, controle e fechamento de ponto, rotinas financeiras pelos fluxos de caixa da obra, controle
de notas fiscais e previsdes financeiras. Devera acompanhar a compra de materiais, da emissao do pedido de compra
até o pagamento.

3.4. Encarregado Geral de Obras

E de responsabilidade da CONTRATADA, manter a presenca de 2 (dois) encarregados gerais de obras,
durante o periodo de execucdo da obra, para supervisionar as equipes de trabalhadores. Deverdo delegar e
acompanhar os servicos necessarios ao atendimento do cronograma, organizando os trabalhos dos oficiais e
ajudantes.

Os encarregados deverdo controlar os recursos produtivos da obra (arranjos fisicos, equipamentos, materiais
e insumos). Controlar padrées produtivos tais como inspecdo da qualidade dos materiais e insumos utilizados,
orientacdo sobre especificacdo, fluxo e movimentacido dos materiais e sobre medidas de seguranca dos locais e
equipamentos.

3.5. Almoxarife

E de responsabilidade da Contratada, manter a presenca de 1 (um) almoxarife, durante o periodo de execucéo
da obra, para receber, conferir e armazenar produtos e materiais no almoxarifado e areas de estoque. Deve fazer os
lancamentos da movimentacdo de entradas e saidas e controlar os estoques. Distribuir produtos e materiais a serem
expedidos e organizar o almoxarifado para facilitar a movimentagao dos itens armazenados.

O Almoxarife deve acompanhar e organizar as entregas dos fornecedores no canteiro, realizando as
conferéncias de especificacoes, sendo responsavel pela acomodacio e fluxo de materiais pelas dependéncias da
unidade Sesc Contagem.
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3.6. Técnicos em Seguranca do Trabalho (Pleno)

E de responsabilidade da Contratada, manter a presenca constante de 2 (dois) Técnicos em Seguranca do
Trabalho (TST) devidamente registrados, durante o tempo de execucdo dos servicos, conforme previsto na
administracdo local, nos termos do dimensionamento preconizado pela NR-4.

O TST deve promover acompanhamento das frentes de servico e fiscalizacdo da execucdo das atividades -
conforme normas regulamentadoras vigentes, bem como efetuar controle documental de todos os trabalhadores
presentes na obra. Além de atualizar dados e atender demandas solicitado(a)s pelo SESMT do SESC-MG.

Entre suas tarefas, estdo a organizacdo de programas de prevencio de doencas, elaboracdo de medidas para
adequar a estrutura do ambiente laboral, emissdo de laudos técnicos que atestem a qualificacdo da empresa para
receber seus colaboradores com seguranca no canteiro de obras. Estido atribuidas a eles a responsabilidade de
administrar a rotina dos funcionarios, de modo a prevenir situacdes que possam arriscar a seguranca, a integridade
e a vida dos colaboradores dentro do ambiente de trabalho. Ficam também a cargo da elaboracdo de planos de
prevencao e conscientizacdo contra irregularidades ambientais dentro dos processos da CONTRATADA, orientados
pela CIPA (Comissao Interna de Prevencdo de Acidentes) e pelo engenheiro consultor de seguranca do trabalho a
instruir os profissionais quanto ao uso correto dos Equipamentos de Protecdo Individuais (EPIs) e Equipamentos de
Protecédo Coletiva (EPCs).

Aceita-se o profissional Pleno, sendo aquele com 5 ou mais anos de experiéncia comprovada na funcio.

3.7. Porteiro (Vigia Diurno)

A obra devera possuir 2 (dois) Porteiros para garantir o controle da entrada e da saida de pessoas, veiculos,
maquinas e equipamentos, zelando pela ordem e seguranca dos locais de obras e adjacéncias, sempre comunicando
a gestdo da obra e a equipe de seguranca patrimonial da unidade, sobre quaisquer interferéncias ou desvios. Serao
responsaveis pela lista de presenca de funcionarios e pela lista de presenca de visitantes, devendo iniciar a jornada
de trabalho antes da chegada da equipe, terminando a jornada de trabalho apds a saida da equipe, inclusive em
intervalos de almoco, trabalhando em escala e revezamento.

E funcdo do Porteiro assegurar o acesso aos canteiros de obra exclusivamente as pessoas afins, inibindo o
acesso de curiosos, evitando condicdes inseguras em auxilio aos Técnicos de Seguranca do Trabalho.

E funcao do Porteiro orientar a saida e entrada de veiculos, direcionando para as rotas em obras, minimizando
quaisquer impactos para os frequentadores da unidade, em auxilio ao Almoxarife.

Os profissionais ndo deveram ser utilizados para servicos da obra, cabendo a eles exclusivamente a funcao
de zelar pela ordem e seguranca dos ambientes do canteiro de obras e acessos.

3.8. Auxiliar de Servicos Gerais

A obra deverd possuir 2 (dois) auxiliares de servicos gerais para garantir a higienizacdo dos espacos ao
Canteiro de Obras, mantendo limpas as vias publicas, as vias internas ao Sesc, os locais de guarda de insumos e
materiais, bem como o cuidado aos contéiners e instalacdes sanitarias.

Os profissionais ndo deveram ser utilizados para servicos da obra, cabendo a eles exclusivamente a funcdo
de zelar pela limpeza e desinfeccao dos ambientes do canteiro de obras e acessos.

3.9. Sintese de Equipe da Administraciao Local

E de responsabilidade da CONTRATADA, a disponibilizacio dos profissionais listados abaixo, devidamente
registrados pela empresa, para acompanhamento dos servicos até a entrega da obra ou durante o prazo estimado
em planilha. Em sintese, a administracdo local é composta pela seguinte equipe:

A. Um engenheiro / arquiteto de planejamento pleno 20hrs semanais x 8 meses
B. Um técnico em edificacoes 44hrs semanais x 8 meses
C. Dois técnicos em seguranca do trabalho 44hrs semanais x 8 meses x 2 profissionais
D. Um Auxiliar de Escritério 44hrs semanais x 8 meses
E. Dois Encarregados Gerais de Obras 44hrs semanais X 8 meses x 2 profissionais
F. Um Almoxarife 44hrs semanais x 8 meses
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G. Dois Porteiros (vigias diurnos) 44hrs semanais X 8 meses x 2 profissionais
H. Dois Auxiliares de servicos gerais 44hrs semanais x 8 meses x 2 profissionais

Deverdo ser emitidas as ART’s, RRT's e TRT's referentes aos servicos executados de Obra Civil, para todos
os itens constantes na EAP aos profissionais envolvidos em suas atividades. Deverd ainda ser registrada ART/RRT
sobre o sistema de protecdes coletivas e combate a incéndio adotado no canteiro.

4. EXECUGAO DOS SERVICOS

4.1. Mobilizacado e desmobilizacdo do canteiro de obras

A mobilizacdo do canteiro de obras consiste no conjunto de providéncias a serem adotadas visando o inicio
dos servicos contratados. Incluem-se neste servico a localizacdo, o preparo e a disponibilizacao, no local de trabalho,
de todos os equipamentos, mao de obra, materiais e instalacbes necessarios a execucio dos servicos contratados,
conforme normas pertinentes.

A desmobilizacdo do canteiro de obras consiste na desmontagem e retirada de todas as estruturas,
construcoes e equipamentos do canteiro de obras.

4.2. Placadeobra

E de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento e a instalacio de 2 (duas) placas de obra, de acordo
com as normas e legislagdes pertinentes. As placas indicativas da obra, deveram ser instaladas junto a Rua Padre
José Maria de Man, devendo ser executadas respeitando rigorosamente as referéncias cromaticas, as dimensoes e
os tipos de letras e logotipos do modelo apresentado pelo Sesc em Minas. Os locais de instalacdes das placas serdo
definidos em conjunto com a fiscalizacdo do Sesc e deverao atender as determinacdes dos 6rgaos fiscalizadores e
NR 18.

Deverao constar os seguintes dados: nome da CONTRATADA, nome dos Responsdveis Técnicos pela
execucdo da obra, instalacOes e servicos de acordo com o seu registro no Conselho Regional; atividades especificas
pelas quais os profissionais sdo responsaveis; Titulo, nUmero da Carteira Profissional e regido do registro dos
profissionais.

A contratada devera inserir no relatério fotografico foto da placa em seu local de instalacao.

4.3. Administracao local

E de responsabilidade da contratada disponibilizar recursos e a estrutura para a realizacio das atividades de
administracdo local e manutencgao do canteiro de obras, como veiculos, telefone, radio comunicador, medicamentos
para atendimento a primeiros socorros e outros conforme NR 24.

E facultada a empresa CONTRATADA a modificacio da equipe de administracio local, com acréscimos ou
supressdes de pessoal, mediante a justificativa formal que seja acatada pela FISCALIZACAO. A CONTRATADA
concorda que eventuais atrasos nos avancos fisicos diretos por sua responsabilidade de planejamento nao
impactardo em custos indiretos adicionais, inclusive administra¢ao local.

4.4. Histograma de MO

Os anexos deste caderno de planejamento apresentam o histograma basico de mao de obra, a ser estudado
e ratificado pela CONTRATADA. Entende-se que o canteiro e areas de vivéncia proposto atenderd a demanda, e
caso a CONTRATADA necessite de quantidade de mao de obra superior a prevista, deverd assumir o 6nus com
eventuais ampliacdes do canteiro de obras.

Os marcos de inicio, intermediarios e término da obra ndo poderao ser alterados, e caso a CONTRATADA
identifique que a sua produtividade total ndo tem atingido o planejamento necessario, devera ser elaborado um plano
de contingéncia para recuperacdo do prazo, considerando possiveis aumentos do efetivo sem o6nus a
CONTRATANTE.

4.5. Canteiro de obras

O canteiro de obras devera ser construido conforme descrito no Caderno de Especificacdes.

O Sesc esta disponibilizando, como parte integrante da documentacdo, um projeto de referéncia para o
Canteiro, sendo que ele foi adotado como base para orcamentacao.

12-23



Processo: 006001-00551
Caderno de Planejamento
Folha

Cabera, no entanto, exclusivamente a empresa contratada o dimensionamento e construcdo do Canteiro.
Que deverd ser concebida com base nas Normas e Instrucdes técnicas relacionadas ao dimensionamento e
manutencdo de Canteiros de Obras, dentre elas as Normas Regulamentadoras NR-18 e NR-24, bem como as
instrucdes técnicas do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e o cdédigo de obras do municipio - LEI
COMPLEMENTAR N° 55, de 23 de dezembro de 2008.

Nao poderdo ser utilizadas areas arborizadas para os canteiros de obras ou atividades afins, sendo estas de
preservacdo ambiental ou ndo, sem autorizacdo formal do Sesc, a ser obtida mediante justificativa técnica. A
contratada se responsabilizard por qualquer comprometimento ou dano decorrente da utilizacdo de areas sem a
autorizacdo formal da fiscalizacdo do Contrato, inclusive pela total recomposicao destas, conforme condicio original.
Caso sejam necessarias alteracdes no layout do canteiro de obras, a CONTRATADA devera submeter sua intencdo
a aprovacao da fiscalizacdo, indicando a localizacdo de suas instalacdes provisdrias, fluxos internos, sinalizacoes,
distribuicdo e pontos de agua e energia elétrica, locais de estocagem de materiais, com as previsdes (planejamento)
de sua modificacdo no decorrer dos trabalhos.

Em caso de identificacdo de interferéncia de arvores e raizes nos locais de execucdo, devera ser informado a
Contratante para eventuais providéncias, sendo vetado a execucio do procedimento de supressio e seccio de raizes
sem a anuéncia da Contratante.

Caso no canteiro haja utilizacdo de reservatdrio de adgua proprio da construtora, se esta for utilizada para
consumo humano, devera ser prevista a limpeza e higienizacdo, recomendada a ser realizada semestralmente e com
a devida emissado do certificado de execucdo, conforme diretrizes do Ministério da Saude e ANVISA. Sugere-se
compatibilizar a periodicidade conforme prazo de duracio da obra.

4.5.1. Layout do canteiro de obras de referéncia

Os equipamentos, contéiners, escritério, almoxarifado, refeitério e vestiarios deveram ficar concentrados na
area de estacionamento junto as obras da rede de drenagem na microbacia MBO1, devendo a area ficar devidamente
tapumada pelo periodo de obras. Sendo o principal acesso a unidade o mesmo de acesso as obras no endereco a Rua
Padre José Maria de Man, n°805, no Bairro Novo Riacho, em Contagem - MG, ou outro acesso previamente
acordado junto a gestao da unidade Sesc Contagem e a Fiscalizacao.

Todos os contéiners, instalagdes e equipamentos fixos deveram ser mantidos devidamente aterrados,
conforme normativa vigente.

Todos os acessos e circulagdes onde serdo realizadas intervencdes deverdo ser mantidos isolados por
tapumes, levando em consideracdo que a atividades cotidianas da unidade Sesc Contagem serdo seguidas nos
periodos de obras, ndo podendo deixar condicao de risco aos frequentadores. As atividades cotidianas citadas sdo
as hospedagens no Hotel, aulas a alunos de primeira infancia na Escola, atividades de esporte e lazer nas Piscinas,
Quadras e Ginasio, entre outras como eventos especiais.

Somente as areas em obras deveram ser mantidas tapumadas, evitando impactos desnecessarios a logistica
e transito interno da unidade. As obras que envolvam mais de uma via devem ser divididas de forma a propiciar os
acessos em uso, principalmente aos equipamentos da unidade, tais como o gerador de energia auxiliar, os acessos as
subestacdes de energia elétrica, ao poco artesiano e aos reservatorios de agua.

As interdicdes de vias internas devem ocorrer de forma a propiciar o transito principal interno, criando rotas
aos estacionamentos, a logistica de embarque e desembarque préximos a escola e ao hotel.

Os equipamentos necessarios as obras devem ser mantidos guardados em local apropriado, isolado por
tapumes, sempre considerando as atividades cotidianas da unidade que ocorrem aos feriados, fins de semana e a
noite.

As areas de obras além do canteiro principal serdo tratadas como anexos, com guarda minima de insumos e
matérias, devendo ser mantidos bebedores com agua potavel e banheiros quimicos onde a distancia ao contéiner
sanitario e ao refeitdrio for superior a estabelecida nas normas regulamentadoras.

Deveram ser feitas ligacbes de energia elétrica, esgoto e agua, conforme orientacdes da Fiscalizacdo em
conjunto a Equipe de Manutencao da unidade Sesc Contagem, seguindo normas de seguranca do trabalho e normas
técnicas aplicaveis, devendo ser removidas todas as instalacdes provisérias no periodo de desmobilizacdo da obra,
sendo os ambientes entregues como recebidos.

4.5.2. Plano de instalacao do canteiro

A montagem do canteiro principal foi prevista para ocorrer em até 15 dias corridos, contados da data do
Termo de Inicio, por parte da CONTRATADA.
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4.5.3. Tapumes

E planejado o aproveitamento dos tapumes utilizados nas etapas construidas. No pos-obras, os tapumes
devem ser encaminhados a reciclagem, conforme indicacdo da equipe de infraestrutura do Sesc em Minas.
4.5.4. Logistica externa e interna

As vias ao entorno da unidade Sesc Contagem sdo vias coletoras, com transito intenso e constante, com
frequéncia de caminhdes e veiculos de maior porte. A regido é totalmente urbanizada, com vias asfaltadas, coleta de
lixo urbano, redes de agua, esgoto, luz e internet.

A logistica de recebimento de materiais de construcao deve ser constantemente acordada com a Fiscalizacao,
evitando transtornos para a obra e para a operacdo da unidade. Sendo que, principalmente o recebimento de
materiais de maior volume deve ser precedido de comunicacdo formal, por e-mail, em tempo justo as adequacoes.

As instalacdes dentro e fora do canteiro de obras devem ser devidamente sinalizadas, evitando contratempos
e acidentes.

A circulacdo de equipamentos dentro e fora das dependéncias da unidade deve acontecer em velocidade
compativel as vias, acompanhada de sinalizacdo e de pessoal a orientar estranhos a obra sobre eventuais condicdes
de risco.

As areas tapumadas devem ter portdes possiveis de serem mantidos trancados fora do horario de operacao
da obra.

O abastecimento de maquinas e equipamentos somente poderd ocorrer em area apropriada, delimitada,
disposta de anteparos a evitar eventual contaminacao do solo, condi¢cdo de incéndio ou outro risco de seguranca ou
ambiental.

4.5.4.1 Premissas da logistica interna:

Transito horizontal e vertical: Deve-se preservar a condicdo de transito com seguranca e fluidez suficiente e
necessaria. E vedada a utilizacdo inadequada de meios e equipamentos para os fins a que nio se destinam.

Andaimes e equipamentos: Ambos deverdo sempre estar em perfeito estado de funcionamento, ter
manutencao periddica e serem instalados adequadamente conforme normativa de seguranca do trabalho, aterrados
e isolados ao acesso de terceiros, ndo podendo oferecer risco a integridade fisica das pessoas e do patriménio. E
vedada a utilizacdo inadequada de meios e equipamentos para os fins a que nao se destinam.

Limpeza do canteiro: preservacdo das boas condicdes de higiene no canteiro, com locais apropriados para
segregacao e armazenamento temporario de lixo e entulhos conforme indicados no PGRCC.

Protecao e seguranca coletivos: deve-se assegurar a protecao fisica das pessoas e patrimonios prevenindo
acidentes através de barreiras fisicas e localizacdo adequada de equipamentos.

Estocagem de material instavel: materiais instaveis, inflamaveis ou perigosos a saude, residuos da Classe |
(perigosos) conforme a resolucigo CONAMA n°307, deverio ser estocados em local apropriado, com acesso restrito
e controlados.

4.6. Documentacao de acompanhamento

4.6.1. Relatoério Diario de Obras (RDO)

Na “Reunido de kick off” sera apresentado pela fiscalizacdo do Sesc em Minas o aplicativo “Diario de Obras”
qgue devera ser implantado pela CONTRATADA, conforme modelo Sesc em Minas, que devera ser devidamente
preenchido diariamente, sendo aceitavel o preenchimento no dia posterior, para validacido didria da Fiscalizacdo e
assinatura eletronica da Contratada.

4.6.2. Relatério Periédico

Deverao ser emitidos Relatdrios Peridédicos, no minimo mensais, conforme modelo a ser disponibilizado pela
CONTRATANTE, contendo no minimo:

a) Eventos relevantes e comentarios baseados em atas de reuniées e no Relatdrio Didrio de Obras;

b) Pontos criticos de responsabilidade da Contratada e do Sesc em Minas, que possam ou estejam afetando
o andamento dos servicos;

c) Documentos de planejamento, conforme item Documentos de Planejamento, atualizados;

d) Justificativa e medidas corretivas para os eventuais atrasos na execucio dos servicos;
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e) O Relatério Periddico devera ser apresentado junto a medicio periddica, definida em Contrato ou pela
Fiscalizacdo, evidenciando o avanco a execucao dos projetos e atividades contratadas;

f) S&o anexos do Relatério Periddico as evidéncias de rastreabilidade dos concretos estruturais aplicados na
obra e seus respectivos relatdrios de ensaios de resisténcia a compressado axial.

4.6.3. Relatério Fotografico

Os Relatorios Fotograficos deverdo ser emitidos em sincronia com o Relatério Periédico com fornecimento
de cépias digitais. O Relatorio Fotografico devera seguir o modelo Sesc em Minas e possuir no minimo dez fotos do
progresso dentre as atividades mais significativas do Contrato que deverdo ser selecionadas e legendadas em
conjunto a fiscalizacdo.

4.7. Plano Basico de Ataque da Obra

Para elaboracdo do cronograma fisico basico foram consideradas as utilizacées minimas de dois equipamentos
Retroescavadeira, puxando as atividades em no minimo duas frentes de trabalho simultaneas.

As Retroescavadeiras utilizadas deverdo ter capacidade para escavacdo de valas com profundidade maxima
na ordem de trés metros e capacidade de elevacio de carga na ordem de dois mil quilogramas para instalacdo de
escoramentos blindados nas cavas em trechos de tubulacdes. As capacidades dos equipamentos devem ser atestadas
em Plano de Rigging elaborado em comum acordo entre proprietarios/locatdrios dos equipamentos de escoramento
e escavacao, devidamente acompanhado de ART, custeado na administracao local, as horas de engenheiro mecanico.

Foram considerados os inicios das atividades de escavacao e demolicdo apds a entrega do Laudo de Vistoria
Cautelar, que deve indicar com precisao as condicdes de conservacao das dependéncias da unidade Sesc Contagem
e seu entorno imediato, sendo devolvidas ao final das obras contratadas em condicées iguais ou a melhor.

Foi considerado que um equipamento Retroescavadeira inicia pelas demolicbes e preparacdoes para
construcao de arrimos e muros frontais, nos trechos a Rua Padre José Maria de Man e Rua Rio Mantiqueira, para, ao
final se deslocar para as escavacoes necessdrias a construcio da caixa de detencio a Microbacia MB03, liberando as
atividades de forma, armacao e concretagem, encaminhando para a escavacdo e montagem da rede de drenagem a
Microbacia MBO0S, a ser construida de jusante para montante.

O segundo equipamento Retroescavadeira inicia pela escavacdo da caixa de detencdo a Microbacia MBO1,
que devido a profundidade da cava préxima a 5,5m, deve ser executada com as paredes inclinadas divididas com
bermas de estabilizacdo, conforme Caderno de Especificacdes item 12.3.4, para sequéncia da escavacao e montagem
da rede de drenagem a Microbacia MBO1, a ser construida de jusante para montante, para, ao final se deslocar para
as escavacdes necessdrias para a execucao da ligacdo da rede a Microbacia MB02 a rede publica, seguindo a
execucdo da caixa de detencao a rede a Microbacia MBO2.

As atividades de reforma de muros divisérios podem ser desempenhadas ao final da execucdo dos muros
frontais. A pintura de muros deve iniciar apés a entrega do Laudo de Vistoria Cautelar devido ao vulto do trabalho.

4.8. Fornecimento e emprego de material e mao de obra

Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverdo ser comprovadamente de primeira qualidade.
A mao de obra empregada devera ser especializada sempre que o servico assim o exigir.

A CONTRATADA devera verificar junto as empresas fornecedoras dos materiais especificados, sobre a
disponibilidade e prazos de entrega deles, ndo podendo alegar, a posteriori, problemas de fornecimento e/ ou
impossibilidade de aquisicdo e aplicacdo bem como motivos que justifiquem atrasos no cronograma acertado.

Em todos os itens das especificacdes e planilhas em que foi especificado um material pela sua marca,
referéncia, ou denominacéo do fabricante, ficard subtendido o termo “rigorosamente equivalente” ficando a critério
da Fiscalizacdo tomar a necessaria decisdo quanto a equivaléncia.

A CONTRATADA deve dar preferéncia a compra de materiais de origem e fornecedores locais, ou de outras
localidades préximas a regido de execucdo dos servicos, com intuito de reduzir grandes deslocamentos.

A madeira deve ter origem conhecida, ser legal e estar comprovada com o Certificado de Regularidade no
Cadastro Técnico Federal (CTF) do IBAMA, o Certificado de Registro no Instituto Estadual de Florestas (IEF) ou outro
documento equivalente vélido, que confirme a procedéncia legal da madeira e a regularidade da empresa.

A CONTRATADA deve realizar a demolicao seletiva, ou seja, o processo de desmonte deve ser realizado de
forma cuidadosa, para possibilitar a maxima reutilizacdo dos materiais e componentes construtivos para sua
reinsercao no processo produtivo nos préprios servicos ou através da doacdo, venda, pagamento, troca e reciclagem.
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4.9. Equipamentos

4.9.1. Trabalhos em altura

E obrigacio da CONTRATADA dispor no canteiro de obras os andaimes em aco tubular, em quantidades
necessarias e alturas adequadas para os trabalhos em altura que estejam indicados nos projetos licitados, como
exemplo a construcdo de muros, pintura e gradis. Nao serdo aceitos pleitos de prazos por auséncia de acesso para
execucio dos servicos.

E considerado que os trabalhos em altura serdo executados sobre andaimes em total conformidade com os
preceitos legais da NR-35 e das normas técnicas vigentes, inclusive sobre o isolamento de acesso a terceiros,
disposicao de telas fachadeiro e aterramento elétrico. Exige-se a elaboracido de projetos de protecio coletiva, com
sua respectiva ART. Todos os trabalhadores que iram desempenhar trabalho em altura devem apresentar
comprovacao de frequéncias aos treinamentos necessarios, conforme normativa vigente.

4.9.2.Telas de protecao

A tela de sinalizacado e guarda corpo, amplamente utilizada na Construcao Civil, sdo fabricadas em tecido de
polipropileno ou em material extrusado. Sua utilizacdo mais comum é na sinalizacdo de obras publicas e privadas
podendo ser aplicada de maneira eficaz em muitas outras finalidades. Possui protecdo UV para aumentar a resisténcia
do material. Caracteristica Técnica: Em toda a extensdo da tela ha abertura nos fios para passar o vento. Largura: 1,2
metros - Cores: Laranja/Branca ou toda laranja (extrusada).

4.9.3.Equipamentos e procedimentos de protecio e seguranca

Os procedimentos relativos a seguranca e medicina do trabalho, devem ser cumpridos pelas empresas
contratadas e subcontratadas seguindo as normas e legislacdes vigentes, na prestacdo de seus servicos no Sesc em
Minas, que devem ser cumpridas para proteger as pessoas.

Nao serd aceito alegacdo de desconhecimento, por parte da contratada, das normas regulamentadoras de
Seguranca no trabalho, pois sdo oficiais.

Cabe a Contratada cumprir e fazer cumprir as Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho constantes da
Lei 6514 de 22 de dezembro de 1977 Capitulo V do titulo Il das Consolidacées das Leis do Trabalho (CLT) - Normas
Regulamentadoras.

Devera ser apresentado o Certificado de Treinamento introdutério de seguranca, tedrico e pratico, com
periodicidade conforme norma com carga hordria minima de oito horas, para trabalho em altura, observando
NR 35, com contetddo minimo:

a) Normas e regulamentos aplicaveis ao trabalho em altura;

b) Andlise de Risco e condi¢cdes impeditivas;

c) Riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevencao e controle;
d) Sistemas, equipamentos e procedimentos de protecido coletiva;

e) Equipamentos de Protecdo Individual para trabalho em altura: selecdo, inspecdo, conservacio e limitacio
de uso;

f) Acidentes tipicos em trabalhos em altura;
g) Condutas em emergéncias, incluindo nocdes de técnicas de resgate e de primeiros socorros.

Para a execucdo dos trabalhos com eletricidade serd necessaria apresentacao de certificado de treinamento
da NR 10 - Seguranca em Instalacdes e Servigos em Eletricidade.

Para a execucdo dos trabalhos em espaco confinado serd necessaria apresentacdo de certificado de
treinamento da NR 33 - Seguranca e Saude nos Trabalhos em Espacos Confinados.

Cabera a CONTRATADA o fornecimento dos EPI's e EPC’s especificos e necessarios as atividades
desenvolvidas, sendo uso obrigatdrio por parte dos empregados. Nenhum servico poderad ser executado sem a
utilizacdo deles. Serao de uso obrigatério os equipamentos relacionados a seguir, obedecido ao disposto nas Normas
Regulamentadoras dentro do que determina a NR-6 - Equipamento de Protecdo Individual, Equipamento de
Protecdo Individual - EPl e NR-1 - Disposi¢des Gerais da Portaria 3.214/78 do MTE.

h) Capacete de seguranca: queda ou projecio de objetos, impactos contraestruturas e outros.
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i) Capacete especial: equipamentos ou circuitos elétricos

j) Protetor facial: projecdo de fragmentos, respingos de liquidos e radiacdes nocivas.

k) Oculos de seguranca contra impacto: ferimentos nos olhos

I) Oculos de seguranca contra radiaco: irritacio nos olhos e lesdes decorrentes da acdo de radiacdes
m) Oculos de seguranca contra respingos: irritacio nos olhos e lesdes decorrentes a liquidos agressivos

n) Luvas e mangas de protecdo (couro, lona plastificada, borracha ou Neoprene): contato com substancias
corrosivas ou téxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos
ou radiacOes perigosas.

o) Botas de borracha (PVC): locais molhados, lamacentos ou em presenca de substancias toxicas.
p) Calcados de couro: lesdo no pé
q) Cinto de seguranca: queda com diferenca de nivel e linhas de vida.

r) Protetores auriculares: nivel de ruido superior ao estabelecido na NR-5 - Atividades e Operacoes
Insalubres

s) Respirador contra poeira: trabalhos com producéo de poeira

t) Mascara para jato de areia: trabalhos de limpeza por abrasédo através de jatos de areia

u) Respirador e mascara de filtro quimico: poluentes atmosféricos em concentracées prejudiciais a satude
v) Avental de raspa: trabalhos de soldagem e corte a quente e de dobragem e armacao de ferros

Cabera a CONTRATADA avaliar a aplicacido de outros dispositivos e equipamentos de seguranca que se
facam necessarios conforme a atividade a ser desenvolvida, podendo a fiscalizacido do Sesc em Minas, solicitar
paralizacdo parcial ou total dos servicos que possam causar risco grave ou eminente, sendo esta fiscalizacao
programada ou nao.

Além dos treinamentos citados, serdo necessarios conforme atividade a ser desenvolvida, operacdes de
equipamentos pesados, entre outros.

4.10. Recursos (softwares e equipamentos)

E obrigacio da CONTRATADA fornecer os programas (softwares) em suas versdes coorporativas, originais e
atualizados assim como os equipamentos de informatica (hardwares) para os seus empregados em nimero e
especificacdes necessarios ao atendimento dos requisitos desta Diretriz. Os softwares sdo os que se seguem em
suas versdes mais atuais:

a) Planejamento e controle: Microsoft Project em portugués;
b) Relatdrios e textos: Microsoft Word;

c) Planilhas eletrénicas: Microsoft Excel;

d) Desenhos: AutoCAD.

Os softwares de planejamento, textos e planilhas foram especificados com o objetivo de padronizar as
interfaces com os sistemas do Sesc em Minas. Poderio ser utilizados softwares similares que possuam as mesmas
funcionalidades.

4.11. Reuniio de avaliaciao

Deverao ser realizadas reunides de avaliacdo do progresso dos servicos entre o Sesc em Minas e a
CONTRATADA com periodicidade no minimo quinzenal ou conforme acordado com a fiscalizacao.

Todos os custos, diretos e indiretos, bem como horas técnicas para participacdo em reunides durante o
desenvolvimento das obras, devem ser considerados no valor global da proposta. Devera ser utilizado o modelo Sesc
em Minas para os registros de Ata de Reuniao.

Nestas reunides periddicas é indispensavel a participacdo do Coordenador da CONTRATADA, podendo a
fiscalizacdo exigir a presenca de outros profissionais envolvidos.

Fica a critério da fiscalizacdo definir o local para realizacdo das reunides, que poderad ocorrer na Sede
Administrativa do Sesc em Minas, no local referente a obra ou no escritério da CONTRATADA.
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4.12. Entrega de documentos

Para tramitacdo de documentos técnicos, deverd ser utilizado o modelo de Guia de Remessa de
Documentos - GRD que sera fornecido pela CONTRATANTE em até 5 dias Uteis apds a reunido de kick off.
A fiscalizacdo podera, com base na particularidade de cada objeto, optar pelo controle dos documentos via e-mail,
OneDrive ou outro meio de comunicacao, conforme devidamente acordado entre as partes, na reunido de Kick off.

4.13. Critérios de analogia

Se as circunstancias ou as condicdes locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns dos materiais
especificados, essa substituicio obedecerd ao disposto a seguir e s6 poderd ser efetuada mediante expressa
autorizacao, por escrito, da Fiscalizacao, para cada caso particular.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivaléncia se desempenham
idéntica funcao construtiva e apresentam as mesmas caracteristicas exigidas na Especificacdo ou no Procedimento
que a eles se refiram.

A consulta sobre analogia, envolvendo equivaléncia ou semelhanca, sera efetuada, em tempo oportuno, pela
CONTRATADA, nao admitindo a Fiscalizacdo, em nenhuma hipdtese, que tal consulta sirva para justificar o ndo
cumprimento dos prazos estabelecidos na documentacdo contratual.

4.14. Destinacao de residuos

4.14.1.CLASSIFICAGCAO

Deve ser previsto local para que seja realizada a caracterizacio (identificar e quantificar os residuos), triagem
(classificacdo) e o acondicionamento dos residuos (garantir o confinamento até a etapa de transporte, assegurando
em todos os casos em que seja possivel, as condicdes de reutilizacdo e de reciclagem), conforme Resolucio
CONAMA n°307 de 5 de julho de 2002 - Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos
da construcao civil.

A Resolucdo CONAMA n°348 de 16 de agosto de 2004, que inclui o amianto na classe de residuos perigosos
e Resolucdo CONAMA n°275 de 25 de abril de 2001 - Estabelece o cédigo de cores para os diferentes tipos de
residuos. A segregacao devera ocorrer imediatamente apds a geracdo do residuo, para evitar perdas no processo.

Deverd ser verificado o licenciamento ambiental das empresas transportadoras e receptoras emitido pelos
orgdos competentes. A autorizacdo para movimentacao de terra, se aplicavel, deve estar em poder do transportador,
assim como os Manifestos de Transporte de Residuos (MTR’s) emitidos. A Cartilha “Alternativas para a destinacio
de residuos da Construcio Civil - 3° edicdo” publicada pelo Sinduscon-MG coloca a disposicdo em seu site, contatos
para o encaminhamento dos residuos, no estado de Minas Gerais, conforme a sua classificacio.

Junto aos arquivos dos MTR’s devem ser vinculados registros fotograficos em evidéncia da segregacio dos
materiais em lixeiras/ cagcambas no momento de saida dos residuos, conforme implementacdo do PGRCC.

4.15. Limpeza de rotina e final de obra

O canteiro da obra deve ser mantido limpo e desimpedido nas vias de circulacdo, passagens e escadarias.
Onde os entulhos e sobras de materiais devem ser recolhidos evitando poeiras e riscos. Todo e qualquer material
estocado devera estar devidamente sinalizado a fim de garantir melhor organizacao e seguranca durante a execucao
das atividades. Cabe a CONTRATADA zelar pela limpeza, organizacido e seguranca nos limites com a via publica e
propriedades circunvizinhas, durante todo o tempo de obra.

E facultado ao Sesc o direito de desautorizar qualquer medicio em razio do nio atendimento ao
cumprimento desta premissa. Cabendo a contratada garantir que ndo havera retrocesso das etapas ja medidas, por
meio do controle, protecao e zelo com os bens ja edificados / instalados.

Sendo que ao término da obra, todos resquicios, restos e marcas impregnadas, oriundas dos trabalhos mais
diversos como pintura, deverao ser removidos de qualquer superficie, sem causar danos, deixando o ambiente em
ponto de ser utilizado em definitivo pelo Sesc, seus empregados e usuarios da unidade.

4.16. Consultoria técnica

Estéo previstas a utilizacdo de consultores técnicos geotécnicos e de seguranca do trabalho.
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4.17. Registro Técnico

Cabe a CONTRATADA providenciar junto ao CREA/CAU/CFT as ART’s, RRT’s e TRT's referentes as
atividades técnicas objeto deste documento, sempre apds cada etapa de execucao / laudo e encaminha-las assinadas
para registro pela fiscalizacdo.

Todos os custos para o recolhimento das ART's e RRT’s e TRT's, junto ao CREA/CAU/CFT, referentes aos
servicos a serem desenvolvidos pela CONTRATADA, ficardo as expensas da CONTRATADA, e deverdo estar
contemplados no valor global do contrato.

Cabe a contratada promover e apresentar o registro de responsabilidade técnica, junto ao 6rgdo competente
de seu técnico de seguranca do trabalho responsavel pela obra.

4.18. Garantia conforme legislacao

A empresa CONTRATADA devera garantir a solidez e seguranca das edificacoes, afins ao objeto
contratado, de acordo com as exigéncias definidas neste documento bem como na legislacao vigente.

5.  DIRETRIZES DE SEGURANGCA, SAUDE, MEIO AMBIENTE, QUALIDADE E
RESPONSABILIDADE SOCIAL

5.1. Condicoes gerais

A CONTRATANTE reserva o direito de estabelecer outras exigéncias em relacdo ao seu Sistema de Gestao,
objetivando a plena protecdo do meio ambiente, dos colaboradores, do seu patriménio e das préprias empresas
subcontratadas.

A CONTRATADA deve acatar e cumprir todas as recomendacées feitas pelo responsavel de Seguranca e
Saude Ocupacional da CONTRATANTE, sob pena de paralisacido dos servicos, o que ndo eximira esta das obrigacoes
e penalidades previstas nas clausulas contratuais referentes a prazos e multas. Qualquer colaborador da Contratada
podera ser retirado da obra pelo ndo cumprimento das normas de seguranca, quando das inspecdes didrias de
seguranca realizadas pelo responsavel de Seguranca e/ou CIPA da Contratante.

5.2. Treinamentos especificos da funcao

A CONTRATADA deve se responsabilizar pela realizacdo de treinamentos dos seus colaboradores em
atividade nas obras da CONTRATANTE, de acordo com a sua funcao e legislacdo aplicavel. Todos os profissionais
que realizam operacdo de maquinas / equipamentos deverdo possuir treinamento de capacitacdo na NR-12
conforme cada tipo de equipamento. No certificado de capacitacdo devera constar o tipo do treinamento, a carga
horéria, assinatura do responsavel técnico pelo treinamento (profissional legalmente habilitado) e contelido
programatico.

5.3. Protecao contra incéndio

E terminantemente proibida a queima de qualquer tipo de material, sob qualquer pretexto, em instalacées ou
frentes de servico, sem a prévia autorizacdo da fiscalizacio da CONTRATANTE, incluindo as queimadas para
desmatamento. A empresa Contratada deve comunicar imediatamente a fiscalizacio da CONTRATANTE, qualquer
principio de incéndio, ou queima, em alguma instalacdo ou equipamento de sua propriedade, independentemente de
qualquer providéncia tomada. A CONTRATADA sera responsavel por disponibilizar extintores de incéndio nas
instalacdes do Canteiro de Obras de acordo o tipo de materiais combustivel disposto no local, com base no projeto
de canteiro aprovado, cabendo também o treinamento dos empregados na utilizacio deles.

5.4. Gestao ambiental

A CONTRATADA deverad adotar um conjunto de praticas e estratégias de forma a minimizar possiveis
impactos negativos ao meio ambiente durante a execucdo dos servicos, com o objetivo de preservar os recursos
naturais e a responsabilidade social.

Desta forma, a CONTRATADA devera elaborar minimamente os seguintes documentos e executar os
seguintes controles:

e Elaboracdo e Implantacido de Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos da Construcdo Civil e Gestao de
Efluentes;
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e  Gestio das licencas ambientais necessarias para a autorizacdo das intervencdes no empreendimento.
e  Gestao das licencas ambientais das empresas responsaveis pelo transporte e destinacdo dos residuos.

e Implantacdo de medidas de contencdo de modo a evitar o carreamento de sedimentos para redes de
drenagem. Neste item é valido ressaltar que em caso de ocorréncias a CONTRATADA sera responsavel por
arcar com as medidas de mitigacao;

e Enlonamento adequado dos caminhdes, limpeza e umectacio das vias.

Os procedimentos relacionados ao controle de sedimentos devem ser rigorosamente realizados para evitar
0 escoamento e/ou a erosio de materiais para as vias publicas e, consequentemente, para os cursos d'agua.
O objetivo principal é proteger o meio ambiente e a infraestrutura urbana.

A implementacao dessas técnicas e equipamentos é crucial para minimizar os impactos ambientais das
atividades de construcao. Elas contribuem para:

e  Prevenir a Poluicio de Aguas: Evitando que sedimentos e contaminantes cheguem aos cursos d'agua,
protegendo a qualidade da dgua e a vida aquatica;

e Reduzir Riscos de Enchentes: Mantendo os sistemas de drenagem livres de obstru¢des causadas por
sedimentos;

e Proteger a Infraestrutura Urbana: Evitando o desgaste e danos as vias publicas e outras estruturas devido
ao assoreamento e erosio.

Cabe acrescentar que a Lei Complementar n°® 188/2014 do municipio de Contagem, estabelece as diretrizes
para a gestdo dos residuos em consonancia as atividades desenvolvidas.

5.4.1.Transporte e destinacao final de residuos

A destinacdo incorreta ou mesmo armazenamento indevido dos residuos, infringe a legislacio ambiental
vigente e a destinacao final deve ocorrer conforme previsto na Politica Nacional de Residuos Sélidos - Lei Federal
n°® 12.305/2010 e Politica Estadual de Residuos Sélidos - Lei Estatual n® 18.031/2009.

E de responsabilidade da Contratada o recolhimento e o transporte dos residuos gerados.

A destinacdo dos residuos devera ser realizada em consonancia com as legislagcdes vigentes em esfera federal,
estadual e municipal, bem como, atender todas as diretrizes descritas na Deliberacdo Normativa COPAM n°
232/2019;

E responsabilidade da Contratada arcar com as taxas referentes ao recolhimento e transporte dos residuos,
cabendo a ela assumir todos os custos necessdrios a plena execucdo do servico contratado. As empresas
responsaveis pelo transporte e destinadoras dos residuos deverdo ser licenciadas/dispensadas/autorizadas e,
cadastradas junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel- SEMAD, conforme
disposto na Resolucdo Normativa COPAM n° 232/2019. Estas deverio ter cadastro no sistema MTR (Manifesto de
Transporte de Residuos) online/FEAM.

Apds assinatura do Contrato, a Contratada devera informar a Contratante por meio de correio eletrénico o
CNPJ, razdo social e licenca/autorizacdo dos transportadores e destinadores de residuos recolhidos da unidade Sesc
Contagem durante as obras.

E de responsabilidade da CONTRATADA:

e Informar antes do inicio do servico, o destinador a que serdo encaminhados os residuos recolhidos na
unidade Sesc Contagem;

e Informar o CNPJ e razio social do destinador;

e Encaminhar coépia das Licencas Ambientais e do Comprovantes de cadastro no Sistema MTR dos
transportadores e dos destinadores;

e Informar quando houver alteracdo do destinador dos residuos.

e Executar os servicos contratados em observancia as legislacdes vigentes em esfera federal, estadual e
municipal, bem como, atender a todas as diretrizes descritas na Deliberacdo Normativa COPAM n°
232/2019;

e Adequar os seus procedimentos para atendimento pleno das legislacdes vigentes em esfera federal,
estadual e municipal, em caso de revisdbes e/ou alteragdes de metodologias, legislagdes/normas
regulamentadoras;
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e Emitir o MTR (movimento de transporte de residuos) no site do Orgio SEMAD quando houver o
recolhimento;

e Entregar a Contratante o MTR acompanhado do respectivo Relatério de Recebimento emitido
pela SEMAD;

e Acompanhar e garantir o aceite no site da SEMAD referente a entrega dos residuos no destinador, pelo
prazo estabelecido na Deliberacdo Normativa COPAM n° 232/2019;

e Acompanhar e garantir a emissdo do certificado de destinacdo final por parte do destinador no site da
SEMAD, pelo prazo estabelecido na Deliberacdo Normativa COPAM n° 232/2019;

e Realizar os trabalhos no periodo de execucdo do contrato e prestar todo e quaisquer esclarecimentos
solicitados;

e Obedecer a legislacdo ambiental e sanitaria vigente e aplicavel;

e As atividades da Contratada deverdo ser executadas de forma a ndo causar nenhum dano ao Sesc em
Minas.

5.5. Gestio da qualidade

Os materiais, equipamentos e/ou servicos fornecidos pela CONTRATADA devem ter comprovacédo da
qualidade, seja por certificado, testes, ensaios e/ou outros documentos aceitos pela CONTRATANTE, para todos os
itens exigidos nas Normas ABNT aplicdveis e/ou requisitos contratuais. Quando estes documentos niao forem
fornecidos, ou quando apresentarem resultados duvidosos e/ou ndo satisfatérios, o material, equipamento e/ou
servico serd reprovado, sendo de responsabilidade da CONTRATADA providenciar sua reposicdo conforme
solicitado inicialmente.

6. OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES

6.1. CONTRATANTE

Compete a area de engenharia do Sesc em Minas, realizar a fiscalizacdo e a gestdo do Contrato junto a
CONTRATADA, garantindo o completo entendimento do objeto, escopo de trabalho; a definicdo dos recursos
disponiveis para sua execucao sejam financeiros, humanos ou técnicos; a elaboracdo de um planejamento detalhado;
o estabelecimento de rotinas de controle e indices de avaliacdo que permitam saber o status do contrato a qualquer
momento e verificacdo de atendimento as diretrizes, especificacdes e prazos estabelecidos neste documento. Sao
obrigacoes da CONTRATANTE:

a) Prover condicbes que possibilitem a execucdo dos servicos objeto deste documento;
b) Indicar responsavel(eis) para acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato;

c) Acompanhar e fiscalizar a execucdo dos servicos, realizando diretamente toda e qualquer comunicacio
com a Contratada (mediante e-mail, oficio, ou outros documentos habeis), inclusive registro nos autos do
processo;

d) Impugnar qualquer servico e/ou metodologia de execucdo em desacordo com as normas regulamentares
e as especificacoes contidas neste documento;

e) Aplicar eventuais sancdes previstas por inexecucdes parciais ou totais sem a devida justificativa;

f) Receber o objeto de acordo com as especificacdes deste documento, rejeitando, no todo ou em parte, os
servicos executados em desacordo com o contratado, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis;

g) Receber e verificar a documentacdo comprobatéria da execucio dos servicos para fins de aceitacdo ou
rejeicdo, no todo ou em parte, dos servicos executados no periodo;

h) Efetuar os pagamentos nas condicdes e precos contratados;

i) Avaliar, em um prazo acordado entre as partes, toda e qualquer modificacdo contratual que se faca
necessaria e envolva acréscimo ou supressdo de servicos e prorrogacdo de prazos, para fins das
providéncias administrativas indispensaveis;

j)  Emitir o Termo de Recebimento Provisério e Definitivo do contrato;

k) Praticar todos os demais atos e exigéncias que se fizerem necessarios ao fiel cumprimento do objeto
contratual conforme disposto neste documento.
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6.2. CONTRATADA

Compete a empresa CONTRATADA a responsabilidade pela concepcao, elaboracdo, desenvolvimento,
compatibilizacdo, aprovacdo em o6rgdos (quando necessario), conclusdo e entrega do objeto deste
documento. S3o obrigacdes da CONTRATADA:

a) Elaborar pareceres técnicos referentes ao objeto em questdo sempre que necessario ou quando solicitado
pelo CONTRATANTE;

b) Avaliar e prever a necessidade de alteracdes de projetos ou especificacdes;

c) Reparar ou refazer, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes, conforme apontamentos realizados pela Fiscalizacdo, com prejuizo das
penalidades cabiveis;

d) Controlar os documentos da obra, mantendo a nomenclatura de arquivos, bem como as revisdes de
documentos e organizacao das correspondéncias e e-mails trocados entre as partes;

e) Acompanhar as aprovacoes, licencas, alvaras exigidos pelo objeto em todos os 6rgdos envolvidos:
estaduais, municipais ou federais, quando estes forem necessarios;

f) Analisar e compatibilizar previamente todos os documentos fornecidos pela CONTRATANTE,
considerando servicos fora de uso ou de dificil obtencao, execucdo e manutencio;

g) Executar as etapas técnicas e de metodologias de execucdo de cada servico que componha a obra,
pronunciando-se quanto a sua compatibilidade com as especificacdes técnicas, projetos e planilha
orcamentaria, bem como com as boas praticas da construcao e instalacoes;

h) Controlar os materiais e equipamentos que entrarem no canteiro para fins de utilizacdo na execucio da
obra, analisando sua qualidade e compatibilidade com as especificagcdes e projetos;

i) Realizar a suas expensas, caso seja detectada pela Fiscalizacdo, a execucdo de métodos, processos,
procedimentos, testes e provas utilizados para a verificacdo da qualidade, a natureza e o comportamento
dos materiais, mdo de obra e processos construtivos empregados na execucdo da obra ou servico de
engenharia. Podera ser usado como referéncia, quando ndo constar outro no processo, prioritariamente
o Caderno de Encargos da Sudecap na sua atual versao.

j) A CONTRATADA assumira a responsabilidade sobre quaisquer danos ocorridos em equipamentos,
instalacdes existentes ou aos terceiros (sendo humanos e/ou animais) no imével e adjacéncias, durante a
execucado dos servicos. A ocorréncia de animais nos locais em obras deve ser comunicada a Fiscalizacdo
para tratativas conjuntas a Geréncia de Meio Ambiente do Sesc.

k) Quando houver, além da CONTRATADA, mais de um empreiteiro realizando servicos, havera necessidade
de entendimentos preliminares entre as partes, a fim de se obter um bom entrosamento e compatibilidade
no andamento dos trabalhos, sem prejudicar ou danificar os servicos concluidos e / ou a concluir,
pertinentes a qualquer uma das firmas envolvidas.

I) Materiais de fabricacdo exclusiva serdo aplicados conforme especificado e, quando omissos nessas
especificacdes, obedecerao as recomendacdes dos fabricantes.

m) Cabera a Contratada arcar com todos os custos de treinamentos das NR'’s (Normas Regulamentadoras)
exigidas pelo MTE, dos EPI's (Equipamentos de Protecdo Individuais) e de EPC's (Equipamentos de
Protecido Coletiva) para exercicio de todas as atividades que serdo executadas pela equipe de fiscalizacdo.

n) Proceder registros da empresa ou profissional junto ao CREA e/ou CAU/ CFT, nos termos da legislacio
propria, sem custo adicional ao Sesc Minas;

o) Permitir acesso para inspecdo e/ou acompanhamento pela Fiscalizacdo em todas as fases: materiais,
fabricacdo, montagem, execucdo de servicos, dentre outras, tendo, portanto, livre acesso a todas as
instalacdes relacionadas com o servico.

7.  LEIS NORMAS E REGULAMENTOS

A elaboracao dos documentos descritos neste caderno de planejamento segue a legislacdo vigente, as normas
da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT em suas versdes atualizadas, Instrucdes Técnicas das
concessionarias locais e demais documentos sendo no minimo as descritas abaixo:

a) Decreto 2912 de 03/08/1976 e alteracdes;
b) Decreto 6942 de 22/08/1991 e alteracoes;
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Lei 14.130 de 19/12/2001, regulamentada pelo Decreto 44.746 de 29/02/2008;
Decreto 46.595 de 10/09/2014 e alteragdes;

Normas Regulamentadoras - NR’s - da Consolidacdo das Leis Trabalhistas - CLT;
Em conformidade com as exigéncias do INMETRO;

ABNT NBR 13432 - Exigéncias de resisténcia ao fogo de elementos construtivos de edificacdes;
ABNT NBR 6118 de 04/2014 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento;
ABNT NBR 6122 de 03/2022 - Projeto e execucdo de fundagdes;

ABNT NBR 6120 de 09/2019 - Acdes para o cdlculo de estruturas de edificagoes;
ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 - lluminagao de ambientes de trabalho;

ABNT NBR 41 10844:1989 - Instalacbes prediais de dguas pluviais;

ABNT NBR 5410:2008 - Instalacoes elétricas de baixa tensao;

ABNT NBR 13133:1994 - Execucio de levantamento topogréfico;

Lei Federal 9.605/1998;

Lei 22.231/2016;

Lei Federal 14.064/2020;

Portaria 888/2021 do Ministério da Saude;

Leis e normas estaduais e municipais.
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E de responsabilidade da Contratada a verificacio de restricdes legislativas nas esferas Municipal, Estadual e
Federal. Caso o Sesc em Minas ndo seja antecipadamente notificado, o ndo atendimento de qualquer item da
legislacdo vigente, normas, instrucdes e demais documentos referenciados neste item implicard na total
responsabilidade da CONTRATADA.
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