Unidade Sesc Contagem

Processo: 006001-00551
Cronograma basico

Folha
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1 | Mobilizagdo de canteiro de obras 15 dias 1
2 Instalagdes provisdrias e canteiro de obras 15 dias |
3 | Servigos técnicos 160 dias
4 Vistoria cautelar 10 dias
5 Projeto de sinalizacdo / Desvio 30 dias
6 Projeto complementar - As Built 150 dias
7 Consultoria técnica - Parecer Geotécnico 150 dias
8 Consultoria técnica - Parecer Segurancga 150 dias
9 | Arrimos, muros e vedagoes 140 dias I 1
10 Rastelamento da area de trabalho, destocas e 70 dias
demolicGes
1 Locacdo de obra 5 dias
12 Escavagdo, armacdo e concretagem de 25 dias
tubuldes
13 Escavacdo e preparacdo de valas para pé de 30 dias
arrimo
14 1° Marco de san¢do - Final da escavagao e 0 dias *
preparacdo de valas para pé de arrimo
15 Armacao de arrimos 30 dias
16 Forma de arrimos 40 dias
17 Concretagem de arrimos 30 dias
18 Drenagem de tardoz de arrimo e aterro 45 dias
compactado
19 Reconformacdo de talude e drenagem 30 dias
superficial
20 Chapisco rustico 30 dias D
21 Gradil e concertina 65 dias hd
22 Refazimento de muros de vedacdo, chapéu de 60 dias
muro e isolacdo em fios de arame farpado
23 Pintura de muros 140 dias ’
24 Rede de irrigagao 15 dias
25 Paisagismo 20 dias
26 | Rede de Drenagem - Microbacia MB01 100 dias I
27 Locacdo de rede 5 dias
28 Escavagdo mecanizada - Caixa MBO1 15 dias
29 Preparo de fundagdo em radier - Caixa MBO1 5 dias
30 Armacdo, forma e concretagem - Caixa MBO1 60 dias
31 Escavacdo mecanizada, preparo de fundo de 75 dias
vala, escoramento e instala¢do de tubulagdes
32 Reaterro compactado 40 dias
33 | Rede de Drenagem - Microbacia MB02 57 dias I
34 Locacdo de rede 3 dias
35 2° marco de sancao - finalizacdo da rede 0 dias ®
MBO01
36 Escavacdo mecanizada - Caixa MB02 1 dia
37 Preparo de fundagdo em radier - Caixa MB02 1 dia
38 Armacao, forma e concretagem - Caixa MB02 20 dias
39 Escavacdo mecanizada, preparo de fundo de 48 dias
vala, escoramento e instalagdo de tubulacGes
40 Reaterro compactado 15 dias
41 | Rede de Drenagem - Microbacia MB03 102 dias
42 Locacao de rede 5 dias
43 Escavagdo mecanizada - Caixa MB03 5 dias
44 Preparo de fundagdo em radier - Caixa MB03 5 dias
45 Armacdo, forma e concretagem - Caixa MB03 50 dias
46 Escavacdo mecanizada, preparo de fundo de 87 dias
vala, escoramento e instala¢do de tubulagdes
47 Reaterro compactado 50 dias
48 | Desmobilizacdo de canteiro de obras 15 dias I
49 Limpeza final e desmobilizacdo 15 dias
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