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Histograma de Mão de Obras Direta
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Mobilização de canteiro de obras
Instalações provisórias e canteiro de obras 2 1 1 1

Serviços técnicos
Vistoria cautelar
Projeto de sinalização / Desvio
Projeto complementar - As Built
Consultoria técnica - Parecer Geotécnico
Consultoria técnica - Parecer Segurança

Arrimos, muros e vedações
Rastelamento da área de trabalho, destocas e demolições 6 1 1
Locação de obra 1
Escavação, armação e concretagem de tubulões 2 1 1
Escavação e preparação de valas para pé de arrimo 2 1 1 1 1 1 1
Armação de arrimos 1 2
Forma de arrimos 1 5
Concretagem de arrimos 2 2
Drenagem de tardoz de arrimo e aterro compactado 3 1
Reconformação de talude e drenagem superficial 3 1
Chapisco rústico 2 2 1
Gradil e concertina 1 1
Refazimento de muros de vedação, chapéu de muro e isolação em fios de arame farpado 2 2
Pintura de muros 2 4
Rede de irrigação 1 1 1
Paisagismo 2

Rede de Drenagem - Micro bacia MB01
Locação de rede 1
Escavação mecanizada - Caixa MB01 1 1
Preparo de fundação em radier - Caixa MB01 2 1 1 1 1
Armação, forma e concretagem - Caixa MB01 5 2 2 2
Escavação mecanizada, preparo de fundo de vala, escoramento e instalação de tubulações 2 2 1 1 1
Reaterro compactado 5 1 1

Rede de Drenagem - Micro bacia MB02
Locação de rede 1
Escavação mecanizada - Caixa MB02 1 1
Preparo de fundação em radier - Caixa MB02 2 1 1 1 1
Armação, forma e concretagem - Caixa MB02 5 2 2 2
Escavação mecanizada, preparo de fundo de vala, escoramento e instalação de tubulações 2 2 1 1 1
Reaterro compactado 5 1 1

Rede de Drenagem - Micro bacia MB03
Locação de rede 1
Escavação mecanizada - Caixa MB03 1 1
Preparo de fundação em radier - Caixa MB03 2 1 1 1 1
Armação, forma e concretagem - Caixa MB03 5 2 2 2
Escavação mecanizada, preparo de fundo de vala, escoramento e instalação de tubulações 2 2 1 1 1
Reaterro compactado 5 1 1

Desmobilização de canteiro de obras
Limpeza final e desmobilização 5 1 1 1

ALOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DIRETA POR TAREFA

Nota: A Alocação de Mão de Obra Direta proposta é uma sugestão, tida como mínima necessária para conclusão das atividades planejadas nos prazos almejados, cabendo ao construtor contratado 
dimensionar a sua equipe de forma a concluir o objeto dentro dos prazos de contrato.

______________________________
Jeferson Antônio Marçal

Fiscal de Projetos e Obras - Engenheiro Civil
Gerência de Engenharia - Departamento Regional Minas Gerais
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