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Mobilizacao de canteiro de obras
InstalagGes provisdrias e canteiro de obras 1 1
Servigos técnicos
Vistoria cautelar
Projeto de sinalizagdo / Desvio
Projeto complementar - As Built
Consultoria técnica - Parecer Geotécnico
Consultoria técnica - Parecer Seguranga
Arrimos, muros e vedagbes
Rastelamento da drea de trabalho, destocas e demoligcdes 6 1 1
Locagdo de obra 1
Escavagdo, armagdo e concretagem de tubulSes 2 1 1
Escavacdo e preparagdo de valas para pé de arrimo 2 1 1 1 1 1 1
Armagdo de arrimos 1 2
Forma de arrimos 1 5
Concretagem de arrimos 2 2
Drenagem de tardoz de arrimo e aterro compactado 3 1
Reconformagdo de talude e drenagem superficial 3 1
Chapisco rustico 2 2 1
Gradil e concertina 1 1
Refazimento de muros de vedagdo, chapéu de muro e isolagdo em fios de arame farpado 2 2
Pintura de muros 2 4
Rede de irrigagdo 1 1 1
Paisagismo 2
Rede de D - Micro bacia MBO1
Locagdo de rede 1
Escavagdo mecanizada - Caixa MBO1 1 1
Preparo de fundagdo em radier - Caixa MBO1 2 1 1 1
Armagdo, forma e concretagem - Caixa MBO1 5 2 2 2
Escavagdo mecanizada, preparo de fundo de vala, escoramento e instalagdo de tubulages 2 2 1 1 1
Reaterro compactado 5 1 1
Rede de D - Micro bacia MB02
Locagdo de rede 1
Escavagdo mecanizada - Caixa MB02 1 1
Preparo de fundagdo em radier - Caixa MB02 2 1 1 1
Armagdo, forma e concretagem - Caixa MB02 5 2 2 2
Escavagdo mecanizada, preparo de fundo de vala, escoramento e instalagdo de tubulagdes 2 2 1 1 1
Reaterro compactado 5 1 1
Rede de D - Micro bacia MB03
Locagdo de rede 1
Escavagdo mecanizada - Caixa MB03 1 1
Preparo de fundagdo em radier - Caixa MB03 2 1 1 1 1
Armagdo, forma e concretagem - Caixa MB03 5 2 2 2
Escavagdo mecanizada, preparo de fundo de vala, escoramento e instalagdo de tubulages 2 2 1 1 1
Reaterro compactado 5 1 1
Desmobilizagdo de canteiro de obras
Limpeza final e desmobilizagdo 5 1 1 1

Nota: A Alocagao de Mao de Obra Direta proposta € uma sugestéo, tida como minima necessaria para concluséo das atividades planejadas nos prazos almejados, cabendo ao construtor contratado
dimensionar a sua equipe de forma a concluir o objeto dentro dos prazos de contrato.
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