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RESUMO GERAL - SESC VENDA NOVA - REFORMA DO PARQUE AQUATICO - DEMOLICOES COMPLEXAS DA AREA EXTERNA/DECK E FACHADA E SEUS REVESTIMENTOS
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SUPRESSAO DE ARVORE / VEGETAGAO
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LIMPEZA FINAL DE OBRA

MOBILIZAGAO + EXECUGAO

30 DIAS + 150 DIAS (SENDO 30 DIAS DE MOBILIZAGAO CONTRATUAL + 150 DIAS DE EXECUCAO DE OBRA) = 180 DIAS CORRIDOS
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SESC VENDA NOVA - REFORMA DO PARQUE AQUATICO - DEMOLICOES COMPLEXAS DA AREA EXTERNA/DECK E Meses s Mps2
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ITEM |DEsccho DA TAREFA DURAGAO INicIo TERMINO
3 INSTALACOES PROVISORIAS E CANTEIRO DE OBRAS 150 dia 31 180
34 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA 2 dias 32 33
3.2 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA 30 dias 31 60
33 TAPUMES / CERCAS / FECHAMENTOS 15 dias 31 45
an CANTEIRO DE OBRAS - ADEQUAGAO DOS CHALES 91, 92 E 93 Bl - e
- PARA UTILIZACAO COMO CANTEIRO DE OBRAS
35 MOBILIARIOS PARA CANTEIRO DE OBRAS 5 dias 45 49
36 CAMINHAO PIPA 143 dias 38 180
37 LAVA RODAS 143 dias 38 180
38 SINALIZACAO DE SEGURANCA 136 dias 38 173
4 SERVICOS PRELIMINARES / INFRAESTRUTURA 130 dias 36 165
41 LIMPEZA DO TERRENO i 37 52
4.2 DEMOLICOES E REMOCOES 36 165
421  AREAS EXTERNAS 46 165
422  CONSTRUCOES EXTERNAS ANEXAS 42 105
423  EDIFICACAO PRINCIPAL 130 dias 36 165
424  SUPRESSAO DE ARVORE / VEGETACAO 7 dias 46 52
425  PROTECAO DO TALUDE 60 dias 106 165
5 EQUIPAMENTOS 130 dias 36 165
5.1 ANDAIME 130 dias 36 165
5.2 PLATAFORMA ELEVATORIA ARTICULADA COM CESTO 90 dias 76 165
6 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE 130 dias 36 165
6.1 CARGA E DESCARGA 130 36 165
6.2 TRANSPORTE 130 dias 36 165
7 LIMPEZA FINAL DE OBRA 5 dias 176 180

PN

Assinado de forma digital MARCO 01 FIM DEMOLICAO

RAONI FERREIRA por RAONI FERREIRA CONSTRUCOES EXTERNAS
NAKAMURA:219 1NAKAMURA.21 98482983
84829831 Dados: 2025.01.29

12:04:59 -03'00'
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ITEM |DEsccho DA TAREFA DURAGAO INicIo TERMINO
3 INSTALACOES PROVISORIAS E CANTEIRO DE OBRAS 150 dia 31 180
34 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA 2 dias 32 33
3.2 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA 30 dias 31 60
33 TAPUMES / CERCAS / FECHAMENTOS 15 dias 31 45
an CANTEIRO DE OBRAS - ADEQUAGAO DOS CHALES 91, 92 E 93 Bl - e
- PARA UTILIZACAO COMO CANTEIRO DE OBRAS
35 MOBILIARIOS PARA CANTEIRO DE OBRAS 5 dias 45 49
36 CAMINHAO PIPA 143 dias 38 180
37 LAVA RODAS 143 dias 38 180
38 SINALIZACAO DE SEGURANCA 136 dias 38 173
4 SERVICOS PRELIMINARES / INFRAESTRUTURA 130 dias 36 165
41 LIMPEZA DO TERRENO i 37 52
4.2 DEMOLICOES E REMOCOES 36 165
421  AREAS EXTERNAS 46 165
422  CONSTRUCOES EXTERNAS ANEXAS 42 105
423  EDIFICACAO PRINCIPAL 130 dias 36 165
424  SUPRESSAO DE ARVORE / VEGETACAO 7 dias 46 52
425  PROTECAO DO TALUDE 60 dias 106 165
5 EQUIPAMENTOS 130 dias 36 165
5.1 ANDAIME 130 dias 36 165
5.2 PLATAFORMA ELEVATORIA ARTICULADA COM CESTO 90 dias 76 165
6 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE 130 dias 36 165
6.1 CARGA E DESCARGA 130 36 165
6.2 TRANSPORTE 130 dias 36 165
7 LIMPEZA FINAL DE OBRA 5 dias 176 180
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MARCO 02: FIM DEMOLIGAD AREAS
EXTERNA E EDIF. PRINICPAL
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ITEM |DEscm§Ao DA TAREFA DURAGAO INicIo TERMINO
3 INSTALACOES PROVISORIAS E CANTEIRO DE OBRAS 150 dia 31 180
34 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA 2 dias 32 33
3.2 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA 30 dias 31 60
33 TAPUMES / CERCAS / FECHAMENTOS 15 dias 31 45
an CANTEIRO DE OBRAS - ADEQUAGAO DOS CHALES 91, 92 E 93 Bl - e
- PARA UTILIZACAO COMO CANTEIRO DE OBRAS
35 MOBILIARIOS PARA CANTEIRO DE OBRAS 5 dias 45 49
36 CAMINHAO PIPA 143 dias 38 180
37 LAVA RODAS 143 dias 38 180
38 SINALIZACAO DE SEGURANCA 136 dias 38 173
4 SERVICOS PRELIMINARES / INFRAESTRUTURA 130 dias 36 165
41 LIMPEZA DO TERRENO i 37 52
4.2 DEMOLICOES E REMOCOES 36 165
421  AREAS EXTERNAS 46 165
422  CONSTRUCOES EXTERNAS ANEXAS 42 105
423  EDIFICACAO PRINCIPAL 130 dias 36 165
424  SUPRESSAO DE ARVORE / VEGETACAO 7 dias 46 52
425  PROTECAO DO TALUDE 60 dias 106 165
5 EQUIPAMENTOS 130 dias 36 165
5.1 ANDAIME 130 dias 36 165
5.2 PLATAFORMA ELEVATORIA ARTICULADA COM CESTO 90 dias 76 165
6 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE 130 dias 36 165
6.1 CARGA E DESCARGA 130 36 165
6.2 TRANSPORTE 130 dias 36 165
7 LIMPEZA FINAL DE OBRA 5 dias 176 180




Sesc

HISTOGRAMA DE UTILIZACAO DE MAO DE OBRA DIRETA - QUANTIDADES

Objeto:SESC VENDA NOVA - REFORMA DO PARQUE AQUATICO - DEMOLIGOES COMPLEXAS DA AREA EXTERNA/DECK E FACHADA E SEUS REVESTIMENTOS

Fornecedor:

Contrato n2.

Processo de Contratagdo: 6001-00559

Local: Sesc Venda Nova

BQtd Prevista

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
TOTAL GERAL
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Sesc-MG
CNPJ: 03.643.856/0001-73

Obra
SESC VENDA NOVA - REFORMA DO PARQUE AQUATICO - DEMOLIGOES
COMPLEXAS DA AREA EXTERNA/DECK E FACHADA E SEUS

REVESTIMENTOS
Curva ABC de Insumos
Cadigo Banco Grupo Descrigdao Tipo Und Quantidade Valor Unitario Total Peso Valor Acumulado Peso Acumulado
p! i O i p! i O i p! i Geral
]| ' [ '/ | | | |
00040813 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) Méo de Obra MES 5,14 25.560,94 131.276,08 131.276,08 6,94% 434.347,71 22,97%
00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) Mao de Obra MES 5,09 11.097,74 56.501,92 56.501,92 2,99% 800.117,63 42,31%
00040944 SINAPI TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) Méo de Obra MES 5,08 7.673,53 38.961,96 38.961,96 2,06% 982.666,02 51,96%
00040812 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA) Mao de Obra MES 5,02 3.864,50 19.407,13 19.407,13 1,03% 1.365.010,98 7217%
00040945 SINAPI TECNICO DE EDIFICACOES (HORISTA) Méo de Obra H 211,18 40,16 8.481,10 8.481,10 0,45% 1.656.215,17 87,57%
.1 /[ ! | [ | |
00007592 SINAPI TOPOGRAFO (HORISTA) Mao de Obra H 100,96 50,85 5.133,66 ?3.66% 1.724.005,68 91,15%
00000244 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) Méo de Obra H 100,96 22,86 2.307,88 2.307,88 0,12% 1.802.826,53 95,32%
56.11.04 SUDECAP ENGENHEIRO SENIOR - PROJETO Mao de Obra H 7,50 172,17 1.291,28 1.291,28 0,07% 1.834.235,05 96,98%
MOCO-33043 SETOP ENGENHEIRO/ARQUITETO (NIVEL: SENIOR) Méo de Obra H 7,00 180,07 1.260,50 1.260,50 0,07% 1.836.780,70 97,12%
56.13.04 SUDECAP PROJETISTA CADISTA - PROJETO Mao de Obra H 3,12 45,61 142,51 142,51 0,01% 1.887.667,58 99,81%
MOCO-33046 SETOP PROJETISTA TECNICO/CADISTA Méo de Obra H 4,00 74,47 297,89 297,89 0,02% 1.879.588,57 99,38%
e N o T N I NN I N S S S S
00004248 M- OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA) Mao de Obra H 981,15 30,62 30.042,90 *2.90% 1.116.969,73 59,06%
00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) Méo de Obra H 724,87 31,88 23.108,72 23.108,72 1,22% 1.301.672,99 68,82%
00004254 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) Mao de Obra H 565,46 37,05 20.950,36 20.950,36 1.1% 1.345.603,85 71.15%
00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) Méo de Obra H 473,47 38,72 18.332,70 18.332,70 0,97% 1.383.343,67 73,14%
00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) Mao de Obra H 412,27 30,70 12.656,74 12.656,74 0,67% 1.516.746,68 80,20%
00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM Méo de Obra H 59,22 35,47 2.100,46 2.100,46 0,11% 1.807.216,22 95,55%
(HORISTA)
(G N T I S S S
00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) AJUDANTE GERAL Mao de Obra H 493,72 20,03 9.889,12 9.889,12 0,52% 1.584.828,89 83,80%
MOED-20039 SETOP AJUDANTE DE ARMADOR (MODALIDADE: HORISTAIENCARGOS SOCIAIS: AJUDANTE GERAL Méo de Obra H 0,03 20,04 0,55 0,55 0,00% 1.892.498,45 100,06%
099034 SBC L"fl%%ﬁ\%“E DE BOMBEIRO OU ENCANADOR AJUDANTE GERAL Mao de Obra H 29,37 21,05 618,06 618,06 0,03% 1.861.660,45 98,43%
099806 SBC AJUDANTE DE ELETRICISTA AJUDANTE GERAL Méo de Obra H 25,04 21,05 527,02 527,02 0,03% 1.866.262,07 98,68%
00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) AJUDANTE GERAL Mao de Obra H 15,88 20,03 317,99 317,99 0,02% 1.878.043,81 99,30%
00034466 SINAPI AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA) AJUDANTE GERAL Méo de Obra H 8,10 20,03 162,23 162,23 0,01% 1.885.997,28 99,72%
00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) AJUDANTE GERAL Mao de Obra H 213,86 21,70 4.640,67 4.640,67 0,25% 1.743.302,10 92,17%
00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) ARMADOR Méo de Obra H 4,21 26,52 111,67 111,67 0,01% 1.889.432,43 99,90%
MOED-20144 SETOP ARMADOR (MODALIDADE: HORISTA[ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) ARMADOR Mao de Obra H 0,06 26,53 1,46 1,46 0,00% 1.892.494,95 100,06%
00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) AJUDANTE GERAL Méo de Obra H 17,79 20,03 356,40 356,40 0,02% 1.875.391,95 99,16%
00006127 SINAPI AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) AJUDANTE GERAL Mao de Obra H 1,83 20,03 36,67 36,67 0,00% 1.891.382,87 100,00%
00006121 SINAPI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (HORISTA) AJUDANTE GERAL Méo de Obra H 405,31 17,80 7.214,55 7.214,55 0,38% 1.671.483,65 88,38%
099200 SBC BOMBEIRO OU ENCANADOR ENCANADOR Mao de Obra H 29,98 22,17 664,65 664,65 0,04% 1.859.785,20 98,33%
00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) CARPINTEIRO Méo de Obra H 690,19 20,03 13.824,42 13.824,42 0,73% 1.491.205,39 78,85%
00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) CARPINTEIRO Mao de Obra H 16,10 30,75 495,07 495,07 0,03% 1.868.817,06 98,81%
00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) CARPINTEIRO Méo de Obra H 866,53 26,52 22.980,50 22.980,50 1,22% 1.324.653,49 70,04%

Duragdo equipe
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ELETRICISTA

ELETRICISTA (HORISTA)

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)

INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA)
MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)

MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)
OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)

OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)
PEDREIRO (HORISTA)

PINTOR (HORISTA)

PINTOR (MODALIDADE: HORISTA[ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO)
SERRALHEIRO (HORISTA)

SERVENTE

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA)

TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)

VIDRACEIRO (HORISTA)

Assinado de forma digital
por RAONI FERREIRA
NAKAMURA:2198482983

NAKAMURA:21 !

984829831

Dados: 2025.01.29
12:05:53 -03'00"

Sesc-MG
CNPJ: 03.643.856/0001-73

ELETRICISTA Mao de Obra H 27,60 22,17
ELETRICISTA Mao de Obra H 225,82 26,52
ENCANADOR Mao de Obra H 54,53 26,52
MONTADOR Mao de Obra H 101,43 22,57
PEDREIRO Mao de Obra H 2,49 28,08
MONTADOR Mao de Obra H 1.140,79 23,78
PEDREIRO Mao de Obra H 11,12 24,95
PEDREIRO Mao de Obra H 0,59 24,95
PEDREIRO Mao de Obra H 225,00 24,50
PEDREIRO Mao de Obra H 1.004,56 26,52

PINTOR Mao de Obra H 132,47 26,52

PINTOR Mao de Obra H 0,27 26,53
SERRALHEIRO Mao de Obra H 114,93 26,52
SERVENTE Mao de Obra H 7,25 17,04
SERVENTE Mao de Obra H 6.259,30 17,40
SERVENTE Mao de Obra H 3.584,28 3.075,65
PEDREIRO Mao de Obra H 8,04 26,18
PEDREIRO Mao de Obra H 167,05 20,01

Rétulos de Linha Soma de QTD UND. DIAS MESES 8 ‘;‘)EE;‘;;BRA QTD. PESSOAS
SERVENTE 9.850,83 H 1.231,35 55,97 5 12
CARPINTEIRO 1.572,82 H 196,60 8,94 5 2
PEDREIRO 1.418,86 H 177,36 8,06 5 2
MONTADOR 1.242,22 H 155,28 7,06 5 2
AJUDANTE GERAL 1.210,92 H 151,36 6,88 5 2
ELETRICISTA 253,41 H 31,68 144 5 1
PINTOR 132,74 H 16,59 0,75 5 1
SERRALHEIRO 114,93 H 14,37 0,65 5 1
ENCANADOR 84,51 H 10,56 0,48 5 1
ARMADOR 4,27 H 0,53 0,02 5 1
Total Geral 15.885,50 25

Duragdo equipe

611,70
5.988,62
1.446,08
2.289,23
69,94
27.127,97
277,55
14,83
5.512,49
26.641,00
3.513,19
7,06
3.048,07
123,48
108.911,89
62.636,23

210,44

3.342,70

611,70
5.988,62
1.446,08
2.289,23
69,94
27.127,97
277,55
14,83
5.512,49
26.641,00
3.513,19
7,06
3.048,07
123,48
108.911,89
62.636,23

210,44

3.342,70

0,03%
0,32%
0,08%
0,12%
0,00%
1,43%
0,01%
0,00%
0,29%
1.41%
0,19%
0,00%
0,16%
0,01%
5,76%
3,31%
0,01%

0,18%

1.862.887,92
1.702.594,51
1.827.374,17
1.805.115,76
1.890.272,69
1.200.939,50
1.880.437,08
1.892.160,21
1.713.721,92
1.227.580,50
1.763.052,01
1.892.416,40
1.779.223,89
1.888.852,02

543.259,60

743.615,71
1.883.552,20

1.769.821,03

98,50%
90,02%
96,62%
95,44%
99,95%
63,50%
99,43%
100,05%
90,61%
64,91%
93,22%
100,06%
94,07%
99,87%
28,72%
39,32%
99,59%

93,58%



