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0.1 REUNIÃO DE KICK-OF

0.2 MOBILIZAÇÃO DE CONTRATO

1 SERVIÇOS TÉCNICOS

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

3 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CANTEIRO DE OBRAS

4 SERVIÇOS PRELIMINARES / INFRAESTRUTURA

4.1 LIMPEZA DO TERRENO

4.2 DEMOLIÇÕES E REMOÇOES
4.
2.

ÁREAS EXTERNAS
4.
2.

CONSTRUÇÕES EXTERNAS ANEXAS
4.
2.

EDIFICAÇÃO PRINCIPAL
4.
2.

SUPRESSÃO DE ÁRVORE / VEGETAÇÃO
4.
2.

PROTEÇÃO DO TALUDE

5 EQUIPAMENTOS

6 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE

7 LIMPEZA FINAL DE OBRA

MARCOS DE SANÇÃO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

30 DIAS + 150 DIAS (SENDO 30 DIAS DE MOBILIZAÇÃO CONTRATUAL + 150 DIAS DE EXECUÇÃO DE OBRA) = 180 DIAS CORRIDOS

CRONOGRAMA DE REFERÊNCIA
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Meses

Semanas

Dias corridos 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

ITEM DESCRIÇÃO DA TAREFA DURAÇÃO INÍCIO TÉRMINO

 3 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CANTEIRO DE OBRAS 150 dia 31 180 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 3.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA 2 dias 32 33 1 1
 3.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA 30 dias 31 60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 3.3 TAPUMES / CERCAS / FECHAMENTOS 15 dias 31 45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 3.4 
CANTEIRO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DOS CHALES 91, 92 E 93 
PARA UTILIZAÇAO COMO CANTEIRO DE OBRAS

15 dias 31 45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 3.5 MOBILIÁRIOS PARA CANTEIRO DE OBRAS 5 dias 45 49 1 1 1 1 1
 3.6 CAMINHÃO PIPA 143 dias 38 180 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 3.7 LAVA RODAS 143 dias 38 180 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 3.8 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 136 dias 38 173 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 4 SERVIÇOS PRELIMINARES / INFRAESTRUTURA 130 dias 36 165 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 4.1 LIMPEZA DO TERRENO 16 dias 37 52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 4.2 DEMOLIÇÕES E REMOÇOES 130 dias 36 165 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 4.2.1 ÁREAS EXTERNAS 120 dias 46 165 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 4.2.2 CONSTRUÇÕES EXTERNAS ANEXAS 64 dias 42 105 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 4.2.3 EDIFICAÇÃO PRINCIPAL 130 dias 36 165 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 4.2.4 SUPRESSÃO DE ÁRVORE / VEGETAÇÃO 7 dias 46 52 1 1 1 1 1 1 1
 4.2.5 PROTEÇÃO DO TALUDE 60 dias 106 165

 5 EQUIPAMENTOS 130 dias 36 165 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 5.1 ANDAIME 130 dias 36 165 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 5.2 PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA COM CESTO 90 dias 76 165 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 6 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE 130 dias 36 165 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 6.1 CARGA E DESCARGA 130 dias 36 165 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 6.2 TRANSPORTE 130 dias 36 165 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 7 LIMPEZA FINAL DE OBRA 5 dias 176 180

Mês 2Mês 1

SEMANA 13

SESC VENDA NOVA - REFORMA DO PARQUE AQUATICO - DEMOLIÇÕES COMPLEXAS DA ÁREA EXTERNA/DECK E 
FACHADA E SEUS REVESTIMENTOS SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12

RAONI FERREIRA 
NAKAMURA:219
84829831

Assinado de forma digital 
por RAONI FERREIRA 
NAKAMURA:2198482983
1 
Dados: 2025.01.29 
12:04:59 -03'00'



Meses

Semanas

Dias corridos

ITEM DESCRIÇÃO DA TAREFA DURAÇÃO INÍCIO TÉRMINO

 3 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CANTEIRO DE OBRAS 150 dia 31 180
 3.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA 2 dias 32 33
 3.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA 30 dias 31 60
 3.3 TAPUMES / CERCAS / FECHAMENTOS 15 dias 31 45

 3.4 
CANTEIRO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DOS CHALES 91, 92 E 93 
PARA UTILIZAÇAO COMO CANTEIRO DE OBRAS

15 dias 31 45

 3.5 MOBILIÁRIOS PARA CANTEIRO DE OBRAS 5 dias 45 49
 3.6 CAMINHÃO PIPA 143 dias 38 180
 3.7 LAVA RODAS 143 dias 38 180
 3.8 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 136 dias 38 173
 4 SERVIÇOS PRELIMINARES / INFRAESTRUTURA 130 dias 36 165

 4.1 LIMPEZA DO TERRENO 16 dias 37 52
 4.2 DEMOLIÇÕES E REMOÇOES 130 dias 36 165

 4.2.1 ÁREAS EXTERNAS 120 dias 46 165
 4.2.2 CONSTRUÇÕES EXTERNAS ANEXAS 64 dias 42 105
 4.2.3 EDIFICAÇÃO PRINCIPAL 130 dias 36 165
 4.2.4 SUPRESSÃO DE ÁRVORE / VEGETAÇÃO 7 dias 46 52
 4.2.5 PROTEÇÃO DO TALUDE 60 dias 106 165

 5 EQUIPAMENTOS 130 dias 36 165
 5.1 ANDAIME 130 dias 36 165
 5.2 PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA COM CESTO 90 dias 76 165
 6 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE 130 dias 36 165

 6.1 CARGA E DESCARGA 130 dias 36 165
 6.2 TRANSPORTE 130 dias 36 165
 7 LIMPEZA FINAL DE OBRA 5 dias 176 180

SESC VENDA NOVA - REFORMA DO PARQUE AQUATICO - DEMOLIÇÕES COMPLEXAS DA ÁREA EXTERNA/DECK E 
FACHADA E SEUS REVESTIMENTOS
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Meses

Semanas

Dias corridos

ITEM DESCRIÇÃO DA TAREFA DURAÇÃO INÍCIO TÉRMINO

 3 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CANTEIRO DE OBRAS 150 dia 31 180
 3.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA 2 dias 32 33
 3.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA 30 dias 31 60
 3.3 TAPUMES / CERCAS / FECHAMENTOS 15 dias 31 45

 3.4 
CANTEIRO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DOS CHALES 91, 92 E 93 
PARA UTILIZAÇAO COMO CANTEIRO DE OBRAS

15 dias 31 45

 3.5 MOBILIÁRIOS PARA CANTEIRO DE OBRAS 5 dias 45 49
 3.6 CAMINHÃO PIPA 143 dias 38 180
 3.7 LAVA RODAS 143 dias 38 180
 3.8 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 136 dias 38 173
 4 SERVIÇOS PRELIMINARES / INFRAESTRUTURA 130 dias 36 165

 4.1 LIMPEZA DO TERRENO 16 dias 37 52
 4.2 DEMOLIÇÕES E REMOÇOES 130 dias 36 165

 4.2.1 ÁREAS EXTERNAS 120 dias 46 165
 4.2.2 CONSTRUÇÕES EXTERNAS ANEXAS 64 dias 42 105
 4.2.3 EDIFICAÇÃO PRINCIPAL 130 dias 36 165
 4.2.4 SUPRESSÃO DE ÁRVORE / VEGETAÇÃO 7 dias 46 52
 4.2.5 PROTEÇÃO DO TALUDE 60 dias 106 165

 5 EQUIPAMENTOS 130 dias 36 165
 5.1 ANDAIME 130 dias 36 165
 5.2 PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA COM CESTO 90 dias 76 165
 6 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE 130 dias 36 165

 6.1 CARGA E DESCARGA 130 dias 36 165
 6.2 TRANSPORTE 130 dias 36 165
 7 LIMPEZA FINAL DE OBRA 5 dias 176 180

SESC VENDA NOVA - REFORMA DO PARQUE AQUATICO - DEMOLIÇÕES COMPLEXAS DA ÁREA EXTERNA/DECK E 
FACHADA E SEUS REVESTIMENTOS
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S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

Qtd Prevista 13 24 25 22 17 17 18 17 12 15 14 13 12 11 12 11 12 12 12 11 4 4

Local: Sesc Venda Nova

TOTAL GERAL
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

HISTOGRAMA DE UTILIZAÇAO DE MÃO DE OBRA DIRETA - QUANTIDADES
Objeto:SESC VENDA NOVA - REFORMA DO PARQUE AQUATICO - DEMOLIÇÕES COMPLEXAS DA ÁREA EXTERNA/DECK E FACHADA E SEUS REVESTIMENTOS
Fornecedor: 
Contrato nº.
Processo de Contratação: 6001-00559
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 Sesc-MG
CNPJ: 03.643.856/0001-73 

Obra
SESC VENDA NOVA - REFORMA DO PARQUE AQUATICO - DEMOLIÇÕES 
COMPLEXAS DA ÁREA EXTERNA/DECK E FACHADA E SEUS 
REVESTIMENTOS

Und Valor  Unitário Total

Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral

ADM LOCAL

 00040813 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) Mão de Obra MES                    5,14 25.560,94 131.276,08 131.276,08 6,94% 434.347,71 22,97%

 00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) Mão de Obra MES                    5,09 11.097,74 56.501,92 56.501,92 2,99% 800.117,63 42,31%

 00040944 SINAPI TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) Mão de Obra MES                    5,08 7.673,53 38.961,96 38.961,96 2,06% 982.666,02 51,96%

 00040812 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA) Mão de Obra MES                    5,02 3.864,50 19.407,13 19.407,13 1,03% 1.365.010,98 72,17%

 00040945 SINAPI TECNICO DE EDIFICACOES (HORISTA) Mão de Obra H                211,18 40,16 8.481,10 8.481,10 0,45% 1.656.215,17 87,57%

MDO SERVIÇOS TÉCNICOS

 00007592 SINAPI TOPOGRAFO (HORISTA) Mão de Obra H                100,96 50,85 5.133,66 5.133,66 0,27% 1.724.005,68 91,15%

 00000244 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) Mão de Obra H                100,96 22,86 2.307,88 2.307,88 0,12% 1.802.826,53 95,32%

 56.11.04 SUDECAP ENGENHEIRO SENIOR - PROJETO Mão de Obra H                    7,50 172,17 1.291,28 1.291,28 0,07% 1.834.235,05 96,98%

 MOCO-33043 SETOP ENGENHEIRO/ARQUITETO (NÍVEL: SÊNIOR) Mão de Obra H                    7,00 180,07 1.260,50 1.260,50 0,07% 1.836.780,70 97,12%

 56.13.04 SUDECAP PROJETISTA CADISTA - PROJETO Mão de Obra H                    3,12 45,61 142,51 142,51 0,01% 1.887.667,58 99,81%

 MOCO-33046 SETOP PROJETISTA TÉCNICO/CADISTA Mão de Obra H                    4,00 74,47 297,89 297,89 0,02% 1.879.588,57 99,38%

OPERADORES DE MAQUINAS/MOTORISTAS

 00004248 SINAPI OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA) Mão de Obra H                981,15 30,62 30.042,90 30.042,90 1,59% 1.116.969,73 59,06%

 00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) Mão de Obra H                724,87 31,88 23.108,72 23.108,72 1,22% 1.301.672,99 68,82%

 00004254 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) Mão de Obra H                565,46 37,05 20.950,36 20.950,36 1,11% 1.345.603,85 71,15%

 00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) Mão de Obra H                473,47 38,72 18.332,70 18.332,70 0,97% 1.383.343,67 73,14%

 00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) Mão de Obra H                412,27 30,70 12.656,74 12.656,74 0,67% 1.516.746,68 80,20%

 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM 
(HORISTA)

Mão de Obra H                  59,22 35,47 2.100,46 2.100,46 0,11% 1.807.216,22 95,55%

MDO CIVIL CL TIPO H  QTD 

 00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) AJUDANTE GERAL Mão de Obra H                493,72 20,03 9.889,12 9.889,12 0,52% 1.584.828,89 83,80%

 MOED-20039 SETOP AJUDANTE DE ARMADOR (MODALIDADE: HORISTA|ENCARGOS SOCIAIS: 
INCLUSO)

AJUDANTE GERAL Mão de Obra H                    0,03 20,04 0,55 0,55 0,00% 1.892.498,45 100,06%

 099034 SBC AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR AJUDANTE GERAL Mão de Obra H                  29,37 21,05 618,06 618,06 0,03% 1.861.660,45 98,43%

 099806 SBC AJUDANTE DE ELETRICISTA AJUDANTE GERAL Mão de Obra H                  25,04 21,05 527,02 527,02 0,03% 1.866.262,07 98,68%

 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) AJUDANTE GERAL Mão de Obra H                  15,88 20,03 317,99 317,99 0,02% 1.878.043,81 99,30%

 00034466 SINAPI AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA) AJUDANTE GERAL Mão de Obra H                    8,10 20,03 162,23 162,23 0,01% 1.885.997,28 99,72%

 00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) AJUDANTE GERAL Mão de Obra H                213,86 21,70 4.640,67 4.640,67 0,25% 1.743.302,10 92,17%

 00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) ARMADOR Mão de Obra H                    4,21 26,52 111,67 111,67 0,01% 1.889.432,43 99,90%

 MOED-20144 SETOP ARMADOR (MODALIDADE: HORISTA|ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) ARMADOR Mão de Obra H                    0,06 26,53 1,46 1,46 0,00% 1.892.494,95 100,06%

 00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) AJUDANTE GERAL Mão de Obra H                  17,79 20,03 356,40 356,40 0,02% 1.875.391,95 99,16%

 00006127 SINAPI AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) AJUDANTE GERAL Mão de Obra H                    1,83 20,03 36,67 36,67 0,00% 1.891.382,87 100,00%

 00006121 SINAPI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (HORISTA) AJUDANTE GERAL Mão de Obra H                405,31 17,80 7.214,55 7.214,55 0,38% 1.671.483,65 88,38%

 099200 SBC BOMBEIRO OU ENCANADOR ENCANADOR Mão de Obra H                  29,98 22,17 664,65 664,65 0,04% 1.859.785,20 98,33%

 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) CARPINTEIRO Mão de Obra H                690,19 20,03 13.824,42 13.824,42 0,73% 1.491.205,39 78,85%

 00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) CARPINTEIRO Mão de Obra H                  16,10 30,75 495,07 495,07 0,03% 1.868.817,06 98,81%

 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) CARPINTEIRO Mão de Obra H                866,53 26,52 22.980,50 22.980,50 1,22% 1.324.653,49 70,04%

Curva ABC de Insumos
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 099250 SBC ELETRICISTA ELETRICISTA Mão de Obra H                  27,60 22,17 611,70 611,70 0,03% 1.862.887,92 98,50%

 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) ELETRICISTA Mão de Obra H                225,82 26,52 5.988,62 5.988,62 0,32% 1.702.594,51 90,02%

 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) ENCANADOR Mão de Obra H                  54,53 26,52 1.446,08 1.446,08 0,08% 1.827.374,17 96,62%

 00002701 SINAPI INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA) MONTADOR Mão de Obra H                101,43 22,57 2.289,23 2.289,23 0,12% 1.805.115,76 95,44%

 00004755 SINAPI MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) PEDREIRO Mão de Obra H                    2,49 28,08 69,94 69,94 0,00% 1.890.272,69 99,95%

 00044497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA MONTADOR Mão de Obra H             1.140,79 23,78 27.127,97 27.127,97 1,43% 1.200.939,50 63,50%

 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) PEDREIRO Mão de Obra H                  11,12 24,95 277,55 277,55 0,01% 1.880.437,08 99,43%

 00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) PEDREIRO Mão de Obra H                    0,59 24,95 14,83 14,83 0,00% 1.892.160,21 100,05%

 00004257 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) PEDREIRO Mão de Obra H                225,00 24,50 5.512,49 5.512,49 0,29% 1.713.721,92 90,61%

 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) PEDREIRO Mão de Obra H             1.004,56 26,52 26.641,00 26.641,00 1,41% 1.227.580,50 64,91%

 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) PINTOR Mão de Obra H                132,47 26,52 3.513,19 3.513,19 0,19% 1.763.052,01 93,22%

 MOED-20151 SETOP PINTOR (MODALIDADE: HORISTA|ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) PINTOR Mão de Obra H                    0,27 26,53 7,06 7,06 0,00% 1.892.416,40 100,06%

 00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) SERRALHEIRO Mão de Obra H                114,93 26,52 3.048,07 3.048,07 0,16% 1.779.223,89 94,07%

 099900 SBC SERVENTE SERVENTE Mão de Obra H                    7,25 17,04 123,48 123,48 0,01% 1.888.852,02 99,87%

 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SERVENTE Mão de Obra H             6.259,30 17,40 108.911,89 108.911,89 5,76% 543.259,60 28,72%

 00041084 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA) SERVENTE Mão de Obra H             3.584,28 3.075,65 62.636,23 62.636,23 3,31% 743.615,71 39,32%

 00012869 SINAPI TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) PEDREIRO Mão de Obra H                    8,04 26,18 210,44 210,44 0,01% 1.883.552,20 99,59%

 00010489 SINAPI VIDRACEIRO (HORISTA) PEDREIRO Mão de Obra H                167,05 20,01 3.342,70 3.342,70 0,18% 1.769.821,03 93,58%

Rótulos de Linha Soma de QTD UND. DIAS  MESES 
PRAZO DA OBRA 

(MESES)
 QTD. PESSOAS 

SERVENTE 9.850,83            H 1.231,35            55,97                       5 12
CARPINTEIRO 1.572,82            H 196,60               8,94                         5 2
PEDREIRO 1.418,86            H 177,36               8,06                         5 2
MONTADOR 1.242,22            H 155,28               7,06                         5 2
AJUDANTE GERAL 1.210,92            H 151,36               6,88                         5 2
ELETRICISTA 253,41               H 31,68                 1,44                         5 1
PINTOR 132,74               H 16,59                 0,75                         5 1
SERRALHEIRO 114,93               H 14,37                 0,65                         5 1
ENCANADOR 84,51                 H 10,56                 0,48                         5 1
ARMADOR 4,27                   H 0,53                   0,02                         5 1
Total Geral 15.885,50          25
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