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1. DOCUMENTA(;AO, PLANEJAMENTO E CONTROLE

Este item tem por objetivo estabelecer as diretrizes minimas necessarias para a execugéo do objeto pela Contratada.

1.1. Reunido de inicio (Kick-off)

A reunido de kick off marca o inicio do prazo de mobilizagdo do contrato e seu objetivo é alinhar junto a Contratada, as diretrizes que
norteardo o desenvolvimento do projeto, bem como as etapas, 0s prazos, responsabilidades, as entregas, a documentagdo padrédo
gue sera utilizada na comunicacao entre as partes, o critério de medicao adotado, e demais informacdes relevantes. Deveréo estar
presentes, o fiscal do contrato e o coordenador responsavel técnico da Contratada, bem como os demais envolvidos na execug¢édo do
objeto.

Nesta reunido, todos os membros envolvidos na execucao dos servicos devem estar cientes do escopo de suas atividades para que
neste momento sejam efetuados os esclarecimentos de quaisquer duvidas. Também serd entregue a Contratada o pacote de
documentos com os padrdes de documentos a serem utilizados durante toda a execu¢éo do Contrato.

A reunido de Kick off deve ser registrada em ata.

1.2. Mobilizacéo de contrato

Nesta etapa a Contratada deve apresentar a fiscalizacdo toda a documentagdo necessaria para liberagdo do inicio das atividades.
Atrasos na entrega da documentacao durante a fase de mobilizagdo, se comprovada a responsabilidade da Contratada, estdo sujeitos
a aplicacdo das sancdes previstas em contrato.

Documentag&o a ser entregue:

a) Documentacéo referente ao SESMT;

1.3. Documentacédo referente ao SESMT

A documentacéo relativa as exigéncias normativas de Seguranca e Medicina do Trabalho deve ser apresentada no prazo maximo de
10 dias, a contar da data da reunido de kickoff, permitindo anélise pela equipe do SESMT dentro do prazo total de mobilizacéo.

A Contratada devera aprovar a documentacéo junto a Contratante dentro do periodo de mobilizacdo contratual, sendo que a
Contratante podera requerer um prazo de pelo menos 5 dias Uteis para a avaliagdo da documentagdo entregue.

No prazo total de mobilizagéo contratual estdo considerados os prazos de andlise do Fiscal e do SESMT do Sesc em Minas, portanto
a Contratada devera atentar para eventuais corre¢cdes necessarias nos documentos para sua aprovacdo dentro do prazo de
mobilizacéo estabelecido.

A aprovagdo da documentacédo € imprescindivel para integracdo da equipe e emissdo do Termo de Inicio, conforme Manual de
Seguranca e Saude no Trabalho para Empresas Contratadas.

Ap6s aprovacdo, sera realizado o agendamento da Integracéo da equipe dos servi¢os. A execugao dos servigos somente podera ser
iniciada apo6s a realizagdo da Integracdo pelo SESMT.

1.4. Documentacéo a ser disponibilizada no local dos servicgos:

A Contratada deve providenciar, imediatamente apds a reunido de kick off, os documentos legais a serem disponibilizados no local da
dos servigos para fins de fiscalizagdo, conforme acordado com a fiscalizagéo, sendo:

a) Livro de Registro dos Funcionéarios;
b) Lista de funcionarios da Contratada, atualizada;
C) Documentagao referente ao SESMT conforme Check List em anexo, disponibilizado pela Contratante;

1.5. Documentos de planejamento

O cronograma fisico apresentado abaixo pela Contratante devera ser utilizado como base para o cumprimento da execugdo
fisica das atividades correspondentes. Os prazos consignados no planejamento passardo a ser considerados como obrigacédo
contratual, bem como, aplicagbes de san¢Bes conforme respectivos marcos definidos pela fiscalizacéo, identificados no cronograma.
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CRONOGRAMA DE FORNECIMENTO E INSTALACAD DE SISTEMA DE CLIMATIZACAD - COLEGIO SESC - PARACATU/MG

Etapa Més 1 Més 2
o Duragdo
Item (Descricao . 51 52 53 54 55 56 57 58
{dias)
1 |Reunido de Kick Off; 1
2 |Mobilizag8o do Contrato; 10
3 |Condensadora VRF; 14 100%
4 |Renovagio de AR; 28 100%

Execugdo do Objeto pela Contratada
Marco de Sangio

2. PREMISSAS PARA EXECUCAO DO OBJETO

Compete a Contratada fazer minucioso estudo, verificagdo e comparacgéo de todos os documentos e demais elementos integrantes da
documentacao técnica fornecida a execugéo dos servigos.

Dos resultados desta verificagdo preliminar da documentacéo, que devera ser feita necessariamente antes do inicio de qualquer trabalho,
cabera a Contratada dar imediata comunicagdo por escrito a Contratante, apontando eventuais desconexdes, omissdes ou erros que
porventura tenha observado, com o intuito de evitarem-se embaracos ao perfeito desenvolvimento dos servicos.

2.1. Canteiro de servigos

A contratante ird fornecer no local das atividades: banheiro, 4gua, energia e um espaco fisico para armazenamento de materiais, as
refeices ndo poderdo ser realizadas no local de servigo.

2.2. Horario para execuc¢do dos servi¢os

O horério de execucdo dos servigcos devera ocorrer de segunda a sexta feira de 7 (sete) horas as 17 (dezessete) horas. Em casos
excepcionais que a Contratada necessitar realizar alguma atividade aos finais de semana ou apés o periodo descrito acima, a Contratada

devera encaminhar uma solicitacdo a Fiscalizagdo com a justificativa e descri¢cdo das atividades que ser&o desenvolvidas, com no minimo
4 (quatro) dias Uteis para que a ela providencie a autorizagdo da Geréncia da Unidade. As atividades s6 poderdo ser realizadas na
unidade fora do periodo descrito acima sob a autorizagdo formal da Geréncia da Unidade, que somente podera ser solicitada através da
Fiscalizac&o.

3. EXECUCAO DOS SERVICOS

3.1. Mobilizac&do e desmobilizagdo do canteiro de servigcos

A mobilizagdo consiste no conjunto de providéncias a serem adotadas visando o inicio dos servigos contratados. Incluem-se neste servico
a localizacéo, o preparo e a disponibilizacdo, no local de trabalho, de todos os equipamentos, méo de obra, materiais e instalacdes
necessarios a execucgdo dos servigos contratados, conforme normas pertinentes.
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A desmobilizagdo consiste na desmontagem e retirada de todas as estruturas, constru¢des e equipamentos do canteiro de servicos.
Esté incluida neste item a desmobilizagéo do pessoal.

3.2. Documentacdo de acompanhamento

3.2.1.Relatdrio Diério de Servigos (RDS)

Havera o preenchimento diariamente do RDS eletrdnico por parte da fiscalizagdo do SESC Minas, que ira registrar todas as etapas
construtivas e qualidade dos servigos executados pela Contratada.

3.2.2.Relatdrio Fotogréfico

A fiscalizagdo do SESC minas ira registrar diariamente fotos que deverdo constar no Relatério Fotografico no término dos servigos
executados pela Contratada, evidenciando toda a evolucao fisica e qualidade dos servigos.

3.3. Fornecimento e emprego de material e méo de obra

Todos os materiais a serem empregados dos servicos deverdo ser comprovadamente de primeira qualidade.
A méo de obra empregada devera ser especializada sempre que 0 servi¢o assim o exigir.

A Contratada devera verificar junto as empresas fornecedoras dos materiais especificados, sobre a disponibilidade e prazos de entrega
dos mesmos, ndo podendo alegar, a posteriori, problemas de fornecimento e/ ou impossibilidade de aquisi¢do e aplicacdo bem como
motivos que justifiguem atrasos no cronograma acertado.

Todos os materiais colocados na area de execucao dos servi¢os e que eventualmente ndo vierem a ser utilizados, assim como aqueles
ndo reaproveitados, deverdo ser enviados para o Sesc em Minas, sendo tais, objeto da fiscalizag&o.

Em todos os itens das especificacdes e planilhas em que foi especificado um material pela sua marca, referéncia, ou denominac¢éo do
fabricante, ficara subtendido o termo “rigorosamente equivalente” ficando a critério da Fiscalizagdo tomar a necessaria decis&do quanto
a equivaléncia.

A Contratada deve dar preferéncia a compra de materiais de origem e fornecedores locais, ou de outras localidades proximas a regiao
de execucao dos servigos, com intuito de reduzir grandes deslocamentos.

3.4. Equipamentos e procedimentos de protecdo e seguranca

Os procedimentos relativos a seguranca e medicina do trabalho, devem ser cumpridos pelas empresas contratadas e subcontratadas
seguindo as normas e legisla¢des vigentes, na prestacao de seus servigos no Sesc em Minas, que devem ser cumpridas para proteger
as pessoas.

N&o sera aceito alegagdo de desconhecimento, por parte da contratada, das normas regulamentadoras de Seguranca no trabalho,
pois sé&o oficiais.

Cabe a Contratada cumprir e fazer cumprir as Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho constantes da Lei 6514 de 22 de
dezembro de 1977 Capitulo V do titulo Il das Consolidaces das Leis do Trabalho (CLT) — Normas Regulamentadoras.

Cabera a contratada avaliar a aplicacdo de outros dispositivos e equipamentos de seguranca que se fagcam necessarios
conforme a atividade a ser desenvolvida, podendo a fiscalizagdo do Sesc em Minas, solicitar paralizagéo parcial ou total dos
Servigos que possam causar risco grave ou eminente, sendo esta fiscalizagdo programada ou nao.

3.5. Destinacédo de residuos

Deve ser previsto local para que seja realizada a caracterizacdo (identificar e quantificar os residuos), triagem (classificacéo*) e o
acondicionamento dos residuos (garantir o confinamento até a etapa de transporte, assegurando em todos 0s casos em que seja
possivel, as condi¢gfes de reutilizagao e de reciclagem), conforme Resolugdo CONAMA n°307* de 5 de julho de 2002, que estabelece

diretrizes, critérios e procedimentos para a gestédo dos residuos da construcao civil; Resolugdo CONAMA n°348 de 16 de agosto de
2004, que inclui o amianto na classe de residuos perigosos e Resolugdo CONAMA n°275 de 25 de abril de 2001 que estabelece o
cédigo de cores para os diferentes tipos de residuos. A segregacdo devera ocorrer imediatamente ap6s a geracao do residuo, para
evitar perdas no processo.

| — CLASSE A - séo os residuos reutilizaveis ou reciclaveis como agregados, tais como:

a) de construcao, demoli¢do, reformas e reparos de pavimentacéo e de outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes
de terraplanagem;
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b) de construgdo, demolicdo, reformas e reparos de edificacdes: componentes ceramicos (tijolos, blocos, telhas, placas de
revestimento etc.), argamassa e concreto;

c) de processo de fabricacéo e/ou demoli¢do de pecas pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas no
canteiro de obras;

Il - CLASSE B - séo os residuos reciclaveis para outras destinagdes, tais como: plasticos, papel/papeléo, metais, vidros, madeira e
outros;

Il — CLASSE C - séo os residuos para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que
permitam a sua reciclagem/recuperacao, tais como produtos oriundos do gesso;

Il — CLASSE D - sao os residuos perigosos oriundos do processo de construcéo, tais como: tintas, solventes, éleos e outros, ou
aqueles contaminados oriundos de demoli¢cdes, reformas e reparos de clinicas radioldgicas, instalagdes industriais e outros.

A Contratada, figura como gerador do residuo e sera responsavel pelo recolhimento, transporte e destinacéo dos residuos, para os
aterros sanitarios e/ou empresas adequadas para disposicéo final, devidamente licenciados/autorizadas pelos Orgéos competentes. A
destinagdo dos residuos devera ser realizada em consonancia com as legislagdes vigentes em esfera federal, estadual e municipal,
bem como, atender todas as diretrizes descritas nas Deliberagdes Normativas aplicaveis e vigentes;

Devera ser verificado o licenciamento ambiental das empresas receptoras, emitido pelos 6rgaos competentes. Deve-se também buscar
solugdes junto aos fabricantes dos produtos. A Cartilha “Alternativas para a destinagao de residuos da Construgdo Civil — 2° edigéo”
publicada pelo Sinduscon-MG coloca & disposi¢cdo em seu site, contatos para o encaminhamento dos residuos, no estado de Minas
Gerais, conforme a sua classificacao.

3.6. Limpezafinal

O local dos servigos devera ser mantido limpo e desimpedido nas vias de circulacdo, passagens e escadarias. Onde os entulhos e
sobras de materiais devem ser recolhidos evitando poeiras e riscos.

As retiradas de pavimentos devem ser realizadas através de equipamentos ou dispositivos de evacuacdo, sem comprometer o
andamento de servigos, unidade e seguranc¢a dos funcionarios.

Todo e qualquer material estocado devera estar devidamente sinalizado a fim de garantir melhor organizacdo e seguranga durante a
execucdo das atividades.

3.7. Garantia conforme legislacéo

A empresa Contratada devera garantir a solidez e seguranca da edificacdo de acordo com as exigéncias definidas neste documento
bem como na legislagéo vigente, utilizando, quando necessario, a referéncia de garantias do Manual de Uso, Operacao e Manutencgao
das Edificag@es - Sinduscon — 5° edigéo.

4. DIRETRIZES DE SEGURANCA, SAUDE, MEIO AMBIENTE, QUALIDADE E RESPONSABILIDADE
SOCIAL

4.1. Condigbes gerais

A Contratante reserva o direito de estabelecer outras exigéncias em relacéo ao seu Sistema de Gestédo, objetivando a plena protecédo
do meio ambiente, dos colaboradores, do seu patrimdnio e das proprias empresas subcontratadas.

A Contratada deve acatar e cumprir todas as recomendacdes feitas pelo responsavel de Seguranca e Saude Ocupacional da
Contratante, sob pena de paralisacdo dos servigcos, 0 que ndo eximira esta das obrigacdes e penalidades previstas nas clausulas
contratuais referentes a prazos e multas. Qualquer colaborador da Contratada podera ser retirado da frente dos servigos pelo ndo
cumprimento das normas de seguranca, quando das inspecdes diarias de seguranca realizadas pelo responsavel de Seguranca e/ou
CIPA da Contratante.

4.2. Gestdo da qualidade

Os materiais, equipamentos e/ou servigos fornecidos pela Contratada devem ter comprovacédo da qualidade, seja por certificado,
testes, ensaios e/ou outros documentos aceitos pela Contratante, para todos os itens exigidos nas Normas ABNT aplicaveis e/ou
requisitos contratuais. Quando estes documentos ndo forem fornecidos, ou quando apresentarem resultados duvidosos e/ou n&o
satisfatérios, o material, equipamento e/ou servico sera reprovado, sendo de responsabilidade da Contratada providenciar sua
reposicéo conforme solicitado inicialmente.
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5. OBRIGAQOES E RESPONSABILIDADES

5.1. Contratante

Compete a area de engenharia do Sesc em Minas, realizar a fiscalizacédo e a gestdo do Contrato junto a Contratada, garantindo o
completo entendimento do objeto, escopo de trabalho; a definicdo dos recursos disponiveis para sua execucdo sejam financeiros,
humanos ou técnicos; a elaboracéo de um planejamento detalhado; o estabelecimento de rotinas de controle e indices de avaliagdo
gue permitam saber o status do contrato a qualquer momento e verificagdo de atendimento as diretrizes, especificacbes e prazos
estabelecidos neste documento. S&o obrigagbes da Contratante:

a) Prover condi¢des que possibilitem a execugéo dos servigos objeto deste documento;
b) Indicar responsével(eis) para acompanhar e fiscalizar a execucéo do contrato;
c) Acompanhar e fiscalizar a execug¢éo dos servigos, realizando diretamente toda e qualquer comunicagdo com a Contratada

(mediante e-mail, oficio, ou outros documentos habeis), inclusive registro nos autos do processo;

d) Impugnar qualquer servi¢o e/ou metodologia de execugdo em desacordo com as normas regulamentares e as especificagfes
contidas neste documento;

e) Aplicar eventuais sang¢des previstas por inexecugdes parciais ou totais sem a devida justificativa;

f) Receber o objeto de acordo com as especificagdes descritas neste documento, rejeitando, no todo ou em parte, 0S servicos
executados em desacordo com o contratado, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis;

9) Receber e verificar a documentagdo comprobatdria da execugdo dos servigos para fins de aceitagdo ou rejeicéo, no todo ou em
parte, dos servigos executados no periodo;

h) Efetuar os pagamentos nas condi¢des e precos contratados;

i) Avaliar, em um prazo acordado entre as partes, toda e qualquer modificagdo contratual que se faca necesséaria e envolva
acréscimo ou supressao de servigos e prorrogacao de prazos, para fins das providéncias administrativas indispensaveis;

)] Emitir o Termo de Recebimento Provisério e Definitivo do contrato;

k) Praticar todos os demais atos e exigéncias que se fizerem necessarios ao fiel cumprimento do objeto contratual conforme

disposto neste documento.

5.2. Contratada

Compete a empresa Contratada a responsabilidade pela concepg¢éo, elaboragéo, desenvolvimento, compatibilizagdo, aprovagcdo em
orgéos (quando necessério), conclusao e entrega do objeto deste documento. S&o obriga¢des da Contratada:

a) Avaliar e prever a necessidade de alteracdes de projetos ou especificacdes;

b) Reparar ou refazer, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorre¢fes, conforme apontamentos realizados pela Fiscalizagdo, com prejuizo das penalidades cabiveis;

c) Analisar e compatibilizar previamente todos os documentos fornecidos pela Contratante, considerando servicos fora de uso ou
de dificil obtengdo, execucédo e manutencgéo;

d) Executar as etapas técnicas e de metodologias de execugdo de cada servico que componha 0s servigos, pronunciando-se
guanto a sua compatibilidade com as especificagfes técnicas, projetos e planilha orcamentéria, bem como com as boas praticas da
construcao e instalacdes;

e) Controlar os materiais e equipamentos que entrarem no canteiro para fins de utilizacdo na execucédo dos servigos, analisando
sua qualidade e compatibilidade com as especificacdes e projetos;

f) Programar e garantir o treinamento basico das equipes de operacdes de todas as instalagbes complementares dos sistemas
prediais, inclusive das empresas terceirizadas, caso houver;

9) Realizar a suas expensas, caso seja detectada pela Fiscalizacéo, a execugdo de métodos, processos, procedimentos, testes e
provas utilizados para a verificagdo da qualidade, a natureza e o comportamento dos materiais, mao de obra e processos construtivos
empregados na execucao dos servicos ou servico de engenharia. Podera ser usado como referéncia, quando ndo constar outro no
processo, o Caderno de Encargos da Sudecap — 3° Edigcéo

h) A Contratada assumira a responsabilidade sobre quaisquer danos ocorridos em equipamentos ou instalagdes existentes no
imovel e adjacéncias, durante a execucgado dos servicos.

i) Quando houver, além da Contratada, mais de um empreiteiro realizando servigos, havera necessidade de entendimentos
preliminares entre as partes, a fim de se obter um bom entrosamento e compatibilidade no andamento dos trabalhos, sem prejudicar
ou danificar os servigos concluidos e / ou a concluir, pertinentes a qualquer uma das firmas envolvidas.

004001- 07797 4001-07797 - CADERNO DE PLANEJAMENTO CLIMATIZAGAO 7



SERVICO SOCIAL DO COMERCIO Processon® Folna n®
@ Departamento Regional Minas Gerais 00400 1‘07797
) Materiais de fabricagdo exclusiva serdo aplicados conforme especificado e, quando omissos nessas especificacdes,

obedecerao as recomendacdes dos fabricantes.

k) Cabera a Contratada arcar com todos os custos de treinamentos das NR’s (Normas Regulamentadoras) exigidas pelo MTE,
dos EPI's (Equipamentos de Protegéo Individuais) e de EPC’s (Equipamentos de Protegdo Coletiva) para exercicio de todas as
atividades que serdo executadas pela equipe de fiscalizacéo.

) Permitir acesso para inspecdo e/ou acompanhamento pela Fiscalizagdo em todas as fases: materiais, fabrica¢cdo, montagem,
execucdo de servigos, dentre outras, tendo, portanto, livre acesso a todas as instalacdes relacionadas com o servigo.

m) A Contratada deve possuir um processo de gestdo que possibilite a Fiscalizagcdo acompanhar o desempenho da empresa
executora dos servigos através de indicadores de controle perfeitamente definidos e criteriosamente apropriados, tais como indice de
produtividade, indice de retrabalho, indice de cumprimento de prazo, dentre outros necessarios.

6. LEIS NORMAS E REGULAMENTOS

A elaboracdo dos documentos descritos neste Termo de Referéncia deve seguir a legislagdo vigente, as normas da Associacédo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT em suas versOes atualizadas, Instrugcdes Técnicas das concessionarias locais e demais
documentos sendo no minimo as descritas abaixo:

NBR 16401- 1 Instala¢es de ar-condicionado — Sistemas centrais e unitarios — Projetos das Instalaces

NBR 16401- 2 Instala¢des de ar-condicionado — Sistemas centrais e unitarios — Parametros de conforto térmico
NBR 16401- 3 Instalacdes de ar-condicionado — Sistemas centrais e unitarios — Qualidade do ar interior

NBR 7541 - Tubo de cobre sem costura para refrigeracéo e ar-condicionado — Requisitos

ANVISA — Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria, Resolu¢do RE n°® 09 Padrbes Referenciais de qualidade do ar interior, em
ambientes climatizados artificialmente de uso publico e coletivo.

E de responsabilidade da Contratada a verificacio de restricdes legislativas nas esferas Municipal, Estadual e Federal.

Caso o Sesc em Minas ndo seja antecipadamente notificado, o ndo atendimento de qualquer item da legislac@o vigente, normas,
instrugcdes e demais documentos referenciados neste item implicara na total responsabilidade da Contratada.
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