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1. DOCUMENTA(;AO, PLANEJAMENTO E CONTROLE

Este item tem por objetivo estabelecer as diretrizes minimas necessarias para a execugéo do objeto pela Contratada.

1.1. Reunido de inicio (Kick-off)

A reunido de kick off marca o inicio do prazo de mobilizagdo do contrato e seu objetivo é alinhar junto a Contratada, as diretrizes que
norteardo o desenvolvimento do projeto, bem como as etapas, 0s prazos, responsabilidades, as entregas, a documentagdo padrédo
gue sera utilizada na comunicacao entre as partes, o critério de medicao adotado, e demais informacdes relevantes. Deveréo estar
presentes, o fiscal do contrato e o coordenador responsavel técnico da Contratada, bem como os demais envolvidos na execug¢édo do
objeto.

Nesta reunido, todos os membros envolvidos na execucao dos servicos devem estar cientes do escopo de suas atividades para que
neste momento sejam efetuados os esclarecimentos de quaisquer duvidas. Também serd entregue a Contratada o pacote de
documentos com os padrdes de documentos a serem utilizados durante toda a execu¢éo do Contrato.

A reunido de Kick off deve ser registrada em ata.

1.2. Mobilizacéo de contrato

Nesta etapa a Contratada deve apresentar a fiscalizacdo toda a documentagdo necessaria para liberagdo do inicio das atividades.
Atrasos na entrega da documentacao durante a fase de mobilizagdo, se comprovada a responsabilidade da Contratada, estdo sujeitos
a aplicacdo das sancdes previstas em contrato.

Documentag&o a ser entregue:

a) Documentacéo referente ao SESMT;

1.3. Documentacédo referente ao SESMT

A documentacéo relativa as exigéncias normativas de Seguranca e Medicina do Trabalho deve ser apresentada no prazo maximo de
10 dias, a contar da data da reunido de kick off, permitindo anélise pela equipe do SESMT dentro do prazo total de mobilizacéo.

A Contratada devera aprovar a documentacéo junto a Contratante dentro do periodo de mobilizacdo contratual, sendo que a
Contratante podera requerer um prazo de pelo menos 5 dias Uteis para a avaliagdo da documentagdo entregue.

No prazo total de mobilizagéo contratual estdo considerados os prazos de andlise do Fiscal e do SESMT do Sesc em Minas, portanto
a Contratada devera atentar para eventuais corre¢cdes necessarias nos documentos para sua aprovacdo dentro do prazo de
mobilizacéo estabelecido.

A aprovagdo da documentacédo € imprescindivel para integracdo da equipe e emissdo do Termo de Inicio, conforme Manual de
Seguranca e Saude no Trabalho para Empresas Contratadas.

Ap0s aprovacao, serd realizado o agendamento da Integracdo da equipe da obra. A execugdo da obra somente podera ser iniciada
apos a realizacao da Integragdo pelo SESMT.

1.4. Documentagédo a ser disponibilizada no local da obra:

A Contratada deve providenciar, imediatamente apds a reunido de kick off, os documentos legais a serem disponibilizados no local da
obra para fins de fiscalizagdo, conforme acordado com a fiscalizagdo, sendo:

a) Livro de Registro dos Funcionéarios;
b) Lista de funcionarios da Contratada, atualizada;
C) Documentagao referente ao SESMT conforme Check List em anexo, disponibilizado pela Contratante;

1.5. Documentos de planejamento

O cronograma fisico apresentado abaixo pela Contratante devera ser utilizado como base para o cumprimento da execugdo
fisica das atividades correspondentes. Os prazos consignados no planejamento passardo a ser considerados como obrigacédo
contratual, bem como, aplicagbes de san¢Bes conforme respectivos marcos definidos pela fiscalizacéo, identificados no cronograma.
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CRONOGRAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO - COLEGIO SESC PARACATU/MG

Etapa Més 1 Més 2 Més 3
ltem |Descri¢io D(udr;gjo s1|s2| s3 | sa|ss | s6|s7|ss|so|siofsii]si
1 |[Reunido de Kick Off 1 100%
2 [Mobilizagdo do Contrato 10 100%
3 [Fabricagdo, fornecimento e instalagdo de 80 100%
esquadrias

Execucdo do Objeto pela Contratada
Marco de Sangdo

2. PREMISSAS PARA EXECUCAO DO OBJETO

Compete a Contratada fazer minucioso estudo, verificagdo e comparacao de todos os documentos e demais elementos integrantes da
documentacéo técnica fornecida a execugao das obras.

Dos resultados desta verificagdo preliminar da documentacgéo, que devera ser feita necessariamente antes do inicio de qualquer trabalho,
cabera a Contratada dar imediata comunicagdo por escrito a Contratante, apontando eventuais desconexdes, omissdes ou erros que
porventura tenha observado, com o intuito de evitarem-se embaracos ao perfeito desenvolvimento das obras.

2.1. Canteiro de obras

A contratante ird fornecer no local das atividades: banheiro, agua, energia e um espaco fisico para armazenamento de materiais, as
refeicdes ndo poderdo ser realizadas no local de servigo.

2.2. Horario para execucdo das obras

O horario de execucgdo das obras devera ocorrer de segunda a sexta feira de 7 (sete) horas as 17 (dezessete) horas. Em casos
excepcionais que a Contratada necessitar realizar alguma atividade aos finais de semana ou apdés o periodo descrito acima, a Contratada
devera encaminhar uma solicitagdo a Fiscalizagdo com a justificativa e descri¢éo das atividades que serdo desenvolvidas, com no minimo
4 (quatro) dias Uteis para que a ela providencie a autorizacdo da Geréncia da Unidade. As atividades s6 poderdo ser realizadas na
unidade fora do periodo descrito acima sob a autoriza¢do formal da Geréncia da Unidade, que somente podera ser solicitada através da
Fiscalizacao.

3. EXECUCAO DOS SERVICOS

3.1. Mobilizagdo e desmobilizag&o do canteiro de obras

A mobilizagdo consiste no conjunto de providéncias a serem adotadas visando o inicio dos servigos contratados. Incluem-se neste servico
a localizacado, o preparo e a disponibilizagcao, no local de trabalho, de todos os equipamentos, mdo de obra, materiais e instala¢des
necessarios a execucgao dos servigos contratados, conforme normas pertinentes.

A desmobilizagdo consiste na desmontagem e retirada de todas as estruturas, construcdes e equipamentos do canteiro de obras. Esta
incluida neste item a desmobilizagéo do pessoal.

3.2. Documentacdo de acompanhamento

3.2.1.Relatério Diério de Obras (RDO)

Havera o preenchimento diariamente do RDO eletrénico por parte da fiscalizacdo do SESC Minas, que ira registrar todas as etapas
construtivas e qualidade dos servigos executados pela Contratada.
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3.2.2.Relatério Fotografico

A fiscalizacdo do SESC minas ira registrar diariamente fotos que deverdo constar no Relatério Fotografico no término dos servigos
executados pela Contratada, evidenciando toda a evolugéo fisica e qualidade dos servigos.

3.3. Fornecimento e emprego de material e m&o de obra

Todos os materiais a serem empregados dos servigcos deverdo ser comprovadamente de primeira qualidade.
A méo de obra empregada devera ser especializada sempre que 0 servigco assim o exigir.

A Contratada devera verificar junto as empresas fornecedoras dos materiais especificados, sobre a disponibilidade e prazos de entrega
dos mesmos, ndo podendo alegar, a posteriori, problemas de fornecimento e/ ou impossibilidade de aquisi¢do e aplicacdo bem como
motivos que justifiquem atrasos no cronograma acertado.

Todos os materiais colocados na area de execugéo dos servigos e que eventualmente ndo vierem a ser utilizados, assim como aqueles
ndo reaproveitados, deverdo ser enviados para o Sesc em Minas, sendo tais, objeto da fiscalizagdo.

Em todos os itens das especificagbes e planilhas em que foi especificado um material pela sua marca, referéncia, ou denominagéo do
fabricante, ficara subtendido o termo “rigorosamente equivalente” ficando a critério da Fiscalizagdo tomar a necessaria decisdo quanto
a equivaléncia.

A Contratada deve dar preferéncia & compra de materiais de origem e fornecedores locais, ou de outras localidades proximas a regido
de execucao dos servigos, com intuito de reduzir grandes deslocamentos.

3.4. Equipamentos e procedimentos de protecdo e seguranca

Os procedimentos relativos a seguranca e medicina do trabalho, devem ser cumpridos pelas empresas contratadas e subcontratadas
seguindo as normas e legislag6es vigentes, na prestagdo de seus servi¢os no Sesc em Minas, que devem ser cumpridas para proteger
as pessoas.

N&o sera aceito alegagdo de desconhecimento, por parte da contratada, das normas regulamentadoras de Seguranga no trabalho,
pois sé&o oficiais.

Cabe a Contratada cumprir e fazer cumprir as Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho constantes da Lei 6514 de 22 de
dezembro de 1977 Capitulo V do titulo Il das Consolidac¢des das Leis do Trabalho (CLT) — Normas Regulamentadoras.

Cabera a contratada avaliar a aplicagcdo de outros dispositivos e equipamentos de seguranga que se facam necessarios
conforme a atividade a ser desenvolvida, podendo a fiscalizagdo do Sesc em Minas, solicitar paralizagdo parcial ou total dos
Servi¢cos que possam causar risco grave ou eminente, sendo esta fiscalizagdo programada ou néo.

3.5. Destinacéao de residuos

Deve ser previsto local para que seja realizada a caracterizagdo (identificar e quantificar os residuos), triagem (classificacdo*) e o
acondicionamento dos residuos (garantir o confinamento até a etapa de transporte, assegurando em todos 0s casos em que seja
possivel, as condi¢gBes de reutilizacéo e de reciclagem), conforme Resolu¢do CONAMA n°307* de 5 de julho de 2002, que estabelece
diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil; Resolugdo CONAMA n°348 de 16 de agosto de
2004, que inclui o amianto na classe de residuos perigosos e Resolucdo CONAMA n°275 de 25 de abril de 2001 que estabelece o
cadigo de cores para os diferentes tipos de residuos. A segregacgdo devera ocorrer imediatamente apos a geracao do residuo, para
evitar perdas no processo.

*| — CLASSE A - sdo os residuos reutilizaveis ou reciclaveis como agregados, tais como:

a) de construcao, demolicdo, reformas e reparos de pavimentacao e de outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes
de terraplanagem;

b) de construcéo, demolicdo, reformas e reparos de edificagBes: componentes cerdmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de
revestimento etc.), argamassa e concreto;
c) de processo de fabricacéo e/ou demolicdo de pecas pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas no

canteiro de obras;

Il — CLASSE B — séo os residuos reciclaveis para outras destinagdes, tais como: plasticos, papel/papeldo, metais, vidros, madeira e
outros;

Il = CLASSE C - séo os residuos para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes economicamente viaveis que
permitam a sua reciclagem/recuperacao, tais como produtos oriundos do gesso;

Il - CLASSE D - sdo os residuos perigosos oriundos do processo de construcéo, tais como: tintas, solventes, éleos e outros, ou
aqueles contaminados oriundos de demoli¢cdes, reformas e reparos de clinicas radioldgicas, instalagdes industriais e outros.

A Contratada, figura como gerador do residuo e sera responsavel pelo recolhimento, transporte e destinagédo dos residuos, para os
aterros sanitarios e/ou empresas adequadas para disposi¢éo final, devidamente licenciados/autorizadas pelos Orgdos competentes. A
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destinacdo dos residuos devera ser realizada em consonancia com as legislacdes vigentes em esfera federal, estadual e municipal,
bem como, atender todas as diretrizes descritas nas Delibera¢gdes Normativas aplicaveis e vigentes;

Devera ser verificado o licenciamento ambiental das empresas receptoras, emitido pelos 6érgdos competentes. Deve-se também buscar
solugdes junto aos fabricantes dos produtos. A Cartilha “Alternativas para a destinagdo de residuos da Construgédo Civil — 2° edigéo”
publicada pelo Sinduscon-MG coloca a disposi¢éo em seu site, contatos para 0 encaminhamento dos residuos, no estado de Minas
Gerais, conforme a sua classificacéo.

3.6. Limpeza final

O canteiro da obra deve ser mantido limpo e desimpedido nas vias de circulacéo, passagens e escadarias. Onde os entulhos e sobras
de materiais devem ser recolhidos evitando poeiras e riscos.

As retiradas de pavimentos devem ser realizadas através de equipamentos ou dispositivos de evacuacdo, sem comprometer o
andamento da obra, unidade e seguranga dos funcionarios.

Todo e qualquer material estocado devera estar devidamente sinalizado a fim de garantir melhor organizacdo e seguranga durante a
execuc¢do das atividades.

3.7. Garantia conforme legislacéo

A empresa Contratada devera garantir a solidez e seguranga da edificacdo de acordo com as exigéncias definidas neste documento
bem como na legislagédo vigente, utilizando, quando necesséario, a referéncia de garantias do Manual de Uso, Operacao e Manutengéo
das Edificag@es - Sinduscon — 5° edigao.

4. DIRETRIZES DE SEGURANCA, SAUDE, MEIO AMBIENTE, QUALIDADE E RESPONSABILIDADE
SOCIAL

4.1. Condigbes gerais

A Contratante reserva o direito de estabelecer outras exigéncias em relagdo ao seu Sistema de Gestao, objetivando a plena protegéo
do meio ambiente, dos colaboradores, do seu patriménio e das proprias empresas subcontratadas.

A Contratada deve acatar e cumprir todas as recomendacgdes feitas pelo responsavel de Seguranca e Saude Ocupacional da
Contratante, sob pena de paralisacdo dos servicos, 0 que ndo eximird esta das obrigacGes e penalidades previstas nas clausulas
contratuais referentes a prazos e multas. Qualquer colaborador da Contratada podera ser retirado da obra pelo ndo cumprimento das
normas de seguranga, quando das inspec¢fes diarias de seguranca realizadas pelo responsavel de Seguranca e/ou CIPA da
Contratante.

4.2. Gestdo da qualidade

Os materiais, equipamentos e/ou servigos fornecidos pela Contratada devem ter comprovacédo da qualidade, seja por certificado,
testes, ensaios e/ou outros documentos aceitos pela Contratante, para todos os itens exigidos nas Normas ABNT aplicaveis e/ou
requisitos contratuais. Quando estes documentos n&o forem fornecidos, ou quando apresentarem resultados duvidosos e/ou n&o
satisfatorios, o material, equipamento e/ou servico sera reprovado, sendo de responsabilidade da Contratada providenciar sua
reposicéo conforme solicitado inicialmente.

5. OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES

5.1. Contratante

Compete a area de engenharia do Sesc em Minas, realizar a fiscalizagdo e a gestdo do Contrato junto a Contratada, garantindo o
completo entendimento do objeto, escopo de trabalho; a definicdo dos recursos disponiveis para sua execugédo sejam financeiros,
humanos ou técnicos; a elaboragdo de um planejamento detalhado; o estabelecimento de rotinas de controle e indices de avaliagéo
gue permitam saber o status do contrato a qualquer momento e verificagdo de atendimento as diretrizes, especificacfes e prazos
estabelecidos neste documento. S&o obrigacdes da Contratante:

a) Prover condi¢Bes que possibilitem a execucdo dos servicos objeto deste documento;
b) Indicar responsavel(eis) para acompanhar e fiscalizar a execucéo do contrato;
c) Acompanhar e fiscalizar a execugdo dos servicos, realizando diretamente toda e qualquer comunicagdo com a Contratada

(mediante e-mail, oficio, ou outros documentos habeis), inclusive registro nos autos do processo;
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d) Impugnar qualquer servi¢o e/ou metodologia de execugdo em desacordo com as normas regulamentares e as especificagées
contidas neste documento;

e) Aplicar eventuais sanc¢des previstas por inexecuc¢des parciais ou totais sem a devida justificativa;

f) Receber o objeto de acordo com as especificacdes descritas neste documento, rejeitando, no todo ou em parte, 0S Servicos
executados em desacordo com o contratado, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis;

9) Receber e verificar a documentagdo comprobatéria da execugdo dos servigos para fins de aceitagdo ou rejeicédo, no todo ou em
parte, dos servicos executados no periodo;

h) Efetuar os pagamentos nas condi¢des e precos contratados;

i) Avaliar, em um prazo acordado entre as partes, toda e qualquer modificagdo contratual que se faga necessaria e envolva
acréscimo ou supresséo de servicos e prorrogacéo de prazos, para fins das providéncias administrativas indispensaveis;

) Emitir o Termo de Recebimento Provisério e Definitivo do contrato;

k) Praticar todos os demais atos e exigéncias que se fizerem necessarios ao fiel cumprimento do objeto contratual conforme

disposto neste documento.

5.2. Contratada

Compete a empresa Contratada a responsabilidade pela concepgéo, elaboragdo, desenvolvimento, compatibilizagéo, aprovacdo em
orgaos (quando necessario), concluséo e entrega do objeto deste documento. Sdo obriga¢Bes da Contratada:

a) Avaliar e prever a necessidade de altera¢es de projetos ou especificacoes;

b) Reparar ou refazer, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorre¢des, conforme apontamentos realizados pela Fiscaliza¢do, com prejuizo das penalidades cabiveis;

C) Analisar e compatibilizar previamente todos os documentos fornecidos pela Contratante, considerando servigos fora de uso ou
de dificil obtencao, execu¢do e manutencao;

d) Executar as etapas técnicas e de metodologias de execuc¢éo de cada servigo que componha a obra, pronunciando-se quanto a
sua compatibilidade com as especifica¢des técnicas, projetos e planilha orcamentaria, bem como com as boas praticas da construcédo
e instalacdes;

e) Controlar os materiais e equipamentos que entrarem no canteiro para fins de utilizagcdo na execucgéo da obra, analisando sua
qualidade e compatibilidade com as especificagfes e projetos;

f) Programar e garantir o treinamento basico das equipes de operacdes de todas as instalagdes complementares dos sistemas
prediais, inclusive das empresas terceirizadas, caso houver;

Q) Realizar a suas expensas, caso seja detectada pela Fiscalizagdo, a execugdo de métodos, processos, procedimentos, testes e
provas utilizados para a verificacdo da qualidade, a natureza e o comportamento dos materiais, méo de obra e processos construtivos
empregados na execugdo da obra ou servigo de engenharia. Podera ser usado como referéncia, quando ndo constar outro no processo,
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h) A Contratada assumira a responsabilidade sobre quaisquer danos ocorridos em equipamentos ou instalacdes existentes no
imovel e adjacéncias, durante a execucao dos servicos.

i) Quando houver, além da Contratada, mais de um empreiteiro realizando servigos, havera necessidade de entendimentos
preliminares entre as partes, a fim de se obter um bom entrosamento e compatibilidade no andamento dos trabalhos, sem prejudicar
ou danificar os servigos concluidos e / ou a concluir, pertinentes a qualquer uma das firmas envolvidas.

) Materiais de fabricagdo exclusiva serdo aplicados conforme especificado e, quando omissos nessas especificagdes,
obedeceréo as recomendacdes dos fabricantes.

k) Cabera a Contratada arcar com todos os custos de treinamentos das NR’s (Normas Regulamentadoras) exigidas pelo MTE,
dos EPI's (Equipamentos de Protegéo Individuais) e de EPC’s (Equipamentos de Protecdo Coletiva) para exercicio de todas as
atividades que serdo executadas pela equipe de fiscalizacéo.

) Permitir acesso para inspec¢ao e/ou acompanhamento pela Fiscalizagcdo em todas as fases: materiais, fabricagdo, montagem,
execucgado de servicos, dentre outras, tendo, portanto, livre acesso a todas as instalagdes relacionadas com o servigo.

m) A Contratada deve possuir um processo de gestdo que possibilite a Fiscalizagdo acompanhar o desempenho da empresa
executora da obra através de indicadores de controle perfeitamente definidos e criteriosamente apropriados, tais como indice de
produtividade, indice de retrabalho, indice de cumprimento de prazo, dentre outros necessarios.
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6. LEIS NORMAS E REGULAMENTOS

A elaboracdo dos documentos descritos neste Termo de Referéncia deve seguir a legislagdo vigente, as normas da Associa¢do
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT em suas versOes atualizadas, Instrugcdes Técnicas das concessionarias locais e demais
documentos sendo no minimo as descritas abaixo:

Caso o Sesc em Minas néo seja antecipadamente notificado, o ndo atendimento de qualquer item da legislag&o vigente, normas,
instrugcbes e demais documentos referenciados neste item implicara na total responsabilidade da Contratada.
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