

CRONOGRAMA – Contratação de empresa especializada para elaboração do projeto executivo arquitetônico no que se refere às áreas de estacionamento, à área destinada às operações de carga e descarga, às faixas de acumulação e ao bicicletário, além do tratamento das calçadas e dos acessos de veículos, atendendo aos parâmetros previstos nas legislações municipais pertinentes e às diretrizes estabelecidas pela BHTRANS PLU (Parecer de Licenciamento Urbanístico Item 2.5) E LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL DAS ÁREAS DEFINIDAS PELA BHTRANS NOS ITENS 2.5 E 3.4 DA PLU N°0388/21.

Item	DESCRIÇÃO	DURAÇÃO	MÊS 01				MÊS 02				MÊS 03				MÊS 04				MÊS 05																
OBJETO OU ETAPA			S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	M06	M07	M08	M09	M10	M11	M12	M13	M14	M15			
1	REUNIÃO DE KICK OFF	1 dia																																	
2	MOBILIZAÇÃO	15 dias	M																																
3	RELATÓRIO TÉCNICO				1ª ETAPA																														
4	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL	45 dias			2ª ETAPA				ANALISE		REVISÃO																								
5	ANTEPROJETO / PROJETO LEGAL - PROJETO ARQUITETONICO	30 dias							3ª ETAPA																										
6	PROJETOS EXECUTIVOS DAS CALÇADAS DO ENTORNO DA UNIDADE	45 dias												4ª ETAPA			ANALISE		REVISÃO																
7	DOCUMENTAÇÕES														5ª ETAPA			ANALISE		REVISÃO															
8	PROTOCOLAR E APROVAR OS PROJETOS NA SUREG E NA BHTRANS /ACOMPANHAMENTO ATÉ A APROVAÇÃO DO PROCESSO.	360DIAS												M3	M4			M5				M6	M07	M08	M09	M10	M11	M12	M13	M14	M15				
9	REVISÕES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS ORGÃOS COMPETENTES																																		
	MARCO DE SANÇÃO																																		