


HISTOGRAMA DE ALOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DIRETA																
	1º Quinzena	2º Quinzena	3º Quinzena	4º Quinzena	5º Quinzena	6º Quinzena	7º Quinzena	8º Quinzena	9º Quinzena	10º Quinzena	11º Quinzena	12º Quinzena	13º Quinzena	14º Quinzena	15º Quinzena	16º Quinzena
Ajudante / Auxiliar / Servente	4	10	10	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	20	10	10
Oficial Pedreiro	1	1	2	4	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	2	1
Oficial Carpinteiro			1	1	6	6	6	6	6	4	4	2				
Oficial Armador			1	1	2	2	2	2	2	2	2	2				
Oficial Pintor	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
Oficial Eletricista	1	1	1	1									1	1	1	1
Oficial Encanador	1	1														1
Operador Marteleiro		1	2	2	2	2	1	1								
Operador Compactador manual				1	1	1	2	4	4	4	4	4	4	4	2	1
Operador Betoneira			1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	
Operador Retroescavadeira		1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
Total	11	19	24	33	41	41	46	48	47	45	45	43	40	40	18	15



Nota: A Alocação de Mão de Obra Direta proposta é uma sugestão, tida como mínima necessária para conclusão das atividades planejadas nos prazos almejados, cabendo ao construtor contratado dimensionar a sua equipe de forma a concluir o objeto dentro dos prazos de contrato.