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1. DOCUMENTACAO, PLANEJAMENTO E CONTROLE

Este item tem por objetivo estabelecer as diretrizes minimas necessarias para a execugéo do objeto pela Contratada.

1.1. Reuniado deinicio (kick off)

A reunido de kick off marca o inicio do prazo de mobilizagdo do contrato e seu objetivo € alinhar junto a Contratada, as
diretrizes que norteardo o desenvolvimento do projeto, bem como as etapas, os prazos, responsabilidades, as entregas,
a documentacéo padrdo que sera utilizada na comunicacdo entre as partes, o critério de medicdo adotado, e demais
informagdes relevantes. Deverdo estar presentes, o fiscal do contrato e o coordenador responsavel técnico da Contratada,
bem como os demais envolvidos na execucéo do objeto.

Nesta reunido, todos os membros envolvidos na execucao dos servigos devem estar cientes do escopo de suas atividades
para que neste momento sejam efetuados os esclarecimentos de quaisquer dividas. Também sera entregue a Contratada
0 pacote de documentos com os padrées de documentos a serem utilizados durante toda a execuc¢do do Contrato.

A reunido de Kick off deve ser registrada em ata.

1.2. Mobilizagdo de contrato

Nesta etapa a Contratada deve apresentar a fiscalizagdo toda a documentacéo necesséria para liberagéo do inicio das
atividades. Atrasos na entrega da documentagdo durante a fase de mobilizacdo, se comprovada a responsabilidade da
Contratada, estéo sujeitos a aplicacdo das sancdes previstas em contrato.

Documentag&o a ser entregue:

a) ART/ RRT e/ou TRT referente a execu¢do da obra contendo os servigcos de construcdo de quadra em grama
sintética para pratica de futebol Society e demais atividades previstas no objeto contratado, com a respectiva
taxa recolhida.

b) ART/ RRT e/ou TRT de montagem de equipamentos e utilizacdo e maquinas. O responsavel técnico da ART
deve, obrigatoriamente, ser da empresa responséavel pelas montagens e fornecimentos;

¢) Garantia contratual;

d) Seguro risco de engenharia;

e) Seguro coletivo contra acidente no trabalho;

f) Cronograma fisico financeiro;

g) Curva “S” Previsto x Realizado”;

h) Documentagéo referente ao SESMT;

i) Comprovacgéo de qualificacéo dos profissionais conforme previsto na fase de contratagéo;

j) Comprovagéo do vinculo junto a contratada conforme previsto na fase de contratacéo.

1.3. Documentacdo referente ao SESMT

A documentacdo relativa as exigéncias normativas de Seguranca e Medicina do Trabalho deve ser apresentada no prazo
méaximo de 20 dias, a contar da data da reunido de kick off, permitindo analise pela equipe do SESMT dentro do prazo
total de mobilizagéo.

A Contratada devera aprovar a documentacgéo junto a Contratante dentro do periodo de mobilizagao contratual, sendo que
a Contratante podera requerer um prazo de pelo menos 5 dias Uteis para a avaliagdo da documentacao entregue.

No prazo total de mobilizacdo contratual estdo considerados os prazos de analise do Fiscal e do SESMT do Sesc em
Minas, portanto a Contratada devera atentar para eventuais corre¢cdes necessarias nos documentos para sua aprovagao
dentro do prazo de mobilizacdo estabelecido.

A aprovacéo da documentacéo é imprescindivel para integragdo da equipe e emissédo do Termo de Inicio, conforme Manual
de Seguranga e Saude no Trabalho para Empresas Contratadas.

Ap0s aprovacao, serd realizado o agendamento da Integracdo da equipe da obra. A execucao da obra somente podera
ser iniciada apoés a realizagdo da Integracao pelo SESMT.
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1.4. Documentacéo a ser disponibilizada no local da obra:

A Contratada deve providenciar, imediatamente apds a reunido de kick off, os documentos legais a serem disponibilizados
no local da obra para fins de fiscaliza¢do, conforme acordado com a fiscalizagéo, sendo:

a) Placa de Obra, conforme modelo padrdo Sesc em Minas;
b) Comunicado de obra junto ao Ministério do Trabalho;

c) Livro de Inspecéo do Ministério do Trabalho;

d) Livro de Registro dos Funcionarios;

e) Lista de funcionarios da Contratada, atualizada;

f) Lista de funcionarios das Subcontratadas, atualizada;

g) Documentacao referente ao SESMT conforme Manual de Seguranca e Saude no Trabalho para Empresas
Contratadas, disponibilizado pela Contratante;

h) Plano de Atendimento do Risco.

1.5. Documentos de planejamento

Os documentos de planejamento devem ser aprovados dentro do periodo de mobilizagdo contratual.

Apos a apresentacdo dos documentos de planejamento a Contratada devera considerar os comentéarios da
Fiscalizac&o e reapresentar a documentagdo até a aprovacao final, atualizando e revisando periodicamente ou a qualquer
momento, sempre que houver qualquer alteracéo de datas ou solicitagdo da fiscalizagéo.

A apresentagdo dos documentos e suas atualiza¢gfes e/ou revisdes devem ser acompanhadas pela entrega dos
arquivos eletrénicos.

Os documentos de planejamento a serem apresentados Sao:
a) CRONOGRAMA EXECUTIVO;

O cronograma executivo devera ser apresentado para a aprovagao da Fiscalizacdo e apds aprovado, serd utilizado
como base para o cumprimento da execucdo fisica das atividades correspondentes. Os prazos consignados no
planejamento e aceitos por escrito pela Fiscalizagdo passardo a ser considerados como obrigagdo contratual, e
decorrentes de aplicacdes de sanc¢des quando pertinente. A base do cronograma executivo devera ser EAP apresentada.

A Contratada devera gerar o cronograma executivo das atividades de forma a:

* Indicar as interdependéncias entre atividades, estabelecendo a sequéncia légica da execugdo através de uma
rede integra e completa, identificando o(s) caminho(s) critico(s);

* Indicar os percentuais de previséo e realizacdo de execugéo fisica das atividades por periodo pela alocacéo
dos pesos ponderados da EAP nas atividades;

* Viabilizar estudo de alternativas (simula¢des) para a condugao das atividades sempre que for solicitado pela
fiscalizacao.
O Cronograma de execucéo do objeto basico, fornecido, devera ser utilizado como referéncia, e a empresa devera
apresentar seu cronograma de acordo com o prazo fixado na reunido de kick off.

E imprescindivel que as obras sejam executadas de acordo com o cronograma de inicio e término das etapas que compde
0 conjunto de atividades. O cronograma, devera ser validado pela fiscalizagdo do Sesc em Minas ANTES DE INICIAR
AS OBRAS, conforme acordado na reunido de kick off.

O cronograma elaborado pela Contratada devera considerar os fins de semana e feriados em sua programacao,
ndo incorrendo em prejuizo ao prazo de execugédo do objeto.

Caso ocorram atrasos na data de término da obra cuja responsabilidade seja da Contratada, esta podera sofrer
Sancdes Administrativas previstas no contrato de prestacdo dos servicos firmado entre o Contratante e a Contratada.
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Item DESCRICAO DURAGAO MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05
OBJETO OU ETAPA S1 | s2 | s3 | sa|s5|s6| s7| s8| s9|s10|s11|s12|s13|514|S15|S16|S17|sS18|S19 |s20
1 |REUNIAO DEKICK OFF 1dia
2 |MOBILIZAGAO DO CONTRATO 30 dias
3 |TERMODEINICIO 1 dia
4 |INSTALACGES PROVISORIAS E CANTEIRO DE| 0.
OBRAS
5 |SERVIGOS PRELIMINARES 10 dias
6 |EQUIPAMENTOS 40 dias
7 |FUNDAGOES E CONTENGOES 25 dias
8 DIVISORIAS 25 dias
9 |PISO 20 dias
10  |INSTALAGOE ELETRICAS 10 dias
11 |AMBIENTAGAO 15 dias
12 |LIMPEZADE OBRA 5 dias
13 |DESMOBILIZAGAO 5 dias

Obs. Para o item administracao local sera pago percentual conforme avanco fisico da obra.

A mobilizag&o consiste no conjunto de providéncias a serem adotadas visando o inicio dos servigos contratados.
Incluem-se neste servico a localizagéo, o preparo e a disponibilizagdo, no local de trabalho, de todos os equipamentos,
mao de obra, materiais e instalagfes necessarios a execugéo dos servigcos contratados, conforme normas pertinentes.

A desmobilizacdo consiste na desmontagem e retirada de todas as estruturas, constru¢des e equipamentos do
canteiro de obras. Esté incluida neste item a desmobilizagdo do pessoal.

A Fiscalizacéo far4 as medicdes das quantidades unitarias dos servigos realizados, conforme as disposi¢des da
planilha orcamentaria e atendimento aos projetos, apontamento da fiscalizacéo e informacgdes deste Termo de Referéncia.

O Cronograma de execucdo do objeto apresentado, devera ser utilizado como referéncia, e a empresa devera
apresentar seu cronograma de acordo com o prazo fixado na reunido de kick off.

O Cronograma de execucao do objeto especifica um conjunto de obras iniciando na mesma data, porém com prazos
de execucdo e término distintos para cada edificacdo e vias externas. As datas de intervencdo das edificacGes estdo
associadas a sua desocupacdao, total ou parcial, pela unidade para que se executem as adequacgdes conforme propostas
e especificagdes dos projetos e memorial descritivo da obra. Portanto é imprescindivel que as obras sejam executadas de
acordo com o cronograma de inicio e término das etapas que compde o conjunto de atividades. O cronograma, devera ser
validado pela fiscalizagdo do Sesc em Minas ANTES DE INICIAR AS OBRAS, conforme acordado na reunido de kick off.

O cronograma elaborado pela Contratada devera considerar os fins de semana e feriados em sua programacao,
ndo incorrendo em prejuizo ao prazo de execucgédo do objeto.

Caso ocorram atrasos na data de término da obra cuja responsabilidade seja da Contratada, esta podera sofrer
Sanc8es Administrativas previstas no contrato de prestagédo dos servigos firmado entre o Contratante e a Contratada.

b) MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

A Contratada devera indicar o preposto e responsavel técnico na reuniéo de kick off. Devera ser acordado a data
de entrega pela Contratada da Matriz de Responsabilidades, dentro do prazo de mobilizacdo. Na Matriz de
Responsabilidades também serdo definidos pela Contratada, os papéis e atribuicdes dos demais envolvidos na execucéo
da obra.

A Contratada devera indicar o profissional designado para o planejamento, programacéo e controle das atividades
do Contrato. Este profissional permanecera no canteiro de obras desde o inicio da execug¢do até a assinatura do Termo
de Recebimento Provisdrio.

c) ESTRUTURA ANALITICA DE PROJETO

A Estrutura Analitica de Projeto (EAP) contemplara todo o escopo de Contrato através dos seus principais produtos
entregaveis. Esta EAP devera ser aprovada pela fiscalizacéo e considerara:

» Facilidade e precisdo para os critérios da medicdo da evolugéo fisica das atividades pela identificacdo dos
produtos “entregaveis”;
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» Distribuicdo ponderada por pesos para os produtos e para as atividades de forma a tragar a curva “S” de
evolucéo fisica.

ApoOs aprovada, a EAP passara a ser utilizada como base para os demais documentos de planejamento.
d) CURVA DE EVOLUGAO FiSICA

A curva de execucao fisica devera ser apresentada para aprovacao da fiscalizagdo e ap6s aprovada, sera utilizada
como referéncia para a avaliagédo da evolugao fisica do Contrato. A curva gerada devera ter como base a ponderagao dos
pesos da EAP distribuida no tempo de forma consistente com as atividades do cronograma fisico.

A curva devera ser apresentada conforme modelo Sesc em Minas, juntamente com a EAP preenchida com os
avancos do periodo.

e) CRONOGRAMA E CURVA FINANCEIRA

O cronograma financeiro devera ser apresentado para aprovacao da fiscalizagdo e ap6s aprovado, sera utilizado
como referéncia para a avaliagdo da evolucao financeira do Contrato. O cronograma financeiro e a curva financeira terdo
como base a planilha de precos, os critérios de medicao, e EAP e o cronograma fisico descrito acima.

A Contratada devera gerar o cronograma financeiro de forma a:
» Estabelecer a previsdo mensal e acumulada de faturamento e tragar a curva de evolugéo financeira,;

» Permitir proje¢des a partir dos valores faturados e das simulagBes do cronograma fisico, sempre que solicitado
pela fiscalizagéo;

A curva deverd ser apresentada conforme modelo Sesc em Minas, juntamente com o cronograma financeiro com
as informagfes acumulada até o més anterior, do periodo e proje¢fes até o final do contrato.

f)HISTOGRAMA DE ALOCAGAO DE RECURSO

A Contratada devera detalhar os recursos de mao de obra direta e indireta e 0s principais equipamentos
necessarios a execugdo de todas as atividades do Contrato através de tabelas e histogramas que representem a
guantidade e especialidade por atividade e por semana.

Os histogramas deverao ser apresentados conforme modelos Sesc em Minas.
) MAPA DE CHUVA
Os registros de intervencdes climaticas deverdo ser efetuados diariamente conforme modelo Sesc em Minas.

A contratada podera solicitar demais documentos que julgarem necessarios para o controle adequado da obra, como por
exemplo, o mapa de suprimentos e plano de ataque.

2. PREMISSAS PARA EXECUCAO DO OBJETO

As obras de intervencgdo para a reforma na unidade Sesc Santa Luzia devem ser entendidos como de carater especial,
em funcéo das particularidades que devem nortear a execucéo dos trabalhos, submetidos a rigoroso controle de qualidade
e técnicas de execugdo, tendo como meta o perfeito entrosamento entre as atividades continuadas da unidade e a
execucdo dos servigos por parte da Contratada.

As obras e servigos necessarios a restruturacdo das quadras deverao ter como referéncia o cronograma de execucao das
obras, atendendo as datas de inicio e término das intervencdes em cada etapa e as premissas nele inseridas, as quais
estdo transcritas abaixo.

A Contratada devera atender as orientagdes para 0 acesso a unidade, tanto para os seus funcionarios quanto para a
entrada de equipamentos, materiais e fornecedores, bem como o local destinado para instalagdo do Canteiro de Obras.
Contudo, a intervengdo devera ocorrer de forma a causar menos impacto nas atividades diarias da unidade e no
atendimento aos usuarios, frequentadores e vizinhanca do Sesc Santa Luzia, pautando por procedimentos que procurem
aliar as técnicas da construgao civil e planejamento, tendo em vista atenderem os interesses das partes.

Compete a Contratada fazer minucioso estudo, verificacéo e comparacao de todos os desenhos dos projetos de arquitetura
e engenharia, memoriais, especificacdes, cronograma executivo das obras e demais elementos integrantes da
documentacéo técnica fornecida a execugédo das obras, sendo estes elementos parte integrante da planilha quantitativa e
orcamentaria.

Dos resultados desta verificagdo preliminar da documentagéo dos projetos, que devera ser feita necessariamente antes
do inicio de qualquer trabalho, caberd a Contratada dar imediata comunicagdo por escrito aos autores do projeto,
apontando eventuais desconexdes, omissdes ou erros que porventura tenha observado, com o intuito de evitarem-se
embaracos ao perfeito desenvolvimento das obras.

20_02800-SLZ-OB-PRC-0000-TR-0002- REV02 7
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2.1. Acessos a unidade

O Sesc Santa Luzia possui 01 (uma) portaria na Rua Ana Batista da Cruz, 3505 - Belo Vale, Santa Luzia - MG, 33110-
580.

O acesso da Contratada, dos seus funcionarios, equipamentos, fornecedores e terceirizados devera ser realizado por essa
portaria.

A Contratada devera dispor de uma lista com nome, CPF ou RG de todas as pessoas que irdo acessar a unidade,
funcionérios, fornecedores, prestadores de servicos, terceirizados, etc. Esta lista devera ser atualizada sempre que houver
alteracdo, seja por dispensa ou por novas solicitacbes de pessoas cadastradas anteriormente. Todos os funcionarios,
préprios ou terceirizados, deverao estar identificados com cracha para entrada na portaria e durante a permanéncia no
interior da unidade.

A entrada de veiculos pela portaria sera controlada pelo apontador e verificada pelos fiscais da obra. A contratada devera
controlar a entrada de veiculos a unidade mediante informacéo do dia da entrada, tempo de permanéncia, marca e modelo
do veiculo, nimero da placa, nome do condutor e demais ocupantes com CPF e RG de cada um. A solicitagdo devera
estar disponivel & fiscalizacéo a qualquer tempo.

2.2. Canteiro de obras

O canteiro de obras devera ser em local especifico que a unidade Sesc Santa Luzia disponibilizara & Contratada durante
o periodo de intervengdes para instalacdo do almoxarifado geral, area para corte/dobra de acgo, area de carpintaria e
refeitdrio conforme previsto nas normas técnicas especificas. As instalacdes de vestiarios, sanitarios e bebedouros serdo
fornecidas pelo Sesc Minas, porém a localizacdo dos locais fornecidos podera ser alterada.

Segue croqui do canteiro de obras:

TAPUME A INSTALAR

ESCRITORIO

AREA DE CANTEIRO

ALMOXARIFADO
- DE OBRAS

BANHEIROS E VESTIARIOS
A SEREM UTILIZADOS PELA
OBRA

Os locais destinados a apoio deverdo ser devolvidos a unidade em perfeitas condicdes e pelo menos nas mesmas
condi¢des de uso de quando foram entregues a Contratada. Deve-se ser entregue um relatorio de vistoria cautelar da area
das quadras e vestiario a fiscalizagéo antes do inicio das obras.

Os cdomodos de escritdrio, almoxarifado e refeitdrio de obra serdo feitos em chapas de madeira conforme layout de
canteiro, os comodos serdo apoiados no piso da quadra existente e toda a area devera ser recomposta na retirada das
estruturas.

2.2.1. Layout do canteiro de obras

A Contratada devera submeter a aprovacao da fiscaliza¢éo o layout do canteiro de obras, indicando a localizagéo
de suas instalagdes provisorias, fluxos internos, sinalizac¢des, distribuicdo e pontos de dgua e energia elétrica, locais de
estocagem de materiais, com as previsdes (planejamento) de sua modificagcdo no decorrer dos trabalhos.
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2.2.2. Infraestrutura do canteiro

N&o poderdo ser utilizados para os canteiros de obras ou atividades afins, areas arborizadas, sendo estas de
preservacao ambiental ou ndo. Qualquer comprometimento ou dano decorrente da utilizagdo indevida pela Contratada de
areas ndo autorizadas pela fiscalizacdo serd de responsabilidade da Contratada, incluindo nesta a recuperagdo e
recomposicgao delas.

Transito horizontal e vertical: é vedada a utilizagdo inadequada de meios e equipamentos para os fins a que ndo
se destinam. Deve-se preservar a condicdo de transito com seguranca e fluidez suficiente e necessaria.

Andaimes e equipamentos: é vedada a utilizagdo de andaimes e / ou equipamentos para os fins a que nédo se
destinam. Ambos deverdo sempre estar em perfeito estado de funcionamento, ter manutencdo periddica e serem
instalados adequadamente, ndo podendo oferecer risco a integridade fisica das pessoas e do patrimonio.

Limpeza do canteiro: preservagdo das boas condi¢des de higiene no canteiro, com locais apropriados para depdsito
temporario de lixo e entulhos.

Protecdo e seguranca coletivos: deve-se assegurar a protecdo fisica das pessoas e patrimdnios prevenindo
acidentes através de barreiras fisicas e localizagdo adequada de equipamentos.

Estocagem de material instavel: materiais instaveis, inflamaveis ou perigosos a saude, residuos da Classe D
conforme a resolugdo CONAMA n°307, deverdo ser estocados em local apropriado, com acesso restrito e controlados.

Poderé ser utilizado as instalagBes elétricas préximos as quadras para execugdo dos servicos elétricos e apoio ao
canteiro de obra.

2.3. Horério para execucéo das obras

O horario de execucdo das obras devera ocorrer de segunda a sexta feira de 8 (oito) horas as 17 (dezessete) horas. Em
casos excepcionais que a Contratada necessitar realizar alguma atividade aos finais de semana ou apoés o periodo descrito
acima, a Contratada deverd encaminhar uma solicitagdo a Fiscalizagdo com a justificativa e descrigdo das atividades que
serdo desenvolvidas, com no minimo 4 (quatro) dias Uteis para que a ela providencie a autorizacdo da Geréncia da
Unidade. As atividades sé poderao ser realizadas na unidade fora do periodo descrito acima sob a autorizag&o formal da
Geréncia da Unidade, que somente podera ser solicitada através da Fiscalizacao.

2.4. Estacionamento

A Contratada deverd alinhar com a Fiscalizagdo, antes do inicio das obras, se sera possivel o estacionamento de veiculos
da contratada dentro da unidade, em caso afirmativo, a relac@o de veiculos devera ser atualizada semanalmente ou em
caso de veiculos novos, e repassada a unidade e a fiscalizagdo. Apenas os veiculos cadastrados e autorizados poderao
permanecer dentro da unidade durante o periodo das obras.

2.5. Equipe técnica—- ART/RRT

E de responsabilidade da Contratada, a disponibilizacéo dos profissionais listados abaixo, devidamente registrados pela
empresa contratada, para acompanhamento dos servigos até a entrega da obra ou durante o prazo estimado em planilha.

* engenheiro civil / arquiteto / engenheiro de producéo civil;
* encarregado geral;
» técnico em seguranca do trabalho.
Deverao ser emitidas as ART’s e RRT's referentes aos servigos executados.

Além dos profissionais supracitados, é responsabilidade da Contratada, a disponibilizagdo de profissional habilitado e
capacitado para acompanhamento de toda e qualquer atividade especializada, sendo ela de engenharia civil, elétrica,
sistemas, eletromecénica, e demais disciplinas necessarias para realizagdo das atividades.

2.6. Licencgas e autorizagdes

E de responsabilidade da Contratada, providenciar toda a documentacéo referente a Licencas e Autorizacdes para inicio
da obra, atendendo as determinagfes dos 6rgdos fiscalizadores e em conformidade com as normas e legislacdes
pertinentes. Esta incluido neste item:

+ Licenca para movimentacao e trafego de terra, entulho e material organico;
+ Licenca para carga e descarga;

Qualquer outra exigéncia aplicavel.
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3. MAO-DE-OBRA INDIRETA

Para os profissionais citados abaixo, A Contratada devera apresentar a Fiscalizacéo do Sesc os curriculos comprovando
experiéncia nas atividades fins da obra. Todos os curriculos deverdo ser validados pela Fiscalizagdo. A medi¢do desses
itens devera ser comprovada através de RDO’s e guias de recolhimento de FGTS, devidamente aprovadas pela
Fiscalizag&o.

3.1. Engenheiro Civil/ Arquiteto/ Engenheiro de Produgéo Civil

E de responsabilidade da Contratada, manter a presenca de 1 (um) graduado com formacéo em Engenharia Civil/
Arquiteto/ Engenheiro de Producéo Civil, devidamente registrados, durante a carga horaria minima de 12 horas por semana
para acompanhamento da execucao dos servicos de implantacdo das quadras society.

A experiéncia em gestdo e execucdo de obras de infraestrutura e edificacdes com complexidade semelhante ao objeto
contratado deve ser devidamente comprovada por meio da documentacao prevista no instrumento de contratagédo.

O engenheiro/arquiteto sera responséavel por fazer o contato e as formaliza¢Bes de gestdo de obra com a Fiscalizacao,
todas as formalizacBes e aprovacdes necessarias serdo feitas via e-mail.

3.2. Encarregado Geral

E de responsabilidade da Contratada, manter a presenca constante de 1 (um) Encarregado Geral devidamente registrados
durante a execucgdo dos servicos.

3.3. Técnico em Seguranga do trabalho

E de responsabilidade da Contratada, manter a presenca de 1 (um) Técnico em Seguranga do trabalho devidamente
registrados durante 12 horas por semana para acompanhamento dos servicos.

4. EXECUCAO DOS SERVICOS

4.1. Mobilizagdo e desmobiliza¢géo do canteiro de obras

A mobiliza¢&o consiste no conjunto de providéncias a serem adotadas visando o inicio dos servigos contratados. Incluem-
se neste servigo a localizagdo, o preparo e a disponibilizagédo, no local de trabalho, de todos os equipamentos, méo de
obra, materiais e instalacbes necessarios a execucao dos servi¢os contratados, conforme normas pertinentes.

A desmobilizagéo consiste na desmontagem e retirada de todas as estruturas, constru¢cfes e equipamentos do canteiro
de obras. Esté incluida neste item a desmobiliza¢do do pessoal.

4.2. Placade obra

E de responsabilidade da Contratada o fornecimento e a instalacdo de 1 (uma) placa de obra, de acordo com as normas
e legislagbes pertinentes. A placa indicativa da obra devera ser executada respeitando rigorosamente as referéncias
cromaticas, as dimensdes e os tipos de letras e logotipos do modelo apresentado pelo Sesc em Minas conforme manual
de placa de obra. O local de instalagao das placas sera definido em conjunto com a fiscalizagdo do Sesc e devera atender
as determinacdes dos érgaos fiscalizadores e as prescricdes da NR 18.

Deverao constar os seguintes dados: nome da Contratada, nome dos Responsaveis Técnicos pela execucao da obra,
instalacdes e servicos de acordo com o0 seu registro no Conselho Regional; atividades especificas pelas quais os
profissionais sé@o responsaveis; Titulo, nimero da Carteira Profissional e regido do registro dos profissionais.

A contratada devera inserir no relatorio fotografico as fotos da placa e seu local de instalagao.

4.3. Administracdo local

E de responsabilidade da Contratada disponibilizar recursos e a estrutura para a realizacdo das atividades de
administracéo local e manutengéo do canteiro de obras, como veiculos, telefone, medicamentos para atendimento a
primeiros socorros e outros conforme NR 24.

O critério de medicao deste item sera por medi¢do em percentual, proporcional a execugao financeira da obra.
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4.4. Documentacdo de acompanhamento

4.4.1. Relatério Diério de Obras (RDO)

Na “Reunido de kick off” sera apresentado pela fiscalizagdo do Sesc em Minas o formulario “RDO - Relatério Diario
de Obras” que devera ser implantado pela Contratada, conforme modelo Sesc em Minas.

Devera ser devidamente preenchido diariamente com as atividades do dia anterior, assinado, escaneado e enviado
até as 09h00min via e-mail para a Fiscalizagao.

4.4.2. Relatério Periddico

Deverdo ser emitidos Relatérios de Periédico, no minimo mensais, conforme modelo a ser disponibilizado pela
Contratante, contendo no minimo:

« Eventos relevantes e comentarios baseados em atas de reunides e no Relatério Diario de Obras;

» Pontos criticos de responsabilidade da Contratada e do Sesc em Minas, que possam ou estejam afetando o
andamento dos servi¢os;

» Documentos de planejamento, conforme item Documentos de Planejamento, atualizados;
« Justificativa e medidas corretivas para 0s eventuais atrasos na execugéo dos servicos;
* O Relatério de Periddico devera ser apresentado junto & medicdo periddica, definida em Contrato ou pela
Fiscalizac&o.
4.4.3. Relatorio Fotogréfico

Os Relatorios Fotograficos deverdo ser emitidos em sincronia com o Relatério Periédico com fornecimento de copias
digitais. O Relatério Fotogréafico devera seguir o modelo Sesc em Minas e possuir no minimo vinte fotos do progresso de
cada dentre as atividades mais significativas do Contrato que deverdo ser selecionadas e legendadas em conjunto com a
fiscalizacdo antes da emissdo do Relatério Fotogréfico.

4.4.4. Informagdes adicionais

As informacgdes adicionais como fluxo de suprimentos, histograma de méo de obra e demais acompanhamentos de
obra poderao ser solicitados pela fiscalizagcdo caso a mesma julgue necessario.

Todos os materiais de acabamento e revestimento, equipamentos e demais itens deverdo ser enviados para
aprovacéao da fiscalizagcdo antes da aquisicdo e instalacdo dos mesmos na obra.

4.5. Fornecimento e emprego de material e méo de obra

Todos os materiais a serem empregados dos servi¢os deverdo ser comprovadamente de primeira qualidade.
A méo de obra empregada devera ser especializada sempre que 0 servigo assim o exigir.

A Contratada devera verificar junto as empresas fornecedoras dos materiais especificados, sobre a disponibilidade e
prazos de entrega dos mesmos, ndo podendo alegar, a posteriori, problemas de fornecimento e/ ou impossibilidade de
aquisicao e aplicacdo bem como motivos que justifiquem atrasos no cronograma acertado.

Todos os materiais colocados na area de execugdo dos servigos e que eventualmente ndo vierem a ser utilizados, assim
como aqueles ndo reaproveitados, deverao ser enviados para 0 Sesc em Minas, sendo tais, objeto da fiscalizagdo.

Em todos os itens das especificagcbes e planilhas em que foi especificado um material pela sua marca, referéncia, ou
denominacgéo do fabricante, ficara subtendido o termo “rigorosamente equivalente” ficando a critério da Fiscalizagdo tomar
a necessaria decisdo quanto a equivaléncia.

A Contratada deve dar preferéncia a compra de materiais de origem e fornecedores locais, ou de outras localidades
proximas a regido de execucdo dos servigos, com intuito de reduzir grandes deslocamentos.

A madeira deve ter origem conhecida, ser legal e certificada, como o selo FSC Brasil.

A Contratada deve realizar a demoli¢ao seletiva, ou seja, o processo de desmonte deve ser realizado de forma cuidadosa,
para possibilitar a maxima reutilizacdo dos materiais € componentes construtivos para sua reinser¢cdo no processo
produtivo nos proprios servicos ou através da doacéo, venda, pagamento, troca e reciclagem.
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4.6. Equipamentos

4.6.1. Andaimes

E de responsabilidade da Contratada, o fornecimento dos andaimes necessarios, assim como a sua estabilidade,
atendendo as prescri¢cdes da NR 18 - Condi¢6es e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao.

Conforme a NR 18, o dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentacao e fixacdo, deve ser realizado
por profissional legalmente habilitado e devem ser dimensionados e construidos de modo a suportar, com seguranca, as
cargas de trabalho a que estardo sujeitos.

O piso de trabalho dos andaimes deve ter forracdo completa, antiderrapante, ser nivelado e fixado de modo seguro
e resistente e devem ser tomadas precauc¢fes especiais, quando da montagem, desmontagem e movimentacdo de
andaimes préximos as redes elétricas.

A madeira para confecgdo de andaimes deve ser de boa qualidade, seca, sem apresentar nés e rachaduras que
comprometam a sua resisténcia, sendo proibido o uso de pintura que encubra imperfeicdes e é proibida também a
utilizacdo de aparas de madeira na confec¢do de andaimes.

Os andaimes devem dispor de sistema guarda-corpo, escada de acesso e rodapé, inclusive nas cabeceiras, em todo
0 perimetro, com excec¢éo do lado da face de trabalho.

E proibida, sobre o piso de trabalho de andaimes, a utilizag&o de escadas e outros meios param se atingirem lugares
mais altos.

O acesso aos andaimes deve ser feito de maneira segura.

Devera a Contratada apresentar ART do responsavel pela montagem, manual e treinamento especifico de
montagem.

4.6.2. Tapumes e telas

E de responsabilidade da Contratada, a execucdo das prote¢cbes necessarias, assim como a sua seguranca,
atendendo as prescri¢cdes da NR 18 - Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo. Em caso de
obras no lado externo do edificio, deverdo ser usados tapumes com altura de 3,00m (trés metros), ja em obras internas,
0s tapumes deverédo ser padrdo Sesc em Minas com altura de 2,20m (dois metros e vinte centimetros).

Conforme a NR18 é obrigatéria a colocagdo de tapumes ou barreiras sempre que se executarem atividades da
industria da construcao, de forma a impedir o acesso de pessoas estranhas aos servigos, considerar isolamentos, pois a
unidade estard em funcionamento. E de responsabilidade da contratada impedir 0 acesso de terceiros dentro das frentes
de obra.

Tapume com telhas metalicas: Os tapumes (em telhas metalicas) devem ser construidos e fixados de forma
resistente, com utilizagdo de sarrafos de madeira e caibros ou pranchas de madeira, ter altura minima de 2,20m (dois
metros e vinte centimetros) em relagdo ao nivel do terreno, utilizado para posterior reaproveitamento e sempre ter sua
manutencao feita a fim de garantir a seguranca necessaria para execucao da obra. O perimetro do canteiro de obras
devera ser fechado e protegido com telas e tapumes de acordo com a NR18. A fixacdo do tapume devera ser feita com
estruturas de madeira para suporte das telhas. As furagdes feitas para fixagdo do tapume deverdo ser recompostas ao
final da obra, e os recursos necessarios para esse servico foram contemplados no item “recomposi¢cdo de piso em
concreto”.

As telhas metalicas do tapume poderdo ser plotadas ou pintadas pelo Sesc Minas a qualquer momento, e sem
incidéncia de custos extras a Contratada.

4.6.3. Equipamentos e procedimentos de protecdo e seguranca

Os procedimentos relativos a seguranca e medicina do trabalho, devem ser cumpridos pelas empresas contratadas
e subcontratadas seguindo as normas e legislacfes vigentes, na prestacdo de seus servicos no Sesc em Minas, que
devem ser cumpridas para proteger as pessoas.

Nao sera aceito alegagdo de desconhecimento, por parte da contratada, das normas regulamentadoras de Seguranca
no trabalho, pois séo oficiais.

Cabe a Contratada cumprir e fazer cumprir as Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho constantes da Lei 6514
de 22 de dezembro de 1977 Capitulo V do titulo Il das ConsolidagGes das Leis do Trabalho (CLT) — Normas
Regulamentadoras.

Devera ser apresentado o Certificado de Treinamento introdutério de seguranca, tedrico e pratico, com periodicidade
conforme norma com carga horaria minima de oito horas, para trabalho em altura, observando NR 35, com contetido
minimo:

* Normas e regulamentos aplicaveis ao trabalho em altura;

* Andlise de Risco e condi¢gbes impeditivas;
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* Riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevengéo e controle;

+ Sistemas, equipamentos e procedimentos de protecao coletiva;

» Equipamentos de Protecdo Individual para trabalho em altura: sele¢éo, inspegéo, conservagéo e limitagdo de
uso;

» Acidentes tipicos em trabalhos em altura;
» Condutas em situacdes de emergéncia, incluindo noc¢des de técnicas de resgate e de primeiros socorros.

Para a execugdo dos trabalhos com eletricidade serd necesséria apresentacéo de certificado de treinamento da NR
10 — Segurancga em Instalagfes e Servigcos em Eletricidade.

Cabera a Contratada o fornecimento dos EPI's e EPC’s especificos e necessarios as atividades desenvolvidas, sendo
uso obrigatorio por parte dos empregados. Nenhum servigo podera ser executado sem a utilizagdo dos mesmos. Serdo
de uso obrigatério os equipamentos relacionados a seguir, obedecido ao disposto nas Normas Regulamentadoras dentro
do que determina a NR-6 - Equipamento de Protecdo Individual, Equipamento de Protecédo Individual - EPI e NR-1 -
Disposi¢cOes Gerais da Portaria 3.214/78 do MTE.

+ Capacete de seguranca: queda ou projecédo de objetos, impactos contra estruturas e outros.

» Capacete especial: equipamentos ou circuitos elétricos

» Protetor facial: projecéo de fragmentos, respingos de liquidos e radia¢des nocivas.

+ Oculos de seguranca contra impacto: ferimentos nos olhos

+ Oculos de seguranca contra radiacéo: irritagdo nos olhos e lesées decorrentes da acdo de radiacdes

+ Oculos de seguranca contra respingos: irritacéio nos olhos e lesdes decorrentes da acéo de liquidos agressivos

+ Luvas e mangas de protecdo (couro, lona plastificada, borracha ou neoprene): contato com substancias
corrosivas ou toxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos ou
radiagOes perigosas.

» Botas de borracha (PVC): locais molhados, lamacentos ou em presenca de substancias toxicas.

» Calcados de couro: lesdo no pé

» Cinto de seguranca: queda com diferenga de nivel e linhas de vida.

» Protetores auriculares: nivel de ruido superior ao estabelecido na NR-5 — Atividades e Operacgdes Insalubres
» Respirador contra poeira: trabalhos com producao de poeira

* Mascara para jato de areia: trabalhos de limpeza por abrasdo através de jatos de areia

* Respirador e mascara de filtro quimico: poluentes atmosféricos em concentragées prejudiciais a saude

+ Avental de raspa: trabalhos de soldagem e corte a quente e de dobragem e armacao de ferros

» Fornecer uniformes de manga comprida para todos os funcionarios e exigir sua utilizagao dentro da Unidade
durante a execugdo dos servigos contratados. O modelo devera ser aprovado previamente pela fiscalizagdo do
Sesc em Minas.

Cabera a contratada avaliar a aplicagdo de outros dispositivos e equipamentos de segurang¢a que se fagam
necessarios conforme a atividade a ser desenvolvida, podendo a fiscalizacdo do Sesc em Minas, solicitar
paralizagdo parcial ou total dos servicos que possam causar risco grave ou eminente, sendo esta fiscalizacéo
programada ou néo.

Além dos treinamentos citados, serdo necessarios conforme atividade a ser desenvolvida, treinamentos em espaco
confinado, operagfes de equipamentos pesados, entre outros.

4.7. Recursos (softwares e equipamentos)

E obrigacdo da Contratada fornecer os programas (softwares) em suas versdes coorporativas, originais e atualizados
assim como os equipamentos de informatica (hardwares) para os seus empregados em ndmero e especificacdes
necessarios ao atendimento dos requisitos desta Diretriz. Os softwares sdo 0s que se seguem em suas versées mais
atuais:

* Planejamento e controle: Microsoft Project em portugués;
* Relat6rios e textos: Microsoft Word;
* Planilhas eletrénicas: Microsoft Excel;

* Desenhos: AutoCAD.
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Os softwares de planejamento, textos e planilhas foram especificados com o objetivo de padronizar as interfaces com os
sistemas do Sesc em Minas. Poderéo ser utilizados softwares similares que possuam as mesmas funcionalidades.

4.8. Reunido de avaliacéo

Deverdo ser realizadas reunides de avaliagdo do progresso dos servigos entre o Sesc em Minas e a Contratada com
periodicidade no minimo quinzenal ou conforme acordado com a fiscalizagao.

Todos os custos, diretos e indiretos, bem como horas técnicas para participagdo em reunides durante o desenvolvimento
dos projetos, devem ser considerados no valor global da proposta.

Devera ser utilizado o modelo Sesc em Minas para os registros de Ata de Reunido.

Nestas reunifes periddicas € indispensavel a participagdo do Coordenador da Contratada, podendo a fiscalizagdo exigir
a presenca de outros profissionais envolvidos.

Fica a critério da fiscalizagdo definir o local para realizacéo das reunifes, que podera ocorrer na Sede Administrativa do
Sesc em Minas, no local referente ao projeto ou no escritério da Contratada.

4.9. Entrega de documentos

Para tramitacdo de documentos técnicos, deverd ser utilizado o modelo de Guia de Remessa de Documentos — GRD que
seréa fornecido pela Contratante em até 5 dias Uteis apds a reuniéo de kick off.

4.10. Critérios de analogia

Se as circunstancias ou as condic¢des locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns dos materiais especificados,
essa substituicdo obedecera ao disposto a seguir e sé podera ser efetuada mediante expressa autorizagdo, por escrito,
da Fiscalizacéo, para cada caso particular.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivaléncia se desempenham idéntica funcéo
construtiva e apresentam as mesmas caracteristicas exigidas na Especificagdo ou no Procedimento que a eles se refiram.

Na eventualidade de uma semelhancga, a substituicdo se processara com a correspondente compensacao financeira para
uma das partes, Contratante ou Contratada.

A consulta sobre analogia, envolvendo equivaléncia ou semelhancga, sera efetuada, em tempo oportuno, pela Contratada,
ndo admitindo a Fiscalizacdo, em nenhuma hipétese, que tal consulta sirva para justificar o ndo cumprimento dos prazos
estabelecidos na documentagéo contratual.

4.11. Amostras

A Contratada devera submeter a apreciacdo da fiscalizagdo amostras dos materiais e / ou acabamentos a serem utilizados
na execucado dos servigos em prazo minimo de 08 (oito) dias antes da aquisicdo dos mesmos, podendo ser danificadas
no processo de verificagdo. As despesas decorrentes de tal providéncia correrdo por conta da Contratada.

4.12. Destinacéao de residuos

Deve ser previsto local para que seja realizada a caracterizacdo (identificar e quantificar os residuos), triagem
(classificagao*) e o acondicionamento dos residuos (garantir o confinamento até a etapa de transporte, assegurando em
todos os casos em que seja possivel, as condi¢des de reutilizagao e de reciclagem), conforme Resolugdo CONAMA n°307*
de 5 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestéo dos residuos da construgao civil;
Resolugcdo CONAMA n°348 de 16 de agosto de 2004, que inclui o amianto na classe de residuos perigosos e Resolugdo
CONAMA n°275 de 25 de abril de 2001 que estabelece o cédigo de cores para os diferentes tipos de residuos. A
segregacdo devera ocorrer imediatamente apos a geracéo do residuo, para evitar perdas no processo.

*| — CLASSE A - sdo os residuos reutilizaveis ou reciclaveis como agregados, tais como:
a) de construcdo, demolicéo, reformas e reparos de pavimentacdo e de outras obras de infraestrutura, inclusive
solos provenientes de terraplanagem;

b) de construcdo, demolicdo, reformas e reparos de edificacdes: componentes ceramicos (tijolos, blocos, telhas,
placas de revestimento etc.), argamassa e concreto;

c) de processo de fabricacédo e/ou demolicdo de pecas pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meios-fios etc.)
produzidas no canteiro de obras;

Il — CLASSE B — séo os residuos reciclaveis para outras destinacdes, tais como: plasticos, papel/papeldao, metais,
vidros, madeira e outros;
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Il — CLASSE C - sdo os residuos para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente
viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacéo, tais como produtos oriundos do gesso;

Il — CLASSE D - séo os residuos perigosos oriundos do processo de construgao, tais como: tintas, solventes, 6leos
e outros, ou aqueles contaminados oriundos de demoli¢cdes, reformas e reparos de clinicas radioldgicas,
instala¢gBes industriais e outros.

Devera ser verificado o licenciamento ambiental das empresas receptoras, emitido pelos érgdos competentes. Deve-se
também buscar solugdes junto aos fabricantes dos produtos. A Cartilha “Alternativas para a destinagédo de residuos da
Construgdo Civil — 2° edigdo” publicada pelo Sinduscon-MG coloca a disposicdo em seu site, contatos para o
encaminhamento dos residuos, no estado de Minas Gerais, conforme a sua classificacéo.

4.13. Limpezafinal

O canteiro da obra deve ser mantido limpo e desimpedido nas vias de circulagdo, passagens e escadarias. Onde os
entulhos e sobras de materiais devem ser recolhidos evitando poeiras e riscos.

As retiradas de pavimentos devem ser realizadas através de equipamentos ou dispositivos de evacuacdo, sem
comprometer o andamento da obra, unidade e seguranga dos funcionarios.

Todo e qualquer material estocado devera estar devidamente sinalizado a fim de garantir melhor organizagdo e seguranga
durante a execucdo das atividades.

4.14. Direitos autorais

A Contratada, em carater de exclusividade, devera ceder e transferir ao Contratante todos e quaisquer direitos autorais
de natureza patrimonial sobre os projetos relativos e decorrentes do objeto deste Termo de Referéncia, para que o
Contratante possa utiliza-los, sem quaisquer restricdes, procedendo inclusive as alteragcdes que considerar necessarias,
a seu exclusivo critério, sem 6nus adicional, nos termos do disposto no inciso X, do art. 7°, e art. 49, da Lei 9610/98,
e independentemente de autorizagdo especifica, na forma prevista no art. 16, da Lei n® 12.378/2010.

4.15. Garantia conforme legislagéo

A empresa Contratada devera garantir a solidez e seguranca da edificacdo de acordo com as exigéncias definidas neste
documento bem como na legislagao vigente, utilizando, quando necessério, a referéncia de garantias do Manual de Uso,
Operacéo e Manutengao das Edifica¢des - Sinduscon — 5° edig&o.

S. DIRETRIZES DE SEGURANCA, SAUDE, MEIO AMBIENTE, QUALIDADE E
RESPONSABILIDADE SOCIAL

5.1. Condic08es gerais

A Contratante reserva o direito de estabelecer outras exigéncias em relacdo ao seu Sistema de Gestéo, objetivando a
plena prote¢do do meio ambiente, dos colaboradores, do seu patrimonio e das proprias empresas subcontratadas.

A Contratada deve acatar e cumprir todas as recomendacgdes feitas pelo responsavel de Seguranca e Saide Ocupacional
da Contratante, sob pena de paralisacdo dos servicos, 0 que ndo eximird esta das obrigacdes e penalidades previstas
nas clausulas contratuais referentes a prazos e multas. Qualquer colaborador da Contratada podera ser retirado da obra
pelo ndo cumprimento das normas de seguranga, quando das inspec¢des diarias de seguranca realizadas pelo responsavel
de Seguranca e/ou CIPA da Contratante.

5.2. Treinamentos especificos da funcgao

A Contratada deve se responsabilizar pela realiza¢do de treinamentos dos seus colaboradores em atividade nas obras
da Contratante, de acordo com a sua funcéo e legislagdo aplicavel. Todos os profissionais que realizam operacgao de
magquinas/ equipamentos deverdo possuir treinamento de capacitagdo na NR-12 conforme cada tipo de equipamento. No
certificado de capacitacéo devera constar o tipo do treinamento, a carga horaria, assinatura do responsavel técnico pelo
treinamento (profissional legalmente habilitado) e contetdo programatico.

5.3. Protecdo contraincéndio

E terminantemente proibida a queima de qualquer tipo de material, sob qualquer pretexto, em instalages ou frentes de
servi¢o, sem a prévia autorizagdo da fiscalizacdo da Contratante, incluindo as queimadas para desmatamento. A empresa
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Contratada deve comunicar imediatamente a fiscalizagado da Contratante, qualquer principio de incéndio, ou queima, em
alguma instalacdo ou equipamento de sua propriedade, independentemente de qualquer providéncia tomada. A

Contratada sera responsavel por disponibilizar extintores de incéndio nas instalagées do Canteiro de Obras de acordo o
tipo de materiais combustivel disposto no local, cabendo também o treinamento dos empregados na utilizacdo deles.

5.4, Gestao ambiental

Deve ser previsto local para que seja realizada a caracterizagdo (identificar e quantificar os residuos), triagem
(classificacdo*) e o acondicionamento dos residuos (garantir o confinamento até a etapa de transporte, assegurando em
todos os casos em que seja possivel, as condi¢des de reutilizacéo e de reciclagem), conforme Resolu¢gdo CONAMA n°307*
de 5 de julho de 2002 - Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestéo dos residuos da construcéo civil.

A Resolucdo CONAMA n°348 de 16 de agosto de 2004, que inclui o amianto na classe de residuos perigosos e Resolugéo
CONAMA n°275 de 25 de abril de 2001 - Estabelece o cddigo de cores para os diferentes tipos de residuos. A segregacao
devera ocorrer imediatamente apos a geragéo do residuo, para evitar perdas no processo.

Devera ser verificado o licenciamento ambiental das empresas transportadoras e receptoras, emitido pelos 6rgdos
competentes. Deve-se também buscar solugdes junto aos fabricantes dos produtos. A Cartilha “Alternativas para a
destinagdo de residuos da Construgéo Civil — 2° edigdo” publicada pelo Sinduscon-MG coloca a disposi¢do em seu site,
contatos para o encaminhamento dos residuos, no estado de Minas Gerais, conforme a sua classificagéo.

5.4.1. Transporte e destinacgao final

A destinacdo incorreta ou mesmo armazenamento indevido dos residuos, infringe a legislagdo ambiental vigente e a
destinagéo final deve ocorrer conforme previsto na Politica Nacional de Residuos Soélidos — Lei Federal n® 12.305/2010 e
Politica Estadual de Residuos Sélidos — Lei Estatual n® 18.031/2009.

E de responsabilidade da Contratada o recolhimento e o transporte dos residuos gerados.

A destinagdo dos residuos devera ser realizada em consonéncia com as legislacdes vigentes em esfera federal, estadual
e municipal, bem como, atender todas as diretrizes descritas na Delibera¢cdo Normativa COPAM n° 232/2019;

E responsabilidade da Contratada arcar com as taxas referentes ao recolhido e transporte dos residuos, cabendo a ela
assumir todos 0s custos necessérios a plena execug¢do do servigco contratado. As empresas responsaveis pelo transporte
e destinadoras dos residuos deveréo ser licenciadas/dispensadas/autorizadas e, cadastradas junto a Fundagédo Estadual
do Meio Ambiente - FEAM, conforme disposto na Resolu¢cdo Normativa COPAM n° 232. Estas deverdo ter cadastro no
sistema MTR (Manifesto de Transporte de Residuos) online/FEAM.

ApOs assinatura do Contrato, a Contratada devera informar a Contratante por meio de correio eletrdnico o CNPJ, razédo
social e licenga/autorizacdo dos destinadores de residuos que ira encaminhar os residuos recolhidos do Sesc Séo
Sebastido do Paraiso. Todas as empresas transportadoras e destinador.

E de responsabilidade da Contratada:

e Informar antes do inicio do servico o destinador que serdo encaminhados os residuos recolhidos do Sesc Santa

Luzia;
e Informar o CNPJ e razao social do destinador;
e Informar quando houver alteragdo do destinador dos residuos.

e Executar os servigos contratados em observancia as legislagfes vigentes em esfera federal, estadual e municipal,

bem como, atender a todas as diretrizes descritas na Deliberagdo Normativa COPAM n° 232/2019;

e Adequar os seus procedimentos para atendimento pleno das legislacdes vigentes em esfera federal, estadual e

municipal, em caso de revisdes e/ou alteracfes de metodologias, legislagdes/normas regulamentadoras;

e  Emitir o MTR (movimento de transporte de residuos) no site do Orgdo FEAM e entregar & Contratante quando

houver o recolhimento;

e Acompanhar e garantir o aceite no site do Orgdo FEAM referente a entrega dos residuos no destinador, pelo

prazo estabelecido na Deliberagdo Normativa COPAM n° 232/2019;

e Acompanhar e garantir a emisséo do certificado de destinagéo final por parte do destinador no site do Orgéo
FEAM, pelo prazo estabelecido na Deliberagdo Normativa COPAM n° 232/2019;
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e Realizar os trabalhos no periodo de execugédo do contrato e prestar todo e quaisquer esclarecimentos solicitados;

e Obedecer a legislagdo ambiental e sanitaria vigente e aplicavel;

e As atividades da Contratada deverao ser executadas de forma a ndo causar nenhum dano ao Sesc em Minas.

5.5. Gestdo da qualidade

Os materiais, equipamentos e/ou servigos fornecidos pela Contratada devem ter comprovagéo da qualidade, seja por
certificado, testes, ensaios e/ou outros documentos aceitos pela Contratante, para todos os itens exigidos nas Normas
ABNT aplicaveis e/ou requisitos contratuais. Quando estes documentos ndo forem fornecidos, ou quando apresentarem
resultados duvidosos ef/ou ndo satisfatérios, o material, equipamento e/ou servico serd reprovado, sendo de
responsabilidade da Contratada providenciar sua reposi¢do conforme solicitado inicialmente.

6. OBRIGAGCOES E RESPONSABILIDADES

6.1. Contratante

Compete a area de engenharia do Sesc em Minas, realizar a fiscalizagdo e a gestdo do Contrato junto a Contratada,
garantindo o completo entendimento do objeto, escopo de trabalho; a definicdo dos recursos disponiveis para sua
execucdo sejam financeiros, humanos ou técnicos; a elaboragdo de um planejamento detalhado; o estabelecimento de
rotinas de controle e indices de avaliagdo que permitam saber o status do contrato a qualquer momento e verificagao de
atendimento as diretrizes, especificacdes e prazos estabelecidos neste documento. S&o obriga¢des da Contratante:

a) Prover condi¢des que possibilitem a execugdo dos servigos objeto deste documento;
b) Indicar responsavel(eis) para acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato;

¢) Acompanhar e fiscalizar a execugéo dos servigos, realizando diretamente toda e qualquer comunica¢do com
a Contratada (mediante e-mail, oficio, ou outros documentos habeis), inclusive registro nos autos do processo;

d) Impugnar qualquer servico e/ou metodologia de execucdo em desacordo com as normas regulamentares e
as especificagfes contidas neste documento;

e) Aplicar eventuais sangfes previstas por inexecugfes parciais ou totais sem a devida justificativa,;

f) Receber o0 objeto de acordo com as especificacdes descritas neste documento, rejeitando, no todo ou em
parte, 0os servicos executados em desacordo com o contratado, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades
cabiveis;

g) Receber e verificar a documentagdo comprobatoéria da execugdo dos servigos para fins de aceitacdo ou
rejeicdo, no todo ou em parte, dos servigos executados no periodo;

h)  Efetuar os pagamentos nas condi¢des e pregos contratados;

i) Avaliar, em um prazo acordado entre as partes, toda e qualquer modificacé@o contratual que se faca necessaria
e envolva acréscimo ou supressdo de servicos e prorrogacdo de prazos, para fins das providéncias
administrativas indispensaveis;

)] Emitir o Termo de Recebimento Provisério e Definitivo do contrato;

k) Praticar todos os demais atos e exigéncias que se fizerem necessérios ao fiel cumprimento do objeto
contratual conforme disposto neste documento.

6.2. Contratada

Compete a empresa Contratada a responsabilidade pela concepcao, elaboracédo, desenvolvimento, compatibilizagéo,
aprovacdo em o6rgdos (quando necessario), conclusdo e entrega do objeto deste documento. Sdo obrigacdes da
Contratada:

a) Elaborar pareceres técnicos referentes ao objeto em questdo sempre que necessario ou quando solicitado
pelo Contratante;

b)  Avaliar e prever a necessidade de alteracdes de projetos ou especificagdes;

¢) Repararou refazer, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregfes, conforme apontamentos realizados pela Fiscalizagdo, com prejuizo das penalidades
cabiveis;
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d)

e)

f)

9)

h)

k)

0)

p)

a)

Controlar os documentos do projeto, mantendo a nomenclatura de arquivos, bem como as revisdes de
documentos e organizacdo das correspondéncias e e-mails trocados entre as partes;

Analisar e compatibilizar previamente todos os documentos fornecidos pela Contratante, considerando
servigos fora de uso ou de dificil obtencao, execugdo e manutengao;

Executar as etapas técnicas e de metodologias de execugdo de cada servigo que componha a obra,
pronunciando-se quanto a sua compatibilidade com as especificacdes técnicas, projetos e planilha
orgamentéria, bem como com as boas praticas da construgéo e instalacdes;

Controlar os materiais e equipamentos que entrarem no canteiro para fins de utilizacdo na execugao da obra,
analisando sua qualidade e compatibilidade com as especifica¢des e projetos;

Programar e garantir o treinamento basico das equipes de operag8es de todas as instalagdes complementares
dos sistemas prediais, inclusive das empresas terceirizadas, caso houver;

Preparar e realizar “check list” de verificacdes e testes finais, bem como analise dos respectivos laudos e
elaboracgédo de parecer conclusivo, para o recebimento e emissdo do respectivo termo provisoério e termo de
entrega definitivo;

Realizar a suas expensas, caso seja detectada pela Fiscalizacdo, a execugdo de métodos, processos,
procedimentos, testes e provas utilizados para a verificagdo da qualidade, a natureza e o comportamento dos
materiais, mao de obra e processos construtivos empregados na execugdo da obra ou servi¢o de engenharia.
Podera ser usado como referéncia, quando ndo constar outro no processo, o Caderno de Encargos da
Sudecap — 3° Edicao

A Contratada assumira a responsabilidade sobre quaisquer danos ocorridos em equipamentos ou instala¢des
existentes no imével e adjacéncias, durante a execucao dos servi¢os.

Quando houver, além da Contratada, mais de um empreiteiro realizando servigos, havera necessidade de
entendimentos preliminares entre as partes, a fim de se obter um bom entrosamento e compatibilidade no
andamento dos trabalhos, sem prejudicar ou danificar os servigos concluidos e / ou a concluir, pertinentes a
qualquer uma das firmas envolvidas.

Materiais de fabricagdo exclusiva serdo aplicados conforme especificado e, quando omissos nessas
especificacdes, obedecerdo as recomendag¢des dos fabricantes.

Cabera a Contratada arcar com todos os custos de treinamentos das NR’s (Normas Regulamentadoras)
exigidas pelo MTE, dos EPI’s (Equipamentos de Protegao Individuais) e de EPC’s (Equipamentos de Protegao
Coletiva) para exercicio de todas as atividades que serdo executadas pela equipe de fiscalizacéo.

Proceder registros junto ao CREA e/ou CAU, nos termos da legislacé@o prépria, sem custo adicional ao Sesc
Minas;

Permitir acesso para inspecdo e/ou acompanhamento pela Fiscalizacdo em todas as fases: materiais,
fabricacdo, montagem, execucdo de servigos, dentre outras, tendo, portanto, livre acesso a todas as
instalacbes relacionadas com o servico.

Coordenar reunides periddicas, no minimo quinzenal, com a empresa responsavel pela execugdo da obra,
com emissao de atas resultantes destas, discriminando as providéncias, prazos e demais fatos relevantes;

A Contratada deve possuir um processo de gestéo que possibilite a Fiscalizagdo acompanhar o desempenho
da empresa executora da obra através de indicadores de controle perfeitamente definidos e criteriosamente
apropriados, tais como indice de produtividade, indice de retrabalho, indice de cumprimento de prazo, dentre
outros necessarios.

7. LEIS NORMAS E REGULAMENTOS

A elaboracao dos documentos descritos neste Termo de Referéncia deve seguir a legislagdo vigente, as normas da
Associagéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT em suas versées atualizadas, Instruges Técnicas das concessionarias
locais e demais documentos sendo no minimo as descritas abaixo:

Decreto 2912 de 03/08/1976 e alteragdes;
Decreto 6942 de 22/08/1991 e alteragdes;

Lei 14.130 de 19/12/2001, regulamentada pelo Decreto 44.746 de 29/02/2008 com texto atualizado em
14/06/2017;

Decreto 46.595 de 10/09/2014 e alterages;
InstrugBes Técnicas — IT’s — do CBMMG;

Normas Regulamentadoras — NR'’s — da Consolidac¢éo das Leis Trabalhistas — CLT;
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E de responsabilidade da Contratada a verificacdo de restricdes legislativas nas esferas Municipal, Estadual e Federal.

Em conformidade com as exigéncias do INMETRO;

ABNT NBR 13432 — Exigéncias de resisténcia ao fogo de elementos construtivos de edificacbes;
ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 - lluminagdo de ambientes de trabalho

ABNT NBR 41 10844:1989 - Instalagdes prediais de aguas pluviais

ABNT NBR 5410:2008 - Instala¢des elétricas de baixa tensao

Leis e normas estaduais e municipais.

Caso 0 Sesc em Minas néo seja antecipadamente notificado, o ndo atendimento de qualquer item da legislagao vigente,

normas, instru¢des e demais documentos referenciados neste item implicara na total responsabilidade da Contratada.
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