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ABNT — Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
APR - Analise Preliminar de Risco

ART - Anotagbes de Responsabilidade Técnica

CAT - Certidao de Acervo Técnico

CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo

CEIl — Cadastro Especifico do INSS

CIPA - Comisséo Interna de Prevengao de Acidentes
CLT - Consolidagao das Leis Trabalhistas

CNO — Cadastro Nacional de Obras

CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CTPS - Carteira de Trabalho e Previdéncia Social
DAE — Documento de Arrecadagéo Estadual

EAP — Estrutura analitica de projeto

EPC - Equipamento de Protegédo Coletiva

EPI — Equipamento de Protegao Individual

GFIP — Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagdes a
Previdéncia Social

GRD - Guia de Remessa de Documentos

MD — Memorial Descritivo

NBR — Norma Brasileira Regulamentadora
NR — Norma Regulamentadora

PNE — Portadores de Necessidades Especiais

PCMAT - Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho

na Industria da Construcéo Civil

PCMSO - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional

RDO — Relatério Diario de Obras
RRT - Registro de Responsabilidade Técnica

SESMT - Servigo Especializado em Engenharia de Seguranca e

Medicina do Trabalho

SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da

Construgéo Civil
TR — Termo de Referéncia
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1. DOCUMENTA(}AO, PLANEJAMENTO E CONTROLE

Este item tem por objetivo estabelecer as diretrizes minimas necessarias para a execugao do objeto pela Contratada.

1.1. Reuniao de inicio (Kick-off)

A reunido de kick off marca o inicio do prazo de mobilizagdo do contrato e seu objetivo é alinhar junto a Contratada, as
diretrizes que norteardo o desenvolvimento do projeto, bem como as etapas, os prazos, responsabilidades, as entregas,
a documentagao padrao que sera utilizada na comunicagao entre as partes, o critério de medi¢gao adotado, e demais
informacgdes relevantes. Deverdo estar presentes, o fiscal do contrato e o coordenador responsavel técnico da Contratada,
bem como os demais envolvidos na execugao do objeto.

Nesta reuniao, todos os membros envolvidos na execugao dos servigos devem estar cientes do escopo de suas atividades
para que neste momento sejam efetuados os esclarecimentos de quaisquer dividas. Também sera entregue a Contratada
o pacote de documentos com os padrdoes de documentos a serem utilizados durante toda a execugao do Contrato.

A reunido de Kick off deve ser registrada em ata.

1.2. Mobilizagao de contrato

Nesta etapa a Contratada deve apresentar a fiscalizagdo toda a documentagao necessaria para liberagdo do inicio das
atividades. Atrasos na entrega da documentagédo durante a fase de mobilizagdo, se comprovada a responsabilidade da
Contratada, estdo sujeitos a aplicagdo das san¢des previstas em contrato.

Documentacgéo a ser entregue:

a) ART/ RRT e/ou TRT referente a execugdo da obra contendo os servigos de reforma, instalagdes elétricas,
hidraulicas, estruturas, impermeabilizagéo e demais atividades previstas no objeto contratado, com a respectiva
taxa recolhida.

b) ART/ RRT e/ou TRT de montagem de equipamentos e utilizagdo e maquinas. O responsavel técnico da ART
deve, obrigatoriamente, ser da empresa responsavel pelas montagens e fornecimentos;

c) Matricula CNO da obra;

d) Garantia contratual;

e) Seguro risco de engenharia; (quando aplicavel)

f) Seguro coletivo contra acidente no trabalho;

g) Cronograma fisico financeiro;

h) Curva “S” Previsto x Realizado”;

i) Histogramas de mao-de-obra direta, indireta e equipamentos”;

j) Documentagéo referente ao SESMT;

k) Comprovagao de qualificagéo dos profissionais conforme previsto na fase de contratacéo;

1) Comprovacgéo do vinculo junto a contratada conforme previsto na fase de contratagao.

1.3. Documentacao referente ao SESMT

A documentagéo relativa as exigéncias normativas de Seguranga e Medicina do Trabalho deve ser apresentada no prazo
maximo de 20 dias, a contar da data da reunido de kick off, permitindo analise pela equipe do SESMT dentro do prazo
total de mobilizagao.

A Contratada devera aprovar a documentagao junto a Contratante dentro do periodo de mobilizagao contratual, sendo que
a Contratante podera requerer um prazo de pelo menos 5 dias Uteis para a avaliagdo da documentagdo entregue.

No prazo total de mobilizagdo contratual estdo considerados os prazos de analise do Fiscal e do SESMT do Sesc em
Minas, portanto a Contratada devera atentar para eventuais corregdes necessarias nos documentos para sua aprovagao
dentro do prazo de mobilizagao estabelecido.

A aprovagao da documentagédo € imprescindivel para integragao da equipe e emissédo do Termo de Inicio, conforme Manual
de Segurancga e Saude no Trabalho para Empresas Contratadas.

Apds aprovagao, sera realizado o agendamento da Integragéo da equipe da obra. A execugao da obra somente podera
ser iniciada apos a realizagéo da Integracao pelo SESMT.

23_006001-00330-UBL-OB-000-TR-0002- CADERNO DE PLANEJAMENTO.REV01 4



SERVICO SOCIAL DO COMERCIO Processon® Folha ne
@ Departamento Regional Minas Gerais 00600 1'00330

1.4. Documentacao a ser disponibilizada no local da obra:

A Contratada deve providenciar, imediatamente apds a reunido de kick off, os documentos legais a serem disponibilizados
no local da obra para fins de fiscalizagdo, conforme acordado com a fiscalizagéo, sendo:

a) Placa de Obra, conforme modelo padrdo Sesc em Minas;

O

Projetos legais aprovados (Arquitetdnico, Vigilancia Sanitéaria, entre outros);
Autorizagdo de carga e descarga dos 6rgéaos fiscalizadores de transito;
Comunicado de obra junto ao Ministério do Trabalho;

Livro de Inspecéo do Ministério do Trabalho;

f) Livro de Registro dos Funcionarios;

g) Lista de funcionarios da Contratada, atualizada;

h) Lista de funcionarios das Subcontratadas, atualizada;

i) Documentagédo referente ao SESMT conforme Manual de Seguranca e Saude no Trabalho para Empresas
Contratadas, disponibilizado pela Contratante;

j) Projeto do canteiro de obras e medidas de protecdo e combate a incéndio;

1.5. Documentos de planejamento

Os documentos de planejamento devem ser aprovados dentro do periodo de mobilizagéo contratual.

Apos a apresentacdo dos documentos de planejamento a Contratada devera considerar os comentarios da Fiscalizagdo
e reapresentar a documentagao até a aprovacéo final, atualizando e revisando periodicamente ou a qualquer momento,
sempre que houver qualquer alteragdo de datas ou solicitagdo da fiscalizagao.

A apresentagao dos documentos e suas atualizagdes e/ou revisdes devem ser acompanhadas pela entrega dos arquivos
eletrénicos.

Os documentos de planejamento a serem apresentados sao:
a) CRONOGRAMA FiSICO;

O cronograma fisico executivo devera ser apresentado para a aprovagao da Fiscalizagdo e apos aprovado, sera
utilizado como base para o cumprimento da execugéo fisica das atividades correspondentes. Os prazos consignados no
planejamento e aceitos por escrito pela Fiscalizagao passarédo a ser considerados como obrigagédo contratual, bem como,
aplicacdes de sangdes conforme respectivos marcos definidos pela fiscalizagdo, em cronograma basico e/ou executivo,
sempre que pertinente. A base do cronograma fisico devera ser EAP apresentada.

A Contratada devera gerar o cronograma fisico executivo das atividades de forma a:

* Indicar as interdependéncias entre atividades, estabelecendo a sequéncia l6gica da execucao através de uma
rede integra e completa, identificando o(s) caminho(s) critico(s);

» Indicar os percentuais de previsao e realizagdo de execugao fisica das atividades por periodo pela alocagao
dos pesos ponderados da EAP nas atividades;

» Viabilizar estudo de alternativas (simulagdes) para a condugéo das atividades sempre que for solicitado pela
fiscalizagao.

* Plano de suprimentos detalhando programagdo de compra dos principais itens, equipamentos e sistemas, e
seus recebimentos até a fase de comissionamento.
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CRONOGRAMA - OBRAS DE REFORMA AREA ODONTOLOGICA DA UNIDADE SESC UBERLANDIA
Etapa Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5
o« Duragdo
Item Descri¢do (dias) S1|S2|S3| S4 [S5(S6|S7| S8 J| SO |S10|S11| S12 [S13(S14(S15(S16§ S17 |S18|S19|S20
1 [Reunido de Kick Off 1
2 |Mobilizagdo do Contrato 30
100%
3 |Servigos técnicos 15
100%
4 |Administragdo Local 120
25% 25% 25% 25%
5 |Instalagdes provisdrias e canteiro de obras 10
100%
6 |Servigos preliminares/infraestrutura 5
100%
7 |Execugdo das fundagBes e Estrutura 30
25%) 75%
8 |Alvenarias 5
100%
9 |Instalagdes Hidraulicas 15
50%)50%
10 |InstalagBes elétricas 15
100%
11 [Impermeabilizagdo 15
100%
12 |Esquadrias 5
100%
13 |Revestimentos internos e externos 30
25% 75%
14 |Limpeza final e desmobilizagdo 2 q
100%
Marco de Sangdo IMarco de Sangdo

Execugdo do Objeto pela Contratada
Marco de Sangdo

O Cronograma de execugdo do objeto apresentado, devera ser utilizado como referéncia, e a empresa devera
apresentar seu cronograma executivo de acordo com o prazo fixado na reunido de kick off.

. E imprescindivel que as obras sejam executadas de acordo com o cronograma de inicio e término das etapas que
compde o conjunto de atividades. O cronograma, devera ser apresentado para validagdo pela fiscalizagdo do Sesc em
Minas ANTES DE INICIAR AS OBRAS, conforme acordado na reunido de kick off.

O cronograma elaborado pela Contratada devera considerar os fins de semana e feriados em sua programagao,
nao incorrendo em prejuizo ao prazo de execugao do objeto.

Caso ocorram atrasos na data de término da obra cuja responsabilidade seja da Contratada, esta podera sofrer
Sangdes Administrativas previstas no contrato de prestagdo dos servigos firmado entre o Contratante e a Contratada.

a) CRONOGRAMA E CURVA FINANCEIRA
O cronograma financeiro devera ser apresentado para aprovagao da fiscalizagdo e apds aprovado, sera utilizado

como referéncia para a avaliagéo da evolugao financeira do Contrato. O cronograma financeiro e a curva financeira teréo
como base a planilha de precos, os critérios de medig&o, e EAP e o cronograma fisico descrito acima.

A Contratada devera gerar o cronograma financeiro de forma a:
+ Estabelecer a previsdo mensal e acumulada de faturamento e tragar a curva de evolugao financeira;

*  Permitir projecdes a partir dos valores faturados e das simulagdes do cronograma fisico, sempre que solicitado
pela fiscalizagao;

A curva devera ser apresentada conforme modelo Sesc em Minas, juntamente com o cronograma financeiro com
as informagdes acumulada até o més anterior, do periodo e projecbes até o final do contrato.

b) MAPA DE CHUVA

Os registros de intervencgdes climaticas deveréo ser efetuados diariamente conforme modelo Sesc em Minas.
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2. PREMISSAS PARA EXECUGAO DO OBJETO

As obras e servigos necessarios a adequagao da area odontolégica deveréo ter como referéncia o cronograma basico de
execugao das obras, atendendo as datas de inicio e término das intervengbes em cada etapa e as premissas nele
inseridas, as quais estao transcritas abaixo.

A Contratada devera atender as orientagdes para o acesso a unidade, tanto para os seus funcionarios quanto para a
entrada de equipamentos, materiais e fornecedores, bem como o local destinado para instalagdo do Canteiro de Obras.
Contudo, a intervengdo devera ocorrer de forma a causar menos impacto nas atividades diarias da unidade e no
atendimento aos usuarios, frequentadores e vizinhanga do Sesc Uberlandia, pautando por procedimentos que procurem
aliar as técnicas da construcao civil e planejamento, tendo em vista atenderem os interesses das partes.

Compete a Contratada fazer minucioso estudo, verificagao e comparacgéo de todos os desenhos dos projetos de arquitetura
e engenharia, memoriais, especificagbes, cronograma executivo das obras e demais elementos integrantes da
documentacdo técnica fornecida a execugdo das obras, sendo estes elementos parte integrante da planilha quantitativa e
orgamentaria.

Dos resultados desta verificagdo preliminar da documentagao dos projetos, que devera ser feita necessariamente antes
do inicio de qualquer trabalho, cabera a Contratada dar imediata comunicagdo por escrito aos autores do projeto,
apontando eventuais desconexdes, omissdes ou erros que porventura tenha observado, com o intuito de evitarem-se
embaracgos ao perfeito desenvolvimento das obras.

2.1. Acessos a unidade

O Sesc Uberlandia possui 2 (duas) portarias para acesso. O acesso principal a unidade ocorre pela Portaria n° 1 a R.
Benjamin Constant, 844 - Nossa Sra. Aparecida, o acesso secundario ocorre pela portaria n° 2 a R. Travessia Verissimo
130.

O acesso dos funcionarios da Contratada devera ocorrer pela portaria 1 e entrada de equipamentos, fornecedores e
terceirizados devera ser realizado pela Portaria de n° 2.

A Contratada devera dispor de uma lista com nome, CPF e RG de todas as pessoas que irdo acessar a unidade,
funcionarios, fornecedores, prestadores de servigos, terceirizados etc. Esta lista devera ser atualizada sempre que houver
alteragéo, seja por dispensa ou por novas solicitagbes de pessoas cadastradas anteriormente. Todos os funcionarios,
préprios ou terceirizados, deveréo estar identificados com cracha para entrada na portaria e durante a permanéncia no
interior da unidade.

2.2. Canteiro de obras

O canteiro de obras devera ser em local especifico que a unidade SESC Uberlandia disponibilizara a Contratada durante
o periodo de intervengdes, conforme previsto nas normas técnicas especificas. Foi considerado um refeitério locado na
area externa, em frente a area de intervengdo, bem como a infraestrutura necessaria.

O canteiro, apesar de ser provisério, € fundamental que o seu dimensionamento e a distribuicdo das instalagbes e
equipamentos sejam planejados adequadamente, conforme NR-18, para que os trabalhos sejam executados de forma
adequada e continua.

O local destinado ao Canteiro de Obras trata-se do espacgo localizagdo em frente a area de intervengéo e devera ser
limitado, conforme orientagdes da Fiscalizagdo do Sesc em Minas.

2.2.1. Infraestrutura do canteiro

Nao poderdo ser utilizados para os canteiros de obras ou atividades afins, areas arborizadas, sendo estas de
preservagdo ambiental ou ndo. Qualquer comprometimento ou dano decorrente da utilizacdo indevida pela Contratada de
areas nao autorizadas pela fiscalizagdo sera de responsabilidade da Contratada, incluindo nesta a recuperagdo e
recomposigao delas.

Transito horizontal e vertical: é vedada a utilizacao inadequada de meios e equipamentos para os fins a que ndo
se destinam. Deve-se preservar a condigdo de transito com seguranca e fluidez suficiente e necessaria.

Andaimes e equipamentos: é vedada a utilizagao de andaimes e / ou equipamentos para os fins a que nao se
destinam. Ambos deverdo sempre estar em perfeito estado de funcionamento, ter manutengéo periddica e serem
instalados adequadamente, ndo podendo oferecer risco a integridade fisica das pessoas e do patriménio.

Limpeza do canteiro: preservagéo das boas condi¢des de higiene no canteiro, com locais apropriados para depésito
temporario de lixo e entulhos.

Protegcdo e seguranca coletivas: deve-se assegurar a protecdo fisica das pessoas e patrimbnios prevenindo
acidentes através de barreiras fisicas e localizagdo adequada de equipamentos.
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Estocagem de material instavel: materiais instaveis, inflamaveis ou perigosos a saude, residuos da Classe D
conforme a resolugdo CONAMA n°307, deverao ser estocados em local apropriado, com acesso restrito e controlados.

2.3. Horario para execugao das obras

O horario de execugdo das obras devera ocorrer de segunda a sexta feira de 8 (oito) horas as 17 (dezessete) horas. Em
casos excepcionais que a Contratada necessitar realizar alguma atividade aos finais de semana ou ap6s o periodo descrito
acima, a Contratada devera encaminhar uma solicitacdo a Fiscalizagdo com a justificativa e descrigdo das atividades que
serdo desenvolvidas, com no minimo 4 (quatro) dias Uteis para que a ela providencie a autorizagdo da Geréncia da
Unidade. As atividades s6 poderao ser realizadas na unidade fora do periodo descrito acima sob a autorizagao formal da
Geréncia da Unidade, que somente podera ser solicitada através da Fiscalizagao.

2.4. Equipe técnica - ART/RRT

E de responsabilidade da Contratada, a disponibilizagéo dos profissionais listados abaixo, devidamente registrados pela
empresa contratada, para acompanhamento dos servigos até a entrega da obra ou durante o prazo estimado em planilha.

* engenheiro civil junior;
* encarregado geral;

Deverao ser emitidas as ART's e RRT's referentes aos servigos executados.

2.5. Licencgas e autorizagoes

E de responsabilidade da Contratada, providenciar toda a documentagéo referente a Licencas e Autorizagdes para inicio
da obra, atendendo as determinagdes dos 6rgéos fiscalizadores e em conformidade com as normas e legislacbes
pertinentes. Esta incluido neste item:

» Licenca para movimentagéo e trafego de terra, entulho e material organico;
+ Licenca para carga e descarga;

Qualquer outra exigéncia aplicavel.

3. MAO-DE-OBRA INDIRETA

A medigado desses itens devera ser comprovada através de RDO’s e guias de recolhimento de FGTS, devidamente
aprovadas pela Fiscalizagao.

3.1. Engenheiro Civil/ Arquiteto/ Engenheiro de Produgéo Civil

E de responsabilidade da Contratada, manter a presenga de 1 (um) graduado com formagdo em Engenharia Civil/
Arquiteto/ Engenheiro de Produgéo Civil (junior), devidamente registrados, durante o periodo de 8 horas semanais durante
a execugao dos servigos.

3.2. Encarregado Geral

E de responsabilidade da Contratada, manter a presenca constante de 1 (um) Encarregado Geral devidamente registrados
durante a execugéo dos servigos, um para cada frente de trabalho.

4. EXECUGAO DOS SERVIGCOS

4.1. Mobilizagado e desmobilizagao do canteiro de obras

A mobilizagdo consiste no conjunto de providéncias a serem adotadas visando o inicio dos servigos contratados. Incluem-
se neste servigo a localizagéo, o preparo e a disponibilizagao, no local de trabalho, de todos os equipamentos, mao de
obra, materiais e instalagbes necessarios a execugéo dos servigos contratados, conforme normas pertinentes.

A desmobilizagédo consiste na desmontagem e retirada de todas as estruturas, construgbes e equipamentos do canteiro
de obras. Esta incluida neste item a desmobilizagéo do pessoal.
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4.2. Placa de obra

E de responsabilidade da Contratada o fornecimento e a instalagéo de 1 (uma) placa de obra, de acordo com as normas
e legislagbes pertinentes. A placa indicativa da obra devera ser executada respeitando rigorosamente as referéncias
cromaticas, as dimensdes e os tipos de letras e logotipos do modelo apresentado pelo Sesc em Minas conforme manual
de placa de obra. O local de instalacéo das placas sera definido em conjunto com a fiscalizagdo do Sesc e devera atender
as determinacgdes dos 6rgaos fiscalizadores e as prescrigdes da NR 18.

Deverado constar os seguintes dados: nome da Contratada, nome dos Responsaveis Técnicos pela execugédo da obra,
instalagbes e servicos de acordo com o seu registro no Conselho Regional; atividades especificas pelas quais os
profissionais sdo responsaveis; Titulo, numero da Carteira Profissional e regido do registro dos profissionais.

A contratada devera inserir no relatério fotografico as fotos da placa e seu local de instalagéo.

4.3. Administragao local

E de responsabilidade da Contratada disponibilizar recursos e a estrutura para a realizagdo das atividades de
administragédo local e manutengao do canteiro de obras, como veiculos, telefone, medicamentos para atendimento a
primeiros socorros e outros conforme NR 24.

O critério de medicao deste item sera por medigdo em percentual, proporcional a execugéao financeira da obra.

4.4. Documentagao de acompanhamento

4.4.1. Relatério Diario de Obras (RDO)

Na “Reunido de kick off’ sera apresentado pela fiscalizagdo do Sesc em Minas o aplicativo “RDO - Relatério Diario
de Obras” que devera ser elaborado pela Contratada, conforme modelo Sesc em Minas.

Devera ser devidamente preenchido diariamente com as atividades do dia anterior.

4.4.2. Relatoério Peridodico

Deverao ser emitidos Relatérios de Periédico, no minimo mensais, conforme modelo a ser disponibilizado pela
Contratante, contendo no minimo:

« Eventos relevantes e comentarios baseados em atas de reunioes e no Relatério Diario de Obras;

» Pontos criticos de responsabilidade da Contratada e do Sesc em Minas, que possam ou estejam afetando o
andamento dos servigos;

* Documentos de planejamento, conforme item Documentos de Planejamento, atualizados;
« Justificativa e medidas corretivas para os eventuais atrasos na execugéo dos servicos;
* O Relatério de Periédico devera ser apresentado junto a medigdo periddica, definida em Contrato ou pela
Fiscalizagao.
4.4.3. Relatério Fotografico

Os Relatérios Fotograficos/Follow up deverdo ser emitidos em sincronia com o RDO e Relatério Periédico com
fornecimento de cépias digitais. O Relatério Fotografico devera seguir o modelo Sesc em Minas e possuir no minimo vinte
fotos do progresso de cada dentre as atividades mais significativas do Contrato que deverdo ser selecionadas e
legendadas em conjunto com a fiscalizagédo antes da emissdo do Relatério Fotografico.

4.5. Fornecimento e emprego de material e mao de obra

Todos os materiais a serem empregados dos servigos deverao ser comprovadamente de primeira qualidade.
A mao de obra empregada devera ser especializada sempre que o servigo assim o exigir.

A Contratada devera verificar junto as empresas fornecedoras dos materiais especificados, sobre a disponibilidade e
prazos de entrega, ndo podendo alegar, a posteriori, problemas de fornecimento e/ ou impossibilidade de aquisi¢do e
aplicacdo bem como motivos que justifiquem atrasos no cronograma acertado.

Todos os materiais colocados na area de execugao dos servigos e que eventualmente ndo vierem a ser utilizados, assim
como aqueles ndo reaproveitados, deverdo ser enviados para o Sesc em Minas, sendo tais, objeto da fiscalizago.
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Em todos os itens das especificagdes e planilhas em que foi especificado um material pela sua marca, referéncia, ou

denominagéo do fabricante, ficara subtendido o termo “rigorosamente equivalente” ficando a critério da Fiscalizagao tomar
a necessaria decisao quanto a equivaléncia.

A Contratada deve dar preferéncia a compra de materiais de origem e fornecedores locais, ou de outras localidades
préximas a regido de execugdo dos servigos, com intuito de reduzir grandes deslocamentos.

A madeira deve ter origem conhecida, ser legal e certificada, como o selo FSC Brasil.

A Contratada deve realizar a demoligdo seletiva, ou seja, o processo de desmonte deve ser realizado de forma cuidadosa,
para possibilitar a maxima reutilizagdo dos materiais € componentes construtivos para sua reinsergdo no processo
produtivo nos proprios servigos ou através da doagéo, venda, pagamento, troca e reciclagem.

4.6. Equipamentos

4.6.1. Andaimes

E de responsabilidade da Contratada, o fornecimento dos andaimes necessarios, assim como a sua estabilidade,
atendendo as prescrigdes da NR 18 - Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo.

Conforme a NR 18, o dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentagéo e fixagéo, deve ser realizado
por profissional legalmente habilitado e devem ser dimensionados e construidos de modo a suportar, com seguranga, as
cargas de trabalho a que estardo sujeitos.

O piso de trabalho dos andaimes deve ter forragao completa, antiderrapante, ser nivelado e fixado de modo seguro
e resistente e devem ser tomadas precaugdes especiais, quando da montagem, desmontagem e movimentacao de
andaimes proximos as redes elétricas.

A madeira para confec¢do de andaimes deve ser de boa qualidade, seca, sem apresentar nés e rachaduras que
comprometam a sua resisténcia, sendo proibido o uso de pintura que encubra imperfeicdes e é proibida também a
utilizagcao de aparas de madeira na confecgédo de andaimes.

Os andaimes devem dispor de sistema guarda-corpo, escada de acesso e rodapé, inclusive nas cabeceiras, em todo
o perimetro, com excegdo do lado da face de trabalho.

E proibida, sobre o piso de trabalho de andaimes, a utilizagéo de escadas e outros meios param se atingirem lugares
mais altos.

O acesso aos andaimes deve ser feito de maneira segura.

Devera a Contratada apresentar ART do responsavel pela montagem, manual e treinamento especifico de
montagem.

4.6.2. Tapumes e telas

E de responsabilidade da Contratada, a execugdo das protegdes necessarias, assim como a sua seguranga,
atendendo as prescrigdes da NR 18 - Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo. Em caso de
obras no lado externo do edificio, deverdo ser usados tapumes com altura de 3,00m (trés metros), ja em obras internas,
os tapumes deverao ser padrao Sesc em Minas com altura de 2,20m (dois metros e vinte centimetros).

Conforme a NR18 é obrigatdria a colocacdo de tapumes ou barreiras sempre que se executarem atividades da
industria da construgao, de forma a impedir 0 acesso de pessoas estranhas aos servigos, considerar isolamentos, pois a
unidade estara em funcionamento. E de responsabilidade da contratada impedir o acesso de terceiros dentro das frentes
de obra.

Tapume com telhas metdlicas: Os tapumes (em telhas metdlicas) devem ser construidos e fixados de forma
resistente, com utilizacdo de sarrafos de madeira e caibros ou pranchas de madeira, ter altura minima de 2,20m (dois
metros e vinte centimetros) em relagdo ao nivel do terreno, utilizado para posterior reaproveitamento e sempre ter sua
manutengao feita a fim de garantir a seguranga necessaria para execugao da obra. O perimetro do canteiro de obras
devera ser fechado e protegido com telas e tapumes de acordo com a NR18.

Telas tapume: A tela de Sinalizagao e guarda corpo, amplamente utilizada na Construgdo Civil, sdo fabricadas em
tecido de polipropileno ou em material extrusado. Sua utilizagdo mais comum é na sinalizagéo de obras publicas e privadas
podendo ser aplicada de maneira eficaz em muitas outras finalidades. Possui protegdo UV para aumentar a resisténcia do
material. Caracteristica Técnica: Em toda a extens&o da tela ha abertura nos fios para passar o vento. Largura: 1,2 metros
- Cores: Laranja/Branca ou toda laranja (extrusada).

Foi considerado a utilizagdo de no minimo 3 (trés) vezes para a tela, a qual devera ser transportada de acordo com
0 avancgo dos servigos. Sua fixagdo nos pilares de madeira devera ser com pregos, arame ou cinta plastica de forma a
evitar danos a tela para condigao de reaproveita-la.
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4.6.3. Equipamentos e procedimentos de protecao e segurancga

Os procedimentos relativos a seguranga e medicina do trabalho, devem ser cumpridos pelas empresas contratadas
e subcontratadas seguindo as normas e legislagdes vigentes, na prestacdo de seus servigos no Sesc em Minas, que
devem ser cumpridas para proteger as pessoas.

Nao sera aceito alegagao de desconhecimento, por parte da contratada, das normas regulamentadoras de Segurancga
no trabalho, pois sdo oficiais.

Cabe a Contratada cumprir e fazer cumprir as Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho constantes da Lei 6514
de 22 de dezembro de 1977 Capitulo V do titulo Il das Consolidagdes das Leis do Trabalho (CLT) — Normas
Regulamentadoras.

Devera ser apresentado o Certificado de Treinamento introdutério de seguranga, tedrico e pratico, com periodicidade
conforme norma com carga horaria minima de oito horas, para trabalho em altura, observando NR 35, com conteldo
minimo:

* Normas e regulamentos aplicaveis ao trabalho em altura;

* Analise de Risco e condigbes impeditivas;

* Riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevencgéo e controle;
» Sistemas, equipamentos e procedimentos de protegéo coletiva;

* Equipamentos de Protegao Individual para trabalho em altura: selegao, inspegao, conservagao e limitagao de
uso;

* Acidentes tipicos em trabalhos em altura;
* Condutas em emergéncias, incluindo nogdes de técnicas de resgate e de primeiros socorros.

Para a execucgao dos trabalhos com eletricidade sera necessaria apresentagéo de certificado de treinamento da NR
10 — Seguranga em Instalagdes e Servigos em Eletricidade.

Cabera a Contratada o fornecimento dos EPI's e EPC’s especificos e necessarios as atividades desenvolvidas, sendo
uso obrigatorio por parte dos empregados. Nenhum servigo podera ser executado sem a utilizagdo deles. Serdo de uso
obrigatdrio os equipamentos relacionados a seguir, obedecido ao disposto nas Normas Regulamentadoras dentro do que
determina a NR-6 - Equipamento de Protegao Individual, Equipamento de Protegéo Individual - EPl e NR-1 - Disposi¢des
Gerais da Portaria 3.214/78 do MTE.

» Capacete de seguranca: queda ou projegéo de objetos, impactos contraestruturas e outros.

» Capacete especial: equipamentos ou circuitos elétricos

* Protetor facial: projecéo de fragmentos, respingos de liquidos e radia¢des nocivas.

+  Oculos de seguranga contra impacto: ferimentos nos olhos

+  Oculos de seguranga contra radiag&o: irritagéo nos olhos e lesdes decorrentes da agao de radiagdes

+  Oculos de seguranga contra respingos: irritagdo nos olhos e lesdes decorrentes da agéo de liquidos agressivos

» Luvas e mangas de protegdo (couro, lona plastificada, borracha ou neoprene): contato com substancias
corrosivas ou toxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos ou
radiagdes perigosas.

* Botas de borracha (PVC): locais molhados, lamacentos ou em presenca de substancias toxicas.

» Calgados de couro: lesao no pé

» Cinto de seguranga: queda com diferenga de nivel e linhas de vida.

* Protetores auriculares: nivel de ruido superior ao estabelecido na NR-5 — Atividades e Operagdes Insalubres
* Respirador contra poeira: trabalhos com produgéo de poeira

* Mascara para jato de areia: trabalhos de limpeza por abraséo através de jatos de areia

* Respirador e mascara de filtro quimico: poluentes atmosféricos em concentragdes prejudiciais a saude

* Avental de raspa: trabalhos de soldagem e corte a quente e de dobragem e armagéo de ferros

* Fornecer uniformes de manga comprida para todos os funcionarios e exigir sua utilizagdo dentro da Unidade
durante a execugéo dos servigos contratados. O modelo devera ser aprovado previamente pela fiscalizagéo do
Sesc em Minas.

Cabera a contratada avaliar a aplicacao de outros dispositivos e equipamentos de seguranga que se fagam
necessarios conforme a atividade a ser desenvolvida, podendo a fiscalizagdo do Sesc em Minas, solicitar
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paralizagao parcial ou total dos servicos que possam causar risco grave ou eminente, sendo esta fiscalizagao

programada ou nao.

Além dos treinamentos citados, serdo necessarios conforme atividade a ser desenvolvida, treinamentos em espago
confinado, operagdes de equipamentos pesados, entre outros.

4.7. Recursos (softwares e equipamentos)

E obrigacdo da Contratada fornecer os programas (softwares) em suas versdes coorporativas, originais e atualizados
assim como os equipamentos de informatica (hardwares) para os seus empregados em numero e especificacdes
necessarios ao atendimento dos requisitos desta Diretriz. Os softwares sdo os que se seguem em suas versdes mais
atuais:

* Planejamento e controle: Microsoft Project em portugués;
» Relatérios e textos: Microsoft Word,;

* Planilhas eletronicas: Microsoft Excel;

» Desenhos: AutoCAD.

Os softwares de planejamento, textos e planilhas foram especificados com o objetivo de padronizar as interfaces com os
sistemas do Sesc em Minas. Poderao ser utilizados softwares similares que possuam as mesmas funcionalidades.

4.8. Reuniao de avaliagao

Deveréo ser realizadas reunides de avaliagdo do progresso dos servigos entre o Sesc em Minas e a Contratada com
periodicidade no minimo quinzenal ou conforme acordado com a fiscalizagao.

Todos os custos, diretos e indiretos, bem como horas técnicas para participagdo em reunides durante o desenvolvimento
dos projetos, devem ser considerados no valor global da proposta.

Devera ser utilizado o modelo Sesc em Minas para os registros de Ata de Reuniao.

Nestas reunides periddicas € indispensavel a participagdo do Coordenador da Contratada, podendo a fiscalizagdo exigir
a presenga de outros profissionais envolvidos.

Fica a critério da fiscalizagdo definir o local para realizagdo das reunides, que podera ocorrer na Sede Administrativa do
Sesc em Minas, no local referente ao projeto ou no escritério da Contratada.

4.9. Entrega de documentos

Para tramitagcdo de documentos técnicos, devera ser utilizado o modelo de Guia de Remessa de Documentos — GRD que
sera fornecido pela Contratante em até 5 dias Uteis apds a reunido de kick off.

4.10. Critérios de analogia

Se as circunstancias ou as condi¢des locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns dos materiais especificados,
essa substituicdo obedecera ao disposto a seguir e s6 podera ser efetuada mediante expressa autorizagado, por escrito,
da Fiscalizagao, para cada caso particular.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivaléncia se desempenham idéntica funcédo
construtiva e apresentam as mesmas caracteristicas exigidas na Especificagcdo ou no Procedimento que a eles se refiram.

Na eventualidade de uma semelhanca, a substituicdo se processara com a correspondente compensacéo financeira para
uma das partes, Contratante ou Contratada.

A consulta sobre analogia, envolvendo equivaléncia ou semelhancga, sera efetuada, em tempo oportuno, pela Contratada,
nao admitindo a Fiscalizagdo, em nenhuma hipétese, que tal consulta sirva para justificar o ndo cumprimento dos prazos
estabelecidos na documentagéo contratual.

4.11. Amostras

A Contratada devera submeter a apreciacéo da fiscalizagdo amostras dos materiais e / ou acabamentos a serem utilizados
na execucao dos servigcos em prazo minimo de 08 (oito) dias antes da aquisicéo deles, podendo ser danificadas no
processo de verificagdo. As despesas decorrentes de tal providéncia correrdo por conta da Contratada.
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4.12. Destinacao de residuos

Deve ser previsto local para que seja realizada a caracterizagdo (identificar e quantificar os residuos), triagem
(classificagao*) e o acondicionamento dos residuos (garantir o confinamento até a etapa de transporte, assegurando em
todos os casos em que seja possivel, as condigdes de reutilizagéo e de reciclagem), conforme Resolugdo CONAMA n°307*
de 5 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgao civil;
Resolugdo CONAMA n°348 de 16 de agosto de 2004, que inclui o amianto na classe de residuos perigosos e Resolugéo
CONAMA n°275 de 25 de abril de 2001 que estabelece o cédigo de cores para os diferentes tipos de residuos. A
segregacao devera ocorrer imediatamente apds a geracao do residuo, para evitar perdas no processo.

*| — CLASSE A — s&o os residuos reutilizaveis ou reciclaveis como agregados, tais como:

a) de construcdo, demoligdo, reformas e reparos de pavimentagdo e de outras obras de infraestrutura, inclusive
solos provenientes de terraplanagem;

b) de construgéo, demoligcdo, reformas e reparos de edificagbes: componentes ceramicos (tijolos, blocos, telhas,
placas de revestimento etc.), argamassa e concreto;

c) de processo de fabricagédo e/ou demolicdo de pegas pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meios-fios etc.)
produzidas no canteiro de obras;

Il — CLASSE B - séo os residuos reciclaveis para outras destinagdes, tais como: plasticos, papel/papeldo, metais,
vidros, madeira e outros;

Il — CLASSE C - s&o os residuos para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente
viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao, tais como produtos oriundos do gesso;

Il = CLASSE D — sao os residuos perigosos oriundos do processo de construgéo, tais como: tintas, solventes, 6leos
e outros, ou aqueles contaminados oriundos de demoli¢cdes, reformas e reparos de clinicas radioldgicas,
instalagdes industriais e outros.

A Contratada, figura como gerador do residuo e sera responsavel pelo recolhimento, transporte e destinagéo dos residuos,
para os aterros sanitarios e/ou empresas adequadas para disposigéo final, devidamente licenciados/autorizadas pelos
Orgaos competentes. A destinagdo dos residuos devera ser realizada em consonancia com as legislagdes vigentes em
esfera federal, estadual e municipal, bem como, atender todas as diretrizes descritas nas Deliberagdes Normativas
aplicaveis e vigentes;

Devera ser verificado o licenciamento ambiental das empresas receptoras, emitido pelos 6rgdos competentes. Deve-se
também buscar solugdes junto aos fabricantes dos produtos. A Cartilha “Alternativas para a destinagdo de residuos da
Construgao Civil — 2° edigdo” publicada pelo Sinduscon-MG coloca a disposicdo em seu site, contatos para o
encaminhamento dos residuos, no estado de Minas Gerais, conforme a sua classificagao.

4.13. Limpeza final

O canteiro da obra deve ser mantido limpo e desimpedido nas vias de circulagdo, passagens e escadarias. Onde os
entulhos e sobras de materiais devem ser recolhidos evitando poeiras e riscos.

As retiradas de pavimentos devem ser realizadas através de equipamentos ou dispositivos de evacuagédo, sem
comprometer o andamento da obra, unidade e seguranga dos funcionarios.

Todo e qualquer material estocado devera estar devidamente sinalizado a fim de garantir melhor organizagdo e seguranga
durante a execugao das atividades.

4.14. Registro Técnico

Cabe a Contratada providenciar junto ao CREA/CAU as ART’s e RRT's referentes as atividades técnicas objeto deste
documento, sempre apos cada etapa de projeto e encaminha-las assinadas para registro pela fiscalizagao.

Todos os custos para o recolhimento das ART's e RRT’s, junto ao CREA/CAU, referentes aos servigcos a serem
desenvolvidos pela Contratada, ficardo as expensas da Contratada, e deverdo estar contemplados no valor global do
contrato.

4.15. Direitos autorais

A Contratada, em carater de exclusividade, devera ceder e transferir ao Contratante todos e quaisquer direitos autorais
de natureza patrimonial sobre os projetos relativos e decorrentes do objeto deste Termo de Referéncia, para que o
Contratante possa utiliza-los, sem quaisquer restricdes, procedendo inclusive as alteragdes que considerar necessarias,
a seu exclusivo critério, sem 6nus adicional, nos termos do disposto no inciso X, do art. 7°, e art. 49, da Lei 9610/98,
e independentemente de autorizagdo especifica, na forma prevista no art. 16, da Lei n® 12.378/2010.
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4.16. Garantia conforme legislagao

A empresa Contratada devera garantir a solidez e segurancga da edificagéo de acordo com as exigéncias definidas neste
documento bem como na legislagéo vigente, utilizando, quando necessario, a referéncia de garantias do Manual de Uso,
Operagdo e Manutengéao das Edificagdes - Sinduscon — 52 edigao.

5. DIRETRIZES DE SEGURANGA, SAUDE, MEIO AMBIENTE, QUALIDADE E
RESPONSABILIDADE SOCIAL

5.1. Condigdes gerais

A Contratante reserva o direito de estabelecer outras exigéncias em relagao ao seu Sistema de Gestéo, objetivando a
plena protegdo do meio ambiente, dos colaboradores, do seu patrimbnio e das proprias empresas subcontratadas.

A Contratada deve acatar e cumprir todas as recomendagoes feitas pelo responsavel de Seguranga e Saude Ocupacional
da Contratante, sob pena de paralisagdo dos servigos, o que ndo eximira esta das obrigagbes e penalidades previstas
nas clausulas contratuais referentes a prazos e multas. Qualquer colaborador da Contratada podera ser retirado da obra
pelo ndo cumprimento das normas de seguranga, quando das inspe¢des diarias de seguranga realizadas pelo responsavel
de Segurancga e/ou CIPA da Contratante.

5.2. Treinamentos especificos da fungao

A Contratada deve se responsabilizar pela realizagédo de treinamentos dos seus colaboradores em atividade nas obras
da Contratante, de acordo com a sua fungdo e legislacédo aplicavel. Todos os profissionais que realizam operagdo de
maquinas/ equipamentos deveréo possuir treinamento de capacitagdo na NR-12 conforme cada tipo de equipamento. No
certificado de capacitagédo devera constar o tipo do treinamento, a carga horaria, assinatura do responsavel técnico pelo
treinamento (profissional legalmente habilitado) e contetido programatico.

5.3. Protecao contra incéndio

E terminantemente proibida a queima de qualquer tipo de material, sob qualquer pretexto, em instalacdes ou frentes de
servigo, sem a prévia autorizagao da fiscalizagdo da Contratante, incluindo as queimadas para desmatamento. A empresa
Contratada deve comunicar imediatamente a fiscalizagdo da Contratante, qualquer principio de incéndio, ou queima, em
alguma instalacdo ou equipamento de sua propriedade, independentemente de qualquer providéncia tomada. A
Contratada sera responsavel por disponibilizar extintores de incéndio nas instalagdes do Canteiro de Obras de acordo o
tipo de materiais combustivel disposto no local, cabendo também o treinamento dos empregados na utilizacao deles.

5.4. Gestao ambiental

As frentes de servigos sob a responsabilidade da Contratada devem estar dotadas de embalagem para recolhimento de
residuos. Todo residuo deve ser devidamente acondicionado e transportado para o canteiro de obras onde, a depender
da sua natureza, sera disposto nos locais para tanto indicados, objetivando o descarte ambientalmente correto.

Qualquer colaborador é proibido perseguir, utilizar, destruir, cagar ou apanhar animais silvestres ou domésticos nas areas
ou frentes de servigos. A supresséo de quaisquer tipos de vegetagdo, em qualquer local da area de obras, s6 sera permitida
apos analise e verificagdes por parte da fiscalizagdo da Contratante.

A Contratada ndo podera executar quaisquer tipos de servigos que possam implicar em impacto ambiental, de qualquer
monta, em area das obras, sem que, antes, comunique-se com o responsavel acima citado.

Nao é permitido fazer quaisquer tipos de sinalizagao (inclusive, de transito) utilizando-se galhos/folhas da vegetagéo,
retirados exclusivamente para este fim. Também n&o é permitido utilizar-se os galhos e troncos da vegetacao para fixagao
de cordas, sustentacdo de objetos e improvisagdes de outras naturezas.

5.5. Gestao da qualidade

Os materiais, equipamentos e/ou servigos fornecidos pela Contratada devem ter comprovagao da qualidade, seja por
certificado, testes, ensaios e/ou outros documentos aceitos pela Contratante, para todos os itens exigidos nas Normas
ABNT aplicaveis e/ou requisitos contratuais. Quando estes documentos ndo forem fornecidos, ou quando apresentarem
resultados duvidosos e/ou ndo satisfatérios, o material, equipamento e/ou servico sera reprovado, sendo de
responsabilidade da Contratada providenciar sua reposigdo conforme solicitado inicialmente.

23_006001-00330-UBL-OB-000-TR-0002- CADERNO DE PLANEJAMENTO.REVO01 14



SesC SVosecaLbocomira "006001-00330
6. OBRIGA(}()ES E RESPONSABILIDADES

6.1. Contratante

Compete a area de engenharia do Sesc em Minas, realizar a fiscalizagdo e a gestdo do Contrato junto a Contratada,
garantindo o completo entendimento do objeto, escopo de trabalho; a definicdo dos recursos disponiveis para sua
execugao sejam financeiros, humanos ou técnicos; a elaboragdo de um planejamento detalhado; o estabelecimento de
rotinas de controle e indices de avaliagdo que permitam saber o status do contrato a qualquer momento e verificagao de
atendimento as diretrizes, especificagdes e prazos estabelecidos neste documento. Sdo obrigagdes da Contratante:

a) Prover condi¢des que possibilitem a execugdo dos servigos objeto deste documento;
b) Indicar responsavel(eis) para acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato;

c) Acompanhar e fiscalizar a execugao dos servicos, realizando diretamente toda e qualquer comunicagéo com
a Contratada (mediante e-mail, oficio, ou outros documentos habeis), inclusive registro nos autos do processo;

d) Impugnar qualquer servico e/ou metodologia de execucdo em desacordo com as normas regulamentares e
as especificagdes contidas neste documento;

e) Aplicar eventuais sangdes previstas por inexecugdes parciais ou totais sem a devida justificativa;

f)  Receber o objeto de acordo com as especificagbes descritas neste documento, rejeitando, no todo ou em
parte, os servigos executados em desacordo com o contratado, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades
cabiveis;

g) Receber e verificar a documentagdo comprobatdria da execugédo dos servigos para fins de aceitacdo ou
rejeicao, no todo ou em parte, dos servigos executados no periodo;

h)  Efetuar os pagamentos nas condi¢des e precos contratados;

i) Avaliar, em um prazo acordado entre as partes, toda e qualquer modificagdo contratual que se faga necessaria
e envolva acréscimo ou supressdo de servigos e prorrogacdo de prazos, para fins das providéncias
administrativas indispensaveis;

j) Emitir o Termo de Recebimento Provisério do contrato;

k) Praticar todos os demais atos e exigéncias que se fizerem necessarios ao fiel cumprimento do objeto
contratual conforme disposto neste documento.

6.2. Contratada

Compete a empresa Contratada a responsabilidade pela concepgéo, elaboragao, desenvolvimento, compatibilizagéao,
aprovagdo em oOrgdos (quando necessario), conclusdo e entrega do objeto deste documento. Sdo obrigagbes da
Contratada:

a) Elaborar pareceres técnicos referentes ao objeto em questdo sempre que necessario ou quando solicitado
pelo Contratante;

b) Avaliar e prever a necessidade de alteragbes de projetos ou especificagdes;

c) Reparar ou refazer, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorre¢des, conforme apontamentos realizados pela Fiscalizagdo, com prejuizo das penalidades
cabiveis;

d) Controlar os documentos do projeto, mantendo a nomenclatura de arquivos, bem como as revisdes de
documentos e organizagao das correspondéncias e e-mails trocadas entre as partes;

e) Acompanhar as aprovagdes, licengas, alvaras exigidos pelo objeto em todos os 6rgaos envolvidos: estaduais,
municipais ou federais, quando estes forem necessarios;

f)  Analisar e compatibilizar previamente todos os documentos fornecidos pela Contratante, considerando
servigos fora de uso ou de dificil obtengéo, execugdo e manutengao;

g) Executar as etapas técnicas e de metodologias de execucdo de cada servico que componha a obra,
pronunciando-se quanto a sua compatibilidade com as especificagdes técnicas, projetos e planilha
orcamentaria, bem como com as boas praticas da construgao e instalagées;

h)  Controlar os materiais e equipamentos que entrarem no canteiro para fins de utilizagdo na execugéo da obra,
analisando sua qualidade e compatibilidade com as especificages e projetos;
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Programar e garantir o treinamento basico das equipes de operagdes de todas as instalacdes complementares
dos sistemas prediais, inclusive das empresas terceirizadas, caso houver;

Preparar e realizar “check list” de verificagbes e testes finais, bem como andlise dos respectivos laudos e
elaboragéo de parecer conclusivo, para o recebimento e emisséo do respectivo termo provisorio e termo de
entrega definitivo;

Realizar a suas expensas, caso seja detectada pela Fiscalizagdo, a execugdo de métodos, processos,
procedimentos, testes e provas utilizados para a verificagdo da qualidade, a natureza e o comportamento dos
materiais, mao de obra e processos construtivos empregados na execugao da obra ou servigo de engenharia.
Podera ser usado como referéncia, quando ndo constar outro no processo, o Caderno de Encargos da
Sudecap - 32 Edigao

A Contratada assumira a responsabilidade sobre quaisquer danos ocorridos em equipamentos ou instalagdes
existentes no imével e adjacéncias, durante a execugéo dos servicos.

Quando houver, além da Contratada, mais de um empreiteiro realizando servigos, havera necessidade de
entendimentos preliminares entre as partes, a fim de se obter um bom entrosamento e compatibilidade no
andamento dos trabalhos, sem prejudicar ou danificar os servigos concluidos e / ou a concluir, pertinentes a
qualquer uma das firmas envolvidas.

Materiais de fabricagdo exclusiva serdo aplicados conforme especificado e, quando omissos nessas
especificagdes, obedecerao as recomendagdes dos fabricantes.

Cabera a Contratada arcar com todos os custos de treinamentos das NR’s (Normas Regulamentadoras)
exigidas pelo MTE, dos EPI's (Equipamentos de Protegéo Individuais) e de EPC’s (Equipamentos de Protecéo
Coletiva) para exercicio de todas as atividades que serao executadas pela equipe de fiscalizagao.

Proceder registros junto ao CREA e/ou CAU, nos termos da legislagao prépria, sem custo adicional ao Sesc
Minas;

Permitir acesso para inspegdo e/ou acompanhamento pela Fiscalizagdo em todas as fases: materiais,
fabricagdo, montagem, execugdo de servigos, dentre outras, tendo, portanto, livre acesso a todas as
instalagdes relacionadas com o servigo.

7. LEIS NORMAS E REGULAMENTOS

A elaboragédo dos documentos descritos neste Termo de Referéncia deve seguir a legislagéo vigente, as normas da
Associagéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT em suas versdes atualizadas, Instrugées Técnicas das concessionarias
locais e demais documentos sendo no minimo as descritas abaixo:

Decreto 2912 de 03/08/1976 e alteragdes;
Decreto 6942 de 22/08/1991 e alteragdes;

Lei 14.130 de 19/12/2001, regulamentada pelo Decreto 44.746 de 29/02/2008 com texto atualizado em
14/06/2017;

Decreto 46.595 de 10/09/2014 e alteragdes;

Instrugdes Técnicas — IT's — do CBMMG;

Normas Regulamentadoras — NR’s — da Consolidacéo das Leis Trabalhistas — CLT;
Em conformidade com as exigéncias do INMETRO;

ABNT NBR 13434-1 — Sinalizagdo de segurancga contra incéndio e panico;

ABNT NBR 14100 — Protegédo contra incéndio - Simbolos graficos para projeto;

Leis e normas estaduais e municipais.

E de responsabilidade da Contratada a verificagdo de restrigdes legislativas nas esferas Municipal, Estadual e Federal.

Caso o Sesc em Minas nao seja antecipadamente notificado, o nao atendimento de qualquer item da legislagéo vigente,
normas, instrugdes e demais documentos referenciados neste item implicara na total responsabilidade da Contratada.

Dayanna
Regina
Teofilo

Assinado de forma Assinado de forma
digital por lfjlaya””a Rosana digital por Rosana
Regina Tedfilo ;
Dados: 2023.06.23 Nunes unes Almeida
08:55:05 -03'00' . Dados: 2023.06.23
Almeida 10:17:45 0300
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