Sesc CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBJETO: CONTRATACAO DE OBRA DE REFORMA: ADEQUAGCAO DE UNIDADE E OBTENGCAO DE AVCB JUNTO AO CBBMG
UNIDADE: SESC CENTRO DE DISTRIBUICAO DE VENDA NOVA

EMPRESA:
PAF N°: CONTRATO N°:
PROCESSO N°: 006001-00348 PROCESSO ACOMP. N°:
MES
ITEM DESCRICAO CONTRATUAL %
01. |SERVICOS TECNICOS R$ 8.190,84 0,77%
02. |ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 174.499,12 16,49%
03. |INSTALACOES PROVISORIAS E CANTEIRO DE OBRAS R$ 11.166,78 1,06%
04. |SERVICOS PRELIMINARES/INFRAESTRUTURA R$ 6.317,76 0,60%
05. |EQUIPAMENTOS R$ 8.453,16 0,80%
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MES

ITEM DESCRICAO CONTRATUAL %

06. |FUNDAGOES E CONTENCOES R$ 25.060,84 | 2,37%
07. |ESTRUTURA R$ 46.442,77 | 4,39%
08. |IMPERMEABILIZAGOES R$ 26.349,73 | 2,49%
09. |REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO R$ 33.348,35 | 3,15%
10. |ESQUADRIAS R$ 521946 | 0,49%
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MES

ITEM DESCRICAO CONTRATUAL %

11. |SERRALHERIA R$ 92.888,55 | 8,78%
12. |INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS R$ 7.314,53 | 0,69%
13. |INSTALAGOES ELETRICAS R$ 77.780,59 |  7,35%
14. |INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO R$ 482.659,06 |  45,60%
15. |PINTURA R$ 29.307,07 | 2,77%
16. |FACHADA R$ 538,09 | 0,05%
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B MES
ITEM DESCRICAO CONTRATUAL %
17. |LIMPEZA FINAL DE OBRA R$ 22.866,50 2,16%

TOTAL GLOBAL DA OBRA | R$ 1.058.403,20 | 100,00%

| ..

PERCENTUAL ACUMULADO REAJUSTADO CONFORME INTRODUGAO DOS ADITIVOS

Carlos
Henrique
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