
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA: ADEQUAÇÕA DE UNIDADE E OBTENÇÃO DE AVCB JUNTO AO CBMMG

Fornecedor: 

Contrato nº.

Processo de Contratação: 006001-00348
Local: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE VENDA NOVA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Prev. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Real. 0 0 0

Proj. 0 0 0

Prev. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Real. 0 0 0

Proj. 0 0 0

Prev. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Real. 0 0 0

Proj. 0 0 0

Prev. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Real. 0 0 0

Proj. 0 0 0

Prev. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Real. 0 0 0

Proj. 0 0 0

Prev. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Real. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Proj. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6º MÊS4º MÊS 5º MÊS3º MÊS

TOTAL MÃO DE OBRA INDIRETA

6 TÉCNICO DE EDIFICACOES

3
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 

TRABALHO

1º MÊS 2º MÊS
IT DESCRIÇÃO

1 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS  

QTD 

Pico

5 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA

D
IS

TR
IB

.

QTD 
Mínima

QTD 
Média

2 ENGENHEIRO ELETRICISTA

Data última atualização:

HISTOGRAMA DE UTILIZAÇAO DE MÃO DE OBRA INDIRETA - QUANTIDADES

PAF n.º

Processo de Acomp.
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