
ITEM DESCRIÇÃO SERVIÇO

DURAÇÃO EM 

DIAS 

CORRIDOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 1 SERVIÇOS TÉCNICOS
30

 1.1 PROJETO EXECUTIVO / COMPLEMENTARES / ASBUILT
30

 1.1.1 PROJETO EXECUTIVO DE HIDRANTES: PCI - PLANTA, ISOMÉTRICO, DETALHAMENTOS E MEMÓRIA DE CÁLCULO
30

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
150

 2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  - OBTENÇÃO DO AVCB CD VENDA NOVA
150

 3 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CANTEIRO DE OBRAS
7

 3.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA
1

 3.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
1

 3.2 SINALIZAÇÃO
1

 3.2.1 TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA
1

 3.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
1

 3.3.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA-AVCB CD VENDA NOVA
1

 3.4 CANTEIRO PROVISÓRIO DE OBRA, MATERIAL E MÃO DE OBRA, INCLUSA DESMOBILIZAÇÃO
5

 3.4.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFEITÓRIO E TAPUME, SEM EQUIPAMENTOS
3

 3.4.2 EQUIPAMENTOS DE REFEITÓRIO E VESTIÁRIO
1

 3.4.3 CONJUNTO DE MESA DE MADEIRA EM TÁBUA, MEDINDO ( 130X60X80)CM, PARA REFEITÓRIO DE OBRA (FABRICAÇÃO) COM 2 BANCOS
1

 4 SERVIÇOS PRELIMINARES / INFRAESTRUTURA
10

 4.1 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
8

 4.1.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
1

 4.1.2 DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
3

 4.1.3 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
1

 4.1.4 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO
1

 4.1.5 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
1

 4.1.6 RETIRADA CORRIMAO METALICO
1

CRONOGRAMA EXECUTIVO 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRA DE REFORMA: ADEQUAÇÃO DE UNIDADE E OBTENÇÃO DE AVCB JUNTO AO CBBMG
PERÍODO (MÊS/SEMANA)

1 2 3 4 5 6
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 4.2 LOCAÇÃO DA OBRA
2

 4.2.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 2

 5 EQUIPAMENTOS
16

 5.1 ANDAIME
16

 5.1.1 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M
16

 5.1.2 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
16

 6 FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES
21

 6.1 FUNDAÇÃO SUPERFICIAL
13

 6.1.1 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE 
ARRANQUE. AF_05/2020 1

 6.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
1

 6.1.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
1

 6.1.4 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 2

 6.1.5 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
1

 6.1.6 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
1

 6.1.7 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
1

 6.1.8 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
1

 6.1.9 CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS EM CONCRETO USINADO BOMBEADO DE 25 MPA
1

 6.1.10 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023
2

 6.1.11 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
1

 6.2 FUNDAÇÃO PROFUNDA
3

 6.2.1 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 40CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE 
ARRANQUE. 1

 6.2.2 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS
1

 6.2.3 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS
1

 6.3 ENSAIOS E TESTES
5

 6.3.1 DETERMINAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO DO CONCRETO MOLDADO
1

 6.3.2 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 1

 6.3.3 CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020
1

 6.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
1

 6.3.5 LAUDO DE INSPEÇÃO PARA SISTEMA DE HIDRANTES (PRESSURIZAÇÃO, HIDROSTÁTICO, ESTANQUEIDADE E FUNCIONAMENTO) 
COM EMISSÃO DE ART 1
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 7 ESTRUTURA
21

 7.1 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
9

 7.1.1 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1

 7.1.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1

 7.1.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1

 7.1.4 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 
MM. AF_09/2020 1

 7.1.5 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
1

 7.1.6 CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS EM CONCRETO USINADO BOMBEADO DE 25 MPA
1

 7.1.7 EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022
1

 7.1.8 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA), OU PISO DE CONCRETO, COM CONCRETO USINADO IN LOCO, 25 MPA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO COM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2.) 
ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, INCLUSIVE FÔRMA E JUNTA DE DILATAÇÃO.

1

 7.1.9 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA 1

 7.2 ALVENARIA ESTRUTURAL
2

 7.2.1 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE 
PEDREIRO. AF_10/2022 2

 7.3 ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6

 7.3.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO 
DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 2

 7.3.2 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
1

 7.3.3 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
1

 7.3.4 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
1

 7.3.5 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016
1

 8 IMPERMEABILIZAÇÕES
13

 8.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO
11

 8.1.1 LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE ÁGUA UTILIZANDO ESCOVA COM CERDAS DE NYLON, HIPOCLORITO DE SÓDIO E JATO D
2

 8.1.2 TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE 

POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023
1

 8.1.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS CRUZADAS, REFORÇADA 

COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV) -VIAPOL 7000
7

 8.1.4 CALAFETAÇÃO DAS SAÍDAS DAS TUBULAÇÕES DO RESERVATÓRIO COM USO DE SELANTE ELASTOMÉRICO  MONOCOMPONENTE A 

BASE DE POLIURETANO, MONOPOL PU, REF. VIAPOL.
1

 8.2 IMPERMEABILIZAÇÃO CASA DE BOMBAS
2

 8.2.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
1

 8.2.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023
1
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 9 REVESTIMENTO INTERNO / EXTERNO
21

 9.1 CHAPISCO/ EMBOÇO / REBOCO
16

 9.1.1 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
2

 9.1.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
1

 9.1.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022
1

 9.1.4 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
9

 9.1.5 REBOCO CIMENTO/CAL E AREIA 1:1:12
3

 9.2 REVESTIMENTO EM PISO
5

 9.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
1

 9.2.2 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
1

 9.2.3 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
1

 9.2.4 CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
3

 9.2.5 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE
2

 9.2.6 PISO METALICO ELEVADO - FABRICACAO E MONTAGEM
1

 10 ESQUADRIAS
5

 10.1 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
3

 10.1.1 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019
1

 10.1.2 CAIXILHO ALUMINIO VENEZIANA FIXA
1

 10.1.3 JANELA VENEZIANA DE CORRER EM ALUMINIO NATURAL
1

 10.2 FECHADURAS / MAÇANETAS / ACESSÓRIOS
1

 10.2.1 CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
1

 10.2.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE  FECHADURA DE SOBREPOR NO PORTÃO -  MODELO STAM 701/100 OU EQUIVALENTE - COR 

CINZA
1

 11 SERRALHERIA
18

 11.1 GUARDA CORPO E CORRIMÃO
12

 11.1.1 REMOÇÃO DE GUARDA CORPO / CORRIMÃO DE FORMA MANUAL - COM REAPROVEITAMENTO 1

 11.1.2 REINSTALACAO DE CORRIMAO DE ESCADA 1

 11.1.3 ADEQUAÇÃO DOS GUARDAS - GUARDA CORPO COM TUBOS HORIZONTAIS D= 1 1/2" 1

 11.1.4 SOLDA EM ELETRODO REVESTIDO, EM PEÇAS DE AÇO PARA SERRALHEIRA, TIPO DE JUNTA EM ÂNGULO DE 90 GRAUS, ESP. 5MM, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO

1

 11.1.5 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS 3

 11.1.6 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 

1.1/2   , GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

7
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 11.2 GRADES E PORTÕES
2

 11.2.1 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 1

 11.2.2 REMOÇAO E REINSTALAÇÃO DE PORTÃO 0,90X2,10 EM AÇO COMPLETO, COM FERRAGENS E ADUELA, SEM ALISAR - (PORTÃO 

REAPROVEITADO)

1

 11.2.3 REMOÇAO E REINSTALAÇÃO DE PORTÃO 1,00 X2,10 EM AÇO COMPLETO, COM FERRAGENS E ADUELA, SEM ALISAR - (PORTÃO 

REAPROVEITADO)

1

 11.2.4 BARRA ANTIPÂNICO PARA PORTA DE UMA FOLHA COM FECHADURA DE ACESSO EXTERNO CODIGO DK01 123 DKS OU EQUIVALENTE 1

 11.2.5 GRADE ACO COM FIXACAO EM PILARES DE ALVENARIA 1

 11.2.6 PORTAO FERRO PERFIL TUBULAR 2"" GRADE 1,0x0,80m 1

 11.3 GRELHAS DE FERRO FUNDIDO
3

 11.3.1 GRELHA EM FERRO FUNDIDO DE 50X100CM 3

 11.4 DIVERSOS (ACESSÓRIOS EM SERRALHERIA)
1

 11.4.1 FIXADOR TRAVA PORTA - PISO E PAREDE 1

 12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
19

 12.1 RASGOS / FUROS / ENCHIMENTOS
4

 12.1.1 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 1

 12.1.2 RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES 

QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS

1

 12.1.3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 1

 12.1.4 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 1

 12.2 TUBOS E CONEXÕES
9

 12.2.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2

 12.2.2 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA 

METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

5

 12.2.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

1

 12.2.4 CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM 80X80CM  EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COM PROFUNDIDADE MÉDIA DE 0,98M  E 

TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, TRANSPORTE, RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO E 

1

 12.3 REGISTROS E VÁLVULAS
2

 12.3.1 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1

 12.3.2 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

1

 12.4 RESERVATÓRIO DE ESCORVA
1

 12.4.1 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2021

1

 12.5 NOVO HIDRÔMETRO
3

 12.5.1 HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 1

 12.5.2 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

1

 12.5.3 CX. ALVENARIA 50X50X50 CM PARA HIDROMETRO C/ TAMPA (C X L X H) 1
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 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
31

 13.1 RASGOS / FUROS / ENCHIMENTOS
5

 13.1.1 FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 1

 13.1.2 FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 
MM. AF_09/2023

1

 13.1.3 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 4

 13.2 INFRAESTRUTURA /CABEAMENTO
18

 13.2.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO COM ROSCA DE 3/4". INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO 7

 13.2.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO COM ROSCA DE 2". INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO 7

 13.2.3 ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4"" 2

 13.2.4 ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 2"" 1

 13.2.5 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

1

 13.2.6 CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 3/4 COM KIT DE VEDACAO IP54 1

 13.2.7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE DE ALUMÍNIO 2" TIPO LB COM ROSCA IP54 , TIPO LB/LL. 1

 13.2.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE DE ALUMÍNIO 2" TIPO LR COM ROSCA IP54. 1

 13.2.9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE DE ALUMÍNIO 2" TIPO C COM ROSCA IP54. 1

 13.2.10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LUVA AÇO GALVANIZADO A FOGO COM ROSCA DE 2" 4

 13.2.11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX MACHO GIRATÓRIO DE 2" 1

 13.2.12 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

4

 13.2.13 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

1

 13.2.14 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

2

 13.2.15 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

1

 13.3 LUMINÁRIAS, EXCETO PCIP
1

 13.3.1 LUMINARIA TIPO TARTARUGA PRETA TASCHIBRA 1

 13.4 INTERRUPTORES / TOMADAS / ACESSÓRIOS
6

 13.4.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO (SIMPLES) DE SOBREPOR MONTADO EM CONDULETE DE 3/4" 1

 13.4.2 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR-25A 1

 13.4.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM PAREDE COM TAMPA 250 mm X 250 mm X 200 mm PVC 1

 13.4.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MAGNÉTICO TRIPOLAR DE 160A, SEM DISPARADOR TÉRMICO. Iccmín = 10 kA, 
DISPARADOR MAGNÉTICO FIXO EM 600A

1

 13.4.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL AMB-3202 1NA+1NF INTELBRÁS OU EQUIVALENTE 1

 13.4.6 TOMADA UNIVERSAL 2P 10A-250V EM CONDULETE DE ALUMINIO 1
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 13.5 QUADROS ELÉTRICOS - EXCETO PCIP
1

 13.5.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 8 DISJUNTOR DIN DE SOBREPOR (REF. WEG QDW02-6-FS). 
CONFORME PROJETO

1

 14 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
42

 14.1 RASGOS, FUROS E ENCHIMENTOS
5

 14.1.1 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 1

 14.1.2 FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 
75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023

5

 14.2 REDE DE ÁGUA / INCÊNDIO / HIDRANTES
28

 14.2.1 RETIRADA TUBOS GALVANIZADOS 2.1/2"" A 4"" 1

 14.2.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO  3/4" COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO VERMELHO, 
INCLUINDO CONEXÕES, FITA TEFLON, FIXAÇÕES.

1

 14.2.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO  Ø63mm, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO 
VERMELHO, INCLUINDO CONEXÕES, FITA TEFLON, FIXAÇÕES.

9

 14.2.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO  Ø100mm, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO 
VERMELHO, INCLUINDO CONEXÕES, FITA TEFLON, FIXAÇÕES.

7

 14.2.5 VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1

 14.2.6 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1

 14.2.7 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1

 14.2.8 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1

 14.2.9 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1

 14.2.10 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1

 14.2.11 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1

 14.2.12 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA PRINCIPAL/RESERVA: THEBE THB-18 OU EQUIVALENTE 1

 14.2.13 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBABOMBA JOCKEY SCHNEIDER SBC-92 S/T AV 150mm - 1.5CV OU EQUIVALENTE 1

 14.2.14 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSOSTATO TELEMECANIQUE XML B004, A2511OU EQUIVALENTE 1

 14.2.15 CILINDRO DE PRESSÃO OU MOLA PNEUMÁTICA DE DIÂMETRO 150mm, COMPRIMENTO DE 1,20m COM GARRAS PARA FIXAÇÃO NA 
PAREDE

1

 14.2.16 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO COMPLETO PADRÃO PARA ACIONAMENTO AUTOMATIZADO DA BOMBA DE 
INCÊNDIO,CONFORME PROJETO

1

 14.2.17 CHAVE DE FLUXO TIPO PALHETA 1"" SERIE 100 1

 14.2.18 HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 1

 14.2.19 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 
MANGUEIRA DE INCÊNDIO 30M (15x2), REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO JATO REGULAVE 2 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

3

 14.3 SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
1

 14.3.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO INCLUINDO UMA CENTRAL DE 
ALARME,ROTEADOR/REPETIDOR/AMPLIFICADOR, ACIONADORES MANUAIS, SIRENES COM REPETIDORES MANUAIS, CONFORME 
PROJETO (TODOS OE EQUIPAMENTOS SEM FIO (WIRELESS))

1

 14.4 EXTINTORES E EQUIPAMENTOS
1

 14.4.1 EXTINTOR PO QUIMICO SECO 6kg ABC NBR 15808:2017 1

 14.4.2 SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO 1

 14.4.3 ABRIGO EXTERNO P/ EXTINTOR EM CHAPA DE AǏ 85 X 40 X 30 CM 1
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 14.5 LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA
1

 14.5.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 1

 14.5.2 LUMINARIA LUZ EMERGENCIA LED 1200 LUMENS 2 FAROIS SEGURIMAX 1

 14.6 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
6

 14.6.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO "A5" EM MATERIAL PLÁSTICO.  PICTOGRAMA 
DE RAIO E FAIXA TRIANGULAR NA COR PRETA / FUNDO COR AMARELA / DIMENSÕES 204X204MM

1

 14.6.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO "CH" EM MATERIAL PLÁSTICO.RETANGULAR, 
FUNDO VERDE  E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE EM COR BRANCA

1

 14.6.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO "E1" EM MATERIAL PLÁSTICO. PICTOGRAMA DE 
ALARME SONORO NA COR BRANCA FOTOLUMINESCENTE / FUNDO COR VERMELHA / DIMENSÕES 30X30CM / FIXADA NA PAREDE

1

 14.6.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO "E2" EM MATERIAL PLÁSTICO. PICTOGRAMA 
QUADRADO COM CIRCULO NA COR VERMELHA / FUNDO COR BRANCA FOTOLUMINESCENTE / MENSAGEM "ALARME DE 
INCÊNDIO" EM ARIAL CAIXA ALTA E COR VERMELHA / DIMENSÕES 20X30CM / FIXADA NA PAREDE

1

 14.6.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO "E3" EM MATERIAL PLÁSTICO. PICTOGRAMA 
QUADRADO COM CIRCULO NA COR VERMELHA / FUNDO COR BRANCA FOTOLUMINESCENTE / MENSAGEM "BOMBA DE INCÊNDIO" 
EM ARIAL CAIXA ALTA E COR VERMELHA / DIMENSÕES 30X30CM / FIXADA NA PAREDE

1

 14.6.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME.  
"EXTINTOR DE INCÊNDIO". PLACA TIPO E5 (CONFORME IT-15 CORPO DE BOMBEIROS) DIMENSÃO: 30X30cm

2

 14.6.7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME.  "ABRIGO 
DE MANGUEIRA E HIDRANTE". PLACA TIPO E8 (CONFORME IT-15 CORPO DE BOMBEIROS) DIMENSÃO: 300X300mm

1

 14.6.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO "E20" COM AVISO FOTOLUMINESCENTE "NÃO DESLIGUE A CHAVE 
DA BOMBA DE INCÊNDIO", DIMENSÕES 300X300MM

1

 14.6.9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR "INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO 
CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO" PLACA TIPO M1 (CONFORME IT-15 CORPO DE BOMBEIROS). DIMENSÃO 400x300 
mm

1

 14.6.10 FORNECIMENTO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE M2 ATENDENDO A ABNT NBR 16820, IT-20, 25 X13 1

 14.6.11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PLACA DE SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR TIPO "M7" EM MATERIAL PLÁSTICO / FUNDO VERDE 
CONTRASTANTE COM A MENSAGEM NA COR BRANCA (CONFORME DESCRITO EM PROJETO) / DIMENSÕES 252X126CM

1

 14.6.12 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PLACA DE SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR TIPO "M8" EM MATERIAL PLÁSTICO / FUNDO VERDE 
CONTRASTANTE COM A MENSAGEM NA COR BRANCA: "ACESSO RESTRITO" / DIMENSÕES 252x126MM

1

 14.6.13 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO TIPO "P3" EM MATERIAL PLÁSTICO / PICTOGRAMA DE 
BALDE DE ÁGUA SOBRE O FOGO NA COR PRETA / FUNDO COR BRANCA / FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL NA COR 
VERMELHA / DIMENSÕES 20X20CM

1

 14.6.14 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PLACA DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO FOTOLUMINESCENTE TIPO "S1" -  (SAÍDA - DIREITA / 
ESQUERDA), DIMENSÕES CONFORME PROJETO

1

 14.6.15 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PLACA DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO TIPO "S2" EM MATERIAL PLÁSTICO. PICTOGRAMA 
PESSOA E SETA "PARA DIREITA" OU "PARA ESQUERDA" NA COR BRANCA FOTOLUMINESCENTE / FUNDO COR VERDE / 
DIMENSÕES 25X15CM

1

 14.6.16 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PLACA DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO TIPO "S3" EM MATERIAL PLÁSTICO. PICTOGRAMA 
PESSOA E SETA NA COR BRANCA FOTOLUMINESCENTE / FUNDO COR VERDE / DIMENSÕES 25X15CM / FIXADA NA PAREDE

1

 14.6.17 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO.  PLACA INDICATIVA  ESCADA DE EMERGÊNCIA  TIPO 
S6 (CONFORME IT-15 CORPO DE BOMBEIROS). DIMENSÃO 252x126mm

1

 14.6.18 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO.  PLACA INDICATIVA  ESCADA DE EMERGÊNCIA  TIPO 
S7 (CONFORME IT-15 CORPO DE BOMBEIROS). DIMENSÃO 252x126mm

1

 14.6.19 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO.  PLACA INDICATIVA  ESCADA DE EMERGÊNCIA  TIPO 
S8 (CONFORME IT-15 CORPO DE BOMBEIROS). DIMENSÃO 252x126mm

1

 14.6.20 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO.  PLACA INDICATIVA  ESCADA DE EMERGÊNCIA  TIPO 
S9 (CONFORME IT-15 CORPO DE BOMBEIROS) DIMENSÃO 252x126 mm

1

 14.6.21 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO .  PLACA INDICATIVA  ESCADA DE EMERGÊNCIA  
TIPO S10 (CONFORME IT-15 CORPO DE BOMBEIROS). DIMENSÃO 252x126 mm

1

 14.6.22 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO.  PLACA INDICATIVA  SAÍDA DE EMERGÊNCIA.  TIPO 
S12 (CONFORME IT-15 CORPO DE BOMBEIROS). DIMENSÃO 316x158 mm

1

 14.6.23 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO.  PLACA DE INSTRUÇÃO DE ABERTURA DA PORTA 
CORTA FOGO POR BARRA ANTIPÂNICO TIPO S18 (CONFORME IT-15 CORPO DE BOMBEIROS) . DIMENSÃO 316x158 mm

1

 14.6.24 APLICAÇÃO DE FAIXA/FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 50MM, EM DEGRAUS DE ESCADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO 1

 15 PINTURA
28

 15.1 PINTURA SOBRE PAREDE
12

 15.1.1 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 2

 15.1.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 6

 15.1.3 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, 
DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

6

 15.1.4 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, 
UMA DEMÃO. AF_05/2017

2
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 15.2 PINTURA INTERNA SOBRE TETO / TABICA / SANCAS
4

 15.2.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 1

 15.2.2 PREPARO DE TETOS COM MASSA ACRILICA YPIRANGA (LATA 18 LITROS) 2

 15.2.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 1

 15.3 PINTURA SOBRE PISO
2

 15.3.1 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 1

 15.3.2 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E  = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 1

 15.4 PINTURA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS
10

 15.4.1 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 1

 15.4.2 PRIMER PI GALVANIZADOS (GALVITE/SIMILAR) - ESTRUTURAS 1

 15.4.3 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

10

 15.4.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

2

 16 FACHADA
4

 16.1 PEITORIL
4

 16.1.1 PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM 
BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E ARMAÇÃO

4

 17 LIMPEZA FINAL DE OBRA
18

 17.1 LIMPEZA FINAL
14

 17.1.1 CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA 1

 17.1.2 CAÇAMBA 5m³ 2

 17.1.3 LIMPEZA FINAL DE OBRA 12
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