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1. DOCUMENTAGAO, PLANEJAMENTO E CONTROLE

1.1. Reuniio de inicio (kick off)

A reunido de kick off marca o inicio do prazo de mobilizacdo do contrato e seu objetivo é alinhar junto a
CONTRATADA, as diretrizes que norteardo o desenvolvimento do projeto, bem como as etapas, os prazos,
responsabilidades, as entregas, a documentacio padrdo que serd disponibilizada e utilizada na comunicacdo entre as
partes, o critério de medicdo e apresentacio dos eventos adotados, e demais informacdes relevantes. Deverao estar
presentes, o fiscal do contrato e o coordenador responsavel técnico da CONTRATADA, bem como, os demais
envolvidos necessarios ao adequado entendimento das condicdes de execucao do objeto.

Nesta reunido, todos os membros envolvidos na execucdo dos servicos devem estar cientes do escopo de suas
atividades para que neste momento sejam efetuados os esclarecimentos de quaisquer duvidas. Também sera
entregue a CONTRATADA o “pacote de documentos” com os padrées de documentos a serem utilizados durante
toda a execucao do Contrato. A reuniao de Kick-off deve ser registrada por ata formal.

1.2. Mobilizacdo de contrato

Nesta etapa a CONTRATADA deve apresentar a fiscalizacdo toda a documentacido necesséria para liberacao do
inicio das atividades. Atrasos na entrega da documentacdo durante a fase de mobilizacdo, se comprovada a
responsabilidade da CONTRATADA, estdo sujeitos a aplicacdo das sancdes previstas em contrato.

Documentacao a ser entregue:

a) Garantia contratual;

b) Seguro coletivo contra acidente no trabalho;

c¢) Documentacio referente ao SESMT, conforme check-list anexo;

d) Comprovacao do vinculo junto a contratada conforme previsto na fase de contratacio;

1.3. Documentacao referente ao SESMT

A documentacio relativa as exigéncias normativas de Seguranca e Medicina do Trabalho deve ser apresentada no
prazo maximo de 20 dias, a contar da data da reunido de kick off, permitindo analise pela equipe do SESMT dentro
do prazo total de mobilizacao.

A CONTRATADA devera aprovar a documentacao junto a CONTRATANTE dentro do periodo de mobilizacdo
contratual, sendo que a CONTRATANTE podera requerer um prazo de pelo menos 5 dias Uteis para a avaliacido da
documentacdo entregue.

No prazo total de mobilizacdo contratual estdo considerados os prazos de analise do fiscal e do SESMT do SESC em
Minas, portanto a contratada deverd atentar para eventuais correcdes necessdrias nos documentos para sua
aprovacao dentro do prazo de mobilizacdo estabelecido.

A aprovacao da documentacao é imprescindivel para viabilizar a integracdo da equipe e emissdo do Termo de Inicio,
conforme Manual de Seguranca e Saude no Trabalho para Empresas Contratadas.

Apds aprovacao, sera realizado o agendamento da Integracdo da equipe da obra. A execucio da obra somente podera
ser iniciada apods a realizacao da Integracdo pelo SESMT.

1.4. Documentacao de Planejamento

Os documentos de planejamento devem ser aprovados dentro do periodo de mobilizacdo contratual.

A apresentacdo dos documentos e suas atualizacdes e/ou revisbes devem ser acompanhadas pela entrega dos
arquivos eletronicos, a serem disponibilizados na pasta OneDrive especificado contrato, disponibilizada pela
fiscalizacdo do Sesc. Os documentos de planejamento a serem apresentados sio:

a) CRONOGRAMA FiSICO

Para embasamento do processo licitatério, foi desenvolvido pelo Sesc um cronograma de referéncia, em formato
“xls", elaborado em software Excel, que por sua vez compde o material publicado. Cabe, no entanto, exclusivamente
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a CONTRATADA a responsabilidade por sua atualizacdo e formatacdo a nivel executivo. O referido documento
deverd ser elaborado pela CONTRATADA e validado pela fiscalizacdo do SESC em Minas preferencialmente antes
do inicio dos servicos. Mais detalhes serio tratados na reunido de Kick Off.

— MES 1 MES 2 MES 3 MEs 4 MES 5
Sesc CRONOGRAMA PROPOSTO
SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA
ITEM DESCRIGAQ DA TAREFA DIAS 1 2 3 4 1 21341 2 3 4 1 2|3 411 2 3
1 Mobilizagéo 20 7 7 7
2 Termo de inicio 1
3 Aquisi¢do dos equipamentos
4 Pedido de Compra dos equipamentos 45
4 Intervencgdes de Civil e Elétrica
5 Instalagdo dos equipamentos 20
6 Programagdo do sistema 6
7 Comissionamento 5
8 Treinamento da Equipe 2
9 Desmobilizagdo 1
LEGENDA: EE] EXEUCAO
MARCO DE MEDIGAO E DE SANGAO (%)

Apds aprovado, ele sera utilizado como base para o cumprimento da execucao fisica das atividades correspondentes.
Os prazos consignados no planejamento e aceitos por escrito pela Fiscalizacdo passardo a ser considerados como
obrigacdo contratual. A base do cronograma executivo deverd manter a estrutura da EAP do cronograma de
referéncia e deve considerar os fins de semana, feriados e periodos chuvosos em sua programacao, ndo incorrendo
em prejuizo ao prazo de execugao do objeto.

Caso ocorram atrasos na data de término da obra cuja responsabilidade seja da CONTRATADA, esta podera sofrer
Sancgdes Administrativas por descumprimento contratual.

Marco Contratual: Sdo datas chave que compdem o caminho critico da construcdo e cujo descumprimento pode
acarretar o atraso da entrega da obra. Uma vez definido, os Marcos Contratuais ndo poderdo ser modificados durante
a elaboracdo do cronograma executivo pela CONTRATADA. As sancbes cabiveis serdo previstas no contrato de
prestacao dos servicos firmado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA.

Prazos Obrigatérios:

Mobilizacao: 20 dias, incluindo 5 dias para conferéncias por parte da fiscalizacdo.
Execucao: 80 dias corridos, a partir da reunido de kick-off.

Vigéncia Contratual: 180 dias a partir da reunido de kick-off.

Marcos Contratuais Obrigatodrios: destacados no cronograma basico de referéncia.

IMPORTANTE: Somente em casos de fatos supervenientes, e com a aprovacio formal da FISCALIZACAO, que poder3
haver flexibilizacdo extraordinaria dos marcos, em funcdo do percentual total executado na obra.

A CONTRATADA devera gerar o cronograma fisico em nivel executivo das atividades, em arquivo do Excel, inclusos
0s prazos de aquisicdo e entrega e materiais.

2.  PREMISSAS PARA EXECUCAO DO OBJETO

As obras e servicos necessarios deverao ter como referéncia o cronograma de execucdo dos servicos, atendendo as
datas de inicio e término das intervencdes em cada etapa e as premissas nele inseridas.

Compete 3 CONTRATADA fazer minucioso estudo, verificacdo e comparacdo de todos os desenhos dos projetos
fornecidos, termo de referéncia, memoriais, especificacdes, cronograma basico dos servicos e demais elementos
integrantes da documentacao técnica fornecida a execucao do servico.

Dos resultados desta verificacdo preliminar (que devera ser feita necessariamente antes da assinatura do contrato),
cabera a Contratada dar imediata comunicacao por escrito a FISCALIZACAO DO SESC-MG, que entrard em contato
com os autores do projeto, apontando eventuais desconexdes, omissdes ou erros que porventura tenha observado,
com o intuito de evitarem-se embaracos ao perfeito desenvolvimento das obras.
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2.1. Acessos a Unidade

O Edificio Sede esta localizado na Rua dos Tupinambas, n°® 956, Centro de Belo Horizonte - MG. A unidade tem
funciona em horario comercial, das 08h as 18h.

A Contratada devera dispor de uma lista com nome, CPF e RG de todas as pessoas que irdo acessar a unidade,
funcionarios ou fornecedores. Esta lista devera ser atualizada sempre que houver alteracio, seja por dispensa ou por
novas solicitacdes de pessoas cadastradas anteriormente.

Todos os funcionérios, deverdo estar identificados com cracha para entrada na portaria e durante a permanéncia no
interior da unidade.

A solicitacdo de acesso aos finais de semana ou experiente fora do horario comercial, caso ocorra a excepcionalidade,
devera ser entregue a Fiscalizacdo com a justificativa da solicitacdo no prazo minimo de 4 (quatro) dias Uteis.

Nos casos excepcionais que seja necessdrio realizar alguma atividade aos finais de semana ou apds o periodo descrito
acima, a Contratada devera encaminhar uma solicitacdo a Fiscalizacdo com a justificativa e descricdo das atividades
no prazo minimo de 4 (quatro) dias Uteis.

3. EXECUCAO DOS SERVIGOS

3.1. Mobilizacao e desmobilizacao

A mobilizacdo consiste no conjunto de providéncias a serem adotadas visando o inicio dos servicos contratados.
Incluem-se neste servico a localizacao, o preparo e a disponibilizacao, no local de trabalho, de todos os equipamentos,
mao de obra, materiais e instalagdes necessarios a execucao dos servicos contratados, conforme normas pertinentes.

A desmobilizacdo consiste na desmontagem e retirada de todas as estruturas, construcdes e equipamentos do
canteiro de obras.

3.2. Fornecimento e emprego de material e mao de obra

Todos os materiais a serem empregados dos servigos deverao ser comprovadamente de primeira qualidade. A mao
de obra empregada devera ser especializada sempre que o servico assim o exigir.

A CONTRATADA deverad verificar junto as empresas fornecedoras dos materiais especificados, sobre a
disponibilidade e prazos de entrega deles, ndo podendo alegar, a posteriori, problemas de fornecimento e/ ou
impossibilidade de aquisicao e aplicacdo bem como motivos que justifiquem atrasos no cronograma acertado.

Em todos os itens das especificagdes e planilhas em que foi especificado um material pela sua marca, referéncia, ou
denominacao do fabricante, ficara subtendido o termo “rigorosamente equivalente” ficando a critério da Fiscalizacdo
tomar a necessaria decisdo quanto a equivaléncia.

A CONTRATADA deve dar preferéncia a compra de materiais de origem e fornecedores locais, ou de outras
localidades préximas a regido de execucao dos servicos, com intuito de reduzir grandes deslocamentos.

A CONTRATADA devera priorizar a compra em fornecedores certificados e apresentar comprovacao a fiscalizacao.

3.3.  Critérios de analogia

Se as circunstancias ou as condicoes locais tornarem aconselhdvel a substituicio de alguns dos materiais
especificados, essa substituicio obedecerd ao disposto a seguir e s6 podera ser efetuada mediante expressa
autorizacao, por escrito, da Fiscalizacao, para cada caso particular.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivaléncia se desempenham idéntica
funcio construtiva e apresentam as mesmas caracteristicas exigidas na Especificacdo ou no Procedimento que a eles
se refiram.

A consulta sobre analogia, envolvendo equivaléncia ou semelhanca, serd efetuada, em tempo oportuno, pela
CONTRATADA, ndo admitindo a Fiscalizacdo, em nenhuma hipdtese, que tal consulta sirva para justificar o nao
cumprimento dos prazos estabelecidos na documentacdo contratual.
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3.4. Destinacao de residuos

3.4.1. Classificacao

Deve ser previsto local para que seja realizada a caracterizacio (identificar e quantificar os residuos), triagem
(classificacdo*) e o acondicionamento dos residuos (garantir o armazenamento até a etapa de transporte,
assegurando em todos os casos em que seja possivel, as condicbes de reutilizacdo e de reciclagem), conforme
Resolucio CONAMA n°307* de 5 de julho de 2002 - Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao
dos residuos da construcao civil.

A Resolucdo CONAMA n°348 de 16 de agosto de 2004, que inclui o amianto na classe de residuos perigosos e
Resolucio CONAMA n°275 de 25 de abril de 2001 - Estabelece o cddigo de cores para os diferentes tipos de
residuos. A segregacao devera ocorrer imediatamente apds a geracao do residuo, para evitar perdas no processo.

Devera ser verificado o licenciamento ambiental das empresas transportadoras e receptoras, emitido pelos érgaos
competentes. Deve-se também buscar solucdes junto aos fabricantes dos produtos. A Cartilha “Alternativas para a
destinacao de residuos da Construcéo Civil - 3 ° edicdo” publicada pelo Sinduscon-MG coloca a disposicdo em seu
site, contatos para o encaminhamento dos residuos, no estado de Minas Gerais, conforme a sua classificagao.

Material disponivel em: https://www.sindusconmg.org.br/wpcontent/uploads/2016/11/Cartilha_Destina%C3%A7ao_de_residuos.pdf

3.5. Limpeza de rotina e final de obra

O canteiro da obra deve ser mantido limpo e desimpedido nas vias de circulacado, passagens e escadarias. Onde os
entulhos e sobras de materiais devem ser recolhidos evitando poeiras e riscos. Todo e qualquer material estocado
devera estar devidamente sinalizado a fim de garantir melhor organizacdo e seguranca durante a execucdo das
atividades. Cabe a CONTRATADA zelar pela limpeza, organizacdo e seguranca nos limites com a via publica e
propriedades circunvizinhas, durante todo o tempo de obra. E facultado ao Sesc o direito de desautorizar qualquer
medicdo em razdo do ndo atendimento ao cumprimento desta premissa. Cabendo a contratada garantir que nao
havera retrocesso das etapas ja medidas, por meio do controle, protecao e zelo com os bens ja edificados / instalados.

Sendo que ao término da obra, todos resquicios, restos e marcas impregnadas, oriundas dos trabalhos mais diversos
como assentamento e rejuntamento de revestimentos, ou pintura, deverdo ser removidos de qualquer superficie,
sem causar danos, deixando o ambiente em ponto de ser utilizado em definitivo pelo Sesc, seus empregados e
usuarios da unidade.

3.6. Garantia conforme legislacao

A empresa CONTRATADA devera garantir a solidez e seguranca da edificacdo, afins ao objeto contratado,
de acordo com as exigéncias definidas neste documento bem como na legislacao vigente.

4.  DIRETRIZES DE SEGURANGCA, SAUDE, MEIO AMBIENTE, QUALIDADE E
RESPONSABILIDADE SOCIAL

4.1. Condicoes gerais

A CONTRATANTE reserva o direito de estabelecer outras exigéncias em relacdo ao seu Sistema de Gestao,
objetivando a plena protecdo do meio ambiente, dos colaboradores, do seu patriménio e das préprias empresas
subcontratadas.

A CONTRATADA deve acatar e cumprir todas as recomendacdes feitas pelo responsavel de Seguranca e Saude
Ocupacional da CONTRATANTE, sob pena de paralisacdo dos servicos, o que ndo eximira esta das obrigacdes e
penalidades previstas nas clausulas contratuais referentes a prazos e multas. Qualquer colaborador da Contratada
podera ser retirado da obra pelo ndo cumprimento das normas de seguranca, quando das inspecbes didrias de
seguranca realizadas pelo responsavel de Seguranca e/ou CIPA da Contratante.

4.2. Treinamentos especificos da funcao

A CONTRATADA deve se responsabilizar pela realizacdo de treinamentos dos seus colaboradores em atividade nas
obras da CONTRATANTE, de acordo com a sua funcio e legislacdo aplicavel, bem como alinhados as premissas de
Saude de Seguranca no Trabalho.
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Todos os profissionais que realizam manuseio de instalacdes elétricas deverdo possuir treinamento de capacitacdo
na NR-10. No certificado de capacitacdo devera constar o tipo do treinamento, a carga horéria, assinatura do
responsavel técnico pelo treinamento (profissional legalmente habilitado) e contetido programatico.

Cabe 3 CONTRATADA garantir que tais treinamentos sejam realizados previamente ao inicio das atividades e
estejam devidamente documentados, em conformidade com as exigéncias das Normas Regulamentadoras vigentes.

4.3. Protecado contra incéndio

E terminantemente proibida a queima de qualquer tipo de material, sob qualquer pretexto, em instalacdes ou frentes
de servico, sem a prévia autorizacdo da fiscalizacdo da CONTRATANTE, incluindo as queimadas para desmatamento.
A empresa Contratada deve comunicar imediatamente a fiscalizacio da CONTRATANTE, qualquer principio de
incéndio, ou queima, em alguma instalacdo ou equipamento de sua propriedade, independentemente de qualquer
providéncia tomada. A CONTRATADA sera responsavel por disponibilizar extintores de incéndio nas instalacdoes do
Canteiro de Obras de acordo o tipo de materiais combustivel disposto no local, com base no projeto de canteiro
aprovado, cabendo também o treinamento dos empregados na utilizacdo deles.

4.4. Gestao ambiental

As frentes de servicos sob a responsabilidade da Contratada devem estar dotadas de embalagem para recolhimento
de residuos. Todo residuo deve ser devidamente acondicionado e transportado do local de instalacdo do mobiliario,
a depender da sua natureza, serd disposto nos locais para tanto indicados, objetivando o descarte ambientalmente
correto.

4.5. Gestao da qualidade

Os materiais, equipamentos e/ou servicos fornecidos pela CONTRATADA devem ter comprovacio da qualidade,
seja por certificado, testes, ensaios e/ou outros documentos aceitos pela CONTRATANTE, para todos os itens
exigidos nas Normas ABNT aplicaveis e/ou requisitos contratuais. Quando estes documentos nao forem fornecidos,
ou quando apresentarem resultados duvidosos e/ou nao satisfatérios, o material, equipamento e/ou servico sera
reprovado, sendo de responsabilidade da CONTRATADA providenciar sua reposicdo conforme solicitado
inicialmente.

5. OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES

5.1. CONTRATANTE

Compete a area de engenharia do Sesc em Minas, realizar a fiscalizacdo e a gestdo do Contrato junto a
CONTRATADA, garantindo o completo entendimento do objeto, escopo de trabalho; a definicdo dos recursos
disponiveis para sua execucao sejam financeiros, humanos ou técnicos; a elaboracdo de um planejamento detalhado;
o estabelecimento de rotinas de controle e indices de avaliacdo que permitam saber o status do contrato a qualquer
momento e verificacdo de atendimento as diretrizes, especificacdes e prazos estabelecidos neste documento. Sao
obrigacoes da CONTRATANTE:

a) Prover condicbes que possibilitem a execucdo dos servicos objeto deste documento;
b) Indicar responsavel(eis) para acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato;

c¢) Acompanhar e fiscalizar a execucio dos servicos, realizando diretamente toda e qualquer comunicacio
com a Contratada (mediante e-mail, oficio, ou outros documentos habeis), inclusive registro nos autos do
processo;

d) Impugnar qualquer servico e/ou metodologia de execucdo em desacordo com as normas regulamentares
e as especificacoes contidas neste documento;

e) Aplicar eventuais sancdes previstas por inexecucdes parciais ou totais sem a devida justificativa;

f) Receber o objeto de acordo com as especificacdes deste documento, rejeitando, no todo ou em parte, os
servicos executados em desacordo com o contratado, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis;

g) Receber e verificar a documentacdo comprobatéria da execucio dos servicos para fins de aceitacdo ou
rejeicao, no todo ou em parte, dos servicos executados no periodo;

h) Efetuar os pagamentos nas condicdes e precos contratados;
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Avaliar, em um prazo acordado entre as partes, toda e qualquer modificacdo contratual que se faca
necessaria e envolva acréscimo ou supressdo de servicos e prorrogacdo de prazos, para fins das
providéncias administrativas indispensaveis;

Emitir o Termo de Recebimento Provisério e Definitivo do contrato;

Praticar todos os demais atos e exigéncias que se fizerem necessarios ao fiel cumprimento do objeto
contratual conforme disposto neste documento.

5.2.

CONTRATADA

Compete & empresa CONTRATADA a responsabilidade pela concepcao, elaboracdo, desenvolvimento,
compatibilizacdo, aprovacio em 6rgédos (quando necessario), conclusdo e entrega do objeto deste documento.
S3o obrigacoes da CONTRATADA:

Elaborar pareceres técnicos referentes ao objeto em questdo sempre que necessario ou quando solicitado
pelo CONTRATANTE;

Avaliar e prever a necessidade de alteracoes de projetos ou especificagdes;

Reparar ou refazer, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes, conforme apontamentos realizados pela Fiscalizacdo, com prejuizo das
penalidades cabiveis;

Controlar os documentos da obra, mantendo a nomenclatura de arquivos, bem como as revisdes de
documentos e organizacao das correspondéncias e e-mails trocados entre as partes;

Acompanhar as aprovacodes, licencas, alvards exigidos pelo objeto em todos os 6rgdos envolvidos:
estaduais, municipais ou federais, quando estes forem necessarios;

Analisar e compatibilizar previamente todos os documentos fornecidos pela CONTRATANTE,
considerando servicos fora de uso ou de dificil obtencdo, execucdo e manutencio;

Executar as etapas técnicas e de metodologias de execucdo de cada servico que componha a obra,
pronunciando-se quanto a sua compatibilidade com as especificacdes técnicas, projetos e planilha
orcamentaria, bem como com as boas praticas da construcao e instalacoes;

Controlar os materiais e equipamentos que entrarem no canteiro para fins de utilizacdo na execucao da
obra, analisando sua qualidade e compatibilidade com as especificacdes e projetos;

Realizar a suas expensas, caso seja detectada pela Fiscalizacdo, a execucdo de métodos, processos,
procedimentos, testes e provas utilizados para a verificacdo da qualidade, a natureza e o comportamento
dos materiais, mao de obra e processos construtivos empregados na execucdo da obra ou servico de
engenharia. Podera ser usado como referéncia, quando ndo constar outro no processo, prioritariamente
o Caderno de Encargos da Sudecap - 3° Edicao.

A CONTRATADA assumird a responsabilidade sobre quaisquer danos ocorridos em equipamentos ou
instalagcdes existentes no imodvel e adjacéncias, ou aos terceiros (humanos e/ou animais) durante a
execucdo dos servicos.

Quando houver, além da CONTRATADA, mais de um empreiteiro realizando servicos, havera necessidade
de entendimentos preliminares entre as partes, a fim de se obter um bom entrosamento e compatibilidade
no andamento dos trabalhos, sem prejudicar ou danificar os servicos concluidos e / ou a concluir,
pertinentes a qualquer uma das firmas envolvidas.

Materiais de fabricacdo exclusiva serdo aplicados conforme especificado e, quando omissos nessas
especificacdes, obedecerdo as recomendacdes dos fabricantes.

Cabera a Contratada arcar com todos os custos de treinamentos das NR’s (Normas Regulamentadoras)
exigidas pelo MTE, dos EPI's (Equipamentos de Protecdo Individuais) e de EPC’s (Equipamentos de
Protecéo Coletiva) para exercicio de todas as atividades que serido executadas pela equipe de fiscalizacdo.
Proceder registros da empresa ou profissional junto ao CREA e/ou CAU/ CFT, nos termos da legislacdo
propria, sem custo adicional ao Sesc Minas;

Permitir acesso para inspecdo e/ou acompanhamento pela Fiscalizacdo em todas as fases: materiais,
fabricacdo, montagem, execucido de servicos, dentre outras, tendo, portanto, livre acesso a todas as
instalacdes relacionadas com o servico.
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M Caderno de Planejamento
Folha

6. LEIS NORMAS E REGULAMENTOS

A elaboracido dos documentos descritos neste caderno de planejamento segue a legislacdo vigente, as normas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT em suas versdes atualizadas, Instrucbes Técnicas das
concessionarias locais e demais documentos sendo no minimo as descritas abaixo:

a)
)
)

)
)

D O 0O T

Decreto 2912 de 03/08/1976 e alteragdes;

Decreto 6942 de 22/08/1991 e alteragdes;

Lei 14.130 de 19/12/2001, regulamentada pelo Decreto 44.746 de 29/02/2008

Lei Federal n°® 9.605/1998 - Lei de Crimes Ambientais;

Lei n°® 22.231/2016 - Dispde sobre a definicdo de maus-tratos contra animais no Estado e da outras
providéncias

Lei Federal n°® 14.064/2020 - Altera a Lei n°® 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, para aumentar as penas
cominadas ao crime de maus-tratos aos animais quando se tratar de cio ou gato;

Portaria n® 888/2021 - Dispdes sobre os procedimentos de controle e de vigilancia da qualidade da agua
para consumo humano e seu padrdo de potabilidade;

Decreto 46.595 de 10/09/2014 e alteracgoes;

Normas Regulamentadoras - NR’s - da Consolidacao das Leis Trabalhistas - CLT;

Em conformidade com as exigéncias do INMETRO;

ABNT NBR 13432 - Exigéncias de resisténcia ao fogo de elementos construtivos de edificacdes;

ABNT NBR 6118 de 04/2014 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento

ABNT NBR 6122 de 03/2022 - Projeto e execucao de fundagdes

ABNT NBR 6120 de 09/2019 - Acdes para o célculo de estruturas de edificacdes

ABNT NBR 9050:2015 - Acessibilidade a edificacdes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos;
ABNT NBR 15220 - todas as partes, desempenho térmico de edificacbes;

ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 - lluminacao de ambientes de trabalho

ABNT NBR 41 10844:1989 - Instalacbes prediais de aguas pluviais

ABNT NBR 5410:2008 - Instalacdes elétricas de baixa tensao

ABNT NBR 13133:1994 - Execucao de levantamento topografico

Leis e normas estaduais e municipais.

E de responsabilidade da Contratada a verificacio de restricdes legislativas nas esferas Municipal, Estadual e Federal.
Caso o Sesc em Minas nao seja antecipadamente notificado, o ndo atendimento de qualquer item da legislacdo
vigente, normas, instrucdes e demais documentos referenciados neste item implicard na total responsabilidade da
CONTRATADA.
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